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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
- Oficio N° 210C15010000000/2445/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

CONSTRUCTORA INTERAMERICANA HERMON, S. DE R.L. DE C.V.
ING. FRANCISCO HERNANDEZ MONROY

GERENTE GENERAL

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacién general, en el Jardin de
Nifios "Lic. Benito Juarez", ubicado en San Jerénimo de los Jarros, Municipio de Atlacomulco,
México en atencion a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Novena Sesién Extraordinaria del
Comité Interno de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada ei dia 14 de
Septiembre de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato namero
IMIFE-1048-FP-A2020, por un monto de $739,200.00 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones
Muitiples Potenciado 2018 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales.
Razén por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia 18 de Septlembre de 2020 a las
15:00 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el
contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

| MAﬁéﬁeﬁEtAei RRENO ROMAN
DIRECTOR GENGRAL'

it
c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretano Técnico.
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Publlca
M. A. P. Angglica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién ! A de la Secretaria de la Con}ralonq del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Tltular del Organo Interno de Control del'IMIFE. <
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CARATULA DE CONTRATO
IMIFE-1048-FP-A2020

ADJUDICACION DIRECTA -
ADJIMIFE-882-A2020 AND
© ARO -
2020

_DEL CoOl
T - TOTAL

DEL V ofAL . | e 2
CONTRATO $637,241.38 $101 958.62 v | 5739 200 00 _

SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. 2473262 $369,600.00
SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 2473266 $73,920.00

ONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2018

SCUELAS AL CIEN : _NQRMATIVIDAD IFEDERAL
DE LA P2018-571 . |15DCCOo161F
OBRA O ehabilitacion general en el Jardin de Niflos "Lic. Benito Juarez", ubicado en San Jerdnimo de los Jarros,
SERVICIOS Municipio de Atlacomulco, México

ONSTRUCTORA INTERAMERICANA HERMON, S. DER.L. DE C.V.
|CIH150911J)71
alle Rio Seco No. 107, Col. Rio Lerma (Tic-Ti), Atlacomulco, México, C.P. 50456

: NG FRANCISCO HERNANDEZ MONROY

: FONO (S)
712) 211 26 38, Cel. 7121784378 y 8127558755

"

CONTRATISTA"

DE LOS %ﬁ%pﬁg‘w | 26 05 2020
RECURSOS : : - | 26 | 05 | 2020
|D.G.0349/2020 onto . Eere e

PLAZO DE ol 23 112 | 2020
EJECUCION gTER'j!“N{\C!QN o | Mes | aRO

DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido e} uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

A los 18 dias del mes d

IMIFE-1048-FP-A2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1048-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCTORA INTERAMERICANA HERMON, S. DE
R.L. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR EL (LA) ING. FRANCISCO HERNANDEZ MONROY, EN SU CARACTER
DE GERENTE GENERAL, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO"”:

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como €l decreto niimero 252 publicado en el Periodico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de .diciembre:lde 2010, por el que se reforma la
denominacién.del Titulo Octavo del lero Tercero y el Artlculo 3. 58 del Codlgd Administrativo
del Estado de MeX|co ; DI T T A Do
P ‘ T LI B e % L

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil: d|e0|suete medlante nombramlento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado ‘el Maestro!Gelacid Carreiio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir: el preésenteiinstrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo.9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en ‘el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 3. Que para cubrir las erogaciones'qué se deriven del presente contrato, el monto sera

cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO

2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la.
“fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecucion de la obra consistente en:
Rehabilitacién general, en el Jardin de Nifios "Lic. Benito Juarez", ubicado en San Jerénimo de
los Ja S, Munlclplo de Atlacomulco, Mextco, ‘con codlgo de obra No FP201 8-571 asu 'smo,

IET fﬁl?ﬂ?HE&{}ﬁQﬂ ext 22&1 1:‘22?32
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Adjudicacion Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccién lll de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realiz6 mediante el procedimiento de
contratacidon por excepcion a la Licitacién publica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de.
-conformidad con los Articulos: 27 Fraccion Ill, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
I1.De “EL CONTRATISTA”:

II. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 30785, de fecha 11 de Septiembre de
2015, pasada ante la fe del Lic. Norma Vélez Bautista, Titular de la Notaria nimero 83, de la
Ciudad de Atlacomulco, Estado de México, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el
folio mercantil nimero 656 de fecha 18 de Enero de 2017, de la Ciudad de Atlacomuico,
Estado de México. N I

"Il 2. Que acredita la personalldad de su representante' para la flrma de este contrato, mediante
eI testimonio de la escritura pablica niimeéro 30785, de fecha 11 de Septiembre de 2015, pasada
ante la fe del Lic. Norma Vélez Bautista, Titular dé la Notaria namero 83, de la Ciudad de
Atlacomulco, Estado de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades
que tiene conferldas no le han sndo modificadas, revocadas (o] I|m|tadas en forma alguna.

: : AR . ; i,

il. 3. De acuerdo con sus estatutos su objeto somal con5|ste,f entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y:demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo. 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con/las:Mismas.

' » iy IR P, 1 i i
[ S A i ool IR 1

IMIFE-1048-FP- A2020
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Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

ll. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: CIH150911J71 y cuando proceda,
Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resoluciéon Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
- del contrato. '

Il. 9. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Calle Rio Seco No. 107, Col. Rio Lerma (Tic-Ti), Atlacomulco, México, C.P. 50456 teléfonos:
(712) 211 26 38, Cel. 7121784378 y 8127558755; por lo que, por ninglin motivo sefalara para
tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este
contrato, por lo que, en caso de cambiarloise obliga a netificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”,
en el domicilio senalado en la declaracion 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario
cualquier comunicacién, notificacion, requerimiento o0 emplazamiento judicial o extrajudicial
que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtirdn plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de apllcaCIon supletorla ala Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las: Mlsmas ‘ : ; S

‘ v SR ‘
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" su;etan su compromlso a Ia rforma termlnos y condiciones
que se establecen en las siguientes: « = 1. ¢ . i ‘

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO” encomlenda a “EL CONTRATISTA” la ejecucioén de

- “LOS TRABAJOS” relacionados con la obra piblica relativos a la: Rehabilitacién general, en el
Jardin de Nifos "Lic. Benito Juarez", ubicado en San Jer6nimo de los Jarros, Municipio de
Atlacomulco, México, a los que, para:los:efectos de este contrato, se denominan “LOS
TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos'totalmente. y a entera;satisfacciéon con la entrega del
producto esperado, previsto en los -anexos: estipulados en: la CLAUSULA» TERC

prese(te mstrumento. P SEET ICRE IR P BT R I R
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “L OS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Jardin de Nifios "Lic. Benito Juarez", ubicado (a) en San Jerénimo de los
Jarros, Municipio de Atlacomulco, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se.

"obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS?” relativos a la Rehabilitacién
general, en el Jardin de Nifios "Lic. Benito Juarez", ubicado en San Jerénimo de los Jarros,
Municipio de Atlacomulco, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de
Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicaci6n de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $637,241.38
(Seiscientos Treinta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 38/100 M.N.), més el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $101,958.62 (Ciento Un Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 62/100 M.N.)
determinandose un importe total de .$739,200.00 ( Setecientos Treinta y Nueve Mil
Doscientos Pesos 00/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catalogo 'de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo-
e importes parciales y totales contenidos en la proposwnon de “EL CONTRATISTA”

Ve . : ! .
"QUINTA.- PLAZO DE‘ EJECUCION “LASI PARTES” convienen que. el plazo de ‘ejecucion de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veinticinco de Septiembre de 20201y a terminarlos a:mas tardar el dia! ‘: veintitrés de
Diciembre de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS”
conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

: T A U T I B - '

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL. CONTRATISTA” suscriba el présente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincién deiderechos y obligaciones,:documento en que “LAS PARTES” deberan
mamfestar que no exusten otros adeudos, por lo que se dan por termmados los defechos y

IMIFE-1048-FP-A2020
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto unicay
exclusivamente serda aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

- SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO?”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $318,620.69 (Trescientos Dieciocho Mil Seiscientos Veinte
Pesos 69/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a.la cantidad de $50,979.31 (Cincuenta Mil Novecientos Setenta y
Nueve Pesos 31/100 M.N.), determinandose un importe total de $369,600.00.( Trescientos
Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Pesos 00/100:M.N.), conforme.a cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos:y aceptados;: catalogo de:conceptos, unidades de medicién,
cantidades de trabajo e lmporteS‘ parCIales y totales contenldos en la proposmon de “EL
CONTRATISTA”. = o SRR R S

Obligandose este ultlmo a utlllzarlo en la S|gu1ente forma

20% (veinte por ciento) para eI inicio de Ias obras y 30% (trelnta por C|ento) en la adquisicion de .
los materiales y equ:pos que se reqmeran para reallzar “LOS TRABAJOS”*: :

i
| 0

Cuando el plazo de ejecuciéon de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
‘restante a ejercer por “EL- CONTRATISTA” 'en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publlcas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas SR A T R S .

PMET] HUT’ MERI
; o

IMIFE- 1048 FP A2020 ‘
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El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:
El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizaciéon de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir.
“el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecumon convenldo

En eI caso prevusto en el presente numeral el ant|c1po del sngu:ente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL. CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo! 138: del Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios: Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucién de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anhc:po : ol i ‘ i
. S

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisiéon de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportunad aplicacion y amortizacién de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS’, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, Il, VII, VIl y IX, 115
Fracciones |, XIi, XV y XVI y 116 Fracc:on II iNciso; b) de'su Reglamento

| i AN PSS R AR T

lanid

“Este programa es publico, ajeno a cualquiér partido pollﬁco. Queda prohfbido'el uso para fines disti alos en el pro. a."
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El anticipo sera otorgado a “EL. CONTRATISTA” siempre y cuando éste ultimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
.80% del monto total del contrato. ‘

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafiarse de croquis, notas de
bitadcora, fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.
IR -
“EL INSTITUTO?”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacion soporte, para lo cual contard con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de, presentamon de dicha:documentacion.
‘ N A N R oo :
El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ‘ejecutados se: reallzara mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en‘base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el Gnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de lainformacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacion. de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturaria favor del Instituto
-Mexiquense de la infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Codlgo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de'Lerdo, Capltal del Estado de México.
: i ]JL\.ui, X NE
En caso de que surjan dlferenmas tecnlcas 0 numéricas, que no puedan ser autonzadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo:sefialadoien el parrafo.que antecede, éstas:se resolveran e
incorporaran en: Ia sngwente estimacién: para: que “EL INSTITUTO” inicie su tramlte de pago.
‘ O T P N A P R A i i ‘
El pago de la o Ias es’umacmnes por unidad de concepto'de trabajos termlnados se efegtyara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizaciéon de la estimygi
e de la resrdencna de:obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprob

“Este programa es publlco a;eno a chalquner pamdo polmco dueda prohibldo el uso para fmes dlstintos alos establecldos enel programa
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respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacion vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”".

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta,
'no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso. de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.
AT ; I . ; ; .

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

R |

Tratandose de pagos en exceso-a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera‘igual a la establecida por la: Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a.
'lo senalado en el parrafo: anterior. Los cargos sei calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a:disposicion de “EL INSTITUTO”.

| T B S (4 R UL U F FINPI FUN P I (A BT i
No se considerara pago en exceso cuando: las:diferencias que resulten:a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dichd pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

; d
i i !
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccién Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO".

En el supuesto senalado en la Fraccion 1l del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en.
“un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” alin no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion gue la soporten, si es a la baja; sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.
I E : - . v i ;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI;, “EL INSTITUTO”.
procedera a calcularios en:conjunto con: “EL:CONTRATISTA” conforme: a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o.en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes dlstlntas o] utlllzando los lineamientos y
metodologia que explda el lNEGl et D e G

i R T P RO RS R SO N S R R EA AR |
Trascurrido el plazo estlpulado en el parrafo antenor, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar. el !ajuste:ide.costos y YEL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

i !
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“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA™
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
gue le sea requerido, subsane el error o complemente la informacidn solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
- presentada la solicitud de ajuste de costos. )
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el (ltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por:financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de Ia ‘tasa de mteres que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion. T L T ST S B S
N . : Lo vl { . i)
Para su aplicacién, sera conforme al programa dejejecucién pactado en el .contrato o'en caso
de existir atraso no |mputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vngente
[ l ' !

' DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante: comunicado ‘escrito.al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para-ambas partes. ¢ i o1 by

“EL. CONTRATISTA” por ningin motivo procedera aila ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucidén correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptaniel uso .obligatorio de la Bitdcora
electronica de obra piblica (BEOP), su:elaboracién, control y seguimiento sera por megdios
remotos de comunicacion electrénica, y constituye el medio de comunicacion entre fLAS

y en esta se registraran los asuntos o eventos lmportantes que se presenten du kla
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ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacién a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasenas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcion Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcién de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autorlza para llevar a cabo dichos-
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cUmpIir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas yiServicios Relacionados con las
Mismas. - ;

En la BEOP se podran registrar los eventos' s:gmentes como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera‘reglstrar : ¥ Co

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
. aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos. L .

2. La autorizacion de estimaciOne’s. R R

3. La aprobacién de ajuste de costos T R

4. La aprobacion de conceptos no prewstos en'el c‘atalogo orlgmal y cantldades adicionales.
o .i.(._Efth i I i N

5. La autorizacion de convenios modificatorios.' © f-*t o 1 v

6. La terminacién anticipada o la rescision administrativa del contrato.

. ' .
' . b 1
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7. La sustitucion del superintendente de construccién, del anterior residente y de la
supervisiéon, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Laé conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.
11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecuciéon convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.
5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”. ’
: : . : : [ N . jot

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a observar y cumphr con Ias reglas de uUsSo y manejo que se
establezcan en la Bitacora. ‘ o ‘

. b . N I"_.:"W

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccién, designado por “EL CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
_ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones’
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, alin las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimientq del
contrg:&'ﬁo, obligandose a aplicar la informacion establecida en el presente contrato Yisus

Este programa es publlco a;eno a cualqu:er pamdo politlco Cfueda prohibldo el uso para fmes dlstmtos a los establecidos en el programa.}}
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El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO?”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que retina
los requisitos exigidos en el presente contrato, o que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucién de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con . las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale.la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que .al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y per;uucuos que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de. “EL C@NTRATISTA”
Do . ooy ‘ |

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utlllcen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

1
b

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de'la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni.
“modificacién alguna al plazo de ejecucién contratado; .

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y dé cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por mobservanCIa o negllgenCIa de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o aterceros; .o i oL Lo 1

N A LTI L PAP zz-r,g;é N
5. Los riesgos, la cohservacmn y lallimpieza:de fLOS: TRABAJOS” ob]eto del presente contrato,

hasta el momento de su entregaa“EL INSTITUTO” P
4 , R N "l.ll L ‘}:

}
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizaciéon y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado’
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacidon de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima:.de 24 meses, a -partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.
B | . {

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres:juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de'los bienes, acompafados de sus
traducciones simples al espafol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para Ios mismos por un perlodo m|n|m04de 5 anos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar medlante personal tecnlco callflcado para el uso
y operacién del equipo de instalaciéon permanente;: . & . 0

-12. Resguardar hasta la conclusiéon de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un’
respaldo impreso asi como en medio magnético, éptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y eh su caso, de los estudlos, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”. - 1 & v o cawis o bbb o by b

13. Las v10|a0|onesten matena de derechos lnherentes ala lpropledad mtelectual
i l\:fi:‘:.i“ln?lg|lﬁ";|'l',_‘,1|§‘sz| !




=3 GOBIERNO DEL |
2 ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un senalamiento de identificaciéon de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO?”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretarla de la Funcién Publica, previstos en el Articulo 191

t i

de la Ley Federal de.Derechos. = .. - 1

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se'oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumpllmlento de este cbntrato y de los anticipos que
le sean otorgados:por “EL INSTITUTO”. . | [ ,

La péliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con' el Articulo 48 Fracciéon |l y 49
Fraccién lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las'Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
“Administracién Publica Federal, en‘lo que no se dponga ‘a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedlda afavor de “EL INSTlTUTO?’ A SR S R
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B) Que la Flanza se: otorga en Ios termlnos de este contrato.\ N
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcién total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcién de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y
responsabilidades derivadas del contrato, continuard vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.
G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se! producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obllgacmnes que se deriven del contrato '

i RN S B [ER B P
H) Que la Instituciéon Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291y 293 de Ia Ley de lnstltucwnes de Seguros y de Flanzas

ﬂ i . . I f [ P

Si transcurrido el plazo no se| hubl’ese' otorgado Ia flanZa respectlva, “EL INSTITUTO” podra
declarar la rescisién administrativa'del contrato. Cp P

[) Que en tanto no se libere la fianza‘ “EL CONTRATISTA” tendra.la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en.su VIgenCIa liberandose solamente medlante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO” que aS| Io lndlque ! S . !
i R i ‘ ' l. v\ i ; ; )

“EL CONTRATISTA” se obhga a constituir la garantia correspondlente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y termmos 3|gu1entes v

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de Ios qu’i”nce dias naturales ‘sngunentes a la fecha
de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada gpor
instituciéon de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”,

Este programa es pubhco ajeno a cualqurer pamdo polmco Queda brohlbldo el uso para flnes d:stmtos a Ios éstablecxdos en el programag.”
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga -a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdéliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue Iavp'é,liza{.de;fianza con'los requisitos que se sefalan
en este clausulado, no se perfeccionaréa el ¢ontrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La péliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.: IR Beoni -

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por.un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento.de las obligaciones contractuales; la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS?, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente: autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el .equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado del monto total éjercldo de “LOS TRABAJOS”.

S R l-f‘l,m‘;‘.‘;

Transcurridos los doce‘ meses referldos se cancelara Ia flanza elegida por “EL CONTRAT TA”
-bajo las siguientes condiciones: '
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Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual. “EL INSTITUTO?” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocablve, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelaciéon correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdéliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la
poéliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” paraA exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda una vez hecha
efectiva la garantia a quei se refiere el presenteiingiso. =

Las pdlizas de fianza, de las queise ha'ce,réf_erencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” al“EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento:de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafnos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos. 77 y78 de la Ley de Obras Publlcas y Servucuos Relamonados con
las Mismas. , | : S T 1 ; :

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran pe‘nas convencionales fconformei’aIiArticul@ 46 Bis del

S A TR N AR OE R A 25
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS-
'TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacién de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de.retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucmn sin: que por este conceptoise genere gasto fmanmero alguno
b St ol SR

Los dias de atrasoise contablllzaran a partir del dia S|gu1ente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estlmacmnes pactada en el presente
instrumento juridico. = . A N A T

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar:losidias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 %.(uno almillar) por'dia de atraso, .considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.: '

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de péypas
convencionales contra el |mporte de Ias retenciones economlcas que se hayan reali

gt IR i i
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“Este programa es publico, ajeno a cualyuier partide politico’ Queda prohibido el usc para'fines distintos a los éstablecidos en el programa.”
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, conSIderando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
~estimacidén que corresponda a la fecha en que se determine el atraso. ‘

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucién de trabajos.
| P : SRR

‘Lo descrito en esta Clausula sera sin perjumlo de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS” - “EL‘ INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte; “LLOS TRABAJOS?” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dichai siispensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara:al titular de la Subdireccion de
Supervisién de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de' la suspensién total o parcial,
“sefialando las causas que la motiven, la fecha de'su inicio'y de la probable reanudacién de los’
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con'las Mismas.” @ - ,{ v

“EL INSTITUTO” procederéa a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefalados en el‘Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ias Mlsmas

“Este programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico, du’eda p:y'oh‘irbido el ﬁsd pai’ajﬂ‘nes disti
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de io dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento. .

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no

“existird responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se:
debera reconocer el plazo. de suspensiéon de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto soélo serd procedente el pago.de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y:lll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL

CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,

“ELL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades: adicionales o

conceptos no previstos en el catalogo original delicontrato, ésteilo notificara por escrito a “EL

INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo-.conducente. “EL: CONTRATISTA” sélo

podra ejecutarlos una vez que cuente con:la autorizacion por escrito o enla Bitacora, por parte

de la residencia, salvo. que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacién.
. . . ; i LTI : ro )

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucién de #LLOS TRABAJOS” o conceptos:
sefalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser| autorlzados y1 reglstrados en la Bitacofa por
el Residente. A N EONEE R S § IR BT
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‘“Egte programa es publico, ajeno a cualhuier b:‘mido bolﬂico‘. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
-aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, 0 conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizaciéon de convenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato,' que no representen
incremento o reducciéon en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique ique la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencién. de .mejores condiciones. para el Estado.
‘ ey o p e e [ B Ll

2. Cuando las modificaciones impliquen:aumento ‘o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco'por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucidén, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”; solicitara a la
Secretaria de la Funcion Publica, larautorizacién para revisar los indiréctos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarios a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes: |

A) Cuando el monto se incremente en-maside un veinticinco por:ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion ongmalmente pactado-en el presente contrato :

H f;’l ?E‘w:‘ ’ cobon

| [ T o

Wlacid

“Este programé és pdblicb, aieho a cualhuiér pénido politico. (')u"edfa' prohibidé el uso pa"a'f'hes éistintos alos en el pr
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~C) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes senalado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo.
“considerarse en forma separada aun cuando parafines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento. o Do tionior

Tratdndose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose d'e'co’hceptOs no' pl*evi'stOS en el catalogo de
conceptos del contrato, sus: precnos unitarios deberan 'ser! conciliados \y autorizados
previamente. En ambos casos'se tomard ei cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto! 0 plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones: especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por; “EL: CONTRATISTA” en la misma estimacién
distinguiéndolos unos de otros, en:cuyo ‘¢aso se ‘anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o:plazo conllevara ai“EL CONTRATISTA” a realizgr la
modificacién correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porceftaje
' Se.

S e i L

e,

idos en el programa."

.“Este programa es publico, ajenc a cualquier partido politico. Queda p‘rohibido el uso para fines disti alos
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacion, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL. CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS?”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion

a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS” g | C ; ‘

En las recepciones de “LOS TRABAJOS”. objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:
' oo Lo SRR IR Lo ‘ ) .
Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO?", procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del diasiguiente en'que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como:minimo los requisitos qué establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de:Obras Publicas iy Servicios Relacionados con las-Mismas. '
: T o [ R . A

Si durante la verificacion de “LLOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
‘reparacién, conforme a las condiciones pactadas:en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a“EL.CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacidén de las.deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS” “EL INSTITUTO” procederé a

TO” opte por lla resmsuon* Bt s” " Do b
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucién total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXl del Articulo 31 de la Ley, sbélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén; ni aan substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral io de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacioén de indole
laboral o de seguridad social que sea presentadai por parte de sus trabajadores, ante las
~ autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones:que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos:de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
'y autorizados para pago, debiendo solicitar por eserito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partin de la presentacion del escrito.
x Lo N TS T A o .

En la solicitud -debera declarar “EL:CONTRATISTAY bajo protesta de:decir'verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen an{erior
debe}@%@xpresarlo asi y aportar todos Ios datos y documentos que perm:tan su-

Yei {61?22)238{&59(1 ext 22&1*2 22&2
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identificacién.

La solicitud referida de “EL. CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL. CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los

_contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LLOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dano o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origén al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funciéon Publica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Gltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (qumce) dias naturales de antIC|paC|on i
s A :

~Comunicada por “EL lNSTITUTO” la termmacmn ant|CIpada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS? ejecutados, para recibiry resguardar la
informacion y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en:la:Bitacora y.la Residencia de Zona:levantara un acta
circunstanciada en términos de lo iseffalado-en el.Articulo (151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Serwcuos\ Relacmnados con Ias Mismas,: ante la presencia de fedatario
publico.

; C L v . S R " o [ . i ;
En este supuesto, YEL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en eliArticulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con:las Mismas; que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, S|empre que éstos sean razonables, estén; debldamentex comprobado‘ se
Coe L _
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que.
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partlr de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15& (qumce) dlas naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestlon se dara por
aceptado el finiquito. por “EL CONTRATISTA”.|. .1 = | v L .

iy S I PR T P R
Una vez elaborado y aceptado el fmlquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en'su caso, sean a favor de “EL'CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales S|gwentes asu autorlzaCIon por la Resndenma

|l | ! ;

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO” dlChO saldo‘ “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido dé las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas :y: Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podré hacer efectivas las garantias
que se encuentren lvigentes. T N A A :

Una vez elaborado el finiquito'y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar.de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y.iobligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera conteneg los
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publi
i Relacionados con las Mismas.

“Este programa es publico, ajeno a cualquief partido politico. Queda prohibido el Usc paralfines distintos a fos

i blanid,
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las S|gu1entes
causales de rescision:

1. Si “EL. CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

- 2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” 0 se niegue a reparar, 0 reponer alguna'
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justlflcado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor. O T T v ‘

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contratoy ',
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso puedaldlflcdltar la. termlnamon satlsfactona de “LOS
TRABAJOS” en el plazo éstlpulado S P j C

5. En caso de que'sea declarado o SUJetO a concurso mercantll en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato sin obtener la
autorizacion previa por escrlto de “EL INSTITUTO o :
7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacién previa y por escrito de “EL INSTITUTO”
’ Pl y - [
8. No dé a “EL INSTITUTO” y a Ias Dependencnas de Goblerno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarlos para la mspeccwn wgllancna y superwsuon de los
matenalesytrabajos T TR !i SRR 3 o

: e | FI ::i Y oot K A,
9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia Ias garantias correspondlentes en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato para el caso de que se pretenda celghlirar un
convenio modn‘lcatono o ad:monal ' , \

o ‘f::“»"".r'

Este programa es publico, ajeno 8 clalttier pamdo polmco QUédLl prohibido el usd para fines distintos a 1 fos establecidos en el program
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10. Si “EL. CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
“motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes. '
2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hublere hecho valer “EL CONTRATISTA”.
[N TR [ i A

3. La determinacién de dar o no por rescindidoiel contrato por parte de “EL INSTITUTO”,

debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los

15 (quince) dias hablles S|gwentes a Io senalado en'el numeral 1 (uno) de esta clausula.

vl Lo 1: o it L : [
La determinacién de dar por rescmdldo admmlstratlvamente este contrato no podra ser
revocada o modlflcada por “EL INSTITUTO” IR : P
R T

En el caso de que en el procedlmlento de rescision se determme no' rescmdlr este contrato, se

reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL

CONTRATISTA”.

I b .-

Una vez notificado el inicio del procedimiento de !r‘eéCisliéh,v “EL INSTITUTO” se abstendra,
“como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados:
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito' que: proceda, lo que:debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la‘fecha deé la comunic¢acion de lda determinacion de
la resolucioén de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto' de “LOS TRABAJOS” aiin no ejecutados que se
encuentren atrasados conformeé el proégrama vigente, atendiéndo a lo‘dispuesto pdr los

“Este programa és publico, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fmes distintos a los establecidos en el programa.y
S
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracién la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién
dentro de “LLOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
-instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL. CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantard ante la'presencia de fedatario publico y deberé
elaborarse en términos del Articulo 159 del. Reglamento de la Leyl de Obras Publlcas y Servicios
Relacionados con las Mismas. « - | .- v D

i M ':[) K ll ;
Con el registro del'acta cwcunstanmadazen Ia bltacora S€: suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emlta la resoluc1on de resasuon que proceda

)
i v : : i

“EL. CONTRATISTA” se obllga a devolver a “EL INSTITUTO”‘en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion.
que se le hubiere entregado para Iav realnzacron de “LOS TRABAJOS”

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran concmar dentro del finiquito, Ios saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar:los intereses de “LAS PARTES”.
s N ' I . ) [ ; ! N

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempenara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se/daran:al “EL CONTRATISTA” por escrito,
“las instrucciones que estime pertmentes relacionadas con:su ejecucionle en la forma convemda y
con las modlflcacmnes que, en su cés‘.o ordene “EL lNSTITUTO” SN Pl Do

S FR I R RN o ; ‘
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La supervisién es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
'PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucién y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefalado en el
clausulado. : S - ‘ :

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas'y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de- Procedlmlentos Civiles y demas
ordenamientos aplicables. = i oo UL L

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento; asi.cOmo para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a‘la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando:a cualqu:er otro fuero presente o]
futuro que por razén de: domlcmo les pudlera!corresponder L S PO S
L A T : :
Previa Iectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, A.LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEDOSMILVEINTE I L P LTINS U IO PR (U T RN Y b
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”
CONSTRUCTORA INTERAMERICANA HERMON, S. DE R.L. DE C.V.

R e
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS; FORMA|PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
"PUBLICA No. IMIFE-1 0f18-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECIOCHQ DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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prohibido el usp para{fjnes disti alos blecidos en el prog .
. [T ol "SECRETARIA
PHETITUTS MEXIQUENSE DE LA INFRAEETRUCTURAFIS
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“Este pr([:grama es publico, ajeno a cualquier partido ’polltico.‘ Qued
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