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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210CG15010000000/2452/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Cbra

INGEVISION C7, S.A. DE C.V.
C. JORGE LIRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de [a Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 78, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela
Primaria "Profr. Rafael Ramirez", ubicada en Naucalpan de Juarez, Municipio de Naucalpan, México
en atencién a la invitacién efectuada por este Instituto, Es por lo cual, que este Instituto Mexiguense
de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Novena Sesiéon Extraordinaria del Comité
Internc de Obras Pulblicas y Servicios Relacicnados con las Mismas, celebrada el dia 14 de
Septiembre de 2020, dictamind adjudicar la misma a su representada, mediante contrato nimero
IMIFE-1055-FP-A2020, por un monto de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado
2018 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales. Razdn por la cual, se le
comunica que deberd presentarse el dia 18 de Septiembre de 2020 a ias 09:00 hrs., en el
Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato
correspondiente, caso centrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

MAESTRO GELACIO RENO ROMAN i
. DIRECTOR GE L : \

| [
c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secrelarlo Tecnlco
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de Ia Secretaria de Obra Pablick,
M. A. P. Angélica Maria Mareno Sierra.- Directora General de Contral y Evaluacion ° A' de la.Secretaria de la Contralona del Estado de Meéxico.
Ing. Judith Lerma Martinez.- T"tular de! Organo !n!erno de Control del lMlFE
GCR/obg* o, R

' ‘ SECREFARADEEDUCA{ e
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Blvd. Isiden Fabela Nie. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel: {01722} 236 0590, ext: 2201 y 2202
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CARATULA DE CONTRATO
NUM. CONTRATO IMIFE-1055-FP-A2020 | "m0 | OBRA PUBLICA
CONPICION DE PAGO
PROCEDIMIENTO . - ADJUDICACION DIRECTA FECHA DEL FALLO | — — -
NOMERD -~ ADJIMIFE-889-A2020 :DEADJUDICAClb N DA’ |. MeEs | . ARG
" REFERENCIA. - . FECHAINICIO . |- DIA | MES- | ' ARO
PROCEDIMIENTO . ‘PROCEDIMIENTO 18 09 2020

CONTRATO $413,793.10 S66 206.90 _ _ 5430 000.00

UBTOTAL TOTAL

$206.896.55 533,103.45 $240,000.00
' ‘ o "-.PéLlZAs"‘o'ErGAR,A?N‘TEA '
TIPO ' . - ARANZADORA: -~ = - _No. DEPOLIZA : MONTO
" _ANTICIPO DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S A. 20A47771 $240,000.00
. CUMPLIMIENTO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 20A47775 $48,000.00
PROGRAMA FONDQ DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2018.
PARTIDA ESCUELAS AL CIEN | OQRIGEN DE RECURSQS {FEDERALES NORMATIVIDAD IFEDERAL
DELA CODIGODEOBRA . |FP2018-598. | ‘ cCT.  |15EPR2100K
OBRA O e Rehabrlltacmn geperal, en |a Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramirez", ubicada en Naucalpan de Juarez,
SERVICIOS : Municipio de:Naucalpan, México
OBJETO
-~ RAZON'SOCIAL INGEVISION C7,5.A. DEC.V.
RFC. = - ICX170714HN3
- DOMICILIO EISCAL Lauro Aguirre No..306, Cal. Agrlcultura Delegacion Miguel Hidalge, Ciudad de México, C.P. 11360
CONTRATISTA" .REPYR,ECS,E[},L‘}‘,'}TR%'[-,EGAL C. JORGE LIRA RIVERA' :
R L . TELEFONO (5): ‘
FIJO(LADA) - (55) 5396 4856 76524306 y 76524307

DELOS S ‘ :

RECURSOS .\ ‘ 28 03 2020
;|D.G.0349/2020 o MES P

PLAZO DE R g . 25- 09 2020 | - o 23 12 2020

EIECUCION .~ DIAS NATURALES 90 INICIO | — DA~ | MEs | aNo | '_FEBMINACIGN " DiA MES ATiO

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE “EL CONTRATISTA"' ‘ : ~ DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
iINGEVI C7,.5.A. DE Cc.V. i DE LA INFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIVA

. | N
REPRESENTANTELEGAL _ NERAL

““Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prehibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

Ados 18 dias del mes de Septiembre de 2020
SECRETARIA DE EDUCALION
JNSTETUTO ME(IQU:N“E OELA [NFF‘AE}?TR UCTURA Fi ‘?I A EDUCATIVA

1oy
IMIFE-1055-FP-A2020 B ‘
" [ : CUQDE‘?._CClm‘*D CONCIRTZOn

Blvd. [sidro Fabela Nie. Ho. 900, Cof. 3 caminas, C.P. 50020, Toluca, Estada de Méxica

Tel {01722) 23605 94, ext.. 2201 y2202
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"2020, Afa de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1055-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA INGEVISION C7, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA) C. JORGE
LIRA RIVERA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.De “EL INSTITUTO":

l. 1. Que es un organismo piblico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
-de diciembre de 2001; asi como el decreto numero 252 publicado en el Periddico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Artlcu!o 3.58 del Codlgo Administrativo
del Estado de México. b

| .
, . . v 0 ‘ ' A

I. 2. Que con fecha 16 de Octubre de¢ des mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio:Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias! para suscribir el presenté instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, 1X, XXIV. y:XXXVII.del Reglamento Interno del
“Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educatlva publicado ‘enlel Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de ‘abril de!2019.

cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respect;vamente siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia serd la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos, para la.ejecucion de la obra consistente en:

Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramirez", ubicada en Naucalpan
de Juarez, Municipio de Naucalpan, México, con codigo de obra: No: FP2018-598, asimismo,
senala. que la adjudicacion del presente, se llevé a cabo a través del :procedimiento de
Adjudigacién Directa, de conformidad con el Articulo; 27 Fraccion lll de la Ley de Obras

“Este programa es ptblico, ajeno a cualquler parﬂd'a politicu ‘Queda prohibido el uso para fines distintos a los’ esiablecldos en el programa,™

I. 3. Que para cubrir las erogaciones/que se deriven del presente contrato, el monto ser!@

INSTITUTO MECIGUENSE DF t AJMFRAESTELST
IMIFE-1055-FP-A2020 =

© Blvd. Isidro Fatela Nie. No. 900 Gﬂi 3camzrms i+ 50020 Tohica, Est&dﬂde México!

Tel: {01722)236 05 90, et 2201 ‘1'2202 )
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacién por excepcion a la Licitacion pablica en la modalidad de Adjudicacion Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion i, 41 y 43 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 200, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en [a Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

I. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
.De “El. CONTRATISTA™:

ll. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 83066, de fecha 14 de Julio de 2017,
pasada ante la fe del Dr. Roberto Garzén Jiménez, Titular de la Notaria namero 242, de la
Ciudad de Ciudad de México, e inscrita en el Registro Plblico de Comercio en el folio mercantil
‘numero N-2017065772 de fecha 15 de Agosto de 2017 de la Ciudad de Giudad de México.

Il. 2. Que acredita la personalidad de su. representante' parala flrma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura pablica niimero 83066, de fecha 14 de Julio de 2017, pasada ante
la fe del Dr. Roberto Garzén Jiménez, Tituldr:de la Notaria nimero 242, de la Ciudad de Ciudad
de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que:las facultades que tiene conferidas
no le han sido modificadas, revocadas: o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del présente ¢ontrato y retne las
condiciones de organizacién, expeériencia, personal capacitado maquinaria, herramienta

equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnico \,Q
humanos, econdémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS\S
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

li. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

. N T B R I .
Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar'y obligarse en los términos de este contrato.
- o :o T L o | o _

T S I S - B (R

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualgquler partido paolftico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el programa.”
- i I\ | SECREJ'ARIA DE EDUCAGIGH
) INSTITUTO ME(IQUEN"E DE HE INFR.AE_TRUCTU::‘ FISICAEDU 2ATRE
T i S| o . COURDIMACIDN DECBRL
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IMIFE-1055-FP-A2020 - e b

Bivd. [sidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de Mexico

Tel:{01722)336 0590, ext 1 2201y 2202
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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"

II. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: ICX170714HNS3 y cuando proceda,
Registro de la Camara que le corresponda.

ll. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opiniéon sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de diciembre
de 2014.

ll. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pidblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

l1. 9. Senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Laurco Aguirre No. 306, Col. Agricultura, Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.
11360 teléfonos: (55) 5396 4856, 76524306 y 76524307; por lo que, por ningin motivo
sefalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia
de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL
INSTITUTO”, en el domicilic sefalado en la declaracion 1.5. del presente instrumento juridico,
de lo contrario cualquier comunicacion; notificacion, requerimiento 0 emplazamiento judicial o
extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran
realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por
el Articulo 307 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aphcac:on supletoria a la Ley
de Obras Padblicas y Servicios. F{elamonados con las Mlsmas :

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" su;etan su compromlso a la forma, termlnos y condiciones
que se establecen en las siguientes:, : - |

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL. CONTRATISTA” la ejecucién dg
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacion general, en |
Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramirez", ubicada en Naucalpan de Juarez, Municipio de
‘Naucalpan, México, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “L0OS
TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion conla entrega del
producto esperado; prewsto en. Ios anexos estlpulados en:la CLAUSULA TERCERA del
presente instrumento. : i v il T b s g

; , . R
.',:iu'.?.' .2 S B A 'E :EI‘F..'.. "1"[ ‘i;l.i 1‘.u| '

IMIFE-1055-FP-A2020 © '
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Blvd. Isidro Fabela Nte. No. 900, Cot. 3 camings, CP. 50020, Toluca, Estado de México
- Tel:{01722) 236 05 80, ext.: 2201y 2202
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “L.OS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el{la) Primaria "Profr. Rafael Ramirez", ubicado (a) en Naucalpan de Juarez,
Municipio de Naucalpan, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacion “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacién
general, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramirez", ubicada en Naucalpan de Juarez,
Municipio de Naucalpan, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de
Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecuciéon de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad.
de $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determinandose un
importe total de $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios. ‘propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenldos en la
proposicioén de “EL CONTRATISTA”.

. . : R e i1 ' ‘ '
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.-& “I:AS PARTES” convienen que. el plazo de ejecucion de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL. CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veinticinco de.Septiembre de 2020 y a terminarlos a mas tardar el.dia.  veintitrés de
Diciembre de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS”
conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales y en su caso, las modificaciones ‘convenidas que lo afecte.

| b

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de@
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincidon de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
rmanifestar que no existen otros adeudos, por lo'que se dan por terminados: los derechos y_
obligaciones que genera el contrato sin. derecho a ulterior rec!amacnon Coh e |

: Y K O S A T T T :
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar ios oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él 0 los inmueble(s), gue motiva(n} “LLOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los-
“inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimienio de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto Unicay
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $206,896.55 (Doscientos Seis Mil Ochocientos Noventa y
Seis Pesos 55/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $33,103.45 (Treinta y Tres Mil Ciento Tres Pesos
45/100 M.N.), determinandose un importe total de $240,000.00 ( Doscientos Cuarenta Mil
Pesos 00/100 M.N.), conforme a ‘cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y
aceptados, catalogo de conceptos; unidades de medicién, cantidades de:trabajo e importes
parciales y totales contenldos en la proposicién de “EL CONTRATISTA” :
S B At A T A A
Obligandose este uItlmo a utlllzarlo en la SIgUIente forma:

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicion de

los materiales y equipos que se requneran para reallzar “LOS TRABAJOS”
| : . . .
Cuando el plazo de ejecucion de: Ios trabajos abarque mas 'de un ejercicio presupuestaf%
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefalado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en ¢l periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido .en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
El procedimiento de amortizacién del anticipo deberarealizarse conforme a lo siguiente:
L A A
i S N

" “Este programa es pub“co a;enoalcua!quier parﬂdo polltlco Queda prohlhldu elil.lsu pam hnes dishntosalosestablecldos en el programa.” |

T T T '\ &+ ., SECRETARIA DEEDUCACIGN
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IMIFE-1055-FP-A2020 R L A St dpnRDNACIBN DE CERA
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El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
-CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS"” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacién de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los péarrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el gjercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecuciéon convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTAY acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior.
conformie al programa establecido en el ‘Articulo 138 .del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucién de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho ant10|po : < o o !

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisiéon de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacion y amortizacién de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, II, VII, VIII y IX, 115
Fracciones |, XlI, XV, y XVl y 116 Fraccion ll, inciso.b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA”'si'empre y cuando éste Gltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO"” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

“Este programa es piblico, ajeno a cualquler partldo pamico Queda prehibide elso pam fines dlsﬂmosfa {os éstablecidos en el programa.” ¢
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catélogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicién y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
serd pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcién.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompanarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “L.OS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su

~documentacion soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales’

siguientes a la fecha de presentacidon de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS”. .ejecutados se realizara mediante
transferencia electrénica a la cuenta:bancaria (cheques) en base a los datos; proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo:de beneficiarios, siendo el Unico responsabie “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacion que presente, asimismo conforme al
contrato vigente: e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Codlgo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de Mexwo
i X : | , f . .

En caso de que surjan diferencias técnicas o0 numeéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo semalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL. CONTRATISTA” de los comprobantes

respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir. Ios requisitos fiscalés que establece la

.Ieg:slamon vigente en la materia R R N N R

I R Y

“Este pragrama es plblico, ajenoc a cualquler partldo politico. Queda prohlbldo el use para fines distintos a los blecldos en el programa.”
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” sera el tinico responsable de que la(s) factura(s) ¢ comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacioén plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por.
‘trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumpiimiento en los pagos de estimaciones y de ajusies de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratdndose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por .cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL -
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar. las cantidades pagadas en exceso mas los interese \@
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos d:\‘/
la Federacién, mediante descuento en la estimacién siguiente o bien en el finiquito, conforme a

lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO”".

. . ! . . ‘ o
S : ! v e i . v ]

'No se considerara pago en exceso cuando’ las diferencias que resuiten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

i L T T L
. foreond o
o o e L L R A S D R - T
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefalado en los Articulos 56, 57, Fracciéon Il y 568 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrird a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefialado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la LLey en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
~un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como-
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” alin no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.. . ‘ :

Cuando el porcentaje del ajuste de losi costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO™ quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras ptblicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularios en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme: a los precios que:
investiguen, por mercadeo directo: 0: en:publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos ires fuentes dlstintas 6 utlllzando los lineamientos y
metodologia que exp|da el INEGI. N _ ‘ o
' N T S T v A1 . ;

Trascurrldo ei plazo estlpulado en el parrafo: anterior, “EL. CONTRAT]STA” perdera la
p03|blltdad de sollmtar eI ajuste :de' costos y “EL INSTITUTO” de: realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.'Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al

“Este programa es publicu ajenoa cuarquler par!ldo polmcn Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los eslablecldos en el programa.”
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recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error © complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajusie de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de’
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorlzado no
siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL. CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion. : - :

Para su aplicacién, serd conforme al programa de ejecucion pactado en el .contrato o en caso
de existir atraso no |mputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al’ programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y PROGF{AMAS - “EL
INSTITUTGO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado ‘escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las’
modificaciones se consideraran Incorporadas al texto del contrato'y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes. = . S

“EL CONTRATISTA" por ningdn motivo procedera-a la ejecucion.de trabajos que no estén
contemplados en el :catalogo deiconceptos pactado, hasta en tanto se' autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra publica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion electrénica, y constituye el- medio: de comunicacién entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo’ de la’informacion. a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica.

“Este programa es publice, ajeno & cuaiquler partido pulitu:n Queda prohib1do el uso para flnes distimns a los establecldos en el programa.” )
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El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasenas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Puablica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcién de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos sgmentes como minimo: i

Al Residente de “EL INSTITUTO”. correspondera reglstran I

1. La autorizacidén de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedlmlento constructlvo alos
aspectos de calidad y a los programas de ejecucmn convemdos :

2. La autorizacion de estlmacmnes ' . b - - ' Q\/

3. La aprobacion de ajuste de costos

t

4. La aprobacién de conceptos no pre\nstos en eI catalogo orlglnal y cantldades ad|0|ona[es

5. La autorizacién de convenios modificatorios.
6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7. La sustitucién del superintendente de ¢onstruccién, del anterior residente y de la
supervisién, en su caso. »

e A T

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Gueda prohlbido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” .
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8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.
11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecuciéon convenidos.

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4, La solicitud de ajuste de costos.
- 5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenioslmodificatorios.

7. El aviso de termir}acién de“‘!LOS TBAB;AJ.QS’," -
El registro de los aspectos senalados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de~

que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otro
que se presenten y que sean de relevanCIa para “LOS TRABAJOS”

"’ T

ﬁ
74

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumpllr con Ias reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora. ‘ :

DEGIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL. CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecucion de [a obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”! aln las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacion establecida en el presente contrato y sus

anexos.

“Este programa es plblico, ajeno g cualquier partido politico. Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los blecldos en el programa.”
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El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccidén y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTOQ?”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que retina
fos requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LLAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios.
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, protecciéon ecoldgica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como. a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;
. f ' Lo . . TN I .

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulien acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho aireclamar pago alguno por ello, ni
modificacidén aiguna al plazo de ejecu0|on contratado

4. Los defectos, vicios oculios de “LOS TRABAJOS” y de cualqwer otra responsabilidad en que
incurra, de los danos y perjuicios que por inobservancia o neglugencra de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a tercerOS' = : ;
5. Los riesgos, la conservacion y la Ilmpleza de “LOS TRABAJOS” ob]eto deI presente contrato
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO” o arE ‘ : :

AT R N 1‘! e ER T T S M SR
“Este progzama es |':u'b'lino, ajeno-d cualquler panfdopalﬁicu 'Oueda prohibido e[usu para f]nes intos'a los dstablecidos en al programa.”
T foa TR ] ,| TR SR | oy c~E(:Ri:_l'r'-‘sﬂlri‘n DE EDUCALION
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de gue
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicidén de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicidon General dei Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacion de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal;

- 9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccién; Asi mismo garantlzara la
debida instalacion y funcionamiento de los equos o bienes muebles.

]
' PR

10. Proporcionar las guias mecéanicas, tres! juegos de Ios manuales de' operacwn los cuales
podran presentarse en el idioma del pais: de ortigen.de los bienes, acompafados de sus
traducciones simples. al espariol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un perlodo minimo de 5 ahos.

11. Capacitar al personal de Plante[ Escolar, medlante personal tecnlco calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente;: S

12. Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, u %ﬁ
respaldo impreso asi como en medio magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia emstentre\/
de almacenamiento de informacion, de los informes y reportes:que se generen durante [a
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudlos hasta el momento de la entrega
final a “EL. INSTITUTO”. P I T T o L

"13. Las violaciones en materia de derechos lnherentes a Ia propledad mtelectual

i I 1 .. . ! :
14.Las obligaciones que adquieran con ias personas que subcontraten para la realizacion de
“LOS TRABAJOS’.’ objeto de éste contrato, los! subcontrahStas no tendran ninguna accion o

*Este programa es publico; ajeno. a cualquier panldo poliﬁco Queda prohlb[do dliuso pare fines distl ito alog Blecidos en el programa.”
IS . PR w T . . - ‘ECRETI?\RIF-\ DEEDUEA{ 10
Tl 1 N o (LI [ T
' ' ' }NSTITUTO MEXIQUEN‘*E D]E LAIMFRAEETRULCT! Tl
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 {cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sehalamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
. Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcidon del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en téerminos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA"” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccion y control a cargo de la Secretaria de la Funcidon Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos. oo i i

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo gue resulte aplicable,

.y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se opongs a la citada Ley, las’
garantias a que haya lugar con motivo del cumpllmlento de este contrato y de los! antlmpos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”. AT RS : .

La péliza en que sea:expedida la fianza, de Conformidad con el/Articulo 48 Fraccion Il y 49 \
Fraccion LIl de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, SU(\Q
Reglamento y.en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucién de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con 'las: Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal, en Io que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que-la otorgue::

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”."

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este' contrato.

R

“Este programa es |:=n.'|blico, ajer‘\o‘a :!I.;alqllaler panldo politiea, 5ueﬁa prohlbido él'uso para fines intos a ios: tablecidos en el programa.”
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados. '

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara VIgente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucioén total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuandoe parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con.las estipulaciones establecidas en el
mismo.

Q) Que para cancelar la fianza, sera fequisito indispensable la conformidad expresay por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA" haya cumplldo
con todas las obhgamones que se derlven del contrato. '
H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de lnshtucnones de Seguros y de Fianzas.

1, b
Si transcurrido. el plazo no se hublese otorgado Ia f!anza respectlva, “EL INSTITUTO” podra
declarar la rescisién administrativa dei contrato. - -~ ; :

1) Que en tanto no se libere fa fianza, “EL CONTRATISTA"” tendra la obligacién de pagar toda
las primas para la prérroga en su wgenma hberandose solamente medlante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que aSl Io |nd|que S
“EL CONTRATISTA” se obliga a'constituir la garantta correspondlente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL. CONTRATISTA” Dentro'de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacidon por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la

'

“Este pragrama es ;;l':bllco, ajeno a cualc'[uiell partldb politico. Queda prohlbido el {isc para fines distintos a los blecidos en &l prog
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como [o prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a ia presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccién Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos.de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionaré el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

L.a pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelaciéon una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantla de los defectos, de los vicios ocultos o
“cualquier otra responsabilidad. - ! ! A i :

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL. CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de 'Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios oculios ¢ cualquier otra responsabilidad en que hublere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obllgaclones contractuales, la que entregar %
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a:cambio la constancia de recepmo
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Pdéliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente:al 10% (diez por CIento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado del monto total ejermdo de “LOS TRABAJOS”

Transcurridos los doce meses refendos se cancetara la flanza eleglda por “EL CONTRATISTA”
bajo fas siguientes condiciones:

“Este programa es publlco afeno a cualguier partido polltico, Queda problde el uso para fines disti 2 los establecidos en el programa.”
. oo ~ SE(REIP\P A DEEDUCACICH
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Si se constituye mediante aportacidén liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTOQO” escrito lo procedente a la institucién fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” deberd obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la
péliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL. CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlio del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones ¢ reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de ireinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su leCIO corresponda una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere:el presente inciso.

Las pdlizas de fianza, de las que se hace referencia en esta:Clausula, deberan ser entregadas

por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de. Concursos,

Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTQ”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00

hrs.

. I D ’ . . .

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones

contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause danos y perjuicios

graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actlie con dolo o0 mala fe en la y
- celebracion del contrato:6 durante la vigencia ‘del mismo, se hara acreedor a las sanciones\
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Pablicas’ y Servicios Relacmnados con
las Mismas. i T ;
DECIMA SEPTIMA.- PENAS: CONVENCIONALES!- “LAS PARTES" acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcmn del |mporte de “LOS TRABAJOS” que no se hayan

“Esie programa es pub!lco ajena a cualgiier partide poimco Queda prohiblde el uso para fines distintos.a los éstablecidos en el programa.”
L . P _ SECRETAR!A DEEDLE Mlﬂrl
' ’ INETITUTS MECIQUENSE DE LA INFFAERTRLUICTUR IQ$C~\ EE‘U ATV,
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
- TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se’
determinard en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacién de las retenciones sera el resultado de mulitiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencién.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucidén convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parie de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacidn del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado. :

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
_de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de! retenciones, “EL INSTITUTO™
procedera a su devolucion, sin que porleste concepto se genere gasto fmanmero alguno
o
Los dias de atraso se contablllzaran afpartlr del dla S|gu19nte de !a fecha de termlno pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para eI pago de estlmamones pactada en el presente
mstrumento juridico. . ' ‘ : : PP )
‘ AT B S N \

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutado e
con atraso, el producto que resulte:de multiplicar los.dias transcurridos de la obra ejecutada

con atraso por el 0.001 % {uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para

el pago de las estimaciones.. :

“I.LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones ecOnémicas que se hayan realizado

‘!:L'RE"RF«‘»-R DE EDU( A
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l . “Este programa es pub]lco. ajeno a cualquier partido poﬂtlcu Quedn prohlbido ) uso pars fines distintas a los establecidos en el programa."
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusiéon de “LOS TRABAJOS”, considerando ia fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado. :

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO?”,
éstas se haran del conocimiento de “EL. CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacidén que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencicnales establecidas en esta Clausula, en ningln casc podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucién de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjmcm de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OGTAVA SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS” - “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo 0'eén parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, 'sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron-origen a dicha 'suspensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida. -

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de
Supervisién de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificard a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefnalando las causas que la motiven)'la fecha de su'inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. = -

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefialados en el ‘Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

T ' - DU o i i
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

La suspensidn prorrogara la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
pericdo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucidn convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el niimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de irabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento. :

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, H y Il del Articulo' 149: del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con [as Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL. CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar. cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, ésté!lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través. de la Residencia quien resolvera o conducente. “EL. CONTRATISTA” séld
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizaciéon por escrito o en laiBitacora, por parte\’
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible-
esperar su autorizacion.
‘ oo N N AN Pl
Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la.ejecucionide “LLOS TRABAJOS” o conceptos
senalados en el parrafo anterlor éstos deberan ser autonzados y reglstrados en la Bitacora por
el Residente.. , ST T T S R bl
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catadlogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizaciéon de convenios, como a contunuacnon se
indica:

. A e . ! L : . ;
1. Por modificaciones a los términos.y condiciones de este: contraio, que no representen
incremento o reduccion en el monic o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la -obtencion de mejores condiciones para el Estado.

’ : o . i T i oo ; C , .
2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitara a |
Secretaria de la Funcidon Publica, [a autorizacion para revisar los indirectos y el financiamientg%
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuéevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de:manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se mcremente
“el plazo de ejecucidn orlgmalmente pactado en el presente contrato. . .. g
' I . P b T iy S : A
B) Cuando el monto y el plazo de ejecumon ongmalmente pactados en este contrato se
reduzcgpan en mas de un veinticinco por ciento.
o N - : T ST R P A P T BT AR
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variaciéon del monto y plazo en el
porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Regiamento
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran’
parte del conirato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse
en un.solo documento. - T

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no iprevistos en el catdlogo de
conceptos del contrato, sus precios uhitarios debéran ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipuladé en la- CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato
debiéndose formular estimaciones: especificas, ‘a efecto de teneér un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacion
distinguiéndolos unos de otros, en'cuyo caso se'anexard la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

Las modificacion:eé en monto y/o:plazo conllevard a “EL ‘CONTRATISTA”. a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
est:pug!gdo enel punto numero 2 de Ia CLAUSULA DECIMA QUINTA de este:contrato, lo que se
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacion, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Pubhcas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la:
soporten e incluira una relaciéon de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LLOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitdcora o por escrito su terminacién

a “EL INSTITUTO”, en 15 (qumce) dias naturales después de haber concluido “LOS
THABAJ 0s”.

En las recerpciones de “LOS TRABAJOS” objeto.del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a o
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento de conformldad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INST[TUTO” procedera a traves del Residente, dentro. de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturalesl a partir del dia: siguiente'en que reciban Ia
notificacidn, a verificar la debida terminacién de “L.OS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “[.OS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que:establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Pubhcas y Serwmos Relacronados con. Ias Mismas. :
iy P ‘ P Lo £

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados “EL INSTITUTO” encuentra\g
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacién, conforme a las condiciones pactadas.en: el contrato, YEL INSTITUTOQ”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” ‘a corregir, se.podra conceder a-“EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con .“EL INSTITUTO”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya Iugar sin perjwc:o de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescision.. . . o o ‘
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o0 conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcidén y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccion
XXI del Articulo 31 de la Ley, s6lo podran subconiratar fas siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LLAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”. . .

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrdén, ni aun substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su.caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO”:de cualquier reclamacion de indole
laboral 0 de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningln titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
perscona fisica 0 moral, sus derechos y obligaciones.que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados &
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito et consentimiento a “EL INSTITUTO”
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (dlez) dias. naturales contados a pamr dela presentacmn del escrlto

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA”'bajo protesta de decir verdad que no ha
celebrado con' anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se fraduzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior
:expresarlo ‘asi y aportar todos los datos y'documentos que permitan su plena

Es:e programa es publlco ajenc’s cualquier partido pollhco Queda prohibido:el uso para fines dlsuntos a los establecidos en el programa.”
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“identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enViaré a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL. CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucidn judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Pdblica, o por
resoluciéon de autoridad judicial . competente, o bien, no sea: posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion. . = .

Comunicada por “EL INSTITUTO” la - terminacion anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y.resguardar la
informacion:y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 1151 del Reglamento de la Ley de
Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

i ! . l Vi
En este supuesto, “EL INSTITUTO” se .oblrga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados asi como
los gastos no recuperables sefialados-en el Articulo:152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; que en favor de “EL CONTRATISTA”
-procedan siempre;que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el conirato., R A S R R
Esle programa es pubilco, ajeno a cualdufer partido poimcu Queda prnhibldo ‘el usa. para llnes distintos.a los establecldos en éf programa
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO" se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcioén fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
-anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”. '

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.
I a R N

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias:naturales para-alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo. no reallza alguna gestion, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA” o : gy a

[ I . o B

Una vez elaborado y aceptado el finiquito ~p‘0r-ambas‘ partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, seania favor de “EL'CONTRATISTA” dentro de los 20 {(veinte)

dias naturales siguientes a su autonzamon por Ia Re5|den0|a

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL II\ESTITUTO"I dicho saldo “EL. CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de irabajos
ejecutados y si ho fueran suficientes estos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por \f\
el Articulo 55 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias

- que se encuentren vigentes. T N B T

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivosi los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a:levantar de forma simultanealel acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entfe. “LAS PARTES”; la cual debera contener los
requasltos minimos a que alude al-Articulo:172 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y
% Servigios Relacwnados con las Mismas.

“Este programa es publice, ajeno a cualquier partido politice, Gueda prohibido ef Uso péra llnes distintos'a los establecidos en el pregrama.”
. i ) : R . 1 | iF[PE"n\R D“EtaUCA nr-:
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.VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LLOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Pablicas y Serwcnos Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “[LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, 0 reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “L.LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las dérdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor. :

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
-bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTOQ”, el atraso pueda dlflcultar la termmamon satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en e! p[azo estlpulado S . L [ A P

b LI S ) ' i o
5. En caso de que sea declarado o SU]etO a doncurso mercantll en termlnos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente’ contrato, sin obtener la
autorizacion previa- por escrlto de “EL INSTITUTO” : -
S v Nk . .

7. Transfiera los derechos de cobro derlvados de este instrumento jundlco sin contar con(._
autorizacion previa y por escnto de “EL !NSTITUTO"
8. No dé a “EL INSTITUTO” y a I'as Depen‘de‘ncias’ dé Gobierno: que tengan facuftad de
intervenir, las facilidades y datos necesarlos para lai mspeccnon v:gllanma y superwsmn de los
materiales y trabajos : ' : . o h i :

, ‘ oL Sy w!“. " b : oo
9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modlf:catorlooadlcmnal BRERY LA TRT B a

' B - B
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“Este programa es piblico, ajeno’a Gl-iﬂlql-ﬂer partido pnlﬂiLufﬁueda prohlhtdo eluso para fifiés distintos'a los'd Idas en el programa
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

.VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciard a partir de que “EL INSTITUTO” le notifigue a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han side incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO"” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA".

3. La determinacién de dar o no por rescmdldo el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 {quince) dias habiles siguientes a lo seﬁalado‘ en eI numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescmdldo admlmstratlvamente este contrato no podra ser
revocada o modlflcada por “EL INSTITUTO” S e ; '
En el caso de que en el procedimiento de‘ rescision $e determineino réscindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.
. : [ ; R [ o - I

Una vez notificado: el inicio del procedimiento ‘de res¢ision, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrif los importes resiiltantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la coimunicacion de la determinacion de
la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” aln no ejecutados que se
en atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo-dispuesto por los

"Esta pragrama es pliblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibldo el dso para fines distintos a los establecidos en el programa,”
" o , L. ' 1 SECRETHMRIA DEEDUF»\ W
ot e ' EN:TETUTCHE iu_l_\.uE:E*Aa RAFITRUCT 2 THTLE .
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” ie haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracién la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
- rescisién del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obrao
se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescisién administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescisidn, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO" procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levaniara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de laLey de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas ' | i N i
: ’ o | L B EPE B ;
-Con el registro del acta circunstanciada en la bitdcora se suspendei toda anotac10n enla
misma, hasta en tanto se emlta Ia resolucmn 1de rescision que proceda E
T Y B
“EL CONTRATISTA” se obllga a devolver a “EL INSTITUTO” en un:plazo de. 10 (dlez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion
que se le hublere entregado para Ia< reallzacmn de “LOS TRABAJOS” o
“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran concmar dentro del flnlqwto los saldo(\\&
derivados de la rescisién. con el fln de preservar Ios mtereses de “LAS PARTES” Sk
R
VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE - “EL INSTITUTO” con antenorldad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas.y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a fravés de éste se daran:al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime ‘pertlnentes relacionadas con su ejecucion en Ia forma convenlda y
con las modificaciones que en su caso ordene “EL INSTITUTO” S : ,

. J . T
! [ Ck . 2 . b
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t . - 1
“Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partide palitice. Gueda prohibido el uso para fines distintos a les blecldos en el programa,”
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, ¢l residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”. '

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo.
‘no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado. L : : : Lo

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausuias
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Pdblicasly Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supietoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables. P f o ;

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacién y
cumplimiento de este instrumento; asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES”:se someten a.la jurisdiccién de ios Tribunaies Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén.de domicilio les pudiera ‘corresponder. B '
' . : : - L o , IR ,
Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, maia fe, ni.otros vicios de'la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE.
DE DOS MIL VEINTE. ... T T T IR VRC A S I : ' .
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" POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCATIVA

MAESTRO / RRENO ROMAN
' DIHECTOR GENE RA

" POR “LA CONTRATISTA”
INGEVISION C7, S.A. DE C.V.

i ~ ,<
C. JOR&@ RIVERA

REPRESENTANTE-VEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1055-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PE DOS MIL VEINTE .

v 7
S N TR U N I !
‘ ; Pt BRI Pl e i O .
“Este programa es piblico, ajeno a cualdufer partido pelitico. Queda prohiblde el uso para fines distintos a los establecldos en ¢l programa.” .
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