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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1155-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMI!\IAR/:\ “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA INGEVISION C7,-S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA) C. JORGE
LIRA RIVERA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: '

DECLARACIONES

I.De “EL INSTITUTO”:

L. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Peridédico Oficial
“Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Artlculo 3.58 del Codigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Magstro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica:Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias' para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y*XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica:Educativa, publicado en el Peridédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abrilide 2019.

I. 3. Que para cubrir las erogaciones.que:se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacidn de los recursos, para.la ejecucién de la obra consistente en:
Rehabilitaciéon general, en la Escuela Secundaria "Rafael Ramirez", ubicada en Naucalpan de
Juarez, Municipio de Naucalpan, México, con codigo de-obra No. FP2017-1063, asimismo,
sefala_que la adjudicacion del -presente, sellevé a cabo a través del procedimiento de

icacion Directa, de conformidad con: el Articulo: 27 Fraccion Il de:la Ley de Obras

“Este programa es pablicc;, éjéné a cualduie'r pa}tido‘ pblfticé.fauédai brof\iéfdé ] ;txs]o bara fines distintos a los establecidos en &1 programa.” -
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Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacién por excepcién a la Licitacién publica en la modalidad de Adjudicacion Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccién lil, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 5. Que senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

I. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
I.De “EL CONTRATISTA”:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segin
consta en el testimonio de la escritura publica namero 83066, de fecha 14 de Julio de 2017,
pasada ante la fe del Dr. Roberto Garzén Jiménez, Titular de la Notaria nimero 242, de la
Ciudad de Ciudad de México, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio mercantil
numero N-2017065772 de fecha 15 de Agosto de 2017, de la Ciudad de Ciudad de México.

ll. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica nimero 83066, de fecha 14 de Julio de 2017, pasada ante
la fe del Dr. Roberto Garzén Jiménez, Titular de la Notaria nimero 242, de la Ciudad de Ciudad
de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas—-
no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retne las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ii. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

“Este programa es pubiico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: ICX170714HN3 y cuando proceda,
Registro de la Camara que le corresponda.

ll. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de d|C|embre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

ll. 9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Lauro Aguirre No. 306, Col. Agricultura, Delegacién Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.
11360 teléfonos: (55) 5396 4856, 76524306 y 76524307; por lo que, por ningln motivo
senalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia
de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL
INSTITUTO”, en el domicilio sefialado en la declaracién 1.5. del presente instrumento juridico,
de lo contrario cualquier comunicacion, notificacién, requerimiento 0 emplazamiento judicial o
extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran
realizados en dicho domicilio y surtirdn plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por
el Articulo 307 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. .

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condlmones\Qz
que se establecen en las siguientes: [

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecuciéon de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacién general, en la
Escuela Secundaria "Rafael Ramirez", ubicada en Naucalpan de Juarez, Municipio de
Naucalpan, México, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS
TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del
producto esperado, prevnsto en los anexos estlpulados en la CLAUSULA TERCERA del
presente instrumento.

“Este programa es pubhco ajeno a cualquier‘partido pol(tlco Queda prohibido el uso para fines dlstmtos a los establecidos en el programa.”
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Secundaria "Rafael Ramirez", ubicado (a) en Naucalpan de Juarez,
Municipio de Naucalpan, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacién
general, en la Escuela Secundaria "Rafael Ramirez", ubicada en Naucalpan de Juarez,
Municipio de Naucalpan, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de
Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicién firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicaciéon de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se - obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecuciéon de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $527,586.21
(Quinientos Veintisiete Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 21/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $84,413.79 (Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Trece Pesos 79/100 M.N.) determinandose
un importe total de $612,000.00 ( Seiscientos Doce Mil Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicién de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia nueve de Octubre de 2020 y a terminarios a mas tardar el dia  seis de Enero de 2021
de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS” conforme al catalogo de
conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su
caso, las modificaciones convemdas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que Ia vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste; el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacién.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para; fines distintos a los establecidos en el programa.”

IMIFE-1155-FP-A2020
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL. CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervisién de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
. en la bitacora correspondlente

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto Unica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $263,793.10 (Doscientos Sesenta y Tres Mil Setecientos
Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $42,206.90 (Cuarenta y Dos Mil
Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.), determinandose un importe total de $306,000.00 (
Trescientos Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo
e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste altimo a utilizarlo en la siguiente forma:

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo.
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECRETARIA GEEDU

IMIFE-1155-FP-A2020
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El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el gjercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por.concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL. CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de

la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el .que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo. \
“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de m
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicaciéon y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién,

de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones L, Il, VII, VIl y IX, 115
Fracciones |, XllI, XV, y XVl y 116 Fraccién ll, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL. CONTRATISTA” siempre y cuando éste Gltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido poh’tlco Queda prohibido el uso para fines distintos a los estabiecidos en el programa.”
Tix
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato serdn pagados mediante la formulaciéon de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcidn, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato. '

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberdn acompafarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacién considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara mediante
transferencia electrénica a la cuenta:bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el Unico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacion de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado—.__
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la™~aQ\,
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capltal del Estado de MeX|co \\—/

-

J

En caso de que surjan diferencias técnicas o] numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” .inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacién,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requnsntos fiscales que establece la
legislacion vigente en la materia.

! S L o
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacidn
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion mcorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerard como la aceptaciéon plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL. CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e

independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EQ

CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los interese
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el tiso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefalado en los Articulos 56, 57, Fraccién Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO".

En el supuesto sefalado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacidén y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentaciéon y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten, si-es a la baja, serda “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en Ios
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicag

que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “E 5 \
INSTITUTO”, no se encuentren dentro . de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTOI’?\
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y .
metodologia que explda el INEGI. :

Trascurrido el plazo ewstlpulado en el parrafo anterlor “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajustede costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resoluciéon que proceda,
contrario, la solicitud se tendra por:aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido bomico, Queda proﬁibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacion soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicién.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. La
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningln motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electronica de obra publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion electronica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucién de “LOS TRABAJOS”, quedando: el resguardo de la informacion a cargo de la
Secretaria de la Funcién Puablica. '

“Este programa es publlco, a]eno a cualquner partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electréonica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacién del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o0 a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LLAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.’

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos. ‘

2. La autorizacién de estimaciones.

3. La aprobacion de ajuste dé costos.

4. La aprobacioén de conceptos no previstos en el catalogo original y-cantidades adicionales.
5. La autorizacion de convenios modificatorios.

6. La terminacién anticipada o la r_e§gisic}n administrativa del contrato.

7. La sustitucidon del superintendente de construccién, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ei uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecuciéon convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecuciéon convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.

3. Lafaltao atraéo en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. Lé solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sehalados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de ™~
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otrow
que se presenteny que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Ei Superintendente de
construccioén, designado por “EL CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecucién de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus
anexos. :

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucidon de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
serd el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le senale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafos y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion -
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni

modificaciéon alguna al plazo de ejecucion contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafos y perjuicios que por mobservanc:a o neghgenc:a de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacién y la Ilmpleza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL lNSTITUTO”

“Este programa es publico, ajeno a cuafquier partido‘ politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la apariciéon de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacion permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion

- del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administraciéon Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccién; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompahados de sus
traducciones simples al espafol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente;

12. Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccioén de “EL INSTITUTO”, un

respaldo impreso asi como en medio magnético, Optico o cualquier tipo de tecnologia existent«{\@
de almacenamiento deinformacién, de los informes y reportes que se generen durante Ia\J
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de Ios estudlos hasta el momento de la entrega

final a “EL INSTITUTO”. :
13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accioén o

“Este programa es piiblica, ajeno a cualquier partido' politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamiento de identificaciéon de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccidon Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL. CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracidn del
presente contrato, con excepcidén del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables. ’

B) “EL. CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al miliar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccion y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”. :

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién Il y 49
Fraccién |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucién de Obras Publicas y de

Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la_ ™

Administracion Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de: “EL INSTITUTO”

B) Que la Fianza se otorga en Ios termmos de este contrato

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido polftico, Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algun convenio-
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un aino mas, contado a partir de la fecha de recepcién total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a

“partir de la recepcidén de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por:
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 ’y 293 de Ia Ley d'e Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hublese otorgado la fianza respectlva “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisién administrativa del contrato. :

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendréa la obligacion de pagar todas—__
las primas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la\(\\\x‘)
Afianzadora por “EL INSTITUTO” que asi lo mdlque U

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO?, por la

17 Este programa es publico, ajeno a cuaiqurer pamdo polmco Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entfegaré el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccién |l de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se senalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcién
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

idos en el programa.” . .
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Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportaciéon, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO?” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la instituciéon de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la
podliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL. CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs. '

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con 'sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause daios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO?”, o bien, proporcione informacién falsa, actue con dolo o mala fe en Iar.\\
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones '
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas. : : ' *

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcion del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

19 “Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdmicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual. :

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecuciéon de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinaréa en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencién.

“EL. CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucidon convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “L.OS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico. o '

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutad
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutad
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan realizado

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO?”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacidén que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningun caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervisién de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y

equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras”__™

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que debera

reunir los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a ios establecidos en el programa.”
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No serd motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad

de “EL INSTITUTO”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucmn convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existird responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones 1, Il y Ill del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. '

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito. o en la Bitacora, por part
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea pOSIbl
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejeéucién de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefialados en el parrafo anterior, estos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente. | .

“Este programa es publico, ajeno a cul’siquier partido politico. Queda prohibido ef use para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catadlogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacion de convenios, como a continuacién se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccidén en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtenciéon de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucidén, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica, la autorizacién para revisar los indirectos y el flnanC|am|ento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones e
caso de que éstas se presenten. Serd necesario solicitar de manera justificada la autorlzacmg
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en:mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en eI presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecumon orlgmalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

“Este prbgrama es pl’xblfco, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide ef uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el

porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica,.

debiendo el Area Responsable de la Ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” junto con “EL

CONTRATISTA” proceder a la revisidon de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al

ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada aun cuando para fines de su formalizaciéon puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y

administrardn de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimientg

adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacién
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporte
para efectos de pago. '

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevard a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se

“Este programa es publico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el progr

INETITUTS
IMIFE-1155-FP-A2020

N_—




% GOBIERNO DEL.
4 ESTADO DE MEXICO

"2020. Ao de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y-
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito-su terminacién
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”. : :

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias:naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacién, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

'Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su

reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, po \Q%
conducto del Residente, tomando:en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud\/
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una proérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcidén y se considerard que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXI del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligaciéon de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni ain substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral 0 de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL-INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra'—\
persona fisica 0 moral, sus derechosiy obligaciones que se deriven del presente contrato;
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior
_expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena

“Este programa es pub|lCO a]eno a cualquier partido politico. Queda proh|bldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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identificacién.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de

quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los-

contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente. -

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace

referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.— “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuaciéon de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un daio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, .o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este dltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a

tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacion y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo senalado en el Articulo 151 del. Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con-las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, suempre que estos sean razonables estén debldamente comprobados y se

T
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas-
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el fihiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracién dentro del plazo sefhalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de su emision.

“EL. CONTRATISTA” tendra un p‘lazo de 15 (quince) dias :naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA” g

I P :
Una vez elaborado y aceptado el finiquito p‘Or ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia

VN

Si del finiquito resultara saldo a favor'de “EL INSTITUTO” dlcho saldo “EL CONTRATISTA’ N\\
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos )
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el relntegro “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes. I S Pl

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO?” procedera a levantar de forma isimultanea el acta ‘administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al Articulo!172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es publico, ajéno a cualquier pai’tido politico. Queda prohibido el Uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
LRIA D
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
" convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescisién administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescisién:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacioén satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado. :

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “EL INSTITUTO”

7. Transfiera los derechos de cobro derlvados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la lnspecmon vugﬂanc:a y supervision de los
materiales y trabajos. b

. [P
| . i

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y

condiciones establecidos en el presente contrato para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adIC|onal

“Este programa es pblico, ajenc a cualquier partido politico! Queda prohibido el:uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinaciéon de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes alo seﬁalado‘en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido admlnlstratlvamente este contrato no podra ser
revocada o mod|f|cada por “EL INSTITUTO” s
En el caso de que en el procedlmlento de rescisién se determlne no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisién, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir 10s importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes'a la fecha de la comunicacidn de la determinacién de
la resolucidén de rescisidn, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” atin no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los

“Este programa es publico, a]eno a cualquier partido politico. Quéda proh|bldo elusd para fines distintos a {os establecidos en el programa
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcién de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento dela Ley de Obras Publicas y Servicios
- Relacionados con las Mlsmas

Con el registro del acta crrcunstanmada en Ia bltacora se’ suspende toda anotacion en Ia
misma, hasta en tanto se emlta la resolucién de resmsnon que proceda ’

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL‘ INSTITUTO” en un plazo' de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién
gue se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescisidon con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.
VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas ‘con su ejecucién en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

;
“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el programa "
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se senalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podré instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucién y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LLAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefalado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en |la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Codlgo Federal de Procedlmlentos Civiles y demas
ordenamientos aplicables. ' :

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y

"~ cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o~
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder. Q

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTE. : : .

|
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

MAESTRO O ROMAN
DIRECTOR GENERAL
POR “LA CONTRATISTA”

INGEVISI\GT? S.A.DEC.V.

REPRESENTANTE LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA.
“PUBLICA No. IMIFE-1155-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA TREINTA DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .

“Este programa es publico, ajeno a cualquier parliqo politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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