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"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Toluca de Lerdo, México, a 18 de Noviembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/2905/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

GRUPO CONSTRUCTOR BIRDUN S.A. DE C.V.

L.C.l. ERNESTO HAMANOIEL ABRAHAM TAPIA )
ADMINISTRADOR UNICO

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela
Secundaria Ofic. No. 0523 "Rodolfo Neri Vela", ubicada en Mina México, Municipio de Almoloya de
Juarez, México en atencion a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Vigésima Segunda Sesidn
Extraordinaria del Comité Interno de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
celebrada el dia 13 de Noviembre de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada,
mediante contrato nimero IMIFE-1247-FP-A2020, por un morito de $480,000.00 (CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de
Aportaciones Multiples Potenciado 2018 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucién de 90 dias
naturales, Razdn por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia 18 de Noviembre de 2020
a las 09:30 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de
suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAME E

1

M
MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO
DIRECTOR/GENERAL DEL IMIFE

¢.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico de la Secretarfa de Educacion.
Lic. Javier |zquierdo Lara.- Diractor General de Proyectos, Concursos y Contratos de fa Secretaria de Obra Publica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacion "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo interno de Control del TMIFE.
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CARATULA DE CONTRATO
IMIFE-1247-FP-A2020

" OBRA PUBLICA

ADIUDICACION DIRECTA
ADIIMIFE-1023-A2020

DEL :
CONTRATO 5413 793.10 S66 206 90

15333:_[03.45 $240,000.00

ANZA 6.DE-RPOLIZA: INTO: o
SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 2496893 $240,000.00
SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 2496900 $48,000.00
:f, FONDQ DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2018
|ESCUELAS AL CIEN | “ORIGEN i FEDERALES ;NORMATI) ] FEDERAL
DELA FP2018-526 - 15EESO756M
OBRA O :|Rehabilitacién general, en la Escuela Secundaria OflC No 0523 "Rodolfo Neri Vela®, ubicada en Mina
SERVICIOS i|México, Municipio de Almoloya de Juarez, México
[ GRUPO CONSTRUCTOR BIRDUN S.A. DE C.V.
| GCB190321AE3
Hermenegildo Galeana No. 107, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000
"EL
CONTRATISTA" L.C. l ERNESTO HAMANOIIE.L ABRAHAM TAPIA
: TELE\FON;
| 7229802186
*  DELOS
RECURSOS
PLAZO DE o
EJECUCION o UIMESE:
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQUENSE '
GRUPO CONSTRUCTOR BIRDUN S.A. DEC.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

MTRO. RAFAEL MANUE
DIRECTOR GEN

/\\L /

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido palitico. Queda prohibido ¢l uso para fines distintos a los establecidas en ef programa.”

Alos 18 dias del mes de Noviembre de 2020

SECRETARIA DE EDUCACIH

IMSTITUTC MEXQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA BISIES EDUCATRS
CODRDIMACION BE OBR

SUBDIRECCION T CONCURSDS Y CONTRATRS O 0D

Bivd. Isidro Fabela e No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Teluca, Estado de Maxico
© Tel (037222360550, ext 2201y 2202

IMIFE-1247-FP-A2020




R GOBIERNO DEL | IMIFE |
) ESTADQO DE MEXICO

iz L CISIONES FIMES. HESULTADOS FURRTES,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1247-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
- DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA EN SU CARACTER
DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR
BIRDUN S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POF{ EL {LA) L.C.I. ERNESTO HAMANOIEL ABRAHAM TAPIA, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

|.De “EL INSTITUTO":

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del C6digo Administrativo
del Estado de México.

=2

I. 2. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con ias facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad \
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVIl del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periddico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 08 mayo del 2018, mediante nombramiento suscrito por el Director Generatl del

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. José Armando
Lépez de la Vega como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVII
del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del
rde México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del

“Esle programa es pitblico, aJeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecldos en el pragrama.” .
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"2020. Ao de Laura Méndez de Cuenca, emblema de [a mujer Mexiguense"
ano 2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra puablica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacion y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacion, mantenimiento y rehabilitacién,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacién en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacioén anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

l. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, e! monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADQ
2018, con oficio No. D.G.03498/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
Ia que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecucion de la obra consistente en:

Rehabilitacion general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0523 "Rodolfo Neri Vela®, ubicada en
Mina México, Municipio de Almoloya de Juarez, México, con codigo de obra No. FP2018-526,
asimismo, sefiala que la adjudicacion del presente, se llevé a cabo a través del procedimiento
de Adjudicacion Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccién Il de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por excepcién a la Licitacion publica en la modalidad de  Adjudicacién Directa, de \
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

I. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.

“Esle pregrama es pliblico, ajeno a cualquier partide polltico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el pragrama.” X
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11.De “EL CONTRATISTA™:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segtn
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 55735, de fecha 21 de Marzo de 2019,
pasada ante la fe del Lic. Jorge Valdés Ramirez, Titular de la Notaria niimero 24, de la Ciudad
de Toluca, México, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folic mercantil nimero
202000034091 de fecha 13 de Febrero de 2020, de la Ciudad de Toluca, México.

Il. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica nimero 55735, de fecha 21 de Marzo de 2019, pasada ante
la fe del Lic. Jorge Valdés Ramirez, Titular de la Notaria niimero 24, de la Ciudad de Toluca,
México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le
han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y reine las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econdmicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Pubilicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: GCB190321AE3 vy cuando
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

T

ll. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y

Servicios Relacionados con las Mismas y su Regiamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

“Este pragrama es publico, ajeno a cualquier partido polftice. Queda prohibido ef uso para fines distintos a los establecldos en el programa.”
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ll. 9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Hermenegildo Galeana No. 107, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000 teléfonos:

7229802186; por lo que, por ningln motivo sefalara para tales efectos, el domicilio en el cual
se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que, en caso de
cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTQO”, en el domicilio sefialado en la
declaracion 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion,
notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con
motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran
plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
gue se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
“LLOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacion general, en la
Escuela Secundaria Ofic. No. 0523 "Rodolfo Neri Vela", ubicada en Mina México, Municipio de
Almoloya de Juarez, México, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS
TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del
producto esperado, previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del
presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Secundaria Ofic No 0523 "Rodolfo Neri Vela", ubicado {(a) en Mina
México, Municipio de Almoloya de Juarez, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “1.OS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacion
general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0523 "Rodolfo Neri Vela", ubicada en Mina México,
Municipio de Almoloya de Juarez, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de
Adjudicacién de Obra.

e SN

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL. CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vincuian a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

=R

“Este programa es publico, aleno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el pregrama.”
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CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), més el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determinéndose un
importe total de $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarios
eldia veintitrés de Noviembre de 2020 y a terminarlos a més tardar el dia  veinte de Febrero
de 2021, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJQOS” conforme al
catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LLAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 {quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO", se obliga entregar los oficios a
“EL. CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s} que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla

en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto tinica y

exclusivamente sera aplicable para el inicio de “L.LOS TRABAJOS”, io que se formalizarj
mediante convenio. /

“Este programa ¢s pibllco, ajeno a cualquier partido polltico, Queda prohibido e! uso para fines distintos a los establecidos en el prog i
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SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $206,896.55 (Doscientos Seis Mil Ochocientos Noventa y
Seis Pesos 55/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $33,103.45 (Treinta y Tres Mil Ciento Tres Pesos
45/100 M.N.), determinandose un importe total de $240,000.00 { Doscientos Cuarenta Mil
Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y
aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes
parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste tltimo a utilizarlo en la siguiente forma:

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (ireinta por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:
El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el gjercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacién de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el

anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados :
para este Gltimo ejercicio.

“Este programa es publico, ajene a cualquier partido politico. Gueda prohibido el uso para fines distintes a los establecides en ¢ programa.” )
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El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizacién de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, II, VII, VIl y IX, 115
Fracciones |, Xli, XV, y XVl y 116 Fraccion [l, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste tltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafiarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estim n considerando avances de “LOS TRABAJOS” y deméas documentos que consideren

“Este programa es publice, zleno a cualguier partide politico. Queda prohibldo el uso para fines dislintos a los establecidos en el programa.”
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necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacién.

E! pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el Gnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacion de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMIS80218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacién,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacion vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL. CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

S =<

“EL CONTRATISTA” ser4 el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta,
no daréd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como [a aceptacion plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reciamar a “EL CONTRATISTA” por

"Este programa es piblice, ajeno a cualquier parlide politico, Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularéan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que seré igual a la establecida por 1a Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccién Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articuios 173, 174, 178 v 181 de su
Reglamento.

e

El ajuste de costos que corresponda, se cubrird a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

TS

En el supuesio sefialado en la Fraccién Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la L.ey en comento, el imporie del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” ain no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dIChOS
procedan, deberan ajustarse.
“Esle programa es plablice, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los eslablecidos en el programa.” 3
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras piblicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI], “EL INSTITUTO”
procederd a calcularios en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directc o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizario a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Si transcurrido

dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera inchuir en el pago de
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacion de los
frabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los pog?entajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad

iginales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
“Este programa es piiblico, ajenc a cualquler parildo politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidas en el programa,”
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de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas paries.

“EL CONTRATISTA” por ningdn motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el cataloge de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitadcora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra piblica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacioén elecirdnica, y constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacion a cargo de la
Secretaria de la Funcion Publica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superiniendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefias respectivas que les otorgue ia Secretaria de la Funcién Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL. CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el

AI"tICU|0 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
Mis ar
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En la BECP se podran regisirar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “EL INSTITUTO" correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La autorizacién de estimaciones.

3. La aprobacién de ajuste de costos.

4, La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.
5. La autorizacién de convenios modificatorios.

6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7. l.a sustitucion del superintendente de construccion, del anterior residente y de Ia
supervisién, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.
9. Las conciliacicnes y, en su caso, los convenios respectivos.
10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido. \
11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL. CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.
4. L_a solicitud de ajuste de costos.

“Este programa es pablico, ajeno a cualqulsr partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.
7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”,

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
gue los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungird como su representante en ej sitio de
ejecucidon de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del

contrato, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus
anexos.

El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTQ”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que retna
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA” /

sera el tnico responsable de ia ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o

“Esle programa es ptiblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafos y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”:

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “L.OS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna al plazo de ejecucion contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LLOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “L.OS TRABAJOS” objeto del presente contrato
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO™;

b

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacion y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS™;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacicnal de por lo menos el 50 % {(cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicidon General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacién
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Piblicas /

que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO?, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO", a su entera satisfaccién; Asi mismo garantizara la
debida instalacion y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

“Este programa es piiblice, ajeno & cualquier partido politico. Gueda prohibido el uso para fines distintos a los establacidos en el programa.”
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10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafados de sus
traducciones simples al espariol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza ia existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afios.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacién del equipo de instalacién permanente;

12. Resguardar hasta la conclusion de “L.OS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asf como en medio magnético, éptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de Ia entrega
final a “EL INSTITUTO™.

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna acciéon o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Plblica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

“Este programa es pitblico, ajenc a cualquier partide politico. Queda prohiblde el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.™
IMSTITUTC MEXIQUENSE DF LA INERAESTRUCTURA FIBICS,
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DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulie aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”,

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién Il y 49
Fraccién |ll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucién de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, ¢ bien se hubiese celebrado algtin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en fodo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E)} Que la fianza estara en vigor por un afic mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcién de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintes a los establecidos en el programa,”
SECRETARIA BE EDUCACIDN
IMETITUTE RENIGUENSE DELANFRASSTRUCTURA FIBICH EDUCATIVA
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G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL. CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada por
institucién de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccion |l de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como 1o dispone el Articulo 50 Fraccién Il de la
L.ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

IMIFE-1247-FP-A2020
SUBDIRELGEN DE CJ’*-

Bh.d IsidroFabeia Nte. No. 900, Col. 3 caminos, £.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel (0172212360590, et - 2201 v 2202

SECRETARIA DF EQUCACIGN
MEETITUTE MENIOQUERSE DE L4 INFRAESTRUCTURA FlBICA EDUCATIVA




1118
i XK

GOBIERNO DEL | IMIEE |
=t ESTADO DE MEXICO !

"
ONES MRS, RESULTADOY FUERTES.,

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"

Mientras “EL. CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimienio serd liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacioén una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios oculios o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a pariir de la fecha de firma del Acta de Recepcién Fisica de “LLOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier oira responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podré constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucidon Afianzadora legalmente autorizada para ial efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL. CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucién de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la
péliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad '
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por

[a garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de

la afianzadora, a efecto de que ésta no sea canceiada y notificarlo por escrito a “EL )
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro

de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este 1érmino sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de

un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

“Esle programa es pablice, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido ef uso para fines distinlos a los establecidos en el programa.”
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Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pdlizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones

establecidas en los Articuios 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucidon de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcion del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

“EL INSTITUTO” aplicard a “EL CONTRATISTA” retenciones econdmicas por atraso en ia
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar} mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atrasc en la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

“Este programa es piblice, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a las blecidos en el programa.™
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De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seqguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucion, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de Ia fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan realizado

durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO?,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacidén que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningiin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortwto
o] fuerza mayor, durante la ejecucién de trabajos.

“Este programa es piblico, aleno a cuslquler partido politico. Queda prohiblde el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por [a rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS” .- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificard a “EL CONTRATISTA” de la suspensidn total o parcial,
sehalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspensién de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO?”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion a
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenidg,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existird responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se’
deber% reconocer el plazo de suspensién de “LLOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminagion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En
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este supuesto so6lo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y lll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS?”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste io notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de ia Residencia quien resolvera lo conducente. “EL. CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion. '

Cuando sea “EL INSTITUTO" quien requiera de la ejecucién de “LOS TRABAJOS” o conceptos
senalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catélogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a {a celebracion de los ,

convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS", por conceptos no

previstos en el catdlogo de conceptios del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que

cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y

explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacion s /’
indica: /
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1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifigue que la variaciéon de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este conirato o del plazo de
ejecucidn, en casos excepcicnales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Puablica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarios a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcion Pdblica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucién originalmente pactado en el presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion det monto y plazo en el ]
porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcién Puablica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Ariiculo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante ia celebracion de los convenios se consmleraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.
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Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratindose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estiputado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA gue antecede.

Los concepios de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. L.os conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacion
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se
hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentro de los 45 {cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacion, mismos que deberan contener lo
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la L.ey de Obras Puablicas ¥
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL. CONTRATISTA” notificar a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LLOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.
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En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “L AS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO”, procedera, a través de! Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacién de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “L.LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescision.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucién total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

T

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccion ! |,
XXI del Articulo 31 de la Ley, sdlo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A} Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS’
objetgidel presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamenté
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de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni ain substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente o exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajacores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

En ia solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior

deberd expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacion.

L.a solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL P
INSTITUTQ”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de ios
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago

correspondiente. )/
Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el page de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipgdamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie

x

reso n judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
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justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dano o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Pablica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este altimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacién.

Gomunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “L.LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el conirato.

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a

cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que

no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. )/

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquite las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a gque, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” haré constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articuio
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En casp de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no’
acudatpara su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el

(R pEY:
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finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA"” tendra un plazo de 15 {quince) dias naturales para alegar lo gue a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “ELL. CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizaciéon por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL. CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision: '

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a éi, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 {quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” ¢ se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”,

3. No ejecute “L.OS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos, que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o,
en su "@%so, por el supervisor.

29 i % “Este programa ¢$ piblice, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles ¢ figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional.

10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anteriof, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO?” te notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficic el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de

15 (quince) dias hébiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

“Este pregrama es pablico, aferio a cualguier partido polltico. Queda prahibide el uso para fines distintos a fos establecidos en el programa.”
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2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resoivera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisién, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “L.LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la determinacién de
la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” ain no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescisién administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar -
inmedigta posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las

&
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instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL. CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicic del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacién de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempenari las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO".

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicic de “LLOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucién y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del

clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausujado.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibide ¢! use para fines distintos a los establecidos en el pregrama,”
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TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cadigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y

cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente

estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales

competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
“futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,

lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS DIECIOCHO DiAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO” ;
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTBUCTURA FISICA EDUCATIVA

MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

ASISTIDO POR

NDO LOPEZ DE LA VEGA
COORDINADOR DE OBRA
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POR “LLA CONTRATISTA”
GRUPO CONSTRUCTOR BIRDUN S.A. DE C.V.

L.C.I. ERNESTO HAMANQIEL ABRAHAM TAPIA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE/OBRA
PUBLICA No. IMIFE- 1247-FP- A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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