GOBIERNG DEL , E c' A%EX

ESTADQ DE MEXICO DECISIONES rlnt—:s, RESULTADIES FUCHTES.

"2020. Ao de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquensg”

Toluca de Lerdo, México, a 1 de Diciembre de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/3095/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

GRUPO COMERCIAL OCEANICA, S.A. DE C.V.
C. COSME GRESS PER[EZ

APODERADO LEGAL

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada por
su representada para la e¢jecucion de la obra denominada: Rehabilitacién general, en 1a Escuela
Secundaria por Televisién "Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes", ubicada en San Pedro Atlapulco,
Municipio de Ocoyoacac, México en atencion a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo
cual, que este Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Vigésima Quinta
Sesion Extraordinaria del Comité Interno de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, celebrada el cia 27 de Noviembre de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su
representada, mediante contrato niumero IMIFE-1335-FP-A2020, por un monto de $576,000.00
(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa
Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2017 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucién de
90 dias naturales. Razén por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia 1 de Diciembre
de 2020 a las 16:00 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de
suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacién.

Sin otro particular, le envid un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. RAFAEL MANUEL\NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

¢.c.p.- Miro. Marcos Palafox Martiner.- Secretario Técnico de la Secretaria de Educacion.
Lic. Javier lzquierdo Lara.- Director General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Piblica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora Genera de Control y Evaluacidn A" de la Secretaria de ta Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Grgano Intemo de Control det IMIFE,
RMNGC/obg*
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“2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

CARATULA DE CONTRATO
NOM. CONTRATO IMIFE-1335-FP-A2020 | “1ipo. ] OBRA PUBLICA
CONDICION DE PAGO
PROCEDIMIENTO ADIUDICACION DIRECTA . FECHADELFALLO | — - -
NOMERO ADJIMIFE-1094-A2020 ‘DEADJUDICACION |~ pjla .. | " MES. Afio
REFERENCIA FECHAINICIO - |~ DIA |- MES | . .ARO .
PROCEDIMIENTO - : pnoczmwmro 01 17 2020
. ' ILMPORTE D TROAT L e ~
DEL ‘SUBTOTAL CUHLIMAL e CUTOTAL. -
CONTRATC $496,551.72 $79,448.28 5575 000.00
_ _ IMPORTE DE'L‘ A-NTIC'_IfPo '
SUBTOTAL COINA s TOTAL
$248,275.86 $39,724.14 , szss ooo 90,
"'PO",’I-ZAS DE"' "‘«RANTIA g ' R
TIPO . - AFIANZADORA: 7:! " 'No, DE POLIZA . MONTO .
ANTICIPO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA 2507658 $288,000.00
CUMPLIMIENTO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 2507627 $57.600.00
PROGRAMA |FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2017
PARTIDA ESCUELAS AL CIEN |" ORIGEN DERECURSOS- |FEDERALES NORMATIVIDAD .| FEDERAL
DE LA CODIGO DEOBRA.  |FP2017-1077 . CCT. - |1sDTvo100%
OBRA O Rehabilitacién general, en la Escuela Secundaria or Telewsmn "Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes", ubicada en
SERVICIOS San Pedro Atlapulco, Municipio de Ocoygacac, México
OBJETO
RAZON SOCIAL GRUPO COMERCIAL QCEANICA, $.A. DEC.V.
RFC. GCO010423HLS
POMICILIO FISCAL . [Caming de Cardenales No. 01, San Cristdbal Texcalucan, Huixquilucan, México, C.P. 52760
" REPRESENTANTE LEGAL -
CONTRATISTA™ Y/O APODERABO C. COSME GRESS PEREZ
' “TEL EFO NO - (S)
FI}O (LADA) 55 8288 1800
MOVIL |
DE LOS CONVENIO ggg%rgg-
RECURSOS ¥ - . ' ' .
NUMERO DE OFICIO. | D.G.0349/2020; 26/05/2020 . OFICIO DA S ARO
PLAZO DE i Ciico 04 | 12 | 2020 03 03 | 2021
EJECUCION DIASNATURMES | 90 |0 o [ Mes. | ARG, IDIAL | MES | ARO.
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACIGN ELCONTRATISTA" DEL INSTITUTO EXI UENSE

DE LA INFRAESTRUCTURA Fi

MTRO. RAFAEL MANUEL
DIRECTOR GE

“COSME GRESS PEREZ
APODERADO LiEGAL

“Este programa es piiblico, ajeno a cvalquier partids politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en et programa.”

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRA ESTRUCTRJR/—' Flc'CH EDUCATIV

IMIFE-1333-FP-A2020

Tel: (01722 236 05 90, ext.- 2201 ¢ 2202

A los 01 dias del mes de Diciembre de 2020
SECRETARIA DE EDUCACIC
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"2020. Afc de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-1335-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MTRO. RAFAEL. MANUEL NAVAS CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA EN SU CARACTER
DE COORDINADOR DE OOBRA, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL
OCEANICA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR EL (LA) C. COSME GRESS PEREZ, EN SU CARACTER DE APODERADO
LEGAL, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS
CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

PECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO™:

1. 1. Que es un organismo ptblico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto ndmero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 08 mayo del 2018, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Ing. José Armando
Lépez de la Vega como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el present
instrumento y a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXil y XXV
del Reglamento interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril/del

afio 2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

“Este prograna es piblice, ajenc a cuafquier partide polltice. Queda prohlbide el uso para fines distintos & los establecldos en el p )
SECRETARIA DEEDUCACICT
IMSTITUTO MEXIQUENSE DE LA IMFRAESTRULTURA FISISA EDLCATIY

t,  IMIFE-1335-FP-A2020

Bivd. isifiro Fabela Nie. No. 900, Col. 2 camiros, C.P. 50020, Teluca, Estado de México
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Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra deberé: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccién, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictdmenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacién,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictdmenes técnicos que sustenten la elaboracion de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspensién, terminacién anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera
auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

I. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto serd
cubierto con recursos del Programa FONDQ DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecucion de la obra consistente en:

Rehabilitacion general, en la Escuela Secundaria por Television "Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes®,
ubicada en San Pedro Atlapulco, Municipio de Ocoyoacac, México, con codigo de obra No.
FP2017-1077, asimismo, sefiala que la adjudicacién del presente, se llevd a cabo a través del

procedimiento de Adjudicacion Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccion lll de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias Mismas.

I. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por excepcion a la Licitacién pablica en la modalidad de  Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion lil, 41 y 43 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9. & 4

"Este programa es pablice, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el prog
SECRETARIA DE EDUCACION
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Il.De “EL CONTRATISTA”:

. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segin
consta en el testimonio de la escritura publica niimero 11182, de fecha 23 de Abril de 2001,
pasada ante la fe del Lic. Silvia Mondragdn Fiesco, Titular de la Notaria nimero 2, de la Ciudad
de Santiago Tianguistenco, México, e inscrita en el Registro Pablico de Comercio en el folio
mercantil numero 35 de fecha 20 de Agosto de 2001, de la Ciudad de Huixquilucan, México.

. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica niimero 12928, de fecha 19 de Julio de 2018, pasada ante
la fe del Lic. Monica B. Castro Mondragon, Titular de ia Notaria nimero 156, de la Ciudad de
Huixquilucan, México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

I1. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: GCO010423HLS8 y cuand
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar decumento. expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federaclon el 30 de diciembre
de 2014.

74

N

/

ll. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

%

“Este programa es publice, ajeno a eualquler partido polftice. Queda prohibldo el uso para fines distintoes a los establecidos en ¢l programa.”™
SECRETARIA OE EDUCATH
[MNSTITUTS MEXIQUENIE CE L4 EMFRA E"T"‘.J._ TURA FIZiCa EEL.\.aTi'

IMIFE-1335-FP-A2020
SUBRIRECTIAN DE LORCUR

Blvd. Jsi: ro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel .{01722) 236 05 90, ext: 2201y 2202
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Il. 9. Seriala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Camino de Cardenales Mo. 01, San Cristébal Texcalucan, Huixquilucan, México, C.P. 52760
teléfonos: 55 8288 18010; por lo que, por ningin motivo sefalara para tales efectos, el
domicilic en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que,
en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio
sefialado en la declaracién 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier
comunicacion, notificacién, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se
derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articuio 307 del
Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a fa: Rehabilitacién general,en la
Escuela Secundaria por Televisién "Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes", ubicada en San Pedro
Attapulco, Municipio de Ocoyoacac, México, a los que, para los efectos de este contrato, se
denominan “LOS TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion

con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA
TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE |.A EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el{la) Secundaria por Television "Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes", ubicado (a) en
San Pedro Atlapulco, Municipio de Ocoyoacac, México.

TERCERA.- DESCRIPCIGN PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a ia Rehabilitacién
general, en la Escuela Secundaria por Television "Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes", ubicada en San
Pedro Atlapulco, Municipio de Ocoyoacac, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de
Adjudicacién de Qbra.

I

/

Los anexos y documentos que integran su proposicién firmados por “EL CONTRATISTA”, en’
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO®, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en e)
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

“Este programa es publice, ajene a cualquler partido polltice. Queda prohiblde el uso para {lnes distintos a los establecidos en el programa.” )
SECRF!’AHIA DEEDUCACIEH
INETITUTO MEXHQUENSE DE LA IMFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATE 4
IMIFE-1335-FP-A2020 iy :
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CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $496,551.72
(Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Quinientos Cincuentay Un Pesos 72/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $79,448.28 (Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 28/100 M.N.)
determinandose un importe total de $576,000.00 ( Quinientos Setenta y Seis Mil Pesos
00/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados,
catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes parciales y
totales contenidos en la proposicién de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCGION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
“LOS TRABAJOS"” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia  cuatro de Diciembre de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  tres de Marzo de
2021, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS” conforme al catalogo
de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales yen
su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 {(quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacién.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por éscrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto (nica y
exclusivamente serd aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, Io que se formalizara
mediante convenio.

“Este programa es publico, aleno a cualquier partido polftice. Queda prohiblde e uso para fines dlsti 2 los establecldos en el programa.” )
SEC:RE]’ARI;} DEEDUCACIDN

IMETITUTD MEXIGUEMSE GE LA IMFRAESTRUCTURA FISICA EDU DA

IMIFE-1335-FP-A2020 . L
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SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL. CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $248,275.86 (Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos
Setenta y Cinco Pesos 86/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $39,724.14 (Treinta y Nueve Mil
Setecientos Veinticuatro Pesos 14/100 M.N.}, determinéandose un importe total de $288,000.00 (
Doscientos Ochenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién,
cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposicién de “EL
CONTRATISTA”.

Obligandose éste altimo & utilizarlo en la siguiente forma:

20% (veinte por ciento) parael inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion dei anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:
El importe del anticipo otorgado se amortizard en el mismo ejercicio en que se otorgue.
Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el gjercicio por causas imputables a “EL

CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “L.LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes,’
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio vy el

anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este Ultimo ejercicio.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” )
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El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucién de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacion y amortizacién de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley vy los Articulos 113 Fracciones LILVILVIEy IX, 115
Fracciones 1, Xil, XV, y XVl y 118 Fraccién ll, inciso b) de su Reglamento.

contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FOREMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de ia o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicién y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste tltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del

pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato. /

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con fas obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompaiiarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, analisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideran

B8 e “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los eslablecldos en el programa,
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necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacion soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacioén.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electronica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el Gnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién gue presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor de!l Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos-fiscales que establece la
legislacion vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones. \

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

\\

“EL CONTRATISTA” sera el tinico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacioén incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no. se considerard como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS?”, ya que “EL INSTITUTO” tendré el derecho de reclamar a “EL. CONTRATISTA” por /
trabajos faltantes 0 mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan

“Este programa es publlco, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en e programa.”
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efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud cle “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prdrroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL. CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente dei tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacién siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularén sohre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.~ El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccién Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por |
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefialado en la Fraccidn Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en

un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha de! acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacmn
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuando dIC%

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa .
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serda “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacidn que la soporten, si es a la baja, serda “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas
que determine el INEGIL. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTQO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, [a solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacion soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Si transcurrido

dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando ¢l dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos,.las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la

materia, pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacién de los

trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS

TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes

los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
iginales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste

“Este pregrama es pitblico, ajeno a cualquier partido politica. Queda prohibido e uso para fines distintos a los establecidos en ¢ prog
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de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacion, sera ¢onforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL. CONTRATISTA” por ningn motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electronica de obra piblica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion electrénica, y constituye el medic de comunicaciéon entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacion a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica.

Ei Residente de “EL INSTITUTQO” y el Superintendente de “EL. CONTRATISTA” para el acceso a
la BEGOP deberan contar ¢on {a Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasenas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcion Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacién, relacionando como minimo: la fecha de apertura
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,

TRABAJGS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcién de lo
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros

\

domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LO/
s

en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dicho
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estén de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por e

Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ia%
Mismas:

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquler partldo politico, Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La autorizacién de estiraciones.

3. La aprobacion de ajuste de costos.

4. La aprobacién de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.
9. La autorizacién de convenios modificatorios.

6. La terminacién anticipada o la rescisién administrativa del contrato.

7. La sustitucion del superintendente de construccion, del anterior residente y de la
supervisiéon, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.
9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.
10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.

11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “El. CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste d= costos.

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partldo polltico. Queda prohlblde el uso para fines dist & los establecidos en el p
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5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.
7. El aviso de terminacién de “LLOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitaccora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facuitado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo io relativo al cumplimiento del

contrato, obligandose a aplicar la informacion establecida en el presente contrato y sus
anexos.

El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de ia ejecucién de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que relna
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el unico responsable de la ejecucién de “LOS TRABAJOS”:

1. Se obliga a cumplir punitualmente con lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Regiamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarroilo urbano, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o

“Este pregrama es publico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prahibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicabies. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le senale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones vy calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna al plazo de ejecucién contratado:

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los daftos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a .
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

3. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en fas zonas donde
se ejecuten “LOS TRAEAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacion y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacién
del Requisito de Conteniclo Nacional en los Procedimientos de Contrataciéon de Obras Piblicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Pablica Federal;

TN e

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “iEL INSTITUTO”, a su entera satisfaccién; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

I\
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SECRETARIA DE EQUCACIDN
INETITUTC MEXIQUENSE DE tAINFRAESTRUCTURS FISICA EDLCATL

Wa

IMIFE-1335-FP-A2020

SUSTIRECCION DE CONCURE0S Y

Bivd. 15?1 10 Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Estade de Msxico

Tel. {04722)236 06 90, ext - 2201y 2202



M

EERE GORIERNO DEL
wrd  ESTADO DE MEXICO

UECISIONES FIRMES, RESVLTADOS FUEATES.

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafiados de sus
traducciones simples al espafiol, y demés referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para ios mismos por un periodo minimo de 5 afios.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacién del equipo de instalacién permanente;

12. Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, éptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO".

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de
“LOS TRABAJOS” objetc de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO".

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo méximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "El. INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

=]

A} “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTQ”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

S

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millay;
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccidn y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el Articuic 191
de la Ley Federal de Derechos.

N
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DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL. INSTITUTO”.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién |l y 49
Fraccion Ill de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de Ia
Administracion Puablica Federal, en lo que no se oponga a la citada ey, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio
maodificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en terminos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prdrroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de gue se otorgue prdrroga o espera al K
partir de la recepcidén de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y//
s

responsabilidades derivadas del contrato, continuaré vigente hasta que se corrijan los defecto
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

“Este programa es piblico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO"”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisiéon administrativa de! contrato.

l) Que en tanto no se libere la fianza, “ELL CONTRATISTA” tendré la obligacion de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indigue.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL. CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada por
institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTQ”, por la
totalidad def monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccién | y 49 Fraccién Hl de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a més tardar ;
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccién Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Medliante pdliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar

el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,

sin incluir el Impuesto ai Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora Iegalment/e
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. A

“Este prograime es pliblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el programa." )
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Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La péliza de fianza de curmplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacion una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue ia garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios oculios o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL. CONTRATISTA” deberé constituir garantia, por un plazo de 12 {doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimienio de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LLOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademéas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

INSTITUTO” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucién de que
se trate.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL. CONTRATISTA” debera obtener de “EL
Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la
pdliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por

la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de

la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentr

de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTQ” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere/de

un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia. é

10 4 “Este prograina es pirblico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibide ef use para fines distintos a les establecidos en al programa.” .
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Quedara a salvo el derechio de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de [a indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las polizas de fianza, de ias que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL. CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO?”, o bien, proporcione informacion falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucién de “t.OS TRABAJOS” por causas imputables a “EL. CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

“EL INSTITUTO” aplicaria a “EL CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecuciéon convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencién.

“EL CONTRATISTA” podréa recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de

<

ejecucion convenido vigente. é
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De existir retenciones a la fecha.de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL. CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
tas retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL. CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de Ia fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizaciéon definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto ¢ue resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan realizado
durante la vigencia del piazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

==

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacidon que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso podran 37
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumpiimiento.

No se aplicarén las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos. é

“Este pragrama es publico, ajeno a cualquier partido palitico, Queda prohibido el use para fines distintos a los eslablecidos en el programa.” )
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Lo descrito en esta Clausula seré sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LLOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Qbras, como el servidor pablico, facultado para autorizar la suspensioén, el cual
a su vez mediante oficic notificard a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglamento de la ey de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucidon convenido
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resuiten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de’
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y145y
146 de su Reglamento, .

La suspension prorrogaré la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcién aIX

Cuando la suspensioén temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el conirato. En
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este supuesto s6lo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones I, Il y Ill del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escritc a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado ~ ;

en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que

cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro d;el
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas’y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacion se
indica:

IMETITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDLL

“Este pragrama es publico, ajeno a cualquler partide polftico. Queda prohibldo el uso para fines dlstintos a los establecidos en el programa,” ‘
SECRETAPIA (GE EDMCACICN

IMIFE-1335-FP-A2020

Tel. {01[722) 236 05 90, ext: 2201y2202



DOAVEX

DECISIONES FIRMES, AESULTADOS FULATES.

" GOBIERNO DEL E
ESTADO DE MEXICO

"2020. Afic de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccion por una diferencia superior ai
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO"” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “L.OS TRABAJOS?”, solicitara a la
Secretaria de la Funcion Publica, la autorizacién para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Pdblica, en los casos siguientes:

A} Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucidn originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucioén originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en més de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el
porcentaje antes senalado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica,

debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revisién de los indirectos y el financiamiento Y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictame

técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se conSIderaran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.
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Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catélogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en ia CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacion
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o pilazo conilevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a Ia garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto niimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se
hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentro de los 45 {(cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacion, mismos que deberan contener los

requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Eitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJQS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que ia
soporien e incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”,

N
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En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacion por “EL INSTITUTO”, procederd, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacién de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Dbras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacién de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacidn de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a coarregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que *“EL
INSTITUTO” opte por la rescisién.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en

la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcién y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo/&(
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXI del Articulo 31 de la Ley, sdlo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS

TRABAJOS™:
A) Concretos premezclados.
B) Maquinaria pesada.
C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales. ‘J
VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadares que el mismo contrate para la realizacién de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
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de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni atn substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir par ningdn titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechaos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 {diez) dias naturales contados a partir de la presentacién del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesidon o gravamen anterior
debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su
pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” -debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace /
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
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justificadas que le impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, vy se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTQO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resoluciéon de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pdblica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensidén de “LO'S TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este (ltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesidn de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones corresponclientes en la Bitdcora y la Residencia de Zona levantard un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Piublicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Retacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS

TRABAJOS?, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL. CONTRATISTA” no
acuda:para su elaboracién dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
“Este programa es pablice, ajeno a cualquler partide politice. Queda prohibldo el use para fines distintos a los establecldos en el programa.” }
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finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL. CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emisién.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 {veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTQ” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSYITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
de los tribunales competantes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cuaiquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa

justificada conforme a la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

/

!

2. Interrumpir injustificacdamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
‘en su.caso, por el supervisor.
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4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificuitar la terminacién satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea cleclarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacidn previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacidon previa y por escrito de “EL INSTITUTO".

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional.

10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetaraalo
siguiente: '

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que !
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

TN S
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2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacidn de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautotia, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la determinacion de
la resolucion de rescisién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” atn no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales Yy equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcién de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obrao 4
se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién /
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a io establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se defermine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y cdemas cargos que deban considerarse en la rescisién administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
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instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario pablico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescisién gue proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescisidén con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DE!. RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS", designara por escrito al residente de obra quien desempenara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

La supervisidn es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervisién. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podré instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUGION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURAMTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS".- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 {cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo senalado en el

clausulado. é
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TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la l.ey Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables. |

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “l.AS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en {a Ciudad de México, renunciando a cualquier ofro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad Yy que su
consentimiento no se encuentra afectadeo por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad

lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS;
MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

MTRO. RAFAEL L NAVAS CAMACHO
DIRECTOR (GENERAL

l
ASISTIDO POR

ING. JOS IDO LOPEZ DE LA VEGA |
COORPINADOR DE OBRA /ﬂ
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POR “LA CONTRATISTA”
GRUPO COMERCIAL QCGEANICA)S.A. DEC.V.

COSME GRESS PEREZ
" APODERADO LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-1335-FP-A2020 CELEBRADOQ ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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