GOBIERNO DEL, | _
EMEXICO

ORI

"2021. Afo de la Consumacién de la Independencia y la Grandeza de México"

CARATULA DE CONTRATO
NUM. CONTRATO IMIFE-229-FP-A2021 | TIro | OBRA PUBLICA
CONDICION DE PAGO
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA FECHA DEL'FALLO — - -
NOMERO ADJIMIFE-174-A2021 DE ADJUDICACION | " pja MES ANO
REFERENCIA FECHA INICIO - DA MES ANO
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO 10 06 2021
IMPORTE DEL CONTRATO
DEL SUBTOTAL IVA TOTAL
CONTRATO $247,878.62 $39,660.58 $287,539.20
IMPORTE DEL ANTICIPO
SUBTOTAL IVA TOTAL
$123,939.31 $19,830.29 $143,769.60
POLIZAS DE GARANTIA
TIPO AFIANZADORA No. DE POLIZA MONTO
ANTICIPO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 21A32785 $143,769.60
CUMPLIMIENTO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 21A32795 $28,753.92
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2016
PARTIDA ESCUELAS AL CIEN | ORIGEN DE RECURSOS | FEDERALES NORMATIVIDAD |FEDERAL
DELA CODIGODEOBRA  |FP2016-1129 CccCT. 15ETVO140X
OBRA O Construccién de médulo de lavamanos y rehabilitacién de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No.
SERVICIOS 0143 "Cuauhtémoc", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México
OBJETO
RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES ELITE G2, S. DER. L.
RF.C. CEG180418V40
DOMICHIOFISCAL | Felipe Berriozabal No. 618, Col. Santa Maria de fas Rosas, Toluca México, C.P. 50140.
" .REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA" Y/0 APODERADG. ~ | C- JUAN JARDON JAIMES
TELEFONO (S)
FIJO (LADA) 7229147472,7223505079
MOVIL
DE LOS CORVENE CONVENID 25 11| 2070
RECURSOS NUMERO DE OFICIO  |D.G.0/710/20 3 =
D.G.0/710/2020 OFICIO DiA MES ANO
PLAZO DE DIAS NATURALES INICIO 15 06 2021 TERMINACION 13 08 2021
EJECUCION A RA 60 DIA MES ANO AM o MES ARO
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQUEN +}
CONSTRUCCIONES ELITE G2, S. DER. L. DE LA INFRAESTRUCTURA%i DUCATIVA

ISICA EF

4

/
C. JUAN JARDON JAIMES MTRO. RAFAEL MANUEL NA T S
APODERADO LEGAL { J DIRECTOR GENE " h

/N

“Este programa es pdblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en e programa.”

CAMACHO

Alos 10 dfas del mes de Junio de 2021
SECHEYARIA DF EDUCA TGN
INETITUTD WEKIUENAE DE LA INFRAENTR LEES
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-229-FP-A2021 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, ASISTIDO POR EL ARQ. EDGAR LARA BENITEZ EN SU CARACTER DE
COORDINADOR DE OBRA, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ELITE
G2, S. DE R. L., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR EL (LA) C. JUAN JARDON JAIMES, EN SU CARACTER DE APODERADO
LEGAL, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS
CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO”:

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la

denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr..
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 16 de marzo de 2021, mediante nombramiento suscrito por el Director General
del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Arq. Edgar
Lara Benitez como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVIil del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afio’
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido poliitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

INETITUTS MEAMILENSE DE LA INFRAEST

o/ IMIFE-229-FP-A2021
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Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccién, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspensidn, terminacién anticipada o rescisidén
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

l. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2016, con oficio No. D.G.0/710/2020 de fecha 25 de Noviembre de 2020 respectivamente,
siendo la fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad
FEDERAL la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecucion de la obra
consistente en: Construccién de médulo de lavamanos y rehabilitacién de sanitarios, en la
Escuela Secundaria Oftv. No. 0143 "Cuauhtémoc", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio
de Otzolotepec, México, con codigo de obra No. FP201 6-1129, asimismo, senala que la
adjudicacién del presente, se llevé a cabo a través del procedimiento de Adjudicacion Directa,

de conformidad con el Articulo 27 Fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ias Mismas.

I. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por excepcion a la Licitacion pablica en la modalidad de Adjudicacioén Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccién lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en

Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad /
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México. /

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9. ’x/

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECRETAR
SNETITUTO MEGDUENAE DE LA INPRAESTRUD i)
MIFE-229-FP-A2021

LT

. Isidro FabelaNte. No. 900, Col. 3 caminos, G.P. 50020, Toluca, Estarlo de
Tl (01722123605 90, ext.: 2201 v 2302
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Il.De “EL CONTRATISTA”:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 20220, de fecha 18 de Abril de 201 8,
pasada ante la fe del Francisco Arce Arellano, Titular de la Notaria niimero 121, de la Ciudad
de Tejupilco, Estado de México, e inscrita en el Registro Pdblico de Comercio en el folio

mercantil nimero N-2018031190 de fecha 19 de Abril de 2018, de la Ciudad de Tejupilco,
Estado de México.

ll. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura pablica nimero 22263, de fecha 6 de Noviembre de 201 9, pasada
ante la fe del Francisco Arce Arellano, Titular de la Notaria niimero 121, de la Ciudad de
Tejupilco, Estado de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que
tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y reune las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legaimente y demas recursos técnicos,

humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

ll. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ll. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: CEG180418V40 y cuando
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la

Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

ll. 8. Que conoce el contenido vy los requisitos que establece la Ley de Obras PuUblicas y/

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato. '

MIFE-229-FP-A2021

' : Bl Isidro Fabela Hte to. 00, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de Méxco
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. 9. Senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Felipe Berriozabal No. 618, Col. Santa Maria de las Rosas, Toluca México, C.P. 50140.
telefonos: 7229147472, 7223505079; por lo que, por ningin motivo sefalara para tales
efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato,
por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO?”, en el
domicilio sefialado en la declaracion 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario
cualquier comunicacion, notificacién, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial
que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtirdn plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del

Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” Ia ejecucién de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la:  Construccién de médulo de
lavamanos y rehabilitacién de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0143
“Cuauhtémoc", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México, a los
que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y éste se obliga a
realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del producto esperado, previsto en
los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan

ser realizados en el(la) Secundaria Oftv No 0143 "Cuauhtémoc”, ubicado (a) en San Mateo
Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se |
obliga a ejecutar hasta su total terminacion “LOS TRABAJOS” relativos a la Construccién de
mddulo de lavamanos y rehabilitacién de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0143

“Cuauhtémoc", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México; de
acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en /
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacion de -
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el

cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

SECHETARIA OF EDUCACIDH
IBETITUTO REIBUENAE DE LA INFRAESTRUCTUS 3T

IMIFE-229-FP-A2021

Blvd. Isidro Fabala Nte. No. 800, Cal. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de Wxico
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CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $247,878.62
(Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 62/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $39,660.58 (Treinta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Pesos 58/100 M.N.) determinandose un
importe total de $287,539.20 ( Doscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Nueve
Pesos 20/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y
aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes
parciales y totales contenidos en la proposiciéon de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de sesenta dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
eldia quince de Junio de 2021 y a terminarlos a mas tardar el dia  trece de Agosto de 2021
, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS” conforme al catélogo de

conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su
caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacién.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL. CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal

comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registraria
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual”
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS?”, esto Unica y
exclusivamente serd aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara

mediante convenio. /k

LF ECHICACIO

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en e} programa.”
SECHETARIA
IMETITUTD MEGIUEREE DE LA INFRAEITR LETUR,

2

IMIFE-229-FP-A2021

2 Blvd. Isidio Fabela hie No. 800, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estade

. Tel:{01722) 23605 90, ext - 2201y 2202



GOBIERNO DEL. |
ESTADOQ DE MEXICO

"2021. Afo de la Consumacion de la Independencia y la Grandeza de México"

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO?”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta
Por Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $123,939.31 (Ciento Veintitres Mil Novecientos Treinta y
Nueve Pesos 31/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al
Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $19,830.29 (Diecinueve Mil Ochocientos Treinta
Pesos 29/100 M.N.), determinandose un importe total de $143,769.60 ( Ciento Cuarenta y Tres
Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién,

cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposicién de “EL
CONTRATISTA”.

Obligandose éste Gltimo a utilizarlo en la siguiente forma:

20% (Veinte Por Ciento) para el inicio de las obras y 30% (Treinta Por Ciento) en la
adquisicidn de los materiales y equipos que se requieran para realizar “LLOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje senalado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo

establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizaciéon del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:

El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL

CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacién de

anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas ho
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el

anticipq previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programadoik

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines disti

alos idos en el programa.”
SECRETARIA OF EQUC

IMETTUTS MEZIOUENEE DE LA INFRAE
MIFE-229-FP-A2021
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para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL. CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior

conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de

la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacion y amortizacién de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones L L VI, VILy IX, 115
Fracciones I, Xll, XV, y XVl y 116 Fraccién Il, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste Ultimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del \
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme a
catalogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicién y cantidades de obra,
mismas gue seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo

pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago, "
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

“Este programa es puablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y deméas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisard y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el tGnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor dei Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI98021 8JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, gue no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacién,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes

respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacién vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis) | )
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién -
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que elio dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL. CONTRATISTA” sera el tnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que f
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,

por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta,

no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros. ’g/

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por

trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacién siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefalado en los Articulos 56, 57, Fraccién |l y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefialado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del /
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en |
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como

antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.
s a los blecidos en el pr
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Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS

TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuando dichos
costos procedan, deberéan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo

determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularios en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o

internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI,

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido

dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de

las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la

materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en Ia realizacién de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,

de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las

modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catadlogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucidn correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electronica de obra publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion electrénica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS\
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la

ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacién a cargo de la
Secretaria de la Funcién Puablica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contraseinas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” vy, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e !
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de IOSIA/

“Este programa es publico, ajeno a cualquier pattido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros

en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el

Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La autorizacion de estimaciones.

3. La aprobacién de ajuste de costos.

4. La aprobacién de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.
5. La autorizacion de convenios modificatorios.

6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7. La sustitucion del superintendente de construccion, del anterior residente y de la
supervisién, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.
9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.

11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

H
!
i

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. | a solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;

6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacién de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las ]
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus
anexos.

/7

El Superintendente de Construccion de “EL. CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora,

convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que retina

los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

SECRETARLA DE £D
GEMAE DF LANFRAESTRY =

CACIGH

INETITUTS MESID
IMIFE-229-FP-A2021

Blvd Isidio Fabela Nbe. No. 900, Col 3 caminos, C.P. 30020, Toluca, Estado de México

Tel: (017221236 0690, ext. 2201y 2202



GOBIERNO DEL. |
ESTADO DE MEXICD

CHECSKING S P8

RIS FOTES,

"2021. Ao de Ia Consumacion de la Independencia y la Grandeza de México"

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL. CONTRATISTA”
sera el unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecoldgica y medio
ambiente, que conforme al Articuio 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le senale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna al plazo de ejecucién contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que

incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conServacién y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que

disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacién
- del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacion de Obras Publicas

15 ; “Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Pablica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afios.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente;

12. Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, éptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen durante la

ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”.

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran hninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual deberd incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad |
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del

presente contrato, con excepcion del Iimpuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido potitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” ‘k
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B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,

inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funciéon Plblica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las

garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La poliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién Il y 49
Fraccién lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucién de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracién Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algtin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a !
partir de la recepcion de los trabajos Y, en caso de defectos de construccién y

responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los idos en el programa.” k
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F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, aun

cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por

escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

’

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas

las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO?”, por la .
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el

Articulo 48, Fraccidon | y 49 Fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
Cincuenta Por Ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccién Il de

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su

Reglamento. /

/
La fianza para asegurar la correcta inversiéon del anticipo se liberara cuando “EL '

CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

a.”

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el program:
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2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO?”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una

vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL. CONTRATISTA” deberéa constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL

INSTITUTO” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se trate,

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacion estar3 a lo previsto en la
poliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL. CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL

19 “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ef uso para fines disti

s a los blecidos en el programa.”
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CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos y
Contratos de “EL INSTITUTO?”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00 hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacién falsa, acttie con dolo o mala fe en la
celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones

establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. '

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la

ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacién de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

H
{

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los

idos en el programa.”
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“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya

aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se

cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTOQO”
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,

considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada

con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan realizado )
durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como /s
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,/

durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el ’
Impuesto al Valor Agregado. '

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencion econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso. '

H

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” ’&/
&, " "ml‘
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No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS".- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que

hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de Obra,
como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, conforme al articulo 16
fraccion XXIIl del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo asu

personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensidn, la que debera

reunir los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No serd motivo de suspension de “LOS TRABAJOS?”, el suministro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual proporcién al

periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el ndmero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismasy 145y

146 de su Reglamento. Y
3 g

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en et programa.”
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Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos

enunciados en las Fracciones |, Il y lll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizaciéon por escrito o en la Bitacora, por parte

de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos

senalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan

aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de /b
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los

convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato. /

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

“Este programa es publico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” k
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VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y

explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacion de convenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccion en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsabie de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en

caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucién originalmente pactado en el presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS” junto con “EL

CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre

vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se considerarén
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo

considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados

previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacion

distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la

modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje

estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se
hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberadn contener los

‘requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA” notificar4 a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS?”, previo
a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la

soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

IMIFE-229-FP-A2021

Gl

'. . ‘Bhﬁd.’ Isidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

. Tel:{01722)23605 90, ext 2201 y2202

“"Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los blecidos en el programa.”X

IO



58 GORIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

"2021. Afho de la Consumacion de la Independencia y la Grandeza de México”

“EL INSTITUTO” podréa efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;

para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion

a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminaciéon de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer

efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescisién.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucién total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no

se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccion

XXI del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.
B) Maquinaria pesada.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” Y
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C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”

objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni ain substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de

caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole

laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”, .
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacién del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior

debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena |
identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” Yy, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL

INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su |
pago. :

En la solicitud “EL. CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago

correspondiente. k
0s a los blecidos en el programa.”

SECRETARIA D

“Este programa es publico, ajeno a cuaiquier partido potitico. Queda prohibido el uso para fines disti

IMIFE-228-FP-A2021

Vil Isidvo Fabela Nte. No. 800, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Estads de WMéxico

. Tel:{01722)236 0590, ext.: 2201 v 2202



2= GOBIERNO DEL

o ESTADO DE MEXICO

oo
SR TRDOS FPUETTES,

"2021. Ano de la Consumacion de la Independencia y la Grandeza de México"

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pablica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LLOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico. :

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”

procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LLOS TRABAJOS?”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convgpi’ 'onales_ a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos

28 “Este programa es publico, ajeno a cuaiquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sehalado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el

finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL. CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el

supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los

requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial

de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL. CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

29 “Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los

anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacioén, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién Yy que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura anéloga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacién previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y

condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional.

10. Si “EL. CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales

indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

INBTITUTE MERIZUER
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1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL. CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de

15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO?”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se

reprogramaran “LLOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la determinacién de
la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcién de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL. CONTRATISTA” hasta la |
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obrao |
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serd independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
- SECRETARIA IVF ED
PHETITUTD MERIDAENSE DE LA INF REESTRULD FlBis
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“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que

resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera

elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucion de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacién de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescisidn con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se senalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podré instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “L AS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo

yor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido potitico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del

clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefalado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, ‘mala fe, ni otros vicios de la voluntad,

lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTIUN.

POR “EL INSTITUTO” i
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO

DIRECTOR GENERAL
/
ASISTIDO POR
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POR “LA CONTRATISTA”
CONSTRUCCIONES ELITE G2, S. DER. L.

C. JUAN JARDON JAIMES
APODERADO LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-229-FP-A2021 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIEZ DiAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUN .

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a ios establecidos en el programa.”
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