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Toluca de Lerdo, México, a 13 de Julio de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/0797/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

ESCODEM, §.A. DE C.V.

ING. MARIA GUADALUPE CHAVEZ ESCOBAR
ADMINISTRADOR UNICO

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Pérrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, congciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdémica, presentada por
su represeniada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacién de edificios "A", "B",
"D""F" y rehabilitacién de sanitarios en edificio "A" y "D", en el Colegio de Estudios Cientificos y
Tecnolégicos del Estado de México Plantel Tenancingo, ubicado en Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa
Ana), Municipio de Tenancingo, México en atencion a la invitacion efectuada por este Instituto. Es
por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Novena
Sesion Extraordinaria del Comité Interno de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, celebrada el dia 3 de Julio de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada,
mediante contrato nimero IMIFE-247-FP-A2020, por un monto de $1,674,935.29 (UN MILLON
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.),
recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2017 Escuelas
Al Cien, con un periodo de ejecucion de 120 dias naturales. Razén por la cual, se le comunica que
debera presentarse el dia 13 de Julio de 2020 a las 13:20 hrs., en el Departamento de Concursos y
Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se
procedera a su reasigngbién. ‘

Sin otro particular, le envid un cordial saludo.

ATENTAMENTE

RRENO ROMAN

'MAES
. DIRECTOR GENERAL -

¢.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martmez Secretano Técmco .
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyéctos, Concursns y Contratos de la Secretaria de Obra Publica.
M. A. P. Angélica Mariz Mareno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién “A" de Ia Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Larma Martlnez Titular del Organo Interno de Control del IMIFE.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-247-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADG EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA ESCODEM, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA) ING. MARIA GUADAILUPE
CHAVEZ ESCOBAR, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR
DE LAS DEGLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.De “EL INSTITUTO":

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimerc 252 publicado en el Periddico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 16 de Qctubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carreio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, enh fecha 25 de abril de 2019,

l. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0.0071/2020 de fecha 28 de Febrero de 2020 respectivamente,
siendo la fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad
FEDERAL la que sancione la aplicacidén de los recursos, para la ejecucion de la obra.
consistente en: Rehabilitacion de edificios "A", "B", "D","F" y rehabilitacion de sanitarios en
edificio "A" y "D", en el Colegio de Estudios Cientificos y;Tecnolégicos del Estado de México
Plante] Tenancingo,:ubicado en: Santa Anaiixtlahuatzingo (Santa Ana); Municipio de
Tenangcingo, Mexicw con codigo de obra;:No; FP2017 997, aslmzsmo sefala que
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adjudicacién del presente, se llevd a cabo a través del procedimiento de Adjudicacién Directa,
de conformidad con el Articulo 27 Fraccion lll de la L.ey de Obras Pudblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacidn del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por excepcidn a la Licitacion publica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion I, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articuios 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 6. Que sefnala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
I.De “EL CONTRATISTA”:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segin
consta en el testimonio de la escritura plblica namero 52972, de fecha 6 de Noviembre de 2009
, pasada ante la fe del Lic. Carlos Antonio Morales Montes de Oca, Titular de la Notaria nimero
227, de la Ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita en el Registro Plblico de Comercio en
el folio mercantil namero 7947 * 3 de fecha 4 de Marzo de 2010, de {a Ciudad de Ecatepec,
Estado de México.

Il. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica nimero 52972, de fecha 6 de Noviembre de 2009, pasada
ante la fe del Lic. Carlos Antonio Morales Montes de Oca, Titular de la Notaria nimeroc 227, de’
la Ciudad de México, Distrito Federal, declarando bajo protesta de decir verdad, que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma
alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus’estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retne las
condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos iécnicos,
humanos, econdmicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.
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Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: ESC0911261D7 y cuando
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacidn
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinion al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinidon sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a io establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 30 de diciembre
de 2014.

[l. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

ll. 9. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Calle Cuarto Retorno Lago de Chapultepec Mz. 10 Lt. 23 No. Int. 9, Jardines de Morelos,
Ecatepec, Estado de México, C.P. 55070 teléfonos: (55)5837-4012; por lo que, por ningin
motivo sefnalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS”
materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a
“EL INSTITUTO”, en el domicilio sefialado en la declaracion 1.5. del presente instrumento
juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, notificacién, requerimiento o emplazamiento
judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran
realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por
el Articulo 307 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplncacnon supletoria a la Ley
de Obras Pablicas y Servicios Relacicnados con las Mlsmas

Expuesio lo anterior, “LAS PARTES" sujetan su compromlso ala forma términos y condiciones
que se establecen en Ias siguientes: i

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a. “EL CONTRATISTA” la ejecucidén de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra plblica relativos a la: Rehabilitacion de edificios
"A", "B", "D","F" y rehabilitacion de sanitarios en edificio "A" y "D", en el Colegio de Estudios
Cientificos y Tecnoldgicos del Estado de México Plantel Tenancingo, ubicado en Santa Ang
lxtlahuatzmgo (Santa Ana), Municipio:de Tenanclngo, Memco, a los que,-para los efectos de
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entera satisfaccion con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados
en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Colegio de Estudios Cientificos y Tecnolégicos del Estado de México
Plantel Tenancingo, ubicado (a) en Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana}, Municipio de
Tenancingo, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacién de
edificios "A", "B", "D","F" y rehabilitacién de sanitarios en edificio "A" y "D", en el Colegio de
Estudios Cientificos y Tecnolégicos del Estado de México Plantel Tenancingo, ubicado en
Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana), Municipio de Tenancingo, México; de acuerdo con el
contenido del Oficio de Adjudicacion de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este conirato, la cantidad de: $1,443,909.73 (Un
Millén Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Nueve Pesos 73/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $231,025.56 (Doscientos Treinta y Un Mil Veinticinco Pesos 56/100 M.N.) determinandose
un importe total de $1,674,935.29 ( Un Millén Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos
Treinta y Cinco Pesos 29/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catdlogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo
e importes parciales y totales contenidos en la proposicién de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
“LOS TRABAJOS” sera de ciento veinte dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a
iniciarlos el dia  veinte de Julio de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  dieciséis de
Noviembre de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS”
conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales y en su caso, las modificaciones. convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la'vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA":suscriba el presenteiinstrumento y finalizarg hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando co

motlvo del fmlqwto, la Ilqwdacmn de los saldos se reallcen dentro de Ios 15 (qumce) dl
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del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n)} “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTQO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusiéon de “LOS TRABAJOS”, esto UGnica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “L0OS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $4338,172.92 (Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Ciento Setenta
y Dos Pesos 92/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al
Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $69,307.67 (Sesenta y Nueve Mil Trescientos
Siete Pesos 67/100 M.N.), determinandose un importe total de $502,480.59 ( Quinientos Dos
Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 59/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades
de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL. CONTRATISTA”.

Obligandose éste tltimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obrasy 20% (veinte por ciento) en la adquisicién de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucién de los trabajos abarque mdas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL. CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
esiablecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicje
Relacionados con las Mismas.

“Este programa es pirblicé, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibldoe el uso para fines distintos a los establecidos en el drogpama.”,
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El procedimiento de amortizacién del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:
El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacién de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este altimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, méas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el imporie total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL. CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.: :

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecuciéon de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, 1l, VI, VIl y IX, 11
Fracciones |, Xli, XV, y XVl y 116 Fraccion ll, inciso b) de su Reglamento.

“Este programa s piiblica, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohiblde el uso para fines distintos a fos establecides en el frogramb.”,
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El anticipo sera otorgado a “EL. CONTRATISTA” siempre y cuando éste tltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a |a firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato serdn pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catélogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a ia Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafnarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacién considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos gue consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizard, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacion soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara mediante
transferencia electronica a la cuenta bancaria (Cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el {inico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacidén que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020 en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO?” inicie su tramite de pago.
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El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacién,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberéan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacion vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL. CONTRATISTA"” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL. CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que lafs) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo gue el atraso en su pago por falta de algunc de éstos o0 por su presentacién incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

E! pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTOQ?” tendra el derecho de reclamar a “EL. CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado. :

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos
de prdrroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses:
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacién siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTQO>!

"1

vy

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohiblde el uso para fines distintos a los establecidos ep’el profirdpfa.”
SECEETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIGUENSE DE LA INFRAESTRIZCTURA FiSICA EDUCATIVA
. COORDINACION DECERA
SUBDIRECTIONDE PONZURSOS Y CONTRATOS DE CGBRA

IMIFE-247-FP-A2020

. Blvd. Isiden Fabela Nie. No. 800, Col. 3 caminos, C.P._SUOQO, Toltca, Esfado de México
Tel: (017222360590, ext - 2201v2302 o



A 1 e
. - RN

DECISIONES FIRMES, RESULTAROES FUERTES,

GOBIERNC DEL , IMIFE
ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, embiema de la mujer Mexiguense"

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimienio de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccién [l y 58 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Regiamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTQ".

En el supuesto sefalado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacién y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” alin no ejecutados conforme al programa de ejecucioén convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL. CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentaciéon comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los:
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGL. : S
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Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perderéd la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 {sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacion soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error ¢ complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacién, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes. :

“EL CONTRATISTA?” por ningin motivo procedera a Ia.ejecuc'ién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo:de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen |
modificaciones y se asiente en bitacora la ocrden de ejecucidon correspondiente.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partide politico. Queda proh[bido el uso para fines distintos a los establecidos en ¢
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DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra publica (BEQOP), su elaboracién, contro! y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electrénica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucién de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacién a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contraseiias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcion Puablica.

L.a apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacidon del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacién, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y aicances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de ios
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién 0 a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. ‘

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucidn convenidos.

2. La autorizacion de estimaciones.

3. La aprobacion de ajuste de costos.

4. La aprobacién de ‘conceptos no previstos en el catélogo original y cantidades adicionale

E
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5. La autorizacion de convenios modificatorios.
6. La terminacion anticipada o la rescisidon administrativa del contrato.

7. La sustitucién del superintendente de construccién, del anterior residente y de ia
supervision, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las congciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los:
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;

6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros

que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir ¢con las reglas de uso y manejo que s
establezcan en la Bitacora.

>
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DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccién, designado por “EL. CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecucidon de la obra, y esta facuitado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aiin las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relative al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar ia informacidn establecida en el presente contrato y sus
anexos.

E! Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos ¢on sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de calidad, Bitacora,
convenios y deméas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“1.0S TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que reina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el (nico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,

1. Se obliga a cumptlir puntuaimente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL. CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la gjecucio

landd
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4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicidon de cualquier brote epidémico en la zona de “L.OS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalaciéon permanente, cumplan con el grado
de contenido naciona!l de por lo menos el 50 % (cincuenta por cienio), en términos de ia
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacion de Obras Plblicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Pablica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afios.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente; '

12. Resguardar hasta la conclusion de “1.OS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnéticb, éptico o cualquier tipo de tecnologia existenté
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13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o
derecho gque hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL. CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccion y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Pudblica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos. :

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién Il y 49
Fraccion llI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las. Dependencias y Entidades de |
Administracién Publica Federal, en o que no se oponga a la citada Ley, debera conteneplas
siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibldo el uso para fines disti a los establecl
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A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algiin convenio
modificatorio, su vigencia quedara autométicamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuaré vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, vy se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL. CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcién de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan ios defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F} Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articuios 178,
179, 279, 280, 282, 283, :291 y 293 de la Ley de [nstituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hublese otorgado la fianza respect:va “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisién administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagaritodas
las primas para la prérroga en su wgenc:la liberandose solamente mediante carta dlrlglda ala
Afianzadora por “EL INSTITUTO” que asi lo mdlque '
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“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los gquince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con ias Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
treinta por ciento) del monto total del conirato como {o dispone el Articulo 50 Fraccidn Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante podliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de rla Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sefalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento serd liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de Ios defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios oculios o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL. CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para.
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por upé

“Este prog! ivlico, afenoc & ler partideo politico. Queda prohibido e! uso para fines distintos alos
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Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se irate.

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la
poéliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier oira responsabilidad
atribuible a “ELL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo det conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva ia garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podréan convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacién falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. : - ‘

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, Gueda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos erp£! progfamg
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DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia det contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atrasc en la ejecucién de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “El. CONTRATISTA”
gue seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdmicas por atraso en la
ejecuciéon de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacién de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencién.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regularlza los tlempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido wgente

De existir retenciones a la fecha de terminaciéon de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguirdn en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “1.0S TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resuitar saldo a favor de “EL. CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estlmacmnes paciada en el presente
instrumento juridico.. .

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquler partide politico. Cuteda prohibldo el uso para fines distt
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La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de muitiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.007 % {uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan realizado
durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicard como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL. CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o0 pena convencional, se aplicara en la
estimacidon que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausuia, en ningdn caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionaies en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescisidn.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS” “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LLOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensidn, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervisién de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la ‘suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su'inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Opbfas™
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es publico, sjene a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el pfograma.”
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“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que debera
reunir los requisitos sefalados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspensiéon de “LOS TRABAJOS”, el suminisiro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el namero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer ¢l plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedenie el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones I, Il y Il del Articuio 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS?”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de.ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito, a “EL
INSTITUTO” a través de la.Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez ique cuente con la autorizacion 'por-escrito o en la Bitacora, por parte
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Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente.

A los precios unitarios generados por ios conceptos no previsios en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catédlogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTQ” autorizarlos previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para ia determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado vy durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacion de convenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualguier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtenciéon de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucidén, en casos excepcicnales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del. Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a ias nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizaeion.
de la Secretaria de la Funcion Pablica, en los casos siguientes:
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A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucién originalmente pactado en el presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originaimente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcién Pdblica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamenio
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen. :

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratidndose de conceptos no previstos en el catélogo de
conceptos del contrato, sus precios: unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuénta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimier
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distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentaciéon que los soporte
para efectos de pago.

l.as modificaciones en monto y/o plazo conllevard a “EL CONTRATISTA” a realizar ia
modificacién correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto niimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se
hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacion, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL.
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones o0 de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacién
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto det contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacion por “EL INSTITUTO”, proceder3, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS"” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. :

Si durante la verificaciéon de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encu
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATIS
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTIT

’ﬁ- del Residente tomando en consideracién'las caracteristicas, complejida
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de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescision.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XX1 del Articulo 31 de la Ley, s6lo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJQOS”:

A} Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores gue €l mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”. '

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aan substituto o
solidario, y “EL. CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o.de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contra}xa;/a
excepcioén de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LLOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INS O
cuandgimenos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo pfoc
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en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL. CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, gue no ha
celebrado con anterioridad otra cesidn de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior
debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacién.

La solicitud referida de “ElL. CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL. CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucidn judicial aiguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dano o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que diercn origen al contrato, con motivo de la
resoluciéon de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto{s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
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En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacicnados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.~ “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcién de la entrega fisica de “1.OS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cua! debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir de!l acto formal de recepcién fisica de “L.OS
TRABAJOS”, en el que se hardn constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resuitante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL. CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articuio
170 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL. CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracidn dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emisién.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”, :

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL' CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por

supue%\o
que se
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Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas y’
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judiciai
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, 0 reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “1.OS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuestc en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata Ias drdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y que a
juicio de “EL INSTITUTQ?”, el atraso pueda dificultar la termlnacmn satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estlpulado : :

5. En caso de que sea declarado o-sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion prewa por escrlto de “EL INSTITUTO” ‘

i
7. Transfiera los derechos de cobro derlvados de este mstrumento ]urldlco sin contar ¢
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

‘RETARIA DE EDUCACION
RUCTURA FiSICA EDUCATIVA
) COORDIMACION DE CBRA
SUBDIRECCION DETONCURSDS Y CONTRATOS DECERA

IMIFE-247-FP-A2020

Blvd. sidro Fabala Nie. No. 900, Col. 3 camings, G.F. 50020, Toluca, Estade de México

Tel (01722)23605580,ext:2201y2202



DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUEATES,

L T .
GOBIERNO DEL , HVIIFE
s ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos terminos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional.

10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2 Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias héabiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO". '

En el caso de que en el procedimiento de rescisién se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

dqrama,.”
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Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la determinacion de
la resolucién de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” alin no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
fas Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision de! contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescisién administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentary motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesidn de “L.OS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantard ante la presencia de fedatario plblico y debera
elaborarse en términos de! Articulo 159 del Reglamento de Ia Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con fas Mlsmas _

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora 'se suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emlta Ia resoluclon de resmsmn que’ proceda

“EL CONTRATISTA” se' obllga a devolver a “EL INST[TUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA;’ podran conciliar dentro del finiquito, los saldo
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

IMIFE-247-FP- A2020 ’
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VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL. INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

La supervisidén es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervisién se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucién y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES"” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato vy alguno de sus anexos prevalecera lo sefalado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cldusulas
del mismo, asi como a fo establecido en la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cddigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedlmientos Civiles y.demas
ordenamientos aplicables. o ) i

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi.como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados enla Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder. -

IMIFE-247-FP-A2020
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Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su

consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, rpala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL

VEINTE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

-
= S

MAEST CIO NO ROMAN
DIRECTOR GENERAL

POR “LA GONTRA
ESCODEM, SA

ING. MARIA GYADALUPE CHAVEZ ESCOBAR
All DOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-247-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN

FECHA TRECE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTE .

“Este programa es piblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los blecldos en el programa.™ )
SECRETARLA DE EDUCACION

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IMIFE-247-FP-A2020 ’ COORDINERION DELERA
- . EUBDIRECCION DE CONCURSDS Y COKTRATLE DECBRA
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