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Toluca de Lerdo, México, a 3 de Agosto de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/1499/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

THOT SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
C. VERONICA CHAVARRIA CABANAS
REPRESENTANTE LEGAL

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer -
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en el Jardin de
Nifios "Juan Luis Vives", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, México en atencion a la
invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Segunda Sesion Extraordinaria del Comité Interno de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 29 de Julio de 2020,
dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato ndmero IMIFE-554-FP-A2020,
por un mento de $576,000.00 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos
correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2017 Escuelas Al Cien,
con un periodo de ejecucidn de 90 dias naturales. Razdn por la cual, se le comunica que debera
presentarse el dia 3 de Agoste de 2020 a las 15:00 hrs., en el Departamento de Concursos y
Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir ¢l contrato correspondiente, caso conftrario, se
procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATE

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL 5

¢.¢.p.~ Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Ard. Blanca H. Pina Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contrates de la Secretaria de Obra Plblica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control v Evaluacién "A" de la Secretaria de la Contralorfa del Estado de México.
gghﬁugith Lerma Martinez.- Titular del Organo Interno de Cantrol del IMIFE.
CR/obg”

SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTC MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FI‘SICA'EUUCQTNA
. COORDINACIDH DE O2RA
SUBDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DE EBRA

Bivd. [sidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caniinos, C.P. 50020, Toluca, Estado de Méxice

Tel: (01722)236 05 00, ext.: 2201y 2202
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CARATULA DE CONTRATO
- .NUM..CONTRATO - * IMIFE-554-FP-A2020 Foomeo ] OBRA PUBLICA
i CONDICION DE PAGO
PROCEDIMIENTO 3 ADJUDICACION DIRECTA —

- ARO.
e AR
2020

ADJIMIFE-468-A2020

DEL i i X it
CONTRATO $496,551.72 $79,448.28

$576,000.00

TOTAL * 5
$172,800.00

$23,834.48

'MONTO. .
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V. 3038-11298-5 $172,800.00
ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V. 3038-11300-9 $57,600.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADQ 2017
ESCUELAS AL CIEN |- ORIGEN/DE RECURS O’ - FEDERALES | NORMATIVIDAD. [FEDERAL

DE LA FP2017-1093 L GETL A 1SEIN3 660K
OBRA O Rehqbilitacién general, en el Jardin de Nifios "Juan Luis Vives", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz,
SERVICIOS México .
| THOT SERVICIOQS DE INGENIERIA, S.A. DEC.V,
([ TSI061030B33
o Gg;ils% 181 Edif-A8 Depto. No. 402, Barrio San Miguel, Delegacidn Iztapalapa, Ciudad de México, C.P.
“EL - -
CONTRATISTA" 1| C. VERONICA CHAVARRIA CABANAS
TELEROND: ‘(S)
(55) 56952985, Cel, 5521355315, 5527560092
DE LOS
2020
RECURSOS . =
D.G.034%/2020 . ARO..
PLAZO DE 2020
EJECUCION 0 TANO
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "FL ONTRATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
THOT SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. DE LA INFRAES URA FisSl UCATIVA

C. VERONICA CHAVARRIA CABANAS , MAESTRO GELAC! RENO ROMAN
REPRESENTANTE LEGAL “ L

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partide palitico. Queda prohibido ef use para fines distintos a los establecidos en el programa.”

A los 03 dias del mes de Agosto de 2020
SECRETARIA DE EDUCACIGN
INSTITUTD MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA,
IMIFE-554-FP-A2020 . COORDINACION DF UERA
. SUBDIRECEIDN DE CONGURSGS ¥ CONTRATCS DE DBRA

Bivd. sidre Fabela iie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 30020, Totuca, Estado de México

el {01722} 236 05 90, ext.: 2201 v 2202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-554-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA THOT SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V,, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL. CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL
(LA) C. VERONICA CHAVARRIA CABANAS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.De “EL INSTITUTO™:

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nlimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno”" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del Libro Tercero y e! Articulo 3.58 del Cdédigo Administrativo
del Estado de México.

I. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el

Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las faculiades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del .
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Peridédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 8. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecucion de la obra consistente en:

Rehabilitacion general, en el Jardin de Nifios "Juan Luis Vives", ubicado en San Isidro,
Municipio de La Paz, México, con codigo de obra No. FP2017-1093, asimismo, sefiala que la
adjudicacion del presente, se llevé a cabo a través del procedimiento de Adjudicacion Directa,
nformidad con el Articulo 27 Fraccion Il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios

en el prog .
"SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIVA

IMIFE-554-FP-A2020 COCRDINACION DE 0ZRA
SUBDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DE CERA

- Blvd. [sidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camings, &.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel (017220236 0500, ext. 1 2201y2202

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los
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Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realizd mediante el procedimiento de
contratacion por excepcién a la Licitacion publica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Pudblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1. 5. Que senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
ll.De “EL CONTRATISTA”:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 548, de fecha 30 de Octubre de 2006,
pasada ante la fe del Lic. Jaime Salvador Garcia Gonzalez, Titular de la Notaria nimero 61, de
la Ciudad de Ciudad de México, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio
mercantil nimero 356529 de fecha 14 de Noviembre de 2006, de la Ciudad de Ciudad de
México.

Il. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura pudblica nimero 548, de fecha 30 de Octubre de 2006, pasada ante
la fe del Lic. Jaime Salvador Garcia Gonzalez, Titular de la Notaria namero 61, de la Ciudad de
Ciudad de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacidn, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econdomicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que deciara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es piblico, afeno a cualquler partido politico. Qureda prohibido el uso para fihes distintos a los establecidos en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
CODRDINACICH DE DBRA

IMIFE-554-FP-A2020 .
SUSDIRECCION OE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA

Blvd. Isidre Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Esiado de México

Tel:{01722)236 05980, ext 1 2201y2202



;-m%
£5f GOBIERNO DEL IMIFE
{2Y ESTADO DE MEXICO

DLECISIONES FIRMES, REBULTAROS FUERTES.

"2020. Aho de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiduense"

Il. 6. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: TSI061030B33 y cuando proceda,
Registro de la Camara que le corresponda.

II. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por ei SAT en el que emita su opinidn sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato. .

Il. 9. Senala como domicilio para los efectos que se deriven de este conirato, el ubicado en:
Gavilan 181 Edif-A8 Depto. No. 402, Barrio San Miguel, Delegacién Iztapalapa, Ciudad de
México, C.P. 09360 teléfonos: (b65) 56952985, Cel. 55621355315, 5527560092; por lo gue, por
ningdn motivo senalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS
TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo
por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio sefalado en la declaracién L.5. del presente
instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacién, notificacion, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente
instrumento legal, seran realizados en dicho domicilic y surtiran plenamente sus efectos en
términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTQ”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
“LOS TRABAJOS" relacionados con la obra plblica relativos a la: Rehabilitaciéon general, en el
Jardin de Nifios "Juan Luis Vives", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, México, a los
que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y éste se obliga a
realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del producto esperado, previsto en
los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento.

“Este programa es piblico, ajeno a cualquler partido politico, Gueda prehibide el uso para fines distintos & los establecidos en el programa.” A
SECRETARIA BEEBUCACION
IMSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EQUCATIVA

IMIFE-554-FP-A2020 ) COORDIMAGIDN DT C3R&
SUBDIRECCION DE CONCURSOS ¥ CONTRATCS DE OBRA
Bivd. Isidro Fabela Nie. No, 900, Col. 3 camiings, C.P. 50020, Toluca, Estadoe de México
Tel. (01722)236 0590, ext. 2201y2202
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Jardin de Niinos "Juan Luis Vives", ubicado (a) en San Isidro, Municipio
de La Paz, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacion “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacién
general, en el Jardin de Nifios "Juan Luis Vives", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz,
México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacion de Obra.

‘Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $496,551.72
(Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos 72/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesio al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $79,448.28 (Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 28/100 M.N.)
determinandose un importe total de $576,000.00 ( Quinientos Setenta y Seis Mil Pesos
00/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados,
catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo ¢ importes parciales y
totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia siete de Agosto de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  cuatro de Noviembre de
2020, de conformidad con el programa de ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” conforme al catalogo
de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en
sSu caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

SEXTA,- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
O{/V“EL TRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”

“Este programa es piiblica, aJeno a cualquier partido politico. Gueda prohlbido el uso para fines distintos a los blecldos en el programa.” ,
SECRETARIA DE EDUCACION

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LAINFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATINA

IMIEE-554-FR-A2020 i COORDINECION DE QERA

2 . SUBDIRELCCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DEDERA

Blvd. [sidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estadoe de México
Tel - {01722}23605 90, ext 1 2201y 2202
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objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervisién de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originaimente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS", esto unica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio. ‘

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO?”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $148,965.52 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Novecientos
Sesenta y Cinco Pesos 52/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $23,834.48 (Veintitres Mil
Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 48/100 M.N.), determinandose un importe total de
$172,800.00 { Ciento Setenta y Dos Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.), conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicion de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste ultimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obrasy 20% (veinte por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque méas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

E! procedimiento de amortizacién del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:

El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico, Gueda prohibido el uso para fines distintos a los blecides en el prog .
SECRETARIA DEEDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LATHNFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIVG

IMIFE-554-FP-A2020 _ CODRDIMACION DEUERA
) SUBDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DEDS3A

Blvd. [sidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel (01722}23605 90, ext. 2201y2202
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Cuando no se logre amoriizar el anticipc otorgado en el gjercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”", el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacién de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reiniegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucidon convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucién de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de

comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supetvisar, vigilar, revisar y asegurar la-
debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo

presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los

programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,

de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, II, VI, VIl y IX, 115

Fracciones |, XIl, XV, y XVl y 116 Fraccion |l, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL. CONTRATISTA” siempre y cuando éste ultimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a ia firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

“Este programa es puhblico, aleno a cualquier partldo politico. Queda prohlbido el uso para tines distintos a los establecidos eh 8] programa.™ R
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicién y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restanie que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiguito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompanarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, analisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demés documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTQ”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacion soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentaciéon de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el tinico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO". Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cadigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numericas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pagdo.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara

dentro de los 20 (veinte} dias naturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacion,

por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes

respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requnsﬁos fiscales que establece la
&leglslaCIon vigente en la materia.

“Este pragrama as piiblice, ajeno a cualquier partide pefitico, Queda prehibide ol uso para fines distintos a los establecidos en el pragrama.™
SECRETARIA DE EDUCACION
IMSTITUTC MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
B COORDINACIGK DE CERA
SUBDIRECCION DE CONCURSDS ¥ CONTRATOS DE OBRA

IMIFE-554-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 800, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

Tel (01722)236 0590, ext.: 2201y2202



= GOBIERNC DEL | . Pl N
a3 ESTADO DE MEXICO { DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES,

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense™ .

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL. CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Ginico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta,
no dard motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
- INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“1 AS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularéan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacidn siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta ia
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulien a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

“Este programa es piblica, ajeno a cualquier partido politice, Queda prohlbido el uso para fines distintos a los blecldos en el programa,” N
SECREI’ARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIG,UENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDLICATIVA
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
senalado en los Articulos 56, 57, Fraccién ll y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefalado en la Fraccidn Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacidn y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejecuciéon convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse. '

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporien, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacidon comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resoluciéon que proceda,
C{,uen caso, contrarlo la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politice. Queda prohlbido el uso para fines distintos a los estahlecrdns en el programa.”
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recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el Gitimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “L.AS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora

electronica de obra publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios

remotos de comunicacion electronica, y constituye el medio de comunicacion entre “LAS

PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importanies que se presenten durante ia

: ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacién a cargo de la
& Secretarla de la Funcién Publica.

"“Este programa es plblico, ajeno a cualguier pariido politico. Queda prohlbido el use para fines distintos a los blecldos en el programa.” .
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El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Publica. '

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacidn, relacicnando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitic donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La autorizacion de estimacicnes.

3. La aprobacion de ajuste de costos.

4. La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.
5. La autorizacién de convenios modificatorios.

6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7. La sustitucion del superintendente de construccidn, del anterior residente y de la
supervisién, en su caso.

“Este programa es publleo, aJenc a cualquier partldo politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los blecidos en el pre
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8. Las suspensiones de trabajos.

9.lLas conciliéciones Y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecuciéon convenido.
11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.

E! registro de los aspectos sefialados en ios numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS".

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con ias reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL. CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecucioén de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las
facuitades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de!
contrato, obligandose a aplicar la informacidn establecida en el presente contrato y sus
anexos.

“Este programa s pablice, ajeno a cualquier partlde politico. Queda prohiblde el uso para fines distintos a los establecidos on ¢l programa,” .
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E! Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucidn y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora;
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucidn de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que redna
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL. CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecuciéon de “LOS TRABAJOS”,;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via pablica, proteccidén ecoldgica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las insirucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los danos y perjuicios gque
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTOQO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna al plazo de ejecucién contratado;

4, Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

“Este programa es piiblico, ajeno a coalquier partido politico. Queda prohibido el uso para flnes distintos a los establecidos en el programa.”
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6. Coadyuvar obligatoriamente en [a extinciéon de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y eilementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de |la existencia de
incendios, de su localizacion y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirio con los medios de
que disponga. También enterar al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de ia
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo gue se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacion y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafnados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalaciéon permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 aifos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalaciéon permanente;

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaido impreso asi como en medio magnético, 6ptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacidn, de los informes y repories que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”.

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subconiraten para la realizacion de
C(;/LOS RABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o

“Este programa es pitblice, ajeno a cualquler partido palitico. Queda prohibide ef vso para fines distintos a los establecidos en el programa.” ,
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sehalamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le serd trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL. CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO?” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

L.a poliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién Il y 49
Fraccién Hll de ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contrataciéon y Ejecucién de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal, en Io que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucidn que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO".

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

“Este progitaina es plblico, aleno a cualquier partids pelitico. Queda prehibldo el uso para fines distinlos a los establecldos en el pregrama,™
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminaciéon de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algtin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, preseniar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIOQ, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO?”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E} Que la fianza estard en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcién total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

@) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se produciré solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisién administrativa del contrato.

I) Que en tanio no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente medianie carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada por
ion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la

“Este programa es piiblico, ajenc a cualquler partido potitico. Queda prohlbido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” A
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé ei
Articulo 48, Fraccion | y 42 Fraccion Il de la Ley de Obras Pudblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de anticipo.

El anticipc que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
treinta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccién Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% {diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que se sefalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” eniregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL. CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién Fisica de “LLOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que eniregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcidn
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucién Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohlbldo el uso para fines disti alos blecldas en el programa.™
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Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucién fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucién de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdéliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la
podliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta cldusula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiende continuar vigente la garantia.

Quedara a salvd el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garaniia a que se refiere el presente inciso.

Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
- por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcion del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
a\ejec -g’do oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

“Este programa es prblico, aleno a cualquier partide politico. Queda prohiblde al uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” R
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdmicas por atraso en la
ejecucion de “LLOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacién de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucidén de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oporiunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencidn, sdlo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucién convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de términc pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calcutara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar ia cantidad determinada por concepto de penas
7 convencionales contra el importe de las retenciones econdémicas que se hayan realizado

“Este pregrama es publico, aJene a cualquier partido politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecides en el programa.”
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusiéon de “LOS TRABAJOS”, considerando {a fecha
de corte para el pago de fas estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL. CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimaciéon que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionaies establecidas en esta Clausula, en ningtin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida. '

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccidon de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, ia que debera
reunir los requisitos sefalados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es pribllce, aJenc a cualquier partido politico. Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los establecldos en el programa.” .
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

La suspension prorrogara la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el piazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL. CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensiéon de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto soélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, I y lll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sdlo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucién de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente.

“Este progitama es piiblico, ajeno a cualquier partide po!ltico'. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el pragrama.” )
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
irabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrate, “EL INSTITUTO” juntoc con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacion de convenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccion en el monto o plazo. En cualguier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
gjecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Piblica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contrato se
&ieduzn en mas de un veinticinco por ciento.

23 “Este pragrama es pliblico, ajeno & cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa,” A
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C) Cuando el monio y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes senalado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcion Pablica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revisidon de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebraciéon de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monio o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. L.os conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacién
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
‘ modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
Cgfstipu do en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se iengan determinadas las modificaciones al
conirato, la suscripcion de o l10s convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacion, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL. CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacioén del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en conira.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacién
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto dei contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con io siguiente:

Recibida la notificacion por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince} dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacién de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de {a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por ei
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparaciéon de las deficiencias; en ese
" periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
@JNST TO” opte por la rescision.
25
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion totat del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procederd a la recepcién y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XX1 del Articulo 31 de la Ley, sdlo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL. CONTRATISTA".

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni atin substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obiiga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningdn titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacién del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesidén de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior
&debe expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
28 &
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identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO?”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y deméas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
. se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacidon de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pudblica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacidn y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relam' 1en directamente con el contrato.

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.~ “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su -Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de
recepcién de la entrega fisica de “I.OS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiguito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no -
acuda para su elaboracién dentro del plazo senalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “El. CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA"” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL. CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacidon por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simuitanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
requ:s:tos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servigi@s Relacionados con las Mismas.

“Este programa s pliblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a [os eslablecldos en el programa.”
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO"”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de deciaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Regiamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parie de ellos que hubiere sido detectada como.defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por €l supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTQ”", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacidon previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
OLV convenio modificatorio o adicional.
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por oira, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausuia anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime periinentes.

2.Transcurrido el términc a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumenios y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrate por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 {quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numerai 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA".

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquiio que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la determinacion de
la resolucidn de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” aln no ejecutados que se
C[jncue tren airasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la LL.ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con |
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracién la recepcién de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independientie de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescisién administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosio que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de [a aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTQ” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” gjecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de Ia Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescision que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 {diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacién de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES".

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempeiiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en ia forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.
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L.a supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tai
.efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “L.OS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resclveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 {cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LLAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefalado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente conirato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacién y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “ILAS PARTES” se someten a la jurisdiccidn de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razdn de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contraio, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS TRES DIiAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS
MIL VEINTE.
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”
THOT SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

C. VERONICA CHAVARRIA CABANAS
REPRESENTANTE LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-554-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE .
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