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Toluca de Lerdo, México, a 13 de Agosto de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/1730/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

GRUPO ARC LEMA CDC, S.A. DE C.V.
C. EDGAR LEON MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.

De conformidad con [0 establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela
Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México en atencién a
la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, en su Sexta Sesién Ordinaria del Comité Interno de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 10 de Agosto de 2020, dictamind
adjudicar la misma a su representada, mediante contratc namero IMIFE-669-FP-A2020, por un
monto de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos
correspondientes al programa Fondo de Aportacicnes Multiples Potenciado 2017 Escuelas Al Cien,
con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales. Razén por la cual, se le comunica que debera
presentarse el dia 13 de Agosto de 2020 a las 15:30 hrs., en el Departamento de Concursos y
Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato correspondiente, ¢aso contrario, se
procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

AT AMEN

MAESTRO GELACIO RENQ ROMAN
DIRECTOR GENERAL )

¢.6.p.~ Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arg. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Goncursos y Contratos de la Secretaria de Obra Pablica.
M. A, P, Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
ng. Judith Lerma Martinez.- Titular del Grganc Interno de Control del IMIFE.
GCR/ohg*

SECRETARIA DEEDUCACICN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FI-SICAPEDUCA?I‘JA
B COORDINALION DECBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS BE CERA

Blvd. Isidro Fabela Nie. Mo. $00, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

Tel.:(01722)23605 90, ext.. 2201y2202
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CARATULA DE CONTRATO

IMIFE-669-FP-A2020

ADIURICACION DIRECTA
ADJIMIFE-563-A2020

DEL ey i g R
CONTRATO ) $413 793.10 $66,206.90 $480,000.00

7 MONTO-
DORAMA. INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 20A40120 $144,000.00
DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 20A40117 $48,000.00
| FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2017
| ESCUELAS AL CIEN ECURS

FEDERALES | NORMATIVIDAD:|FEDERAL

DE LA *|FP2017-1059 L 15EPRO987K
OBRA O ‘IRehabilitacién general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de
SERVICIOS ‘| Luvianos, México
‘| GRUPO ARC LEMA CDC, 5.A. DEC.V.
JGALL6102511E
-{Avenida Puerto México No. 22 Local 8, Cal. Zentlapatl, Delegacién Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de
" México, C.P. 05010
CONTRATISTA" 1C. EDGAR LEON MALDONADO
€55 50353641, Cel. 5576085606
DE LOS
. 2020
RECURSOS _ —
D.G.0349/2020 TR0
PLAZO DE 2020
EJECUCION Sl ARE:

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
GRUPO » S.A.DECV. DE LA INFRAEST DUCATIVA
R LEON MALDONADO MA RRENO ROMAN
REPRESENTANTE LEGAL [\

“Este programa es pdb¥co, ajeno a cualquier partido politice;, Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

Alos 13 dias del mes de Agosto de 2020
SECRETARLA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

IMIFE-669-FP-A2020 ' CODRDINACION DE (B2 4
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATCS DE 0222

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 500, Col. 3 ca!j__lﬂnus_. C.P. 50020, Toluca, Estado de México

Tel : {01722} 23605 90, ext 2201 y 2342
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-669-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA GRUPQ ARC LEMA CDC, S.A. DEC.V., AQUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL, CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA) C. EDGAR
LEON MALDONADO, EN SU GARAQTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN FORMA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LLAS PARTES", LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO™:

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién de! Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo
del Estado de Mexico.

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones 1, IX, XXIV y XXXVII deli Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia seréa la normatividad FEDERAL

la que sancione la aplicacién de los recursos]! para la ejecucion de la obra consistenie en:
ﬁ’ﬁehabmtaclén general, en la Escuela Primaria "Migue! Hidalgo", ubicada en Villa Luvianos,
Municipio de Luvianos, México, con codigo de obra No. FP2017-1059, asimismo, sefiala que la
adjudi%acién del presente, se llevé a cabo a tré_vés del procedimiento de Adjudicacion Directa,
rmidad con el Articulo 27 Fraccién Ill de ia Ley de Obras Pablicas y Servicios

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distl alos blecldos en el pragrama.”
SECRETARIA DEEDUCACION
IMSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIVA
CDORDINACION DE CERA
SUBDIRECEION DE COMCURSDS ¥ CONTRATOS DF DERA

y  IMIFE-663-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabala Nie. Ho. 900, Col. 3 camings, C.P. 0020, Toluca, Estado de México

Tel:{01722)23605 90, exi.. 2201y2202
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Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realiz6 mediante el procedimiento de
contratacién por excepcién a la Licitacion piblica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la L.ey de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
Il.De “EL CONTRATISTA”:

li. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segan
consta en el testimonio de la escritura publica niimero 130862, de fecha 21 de Octubre de 2016
, pasada ante la fe del Armando Mastachi Aguario, Titular de la Notaria nimero 121, de la
Ciudad de Ciudad de México, e inscrita en el Registro Plblico de Comercio en el folio mercantil
namero N-201600111237 de fecha 14 de Diciembre de 2016, de la Ciudad de Ciudad de
México.

l. 2. Que acredita la personalidad de su represeniante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura ptblica nimero 130862, de fecha 21 de Octubre de 2016, pasada
ante la fe del Armando Mastachi Aguario, Titular de la Notaria namero 121, de la Ciudad de
Ciudad de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

ll. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

%\'—ﬁ. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es plblico, alenc a cualquier partldo politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a les establecldos en el programa.” B
SECRETARIA DE EBUCACION

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA [NFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COORDIMACION DECERA

IMIFE-669-FP-A202 .
0 SI/BDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATDS DE O2RA
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1. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: GAL161025111 y cuando proceda,
Registro de Ia Camara que le corresponda.

I. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

Il. 9. Seftala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Avenida Puerto México No. 22 Local 8, Col. Zentlapatl, Delegacion Cuajimalpa de Morelos,
Ciudad de México, C.P. 05010 teléfonos: (55) 50353641, Cel. 5576085606; por lo que, por
ningln motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS
TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo
por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio sefialado en la declaracién L.5. del presente
instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacién, notificacién, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente
instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en
términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”", encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de

“LLOS TRABAJOS" relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacién general, en la

Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México, a

los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y éste se obliga a

realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del producto esperado, previsto en
%ﬁs anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento.

“Este programa es ptiblice, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohiblde el use para fines distintes a los establecides en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTD MEXIQUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
OORDINACION DE CBR A
IMIFE-669-FP-A202 . C
0 SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y COMTRATOS DECSRA

Bivd. Isidvo Fabela Nie. Mo. 900, Cel. 3 camings, C.F. 50020, Toluca, Estade de México
Tl {01722)23605 90, ext  2201vy2202
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en ei{la) Primaria "Miguel Hidalgo", ubicado (a) en Villa Luvianos, Municipio de
Luvianos, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacion
general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de
Luvianos, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.}, mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determinandose un
importe total de $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catdlogo de conceptos,
unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veinte de Agosto de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  diecisiete de Noviembre
de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS” conforme al
catalogo de conceptos ¢on sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridice iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA" suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
)?A”obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

SEXTA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO” se obliga entregar los oficios a
“EL C@NTRAT[STA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”

“Este pregrama es ptblico, ajenc a cualquler partido politico. Queda prohibide el uso para fines distinlos a los establecidos en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COORDINAGIDN DE CBRA
SUBDIRECCION DE COMCURSOS Y CONTRATOS DE CBRA

IMIFE-669-FP-A2020

Blvd. [sidro Fabela Nte. He. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

Tel.: (01722)236 05 90, ext.- 2201y 2202
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objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) gque motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la cldusula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

E! incumplimiento de ”EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto (nica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio. :

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL. CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $124,137.93 (Ciento Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Siete
Pesos 93/100 M.N.), méas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $19,862.07 (Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta y
Dos Pesos 07/100 M.N.), determinandose un importe total de $144,000.00 ( Ciento Cuarentay
Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catdlogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo
e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste Gltimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obrasy 20% (veinte por ciento} en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. :

El procedimiento de amortizacién del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:

jbr Etf importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

“Este programa es pliblice, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en c.ai programa.” B
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTD MEXIQUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIN
FP. COORDIMACION DE C2RA
IMIFE-669-FP-A2020 SUEDIRELCIOM DE COMCURSOS Y CONTRATOS DE (8RA

Blvdl. Isidro Fabela Mie. No. 900, Cot. 3 caminos, C.P. 50020, Teluca, Estado de México

Tei. (01722)236 00 80, ext.: 2201y 2202
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Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacién de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucidon convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS", y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, Il, VII, Vill y IX, 115
Fracciones |, Xil, XV, y XVl y 116 Fraccién I}, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL. CONTRATISTA” siempre y cuando éste dltimo haya entregado
N satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

“Este programa es ptiblico, ajeno a cuatquisr partido palitico. Queda prohibide ef uso para fines distintos 2 los establecidos en el programa,”
SECRETARIA DE EDUCACION
[MSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSiCA EDUCATIVA
CODRDINACICN DE (B84
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicién y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato. '

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcién.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompanarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacidn soporte, para lo cual contara con un piazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el Unico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacion que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicaciéon de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

?&,El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara

dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacion vigente en la materia.

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquler partide politico. Queda prohlbide el uso para fines distintas a los establecldos en el programa.”
SECREFAR!A DEEDUCACION
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s} factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que ¢l atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LLAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacién siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre fas cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resuiten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizard en estricto apego a lo
seﬁal‘%' en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios

“Este programa es ptiblice, aleno a cualquler partido polftico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el programa.” i
SECRETARIA DEEDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
. COORDIMACION DE CER A
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Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrird a “EL. CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefialado en ia Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resuitantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacién y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” alin no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse. '

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacidén por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
que determine el INEGL. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucion que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de cosios revisara el estudio y la documentacion soporte que
integr%la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de

“Este programa es pliblico, ajena a cualquier partldo politico. Gueda prohlbldo el use pata fines distl ales blocldos en el programa."
SECRETARIA DE EDUCACIGN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATR S
COORDINACION DE CERA

SUBDIRECCIGN DE CONCURSDS Y COMTRATOS DE CBR 4

IMIFE-669-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nie. Ne. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estads de México
Tel. {01722} 23605 90, ext. 2201y 2202




GOBJERNO DEL , IMIFE ' ED(

ESTADO DE MEX Ico { DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUBRTES,

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de fa mujer Mexiquense”

que le sea requerido, subsane el error 0 complemente la informacién solicitada. Si transcurrido-
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacidon de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacion, serda conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representanie de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes. '

“EL CONTRATISTA” por ningan motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra pablica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electrénica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS

%PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucién de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacion a cargo de la
Secretaria de la Funcion Publica.

E] Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para &l acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
FAsefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funclon Puablica.

“Este programa es pliblice, ajeno a cualquier partide pelitico. Queda prohibido el uso para fines dist a los establ

Idos en el programa.”
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La apertura de ta BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacién, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollarén; la inscripcién de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La autorizacién de estimaciones.

3. La aprobacion de ajuste de costos.

4. La aprobacion de conceptos no previstos en el catédlogo original y cantidades adicionales.
5. La autorizacién de convenios modificatorios.

6. La terminacion anticipada o la rescisién administrativa del contrato.

7. La sustitucién del superintendente de construccion, del anterior residente y de la
% supervisidén, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

“Este programa es pibHco, ajenc a cualquler partido potitico. Queda prehibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECREI’AR!A DEEDUCACION
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10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.
11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.
Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.

3. La falta o atraso en el page de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
gue se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”. .

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccioén, designado por “EL. CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucién de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligdndose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus
anexos. .

El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” deberd conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, catalogo de conceptos,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora,

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquler partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintes a los establecidos en el programa.” i
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convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO?”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendré la obligacion de nombrar a otro que retina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podrd acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente jusiificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
serd el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo estabiecido en la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientios humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el &mbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna al plazo de ejecucién contratado;

4, Los defectos, vicios ocultos de “L.OS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que

incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a

causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
‘af'hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”; '

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidos en las zonas donde

se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que

disponga para ese fin; igualmentie se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

“Este prograrma es pliblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos & los establecldos en el programa.” ,
SECRETARIA DEEDUCACION
[NSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIVA,
CODADINACION DE 03R4
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7. Notificar al Residente, la apariciéon de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalaciéon permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacién
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal,

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacion y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafnados de sus
traducciones simples al espaniol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 anos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente;

12. Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, ptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasia el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”.

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de
%( “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.
15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un piazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamiento de identificacion de la obra del
presenie conirato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la

“Este programa es pliblice, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibldo el use para fines distintes a los establecidas en el programa.”
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Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la feyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL. CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO".

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion Il y 49
Fraccién 1l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracién Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este conirato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado aigun convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados. '

“Este programa es piblico, aeno a cualquler partido pofitico, Queda prohibido el uso para fines distintos & los establecidos en el pregrama.”
SECRETARIA DE EDUCACION
[NSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
CODRDINACION DE GERA
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D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prdrroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO", y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcién total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcidon de los trabajos y, en caso de defectos de constiruccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuarg vigente hasta que se corruan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente io preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podréa
declarar la rescision administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por

ﬁinstitucién de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la
totalidad del monte del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo preve el
Articulo 48, Fraccién [ y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“Este pragrama es publico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distinlos a los establecidos en el programa.™
SECRETARIA DEEDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICAEDUCATIVA
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“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturaies siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
treinta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion ll de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sehalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocuitos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otira responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucién Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercide de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomisc, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

“Esta pragrama s piiblico, ajeno a cualquier pariido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a les establecidos en el p * ,
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En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacién correspondiente para su trdmite ante la institucién de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacién estard a lo previsto en la
poliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cuaiquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL.
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las polizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO" en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL. CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actuie con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del conirato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley

ﬁpor atraso en la ejecucion de “L.OS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

“EL INSTITUTO” aplicara a “EL. CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la
ejecucién de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millarensual. :

PR "
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Para la determinacién de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucidon convenido y se
determinaréa en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sdlo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente,

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva conira el importe de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucidn, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada

‘contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para

jfel pago de las estimaciones.

“| AS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales conira el importe de las retenciones econdémicas que se hayan realizado
durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Al

en ¢l programa.™
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Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO?”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicard en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningln caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presenie un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucién de trabajos.

Lo descrito en esta Clausuia sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporahdad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervisién de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL. CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y
ﬁSewicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalaciéon permanente, cuando dicho suministro sea responsabllldad
de “EL INSTITUTO”.

Idas en el programa.”
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La suspension prorrogaré la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto solo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y lll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contraio, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecuiar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a fravés de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podréa ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se irate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion-de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

“Este programa es publice, sjeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

i SECRETARIA DEEDUCACION

JNSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICAEDUCATIVA
COORDINACION DE L3R4

IMIFE-669-FP- .
FP-A2020 SUBDIRECCION DE COMCURSOS Y CONTRATQS DELBRA

Blvil. [sidro Fabala Nie. Ne. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel (017222360590, ext:2201y2202
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El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacidn se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencion de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato ¢ del plazo de
ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento de! Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcion Puablica, en los casos siguientes:

A) Cuandoc el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
! el plaze de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato. :

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originaimenie pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

“Este programa es piiblico, ajens a cualquler partido politice. Queda prohlbldo el uso pata fines distintos a los establecidos en el programa." 3
SECRETARIA DE EBUCACIOM

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVG,

COCRDIMACION DE CERA
IMIFE-669-FF-A2020 SUEDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DE (522
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3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes senalado, no se requerird autorizacion de la Secretaria de la Funcion Puablica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, def Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratindose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

lLos conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacién
distinguiéndolos ‘unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporte

jpara efectos de pago

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevard a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se
hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“Este programa es piiblice, ajeno a cualquler partide politico. Queda prohibldo el uso para tines distintas a los establecldos en el programa.™
SECRETARIA DE EDUCACION
[NSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVE
CODRDIMACION DS
SUSDIRECCION DE CONCURSDS Y COMTRATOS DE

IMIFE-669-FP-A2020
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“_LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las medificaciones ai
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO?” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluirda una relacién de la o ias estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacién
a “EL INSTITUTO”, en 15 {quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO", procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacidn, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacidon de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad y magnitud

7& de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescision.

“Este programa es pliblice, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibldo el use para fines distintes a los establecidas en ¢l programa.”
SECRETARIA DE EDUCALION
INSTITUTO MEX[QUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA,
CODORDIMACION DE CBRA
SUEDIRECCION DE CONCURSDS Y GOMNTRATOS DE C38A

IMIFE-669-FP-A2020

Bivd. Isidro Fabeta Nie. Mo. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepio o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcién y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccion
XXI del Articulo 31 de la Ley, sOlo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizaciéon de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aun substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningidn titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior
debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su piena
identifigacion.

“Este programa es piiblico, ajenc a cualquier partido politico. Queds prehiblde el uso para fines distintos a los establecldos en el pregrama.” A
SECRHARE{\ DEEDUCACION
INSTITUTO MEXIQUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODRDINACION DE GBRA
_659-FP- .
IMIFE-669-FP-A2020 SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRAYCS BE CBRA

Blvd. Isidro Fabela Nte. Ko. 09, Cal. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de Mexico
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La solicitud referida de “ELL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demds
documentos sustantivos de dicha transferencia, 1o cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por ia Secretaria de la Funcién Pdblica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Gltimo caso “EL INSTITUTO” se cbliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en ia Bitdcora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario

%pﬂblico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.

“Este programa es piblico, ajens a cualquier partido politico. Gueda prohibldo el uso para fines distintos a los establecldos en el programa.”
SECREFARIA DEEDUCACION

INSTITUTD MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURS FISICA EDUCATIVE
CODRDIMACION DE L3235
SUBDIRECCION DE CONCURSDS ¥ CONTRATDS DE 0324

Blwi. [sidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Estade de México
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
iravés de su Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procederé a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTQO?”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”

acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos

ejecutados vy si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por

el Articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el

supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
é< que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y
Servici@s Relacionados con las Mismas.

25 5 “Este pragrama es piiblice, alenc a cuatquier partldo politico, Queda prohiblde ef uso para fines distintos a los

lanld,

»s en el programa.” .
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTD MEXIQUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVE,
COORDIKACIOK DECERS

IMIFE-665-FP-A2020 SUSDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DE (8
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescisién administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputabies a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a fa Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, 0 reponer alguna
parte de elios que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este conirato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado. '

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga. '

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del preseﬁte contrato, sin obtener la
autorizacién previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacién previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

% 8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondienfes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional.

“Este programa es ptiblico, aJeno & cualquler partido potitico. Queda prehibido el uso pata tines distintos a los establecidos en el programa.”
SECRETARIA DEEDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODROHMACION DEC33
SUBBIRECCION DE CONCURSQS Y CONTRATDS B
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10. Si “EL. CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA - “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL. CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO?”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL. CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”. )

En el caso de que en el procedimiento de rescisién se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucidén correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la determinacion de
la resolucién de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

%’Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTO” se abstendra,

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” aiin no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los

“Esle programa s puiblice, ajono a cualquier partido pelitice. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecldos en el programa.” i
SECRETARIA DE EDUCACIHON
INSTITUTO MEUQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODRDINACION DE CER A
-669-FP-A2020 . =
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” {e haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracién la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demds cargos que deban considerarse en la rescisién administrativa.

“EL INSTITUTO” podré optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de
otro. '

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario puablico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios -
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitdcora se suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucion de rescisién gque proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacién de “LOS TRABAJOS".

“EL INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
% derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES".

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJQS”, designhara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL. CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

“Este p na es pablico, ajens a cualquler partido palitico, Queda prohtbido ef uso para fines distintos a los establecidos en el prog "
SECRETARIA DE EDUCACIGN
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se senalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 {cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucién y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“L AS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecerd lo sefalado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacién y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquelio que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

%Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal

del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y gue su

consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mgla fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman vy ratifican en todas sus partes, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS
MIL VEINTE.

“Este programa es publico, ajenc a cualquler pattldo politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los blecidos en el prag "
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA. -

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL j

POR “LA CONTRATISTA”
GRUPO ARC LEMA CDC} S.A. DEC.V.

C.ED ON MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-669-FP-A2020 CELEBRADOQO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA TRECE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE .

“Este programa s pablice, aJeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en ! programa.” B
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