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| ESTADO DE MEXICO

DECISICNES FIRMES, REBULTADOS FUERRTES,

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Toluca de Lerdo, México, a 14 de Septiembre de 2020.
Oficio N° 210G15010000000/2240/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

IMPULSORA, DESARROLLADORA, CONSTRUCCION Y SENALAMIENTO IMDECON, S.A. DE
C.V.

LIC. TANYA CRISTINA CAMPOS LOPEZ

ADMINISTRADOR UNICO

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitaciébn general, en la Escuela |
Primaria "Ramén Lépez Velarde", ubicada en San José, Municipio de Texcaltitlén, México en
atencion a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de
la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Octava Sesion Extraordinaria del Comité Interno de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 8 de Septiembre de 2020
, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-954-FP-A2020,
por un monto de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos
correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2017 Escuelas Al Cien,
con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales. Razén por la cual, se le comunica que debera
presentarse el dia 14 de Septiembre de 2020 a las 15:30 hrs., en el Departamento de Concursos y
Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contratc correspondiente, caso contrario, se
procedera a su reasignacion. ' '

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MAESTLO‘GEI:AGI RENO ROMAN
. DIRECTOR GE L

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretano Técmco 1
Arg. Blanca H. Pifia Mereno.:- Directora'Genéral de Proyectos, Géncursos y Contratos de'la Secretaria’ de Obra Pdblica.
M. A. P. Angélica Marfa Moreno Sierra.- Directora General de Gontrol y Evaluacion "A" de Ia Secretarta de la Contralona del: Estado de Mexrco
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Grgano interno de Control del IMIFE.
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_,_ CARATULA DE CONTRATO
A '6r“rr’g”A roivy IMIFE-954-FP-A2020 leniniposs OBRA PUBLICA
ADJUDICACION DIRECTA
ADJMIFE-788-A2020
DEL e : S TOTAL
CONTRATO $413 793 10 $66,206.90 5480 000.00_
e s’u’BTO'rAi: ‘ TOTAL:
_$206,896.55 $240,000.00
' S UMONTOL
ASEGURADORA ASERTA, S.A, DEC.V. 010- 04 INC10735 $240,000.00
ASEGURADORA ASERTA, 5.A. DE C.V. 010-04-INC10736 $48,000.00
| FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2017 _ )
ESCUELAS'AL CIEN [ ORIGENDERECURSOS | FEDERALES | ‘NGRMATIVIDAD}| FEDERAL
DELA FP2017-1398. iC | 15EPR2776U :
OBRA O Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria "Ramén Lépez Velarde", ubicada en San José, Municipio de
SERVICIOS Texcaltitldn, México . :
IMPULSORA, DESARROLLADORA, CONSTRUCCION Y SENALAMIENTO IMDECON, S.A. DE C.V.
IDC161004IL8
: “|Priv. La Encina 106, Col. Pargues Nacionales, Municipic de Toluca, México, C.P. 50100
"EL ;REPRESENTANTELEGAL' : s
CONTRATISTA" | Y/OAP BRSAC IC, TANYA ;RlSTlNA CAMEQ§ !.O“PEZ
DE LOS
RECURSOS > 2020 _
Sl ANDEE
PLAZO DE 2020
EJECUCION L AND -
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" ?
- : DEL INSTITUTO MEXIQUENSE :
IMPULSORA, DESARROLLADORA, CONSTRUCCION'Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA'

SENALAMIENTO IMDECON, S. A DE C V.

LIC. TANYA/CRI CAMPOS LOPEZ
" AD RAPOR UNICO .

1

Alos 14 dias def mes de Septrembre de 2020
SECHETARIA DE EDUCACION
INSTITUTG MECGQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURS FISICA EDUCATIVA
CODROIMACION BE CBRA
SUBDIRECCION DE COMCURSOS Y CONTRATDS DE EBQA

IMIFE-954-EP-A2020 -

B!vd Isidro Fabelaite. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Tofuca, Esiado de México

Tel:{01722)236 0590, ext: 2201y 2202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-954-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA IMPULSORA, DESARROLLADORA, CONSTRUCCION Y
SENALAMIENTO IMDECON, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA} LIC. TANYA CRISTINA CAMPOS LOPEZ, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO":

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como.el decreto nimero 252 publicado en el Peridédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México. o
. A R

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre'de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado ell Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infragstructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVIl del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

I. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDQ DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo Ia
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos; para la ejecucion de la obra consistente en:

Rehabilitaciénjgeneral, en la Escuela Primaria "Ramén Lépez Velarde", ubicada en San José,
Municipio de-Texcaltitlan, M,éxico;- con codigo ide obra No. FP2017-1398, asimismo, sefala que

“Este prog:ama es puhlico a]eno a cualquier partldo palitico Queda prohibldeo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
Py i o . SECRETARIA DE EDUCACION

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

B CODRDIMACION DEi_.rn
SUBDIRECCION DE CONCURSOSY CONTRATOS DELER A

Blvd. Isidvo Fatiela Mie. No. 900C, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel. (G1722}23605 90, ext- 2201 y2202
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Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccidn Hl de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

I. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por excepcion a la Licitacion ptiblica en la modalidad de Adjudicacion Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 5. Que sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI98021 8JL9.
I.De “EL CONTRATISTA”:

Ii. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segin-
consta en el testimonio de la escritura ptblica nimero 1871, de fecha 4 de Octubre de 2016,
pasada ante la fe del Lic. Modesto Barragan Romero, Titular de la Notaria nimero 135, de la
Ciudad de Zitacuaro, Michoacan, e inscrita en el Registro Pablico de Comercio en el folio
mercantii nimero 1871 VOL. 38 de fecha 4 de Octubre de 2016, de la Ciudad de Zitacuaro,
Michoacan. b

b
II. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura pablica niimero 2069, de fecha 22 de Diciembre de 2017, pasada
ante la fe del Lic. Modesto Barragan Romero, Titular de la Notaria nimero 135, de la Ciudad de
Zitdcuaro, Michoacdn, declarando- bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no ie han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.
ll. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retne las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econdémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

II. 4. Que declarg
de la Ley de Obrz

bajo protesta de decir verdad no encontrarse en:los supuestos del Articuio 51
S Publlcas y Serv:cms Relacmnados con las Mlsmas

ste programa es pliblico, aiano a cualquier partido pollt!co Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
. | . SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
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Il. 5. Que tiene fa capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

ll. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: IDG1610041L.8 y cuando proceda,
Registro de la Camara que le corresponda.

il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacidn
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinidn al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la.
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion et 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

II. 9. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Priv. La Encina 106, Col. Parques Nacionales, Municipio de Toluca, México, C.P. 50100
teléfonos: 443 111 2159; por lo que, por ninglin motivo sefalara para tales efectos, el
domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que,
en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio
sefialado en la declaracién I.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier
comunicacidn, notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se
derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES“ sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones.
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL. CONTRATISTA” la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacién general, en la
Escuela Primaria "Ramoén Lopez Velarde®, ubicada en San José, Municipio de Texcaltitlan,
México, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y éste
se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion.con la entrega del producto esperado,
previsto en los Anexos estipulados en la CLAUSULA TERGERA del presente instrumento.

“Este programa es publfcu, a]eno a cualquier partido politice, Queda prohibido el uso para fines distintds a-los establecides en el programa.”

. ' . Sy SECRETARIA DE EDUCAGION
' iNSTITUTO MEXIO_UENSE DE LA INFRAESTRIJCTURA FISICS EDUCATIVA
T R i . CODROMACION DE L8R4

IMIFE-954-FP-A2020 -
SUBDiRECCIDN DE COMCURSOS Y CONTRATOS DECBRA

Blvd {sidro Fabeta Nie. Mo, 800, Col. 3 caminas, C? 56026 Tojuca, Estado cieMexnco

Tel. . {01722) 236056 90, ext 2201y 2202
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “L.OS TRABAJOS” deberan-
ser realizados en el{la) Primaria "Ramén Lépez Velarde", ubicado (a) en San José, Municipio de
Texcaltitlan, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS".-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS" relativos a la Rehabilitacién
general, en la Escuela Primaria "Ramén Lépez Velarde", ubicada en San José, Municipio de
Texcaltitlan, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacién de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicién firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.}, mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determinandose un
importe total de $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.} conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“LLOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veintiuno de Septiembre de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  diecinueve de
Diciembre de 2020, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS”
conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba,el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que.no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones a@ genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

i e
Este programa es publico, a]eno a cualquier partldo polﬂlco Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
' SECRETARIA DEEDUCACIGN
INSTITUTS MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
E-954 P, A2020 . COORDIMACION DE CBRA
R ' ' . SUBDIRECCIHON I:l.v:(:CiN{ZURS.i.TlS‘(C:{Jl"'TR;C-ITIZIS13!‘:1'.‘853';5
Blvd. [sidvo Fabela Mie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel {01722}23G 05 90, ext.; 2201 y2202
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

Ei incumplimiento de “EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto lnica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, eniregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $206,896.55 (Doscientos Seis Mil Ochocientos Noventa y
Seis Pesos 55/100 M.N.}, méas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $33,103.45 (Treinta y Tres Mil Ciento Tres Pesos
45/100 M.N.), determinandose un importe total de $240,000.00 { Doscientos Cuarenta Mil
Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y
aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes
parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste Gitimo a utilizarlo en la siguiente forma:

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido ef uso para fines distintos a los blecidos en el prag
SECRETARIA DF EDUCAZINN
.

INSTITUTO MEXIQUENMZE DE LA IMFRAESTRUCTUR A FISICA EDUS I

IMIFE-954-FP-A2020
X SUBDIRECCION DT CONCURSRE

B!vd Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de Mex[cu
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El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los gjercicios subsecuentes,
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el gjercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este Ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas ei anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TF{ABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo. . P

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, vy los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, I, VII, VIl y IX, 115
Fracciones |, Xli, XV, y XVI y 116 Fraccion ll, inciso b) de su Reglamento.
: I. .

El anticipo sera otorgado a “EL . CONTRATISTA” siempre y cuando éste Gltimo haya entregado

mente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

“Este progmma es publico, ajeho a cualquler partldo politico. Gueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCALION
INSTITUTO MEZIQUENSE DE LATMFRAESTRUCTURA EISICA EDUCATRVA
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del conirato. '

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompanarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL. CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince} dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.
, |

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el inico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacion que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacion de: “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilic ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.
. . 1 L S ’ [ . . :

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacion,
por parte de la residencia de obra; previa entrega de.“EL. CONTRATISTA” de ios comprobantes
respectwos yyestimaciones las icuales deberan reunir los requisitos flscales que establece la
jgente en la materia.

“Este programa es piiblice, ajfeno a cualquler partido polltico. Gueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prag|
: SECRETARIA DE EDUCF-\(‘!UT'
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion lncorrecta
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros. ~

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTQ" tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CGONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior: Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en:
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTQO".
! |.
No se considerara pago en exceso cuando. ias: dlferenmas .que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.
; . R

£ g 1
“Este prograrma es publlco sjeno a cualquier partide pom]co Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa,”™
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefalado en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrird a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefialado en la Fraccién Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccidn de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aln no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras puablicas.
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.. :

Trascurrido el plazo ééfipulado' L‘en el pérkéfd énterio'r, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos 'y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTOQO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”

promugva det;i’damente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso, contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al

“Este programa es pUblico, ajeno a cualquler partido politico. Gueda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en ¢l programa,”
. - . . . SECRETARIA DE EDUCALION
. ) INSTITUTO ME:(IO,U E‘NSE DE LA IMFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVG,
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recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
gue le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos. :

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta ia importacion de los bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL. CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacién, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicade escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes:. i

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo pfoce‘deré a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos paciado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente,

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.-:“LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra puablica {BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electrénica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES", en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”; quedando el resguardo de la informacién a cargo de la
Secretaria de la Funcion Publica.

“Esle programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibldo el use para fines distintes a los fas en el progl
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El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y conirasefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Piblica.

l.a apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA"” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL. CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdc en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran reglstrar Ios eventos S|gu|entes como minimo:
}

Al Residente de “EL INSTITUTO’? correspondera registrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedlmlento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecumon convenidos.

2. La autorizacion de eStlmaCIOHGSf

3. La aprobacion de ajuste de costos.:

4. La aprobacion de conceptos no:'r.)revis‘tos en {al catalogo original y cantidades adicionales.
5. La autorizacién de convenios modificatorios.

6. La terminacién anticipada o la rescision administrativa del contrato..

7. La sustitucién del superintendente de construccion, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

I. ) 1 . i
“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido pull‘llco Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el pragrama.”
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8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenids respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucidn convenidos.

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajusie de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modiﬁcatorios.

7. El aviso de terminacion d:e “LOS TRABAJOﬁ’:.

El registro de los aspectos sefalados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumpllr con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- E!l Superintendente de
construccién, designado por “EL. CONTRATISTA” fungird como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones’
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligAindose a aplicar la informacion establecida en el presente contrato y sus
anexos. ‘

lecldos en el programa.™
SEC-REI'ARIA DE EDUCACIGN
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El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y pariiculares de construccion y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“1 0S TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que reina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo’
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucién de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamienios de las autoridades competenies en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios gue
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL. CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna al pIazo de ejecucion contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de "LOS TRABAJOS” y.de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafos y perjuicios que por mobservanma o neghgencua de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, .

N
5. Los riesgos, la conservacion y la: limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”; ‘ :

N
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincidon de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizaciéon y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento}, en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTQO”, a su entera satisfaccién; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las gufas mecénicas, tres juegos de los manuales de operacién, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafados de sus
traducciones simples al espariol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afios.

11. Capacﬂar al personal de Plante! Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacién del equipo de instalacion permanente;

12. Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccién de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, yien su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO". i o e : .

13. Las violaciones en materia de'derechos inhe_rentes%‘a la propiedad intelectual.
14.Las obligaciones ‘que adquiéran con las personas’que subcontraten para la realizacién de
“LOS TRABAS” objeto dé este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o

“Este pragrama es plblice, ajenc a cualquler partido pumlco Queda prohiblde el uso para fines distintos a los establec[dos en el programa.”
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicade por la
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual deberd permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es ptblico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL. CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcion Plblica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos. -

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS:Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga aiconstituir en Ia forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumpllmlento de este contraio y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”. -

La péliza en que sea expedida la‘fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccidn Il y 49
Fraccidn lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la-Contratacion y Ejecucién de Obras Pablicas y de
Servicios Relacionados con: las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracién Piblica Federal, en lo que no:se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
: T e P
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los.
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algiin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmenie por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medic para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable ta conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira sclo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplldo
con todas las obligaciones que se ‘deriven del contrato
i

H) Que la Institucidn Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

| ) |
Si transcurrido el plazo no se hublese otorgado Ia flanza respectlva “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisién administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga'a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

L : '
1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de‘ notificacic') por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada por
jlanzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la.

[ i
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL. CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de anticipo.

E! anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion Il de la

Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacion una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcidn Fisica de “L.OS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Pdliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”,

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las sigyigntes condiciones:

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Gueda prohibido el uso para fines distintos a les establecidos en el programa.”
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Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucién fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la
péliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” deberd hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “ElL.
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigira “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de laiindemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Coniratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione.informacién faisa, actiie con dolo o mala fe en la
celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley ide Obras Pilblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. .o

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran: penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucién de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”

“Este programa es pubIIco ajeno a cualquier partido polftlco Queda prnhlbldu el uso pam Ilnes dlstintus a los sstablecidos an el programa.™
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL. CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacién de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucion convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion. :

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencidn, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucién convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminaciéon de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguirdn en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL-CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.
Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

‘ { B -
La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resuite de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al mll!ar) por dla de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones. -

se obligan ailaplicar. la cantidad determinada por. concepto de penas
ontra ‘el importe de las reténciones econdmicas que se hayan realizado

“LAS PARTES”
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusion de “LLOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencidon econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausuia, en ningGn caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento. '

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucic’)n de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.
t A FENE

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS” “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas!'sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen'a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL: INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccidn de
Supervision de Obras, como el sefvidor piblico, facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL. CONTRATISTA” de la 'suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de ia Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. '

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que debera
reunir los requisitos senalados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacignados con ias Mlsmas.
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No sera motivo de suspensién de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el niumero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, [l y [ll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS: PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante {a suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién:de “1.OS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la:Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez gue cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacién.

Cuando sea “EL INSTITUTO”: quieh requiera dé la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos
senalados en el parrafo antenor estos deberan ser autonzados y reglstrados en la Bitacora por
el Residente.

Este programa es piiblico, a]eno a cualquler parlldo polftlco. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para ia determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccidon en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representai la obtencién de» mejores condiciones para el Estado.
I
2. Cuando las modn‘lcac:lones lmphquen aumento o reduccmn por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Pidblica, la autorizacién para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién
de la Secretaria de la Funcion Publica, en los casos siguientes: .

A) Cuando el monto se incrementé en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en. el presente contrato.

onto y el plazo de ejecucién criginalmente pactados en este contrato se

B) Cuando el

i - A
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento.
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el
porcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de [a Funcion Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revisién de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de ios convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fnnes de su formalizacion puedan integrarse.
en un solo documento. - S

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados. originalmente tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberén ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se ‘tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede. '

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los'originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacidn
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacién gprrespondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado er punto nimero 2 de Ia CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se

i
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determmadas las modificaciones al
conirato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacion, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Pidblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO"” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LLOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO"” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos ierminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para elio “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion’

a “EL. INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales despues de haber concluido “LOS
TRABAJOS”

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del conirato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165'y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

S [ i . i : ; :
Recibida la notificacién por “EL INSTITUTOQ”, procederd, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacién, a verificar la debida terminacion de “LLOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LLOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo fos requisitos que establece el Articuio 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando:en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” :.una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA* haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las g tias des este|.contrato aque haya Iugar sin perjuicio de que “EL
INSTI'I& JTO” opte/per la rescision.. i | . S
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucién total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procederi a la recepclon y se considerara que la obra no fue conclmda en el plazo
convenido. .

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXl del Articulo 31 de la Ley, sdlo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A} Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléciricas, elevadores) .
D} Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO"” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacidon de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni atn substituto o
solidario, y “EL. CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de segurldad social, Iaboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse. :

“EL CONTRATISTA" se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” ide cualquier reclamacién de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus-trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningin titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o0 moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO?”,
cuando menos con 15.dias naturales previes a su vencimiento, la que resolveréa lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.
En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesidn de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
4- dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior’

en el programa.”
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identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL. CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procederi el pago de gastos financieros a que hace:
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o perjuicio grave a “EL
INSTITUTQ”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, 0 bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este (ltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturaies de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesidon de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto{s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “[LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de.
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

‘ o - ‘ : :

En este supuesto, “EL INSTITUTO se obliga:a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Seiijtios. Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, stéempre-que éstos: sean razonables, :estén debidamente comprobados y se

[

relaci oe difectamente con elicontrato.
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS?”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual deberd quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta)} dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos’
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado de! finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL. CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince} dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este'plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”

Una vez elaborado y aceptado el' f|n|qu1to por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su.caso, sean a favor de “EL. CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

ot HE ! .
Si del finiquito resultara saldo: a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las ¢antidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el relntegro “EL\INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se.encuentren wgentes N . o

Una vez elaborado el fin‘iq'uito y:hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos io o erechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
reqmsntos mipifnos\a que alude al Artlculo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podré llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Regiamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los’
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacién, por falta dé materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO?”, el atraso pueda dificultar:-la’ termlnacmn satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estlpulado S ' i

|
5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantll en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacién previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

, o v : C :
7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacidn previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y alas Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la i mspeccmn vigilancia y superv15|0n de los
materiales y trabajos Co E '
9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones esta acidos en el presente contrato para eI caso de que se pretenda celebrar un
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL. CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporie, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes. ‘

2 Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacion deldar o'no‘por rescmdldo el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 {quince) dias hablles aguuentes a lo senalado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

s . i |
La determinacién de dar por rescmdldo admmlstratlvamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”
En el caso de que en el proced‘i'miénto de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA".

Una vez notificado el inicic del procedimiento de resc¢isidn, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito’ que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la determinacion de
la resolucién de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito,debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” auin no ejecutados que se

“Este programn es publlco. a;eno a cualquier partldo poimco Quieda prohlblde el uso para fines distintos a los establecidos en el prograrna i
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracién la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo estabiecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescisiéon administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LLOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. ; .. P : :

Con el registro del acta circunstanciada en'la bitacora se suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucidon de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacién de “LOS TRABAJOS”. .

’ 3 [ b
“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

f ti i

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL. CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y

Este prngrama es publlco n]eno a cualquiar partlde polmco Queda prohlbldo el uso para lines distintos a los establecidos en e[ programa.”
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”. '

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
gque en el caso de que durante la vigencia del presenie contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo seitalado en el
clausulado. :

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables. : i :

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en elimismo, “LAS PARTES” se someten:a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
competentes ubicados en lla Ciudad de México, renunciando a cualqwer otro fuero presente o
futuro que por razon de domlcdlo les pudlera corresponder
N i N ! T o

Previa leciura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresidn de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, maia fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE. . «
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POF{ “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCATIVA

DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”_
IMPULSORA, DESARROLLADORA, CONSTRCU‘CI:CION Y SENALAMIENTO IMDECON, S.A. DE

7/

LIC. TANYA CGRI CAMPOS LOPEZ
ADMINI OR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-954-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA CATORCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .

OO LT
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