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Toluca de Lerdo, México, a 18 de Septiembre de 2020,
Oficio N° 210C15010000000/2390/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

CONSTRUCTORA INTERAMERICANA HERMON, S. DE R.L. DEC.V.
ING. FRANCISCO HERNANDEZ MONROY

GERENTE GENERAL

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Arficulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela
Primaria "Profr. Lorenzo Martinez Garcia", ubicada en San Miguel de la Victoria, Municipio de
Jilotepec, México en atencidn a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Novena Sesion
Extraordinaria del Comité Interno de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
celebrada el dia 14 de Septiembre de 2020, dictamind adjudicar la misma a su representada,
mediante contrato nimero IMIFE-993-FP-A2020, por un monio de $480,000.00 (CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de
Aportaciones Multiples Potenciado 2017 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucidn de 90 dias
naturales. Razon por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia 18 de Septiembre de
2020 a las 16:00 hrs., en el Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de
suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTA Ew

MAESTRO GELACIO CARRENQ ROMAN
+ . DIRECTOR GENERAL

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Tecnuco
Arg. Blanca H. Pina Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Publlca
M. A, P, Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Conirol y Evaluacién "A”" de la Secretaria de la Contraiorla del Estado de México,
Ing. Judith Lerra Martingz.- Titular det érgano Interno de Control del IMIFE.
GCR/obg*
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CARATULA DE CONTRATO

NOM. coNTRA"r_o' IMIFE-993-FP-A2020 [rwoi | QBRA PUBLICA
COND[CION DEPAGO
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA FECHA DEL FAL Q e -
ADJIMIFE-827-A2020 *DEADJUDICACION' 1A, | MES |  ARNO
- FECHA INICIO MES “|  ANO
DIMI 09 2020
DEL ¢ "TOTAL
CONTRATO $413,793.10 $480,000.00
R DEL" ANTICIPO S
SUBTOTAL RS SOk e T TOTAL
$206,896.55 _ $33,103. 45 $240,000.00
S L P OEIZAS 'DE GAR'A-.N;TTA :
TPO o - AFIANZADORA: ~© - . No. DE POLIZA MONTO
ANTICIPO . _ SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 2473326 $240,000.00
CUMPLIMIENTO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 2473335 $48,000.00
" PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2017
PARTIDA ~ |ESCUELAS AL CIEN | | ORIGEN DERECURSOS ‘| FEDERALES NORMATIVIDAD |FEDERAL
DELA CODIGODEOBRA  |FP2017-1249 CCET 15DPR1194J
OBRA O ‘ ' Rehabilitacién general, en la Escuela Primaria "Profr. Lorenzo Martinez Garcia", ubicada en San Miguel de
SERVICIOS = - la Victoria, Municipio de Jilotepec, México
OBIETO
© RAZONSOCIAL. - |CONSTRUCTORA INTERAMERICANA HERMON, S. DER.L. DE C.V.
L RFE U |€CIH150911)71
_ DOMICILIO FISCAL | Calle Rio Seco No. 107, Col. Rio Lerma (Tic-Ti), Atlacomulco, México, C.P. 50456
“EL ‘REPRESENTANTE LEGAL:
CONTRATISTA" [ /0. N,ODERADO 1 ING. FRANCISCO HERNANDEZ MONRQY .
TR R CTELEFONO (S) b
(712) 211 26 38, Cel. 7121784378 y 8127558755
DELOS R o ETaRE. 2 05 2020
RECURSOS ‘ A o . =
- NUMERO pl-: ofi(:[p D.G.0349/2020 . LOFICIO" | DA ES ARG
PLAZO DE 3 : o o L 25 09 2020 | 3 23 12 2020
EJECUGION DIASNATURALES | 90 |, INICIO " [ P o no | TERMINACION: [ =T AfO
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION PE "EL CONTRATISTA"
s & q DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
/4
ING. FRANCI G4 i béANDEZ MONROY

Alos 18 dias del mes de Septiembre de 2020
SECRETARLA DE EDUCALI

IMIFE-993-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. §00, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de Méxice

Tel. {01722)23605 90, ext. 2201y 2202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-993-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCTORA INTERAMERICANA HERMON, S. DE
R.L. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR EL (LA) ING. FRANCISCO HERNANDEZ MONROY, EN SU CARé\CTER-
'DE GERENTE GENERAL, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
.De “EL INSTITUTO":

1. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto niimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo
del Estado de México. -

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de’la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
_cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad:
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

l. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecuciéon de la obra consistente en:

Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria "Profr. Lorenzo Martinez Garcia", ubicada en San
| Miguel de la Victoria, Municipio de Jilotepec, México, con codigo de obra No. FP201 71 249,
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de Adjudicacion Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccion lll de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por excepcion a la Licitacion piblica en la modalidad de  Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articuios: 27 Fraccién fll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
I.De “ELL. CONTRATISTA”:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segin
_consta en el testimonio de la escritura pablica namero 30785, de fecha 11 de Septiembre de
2015, pasada ante la fe del Lic. Norma Vélez Bautista, Titular de la Notaria nimero 83, de la
Ciudad de Atlacomulco, Estado de México, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el
folio mercantil nimero 656 de fecha 18 de Enero de 2017, de la Ciudad de Atlacomulco,
Estado de México. '

Il. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica numero 30785, de fecha 11 de Septiembre de 2015, pasada
ante la fe del Lic. Norma Vélez Bautista, Titular de la Notaria nimero 83, de la Ciudad de
Atlacomulco, Estado de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades
que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y reline las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente conirato.

1l. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Pilblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. . ‘

“Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partide palitico. Queda prohibido ef use para fines distintos a los establecidos en el programa.”,

IMIFE-993-FF-A2020 -
. . SUBDIRECCION DE CONCURELS

Bivd. [sidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
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Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyenies No: CIH150911J71 y cuando proceda,
Registro de la Camara que le corresponda.

. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacidén
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinidén al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinidon sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a io establecido en la Regla 2.1.28 de la.
- Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diaric Oficial de la Federacidn el 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

Il. 9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Calle Rio Seco No. 107, Col. Rio L.erma (Tic-Ti), Atlacomulco, México, C.P. 50456 teléfonos:

(712) 211 26 38, Cel. 7121784378 y 8127558755; por lo que, por ningln motivo sefialara para
tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este
contrato, por io que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL. INSTITUTO”,
en el domicilio sefialado en la declaracién 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario
cualquier comunicacién, notificacién, requerimiento 0 emplazamiento judicial o extrajudicial
que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Caodigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Pulblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones.
“que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
“LLOS TRABAJOS” relacionados con la obra pdblica relativos a la: Rehabilitacion general, en la
Escuela Primaria "Profr. Lorenzo Martinez Garcia", ubicada en San Miguel de la Victoria,
Municipio de Jilotepec, México, a los que, para ios efectos de este contrato, se denominan
“LOS TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarios totalmente y a entera satisfaccion con la

‘ entrega del productc espérado, pre\nsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA
del presente instrumento. o

“Este programa es pablico, ajene a cualquler partido politico. Queda prohibido el uss para fines distinios a los establecidos en al programa,
SECRETALJA DEEDUCSCIL
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Primaria "Profr. Lorenzo Martinez Garcia", ubicado (a) en San Miguel de
la Victoria, Municipio de Jilotepec, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL. CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacion
general, en la Escuela Primaria "Profr. Lorenzo Martinez Garcia”, ubicada en San Miguel de la
Victoria, Municipio de Jilotepec, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de
Adjudicacién de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO?”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA"”, por la
ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
- de $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determindndose un
importe total de $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicién, cantidades de trabajo ¢ importes parciales y totales contenidos en la
proposicion de “EL CONTRATISTA”".

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
eldia veinticinco de Septiembre de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  veintitrés de
Diciembre de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS”
conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacidén de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los dereg
- obligaciones que genera:el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. , ,

“Este programa es pdblice, a;eﬁo-é suakquier partido politica. Queda prohlbidoe el uso para fines distintes a los establecidos en el @.‘ S
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SEXTA .- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO?”, se obliga entregar ios oficios a
“EL CONTRATISTA” para el accesc a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,.
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en ia bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originaimente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto Gnica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $206,896.55 (Doscientos Seis Mil Ochocientos Noventa y
Seis Pesos 55/100 M.N.}, mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $33,103.45 (Treinta y Tres Mil Ciento Tres Pesos
45/100 M.N.), determinandose un importe total de $240,000.00 ( Doscientos Cuarenta Mil
Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuesios y.
aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes
parciales y totales contenidos en la proposicién de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste (ltimo a utilizarlo en la siguiente forma:

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (ireinta por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relaciocnados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente: -

PO ]
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El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL.
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente gjercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacién de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este altimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacidn del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
-siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecuciéon convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucién de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo. *

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucidn:de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, II, VII, Vill y IX, 115
Fracciones |, Xll, XV, y XVl y 116 Fraccion ll, inciso b) de su Reglamento.

- El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste (ltimo haya tregado'
\ satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a j4f firma del

PRIy
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contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra gjecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcién.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompaiiarse de croquis, notas de
-bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracién de los impories correspondientes a cada
estimacidén considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” egjecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el Unico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de. “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cddigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
“incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO?” inicie su trdmite de pago.
El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los compjobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los reqmsﬁ:os fiscales que establece la

Ieglsla?%?n \ngente en la matena.
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”".

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por faita de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

"El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacidon plena de “LOS

TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en

exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO?”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.
o

“Este pragrama es puiblico, ajenc a cualquier partido polltico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a les establecidos en bl plograma.”

IMIFE-993-FP-A2020

SUSDIRELCIM

Bivd. Isidro Fabela l','&e. o. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Tolura, Estado de México

Tel. (01722)236 05 90, ext: 2201y 2202

EX

FCRETARIA DE EDUCATIC

1




GOBIERNQ DEL IMIFE | Eﬁ AQ&EX

ESTADO DE MEXlCO DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUCATES.

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccion 1l y 58 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO™.

En el supuesto seialado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes deberd afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” alin no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenia) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacidén que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacidn comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL. CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularios en conjunto con “EL. CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directc 0 en publicaciones especializadas nacionales o
.internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, "EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el a;uste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

ll'

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debldamente el a;uste de costos debera emitir e! oficio de resolucién q¥e|proceda,

IMIFE-993-FP-A2020

Blva. Isidro Fahela Nte. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel - {01722}236 0590, ext: 2201y 2202




23
F’QA% GOBIERNO DEL | INIFE :
g‘iﬁ‘g ESTADO DE MEX lco ! DECISIONES MAFMIES, RESULTADOS FULRTTS

"2020. Afla de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el esiudio y la documentacion soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de-
"que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este conirato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. E! ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el cosio por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su propaosicion,

Para su aplicacién, sera conforme al programa de ejecucidn pactado en el contrato o en caso-
de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.
DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electronica de obra publica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion electrénica, y constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacién a cargo d
Secretaria de la Funcién Puablica.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ef uso para flnes distintos a los establecidos en el progr A
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El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL. CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Pablica.

La apertura de la BEOP se hard de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla deberd asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relaciconando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcién de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitadcora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
“Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo: .

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera regiétrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La autorizacion de estimaciones.
3. La aprobacién de ajuste de cosrtQS.
4. La aprobacién de conceptos‘nl’() grevistos en el catalogo original y cantidades adicionales.
5. La autorizacién de convenios modificatorios.
6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.
N

7. La sustitucién del superintendente de construccién, de! anterior residente y de, la
supervision, en su caso.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Quada prohlbido el uso para fines dist a los astableci
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8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las congciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos ¢ de fuerza mayor que afecten el programa de ejecuciéon convenido.
11. La terminacion de “LOS TRABAJOS".

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucidén convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.
-4, La solicitud de ajuste de costos.
5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.
7. El aviso de terminacién de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sehalados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitdcora. =

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccién, designado por “EL CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
-contrato, obligandose a apilicar la informacion establecida en el presente contrato ¥ sus
anexos.

“Este programa es publico, ajenc 4 cualquler partido palitico. Queda prehibido el uso para fines distintos a los estableeldos en el pro 8.
' o SECRETARLA BEEDUCAGIQ
INSTITUTC MEXSICUENSE DE LA INFRAESTRULTURA FIZICA EBUIATE

IMIFE-893-FP-AZ020 . & . |

SUSDIRECCIR DE UDHCURENS -

Bivd. lsidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, G.P, 50020, Toluca, Estado de México
Tel {01722)236 0590, ext: 2201y 2202




&%
1; GOBIERNO DEL
@3;; ' ESTADO DE MEXICO

"2020. Ano de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

El Superintendente de Construccién de “EL. CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustituciéon del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligaciéon de nombrar a otro que relna
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cuaiquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”

serd el Uinico responsable de la ejecucidén de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos vy
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el Ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los danos y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificaciéon alguna al plazo de ejecucién contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de; “LLOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que-

“incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion yila limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente conirato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

I

“Este pregrama es piblico, !a']eno a eualquier partido politico. QGueda prohlbido el uso para flnes distintos a los establecidos en el prag
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud,;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacion permanente, cumplan con el grado
-de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacion de QObras Pliblicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO", tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccién; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalaciéon permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afios.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente;

12. Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un.
-respaldo impreso asi como en medio magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”. ro

13. Las violaciones en materia de .derechos inherentes a la propiedad intelectual.

Yo

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacjfn de
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo méaximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccidn Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual deberé incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
socijal, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTQ”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccidn y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resuite aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las

garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
ile sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion Il y 49
Fraccion lll de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Reiacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con !las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracién Publica Federal,:en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.

B) Que la Fianza se otorga en los:términos de este contrato.

“Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohlbldo el uso para fines distintas a los establecidos en el p\- A
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, 0 bien se hubiese celebrado algiin convenio
. modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha’
prorroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTOQO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un ano mas, contado a partir de la fecha de recepcidn total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcion de los trabajos y, en casco de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F} Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
-escrito de “EL INSTITUTO”; que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisiéon administrativa del contrato.

) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
las primas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga‘a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacidén debera presentar fianza otorgada por
institucién de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, pprfa

“Esta programa es publico, a:]enn & cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para flnes distintos a los establecidos en el pr .
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccién 1y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% {
treinta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar.
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacidon una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimienio de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucidon Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de fa Ley de.
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelari la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partldo pelitica. Queda prohibido el use para fines distintos a los eslablecidos eh el programa.”™
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Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocabl'.e, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucién de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la
pdliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios oculios o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL. CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
~un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTQ?” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacidén que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTOQO”, en un horario comprendido de 9:00 a [as 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, acttie con dolo o mala fe en la
celebracidn del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
estabilecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. : 1 ,
) .
DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran‘penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
. por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA™
gue seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes: ‘
19 L "Esteprogramaéspﬂblico.é}eﬁd'acualqulerpanido politico. Queda prahlbido el uso para fines distintos a los
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdmicas por atraso en la.
ejecucién de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacidon de las retenciones, el grado de atraso en la ejecuciéon de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
- hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencién.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucién convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se.
“cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones economicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucnon sin qUe por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contablllzaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico. :

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por conceptc de penas
convencionales contra el importe 'de las retenciones econémicas que se hayan realiza

“Este programa s publico, ajenc a cualguler partido'palitico. Queda prohibido el uso gara fines distintos a los blecidos en e pr
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para ia conclusion de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO?”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econdmica o pena convencional, se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningdn caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por

_causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo -establecido en el Articulo 144 del Reglamento de Ia Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO?” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que debera
reunir los requisitos senalados en el Articulo 147 del Reglamenio de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es pihlico, ajerio a cualquier pariido politico. Queda prohibide el uso para flnes distinlos a los establecidos en &l programa.”
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

La suspensidn prorrogara la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetdndose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogard considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida 0 en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y.

62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y

146 de su Reglamento.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
deberda reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, ll,y ill del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES" podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante ia suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previsios en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de [a Residencia quien resclvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo.

podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o0 en la Bitacora, por parte

de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucién de “L.LOS TRABAJOS” o.conceptos
sefialados en el parrafo anterior, estos deberan ser autorlzados y reglstrados en la Bitacora por
el Residente. : . ; il

* “Este programa es plblico, aienc; a cualquier partlde pelitico, Queda problbldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberdn
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por uiilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL. CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no

previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL

CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
-cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacion de convenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccion en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencion de mejores condiciones para el Estado.
l

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “L.OS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica, la autorizacién para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten.:Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
-de la Secretaria de la Funcion Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion ongmaimente pactado en el presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecuclon ongmalmente pactados en este conirat
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

.
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucidn originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revisién de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revisién de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
_vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracidén de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada; aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento. .

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originaimente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de
concepios del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casosise tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
. administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciohes especificas, a efecto de téner un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacidn
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en ‘monto.y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcegtaje

Blvd. Isidro Fabela P&e. e, 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
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"hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacion, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

"En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con o siguiente:

Recibida la notificacion por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) ldias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante e! levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Regiamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA” su
reparacidon, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prorroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO?”, parala reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a,hfcer.
“efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de qug /{“EL

"Este programa es pliblico, L]enn a ciralquier partido politico, Gueda prohlbido el use para fines distintos a los blgcidos en ¢l programa.l
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucidn total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcién y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido. :

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXI del Articulo 31 de la Ley, sdlo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A} Concretos premezciados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni ain substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse. :

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL. CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningdn titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro scbre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

En la solicitud debera declarar“EL' CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anigrior
deberd‘expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su na
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“identificacién.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procederi el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de.
“continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dano o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcidén Publica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 {quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de: “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacidn y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes:en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefalado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.
o _

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
'procedan siempre que éstos sean razonabiles, estén debldamente comprobados y/[se
relaci ‘nen directamente con el contrato.
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de
recepcién de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se lievara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
-acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiguito, debiendo comunicar su resuitado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el flnlqmto por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantlas
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
-“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por

extinguidos los derechos y obligaciones entre “LLAS PARTES”, la cual debera contenen los
l requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publigas y
i F{elacronados con las Mismas.
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
-Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescisién:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato deniro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO?”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de maieriales, trabajadores o equipo de consiruccidon y que a
juicio de “EL INSTITUTOQ"”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS
-TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacioén previa por escrlto de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO".

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a'las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la mspeccmn vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos térmirfjos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebfar un
convenio modificatorio o adicional.”
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales.

"indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se sujetara a lo

siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO?” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurride, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el conirato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 {quince) dias hébiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resclvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL. CONTRATISTA”.

I
3. La deierminacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO?”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL. CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles srgunentes a lo sefalado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido admlrtlstratlvamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTOQ”. :

'En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se

reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA".

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisidn, “EL INSTITUTO” se abstendrd,
como medida precautoria, de cubrir los impories resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
adn no liquidados, hasta que sé otorgue el finiquito que proceda, lo'‘que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la determinacién de
la resolucion de rescision; a fin-de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera'preverse ¢l sobrecosto de “L.OS TRABAJOS” aln no ejecutados gue se
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la ey de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracién la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos; materiales que se hubieran instalade en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién
dentro de “LOS TRABAJOS"” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

-El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unc o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procederi a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuenire la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo' 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas ! ‘

Con el registro del acta:circunstanciada en:la bitacora se suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucion de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 {diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda ia documentacion
-que se le hubiere entregado para Ia reahzacmn de “LOS TRABAJOS”

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran concmar dentro del finiguito, los saldos
derivados de la rescision con:el! fln de preservar los intereses de “LAS PARTES”.
| O ST R R B

VIGESIMA NOVENA- DEL RES]DENTE “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de.éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes retacionadas con su. ejecucién en la forma convenida y
con las medificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”. . =
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
. efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias hébiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contratc y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausutado. ‘

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
_del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedlmlentos Civiles y demas
ordenamienios aplicables. . . - :

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumentd, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquner otro fuero presente o
futuro que por razén de domICIIIO les pudlera corresponder

Previa lectura y debidamente enteradas.“LA_S PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican .en todas sus partes A LOS DIECIOCHO DfAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE. R o

| X |
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"~ POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
~ FISICA EDUCATIVA

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL

WRATISTA™

POR “L A
RICANA HERMON, S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCTORA INTERAN

ING. FRANCISE FIERNANDEZ MONROY
GERENTE GENERAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE- 993-FP-A2020 CELEBF{ADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE .
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