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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO 14 | 12 | 2022
DIA | MES ; ARO
No. CONTRATO IMIFE-441-CC-1.2022 TIPO NUEVO
ADJUDICACION ) FECHA DE, 13 12 | 2022 E%%?ARR% 14 12 | 2022
DATOS No. DE CONCURSO | 44168001-013-22 ADJUDICACION | s | mes | ANO | ORIGINAL DIA | MES | ARO
IMPORTE DEL CONTRATO $2,754,713.23 + $ 440,754.12 = $ 3,195,467.35
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $826,413.97 + $ 132,226.24 = $ 958,640.21
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 274505 $ 319,546.73
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Construccion de 2 cubiculos, 2 aulas y 2 aulas de usos mattiples, en la Escuela Normal Superior del Valie de Toluca,
DATOS ubicada en Avenida Porfirio Diaz esquina con Benito Judrez, Colonia Morelos (La Huerta), San Juan de las Huertas,
Municipio de Zinacantepec, México
LOCALIZACION Avenida Porfirio Diaz esquina con Benito Juarez, Colonia Morelos (La Huerta), San Juan de las
DE LA Huertas, Municipio de Zinacantepec, México
CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA EJECUCION
PROGRAMA DE OBRAS POR ENCARGO 2022 cet 15DNL000SD
OBRA ORIGEN DE RECURSOS | FEDERALES NORMATIVIDAD FEDERAL
PARTIDA OBRA NUEVA CODIGO DE OBRA |C(C22010
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL X POR CONVOCATORIA DIRECTA
CONTRATISTA ATELIER INGENIERIA Y ARQUITECTURA TEA, S.A. DE C.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES |AlA170504K59
Blvd. Toluca Metepec, No. 200 int. Casa 2, Col. Barrio del Espiritu Santo, Metepec, México,
DEL DOMICILIO FISCAL C.P. 52140
DOMICILIO EN EL ESTADO |Blvd. Toluca Metepec, No. 200 Int. Casa 2, Col. Barrio del Espiritu Santo, Metepec, México,
CONTRATISTA DE MEXICO C.P. 52140
TELEFONO: 7225104738
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 21013002000000L/3602/2022 27 07 | 2022
SECRETARIA 210C0101240000L/1952/2022 11 08 | 2022
DE FINANZAS Convenio 07 | 10 | 2022
DIA | MES i ARNO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 20 12 20~22 FECHA DE TERMINACION 31 12 20~22
DIA | MES | ANO : DIA | MES | ANO

ACEPTACION DEL CONTRATISTA
JATELTER INGENIERIA Y ARQUITECTURA TEA, S.A. DE C.V.

POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

) T
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Contrato IMIFE-441-CC-L2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO’
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA’PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION I, Y
45 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DEL
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON EN SU
CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, A QUIEN SE LE DENOMINARA EN LO SUCESIVO
"EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA ATELIER INGENIERIA Y ARQUITECTURA TEA,
S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO “LA CONTRATISTA",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) ARQ. THALIA YOLANDA TORRES DELGADO; DE
ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. La inversidon requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México mediante oficio
No. Convenio, 210C0101240000L/1952/2022, 21013002000000L/3602/2022 con fecha 7 de
Octubre de 2022, 11 de Agosto de 2022, 27 de Julio de 2022 respectivamente, siendo la fuente
de estos recursos el orden FEDERALES, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL la
que sancione la aplicacion de los recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 27 fraccién | y 45 fraccién | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se determina contratar la obra
publica a través de la modalidad de Licitacion Publica.

4. En razén de lo senalado en los numerales anteriores y en cumplimiento al objeto y a las
atribuciones de “EL INSTITUTO”, éste a traves de su Comité Interno de Obra Publica, en la
DECIMA SESION ORDINARIA FEDERAL, celebrada el dia 12 de Diciembre de 2022, acord6 de
manera colegiada la celebracidon del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”, con el
objeto de que ésta lleve a cabo lo siguiente: e

IR L
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4. 1. Obra: Escuela Normal Superior del Valle de Toluca.

4. 2. Ubicada en:  Avenida Porfirio Diaz esquina con Benito Juarez, Colonia Morelos (La
Huerta), San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, México.

4. 3. Con fondos: FEDERALES.
4. 4. Numero de Cddigo de Obra: CC22010.

5. Siendo el caso que el presente contrato se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA” en
razén de que asi fue procedente, atento a lo siguiente:

5. 1. Con fecha 7 de Diciembre de 2022 se llevo a cabo la Apertura de Proposiciones.

5. 2. Con fecha 13 de Diciembre de 2022 fue adjudicado el presente contrato a la empresa
ATELIER INGENIERIA Y ARQUITECTURA TEA, S.A. DEC.V..

5. 3. Como resultado de todos los actos correspondientes a la adjudicacién del presente
contrato bajo la modalidad de Licitacion Pablica, "LA CONTRATISTA” resulté ser la
propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en el articulo 27 fraccién | y 45 fraccion |
y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y su Reglamento.

DECLARACIONES

. DECLARA "EL INSTITUTO" QUE:

A
l. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembr
de 2001; asi como el decreto nimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta de
Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titul
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y ultimo parrafo d I
Cédigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3.58 parrafo primero del citado Cédigo, tiene por objeto normar el
desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacién, rehabilitaciéon, mantenimiento y
equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a tfravés de terceros los recursos destinados a la construcgion,
reparagion, rehabilitacion, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para finet \igtintds a los establecidos en el pr
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que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

I. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nhombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angel
Garcia Alarcén como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVII del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afio
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccidn, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccién, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacion
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecuciéon de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictdmenes técnicos que sustenten la elaboracidon de convenios modificatorios de
ampliacién en plazo o monto, ordenar la suspensién, terminaciéon anticipada o rescisio
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos d
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera
auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

I. 4. Celebra este contrato con “La Contratista” a fin de que esta lleve a cabo en su totalidad la
obra objeto del presente instrumento.

l. 5. Senala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No.

IMIFE-441-CC-L2022
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Estado de México.
Il. DECLARA "LA CONTRATISTA":

Il. 1. Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes de la Republica
Mexicana, segun se acredita con la escritura publica nimero 4138, pasado ante la fe del
Maestra en Derecho Martha Elba Terrén Mendoza, Notario Piblico Nimero 146, de la Ciudad
de Metepec, México; de fecha 4 de Mayo de 2017 inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil Nomero  N-2017036628, de fecha 11 de
Mayo de 2017 en la ciudad de = Toluca, México.

ll. 2. Que su representado el ARQ. THALIA YOLANDA TORRES DELGADO cuenta con todas las
facultades generales y aun las especiales para suscribir el presente contrato, las cuales no le
han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende del Testimonio
Notarial Namero 4138, pasado ante la fe del Maestra en Derecho Martha Elba Terrén
Mendoza, Notario Publico Numero 146 de la Ciudad de = Metepec, México, de fecha 4 de
Mayo de 2017.

Il. 3. Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia,
organizacién y mano de obra especializada para ello.

Il. 4. Que cuenta con la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes No.
AlA170504K59 y cuando proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 5. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, y conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

Il. 6. Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionados con las Mismas, y su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratacion
Ejecucién de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas y demds
disposiciones administrativas expedidas en esta materia en todo lo que no se oponga a la Ley

que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones. \\

lIl. 7. Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser de Nacionalidad Extranjera, "LA
CONTRATISTA" conviene que se considerara como de Nacionalidad Mexicana por cuanto al
cumplimiento de este contrato se refiere, y se compromete a no invocar la proteccion de
cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de perder en beneficio de la
Nacion Mexicana todo derecho derivado de este contrato. El mismo trato se le dara a

“Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pal
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II. 8. Tener establecido su domicilio en Bivd. Toluca Metepec, No. 200 Int. Casa 2, Col. Barrio
del Espiritu Santo, Metepec, México, C.P. 52140, mismo que sefala para todos los fines y
efectos legales de este contrato.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan ser
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no dé aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en el articulo 35 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de
las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", encomienda a "LA CONTRATISTA", los
trabajos consistentes en:  Construccién de 2 cubiculos, 2 aulas y 2 aulas de usos miiltiples,
en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca, ubicada en Avenida Porfirio Diaz esquina
con Benito Juarez, Colonia Morelos (La Huerta), San Juan de las Huertas, Municipio de
Zinacantepec, México, los cuales se realizaran de acuerdo con los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefalados en el inciso I1.6 de las Declaraciones de “LA CONTRATISTA”,
obligandose para ello a realizarla hasta su total conclusién y de acuerdo a las normas del lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aqui por reproducidas como parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de
$3,195,467.35 (  Tres Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Siet
Pesos 35/100 M.N.) L.V.A. Incluido.

Esta cantidad sélo podréa ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por
lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado;
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabdjos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, y las partes reconocen que la
autorizacion de la inversion relativa a los trabajos objeto del presente contrato dada por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, corresponde tnica y exclusivamente al presente
ejercicio presupuestal, y se acepta que la ejecucion de la obra en los subsecuentes ejercicios,
estara condicionada a la autorizacion de la inversiéon que en su caso emita la misma Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico.

“Este programa es pliblica, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso Fara fines distintos a los establecidos en el programa.”

IMIFE-441-CC-L2022

BME Esuim Fabal amp ﬁs 32& :‘;ﬁf 3f‘wm£ms cP 5{}923 mmca,- E&taﬁmi& fytex:m
e Te! qoiia2 2 E{IRQG et 2001 v 30 : :



WEX

ADIOIG R TE R,

ems GOBIERNO DEL. |
&l ESTADO DE MEXICO

CECIGIONES FIrmE

"2022. Afio del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.- “LA CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato el dia veinte de Diciembre de 2022, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia
treinta y uno de Diciembre de 2022, de conformidad con el programa de obra pactado que
comprende doce dias calendario, mismo que forma parte integral del presente contrato.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
INSTITUTO”, se obliga a poner a disposicion de “LA CONTRATISTA” el inmueble en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, estando a cargo de "LA CONTRATISTA"
la obtencidn, asi como los dictamenes a cargo de la empresa, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion. El incumplimiento por parte de “EL
INSTITUTO”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de la
obra.

QUINTA. REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA.- “LA CONTRATISTA” designaal Arq.
Thalia Yolanda Torres Delgado, mediante oficio dirigido a “EL INSTITUTO”, como representante
permanente con Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de Arquitecto e
Ingeniero o similar, asi como: FIEL vigente, quien actuard como Superintendente de
Construccion, el cual tendra poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente debera tener a disposiciéon de “EL
INSTITUTO”, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacién de la obra convenida; para cualquier cambio en la
designacion del Superintendente, “LA CONTRATISTA”, informara con cinco dias de
anticipacion a “EL INSTITUTO”, del cambio en cuestion, mismo que debera contar con  FIEL
vigente, a fin de dar continuidad a la Bitacora Electronica de Obra Publica (BEOP), en
cumplimiento al ACUERDO dela Secretaria de la Funcién Publica del 09 de Septiembre de
2009 en su Clausula Décima Tercera, “EL INSTITUTO?”, se reserva el derecho de su aceptacién,
0 en su caso la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

A
En caso de que “LA CONTRATISTA” no informe a “EL INSTITUTO” del cambio en |
designacioén del superintendente de obra y aun nombrandolo el superintendente sustituto po
cuente con FIEL vigente, se considerard como causa que implique contravencién a Jos
términos del contrato de obra publica y ser4 motivo de la rescisién del contrato, lo anteriof de
conformidad con lo dispuesto en la clausula décima séptima “rescisién administrativa/del
contrato” y a las disposiciones establecidas en el Articulo 157 del Reglamento de la Ley de
Obras Pudblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

SEXTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del
presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que deberan cubrirse
por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, mismas que
abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “LA
CONTRATISTA” a la Subdireccién de Supervision de Obras, acompafada de la documentacié

IMIFE-441-CC-L2022
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para la elaboracién de las mismas; la que sera los dias 14 y 29 de cada mes; cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, se incorporaran en la
siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO” inicie el tramite de pago.

La Subdireccion de Supervisién de Obras, dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes,
debera revisar y en su caso autorizar la estimacion. La fecha de aceptacién y firma de las
estimaciones deberd asentarse en las mismas y en la bitacora de obra.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
hébiles a partir del plazo sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias,
y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser posible conciliar todas las
diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente estimacion.

El pago se hara a “LA CONTRATISTA” a través de la Direccién de Administracion y Finanzas de
el (la) SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO, elaborando los contra-
recibos correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas por el
(la) SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO, en un plazo no mayor de
30 (treinta) dias naturales a partir de la fecha de autorizacion por parte de la Subdireccion de
Supervision de Obras.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones, incluyendo el ajuste de costos, el
(la) SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO, a solicitud de “LA
CONTRATISTA” debera pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
calendario desde que se vencié el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “LLA CONTRATISTA”.

En el caso de que el (Ia) SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO,
realice algun pago en exceso, “LA CONTRATISTA” debera reintegrar estas cantidades, mas lo
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley d
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los carggs
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendatio
desde la fecha del pago, y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del (la) SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO. T

Ni las estimaciones, ni la liquidaciéon aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues “EL INSTITUTO”, se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.
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La autorizacién de las estimaciones, se hara por conducto de la Subdirecciéon de Supervision
de Obras, designada por “EL INSTITUTO?”, para tales efectos. La fecha de aceptacién y firma
de las estimaciones, debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

SEPTIMA. ANTICIPOS.- En términos de lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el (la) SERVICIOS EDUCATIVOS
INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de
anticipo la cantidad equivalente al 30% del monto del contrato senalado en la clausula
SEGUNDA del presente.

En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la) SERVICIOS
EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO por concepto de anticipo sera de
$958,640.21 (  Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 21/100 M.N.)
I.V.A. Incluido. -

El atraso en la entrega del anticipo, sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucién pactado y formalizar mediante Convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos; si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo
estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos en
los Articulos 48 Fraccion |, 49 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y los Articulos 89 y 143 del Reglamento y demas normas complementarias, en lo
que no se oponga a la citada Ley.

En obras cuyo plazo de ejecucién pactado no rebase un ejercicio presupuestal, el anticipo
debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio, mediante deducciones proporcionales
con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final. Para tales efectos “E
INSTITUTO?”, en su caso efectuara la deduccion respectiva al formularse la Gltima estimacio
de referencia.

i

En el evento de que se haya previsto y se pacte el otorgamiento de anticipos subsecuentes,

porque las condiciones de la obra los requieran y porque el plazo de ejecucién convenido
rebase un ejercicio presupuestal, dichos anticipos se sujetaran a lo siguiente:

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido B} uso para fines distintos a los establecidos en el pro(_

IMIFE-441-CC-L2022
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1.- La DEPENDENCIA, con base en la inversion autorizada para el ejercicio de que se trate,
notificara por escrito a la CONTRATISTA el monto del anticipo para la compra y produccién de

materiales de construccion, la adquisicidon de equipos que se instalaran permanentemente en la
obra y demas insumos.

2.- La amortizacién debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

3.- El porcentaje de amortizacion inicial, sera el resultado de dividir las cantidades recibidas por
concepto de anticipos entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones
subsecuentes, debera adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la
o las cantidades recibidas entre el importe de la obra aiin no ejecutada, en la fecha en que las
mismas sean entregadas a “LA CONTRATISTA”.

Para garantizar la correcta inversién y exacta amortizacion de los anticipos, “LA
CONTRATISTA”, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que la misma
reciba copia del Acta de Fallo de adjudicacién, o en su defecto, del contrato, debera presentar
a “EL INSTITUTO?”, una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, otorgada por
Institucion Mexicana, debidamente autorizada y a satisfaccion de “EL INSTITUTO”. En
términos de lo establecido por el Articulo 48 Fraccidn | de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 98 de su Reglamento, la cual debera venir acompanada de la
documentacion complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por
partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo 51 y 78, y oficio de no adeudo a
obligaciones fiscales).

Contra la entrega de la fianza por la parte de “LA CONTRATISTA”, a satisfaccion de “EL
INSTITUTO?”, el (la) SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO le cubrira
el importe total del anticipo.

La falta de presentacién oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de lo
aqui asentados, acarreara automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y e
tal evento, no procedera la celebracién del convenio de diferimiento anteriormente aludido,
por lo tanto, “LA CONTRATISTA” debera iniciar la obra en la fecha establecida en la Clausul
Tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelara cuando “LA
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion escrita de “EL
INSTITUTO”. En el caso de que “LA CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha senalada de la ultima estimacién correspondiente, podra hacerse
efectiva la fianza.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fin istintos a los establecidos en el pr

IMETITLITS MEXITUE
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En el evento de que “LA CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los
estipulados en esta misma Clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por exigir de inmediato a “LA
CONTRATISTA” la devolucién del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescision
administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la Clausula
Décima Séptima del presente contrato. En este Gltimo caso, “LA CONTRATISTA” debera
reintegrar a “EL INSTITUTO” el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales (acorde con la clausula Décima Séptima) contados a partir de la fecha en que le sea
notificada la rescisién.

Si la CONTRATISTA no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean
imputables, pagara a “EL INSTITUTO”, gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de recargos para el pago de
créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias calendario desde que se
vencié el plazo establecido en la presente Clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad
a disposicion de “EL INSTITUTO”.

La péliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacién del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y en las Reglas Generales para la Contratacion
y Ejecucién de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias
y Entidades de la Administracion Publica Federal y demas disposiciones administrativas en lo
que no se oponga a la citada Ley, asi como la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y
su Reglamento.

B) Que la Fianza se otorga en los términos del presente contrato.

C) Que la Fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado

total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefalados en el contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deud
para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, alin cuando hayan sido solicitadas
autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por “EL INSTITUTO” y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que la producira cuando el importe del anticipo haya sido
amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

-«

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibid 0 para fines distintos a los establecidos en el prog

IMIFE-441-CC-L2022
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F) Que la Instituciéon Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178 y
285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en Vigor, y su Reglamento.

OCTAVA. GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento,
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, en lo que
resulte aplicable, las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas, y demas disposiciones administrativas en la materia en
lo que no se oponga a la citada Ley, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “EL INSTITUTO”,
en los términos de la Clausula Séptima del presente instrumento.

“LA CONTRATISTA” presentara a “EL INSTITUTO”, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes, contados a partir de la fecha en que “LA CONTRATISTA” hubiese recibido copia del
fallo de la adjudicacién y antes de la suscripcién del presente contrato, una pdliza de fianza
otorgada por Institucién Mexicana, debidamente autorizada a favor y a satisfaccion de “EL
INSTITUTO”, por valor del 10% (diez por ciento), del importe total de los trabajos sefalados en
la Clausula Segunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que el presente contrato impone a “LA CONTRATISTA”, en términos de lo
establecido en el Articulo 48 fraccidn Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 98 de su Reglamento, la cual debera venir acompafada de la documentacion
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 51 y 78, y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

Mientras “LA CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que mas
adelante se sefalan, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Para los efectos de los Articulos 66 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados ¢

las Mismas, concluidas las obras, no obstante su recepciéon formal, “LA CONTRATISTA?
quedara obligada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores

vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términ

senalados en el contrato y en el Cédigo Civil para el Distrito Federal en materia comln y para
toda la Republica en Materia Federal, para lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos,
substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
ejercido de la obra. Esta Fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de
los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcién formal de los mismos o en su
defecto, presentara una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento)
del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equwalente al 5% (cmco por ciento), del mismo monto en fideicomisos espemalmente
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Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencién en esta Clausula; de no haber
inconformidad por parte de “EL INSTITUTO?”, la institucién Afianzadora procedera a su
cancelacioén previa autorizacién por escrito de “EL INSTITUTO”, en dicho sentido. En caso de
presentarse errores o vicios ocultos, “EL INSTITUTO”, lo comunicara de inmediato y por escrito
a “LA CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por
parte de “EL INSTITUTO”, al término del plazo de un afo a partir de la fecha de entrega de la
obra, se cancelara la fianza por escrito de “EL INSTITUTO”, a las Afianzadoras.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con los Articulos 48 Fraccion Il, 49
fraccion lll, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relaciéon
con el Articulo 98 de su Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion
de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y
Entidades de la Administracién Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera
contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue.

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algun
CONVENIO MODIFICATORIO, su vigencia quedara automdaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso “LA CONTRATISTA”,
presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera
acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, ain cuando haya sid
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera se
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudot.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “LA CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcidon de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, ain
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo

L)

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pgka fines distintos a los establecidos en el progr;

HECRETARIA
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G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178 y
285 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisiéon administrativa del contrato.

En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “LA
CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del
Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

1) Que en tanto no se libere la fianza, “LA CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias
econdémicas no previstas en este contrato, ni tampoco imputables a cualquiera de las partes,
que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados al
momento de ocurrir dicha contingencia de este contrato. El aumento o disminucién
correspondiente debera constar por escrito, como lo establece el Articulo 57 y sujeto al 58 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a los Articulos 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento. La Adjudicacién del
Procedimiento de ajuste de costos, debe sujetarse a lo establecido por el Articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. y '

Los Precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste gse
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “LA CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente.

“EL INSTITUTO”, acuerda que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado
desde las bases de la licitacion, para el presente contrato sera:

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso Para fines distintos a los establecidos en el programa.”

SECRELAR
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En el caso de las obras en las que se tenga establecida la proporcién en que intervengan los
insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacién del costo de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En este supuesto, “EL INSTITUTO”, podra optar por este procedimiento, para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se
determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicaran exclusivamente para los que
hubieren determinado, y no se requerira que “LA CONTRATISTA” presente la documentacién
justificatoria.

Estando vigente el contrato de obra, el pago de ajuste de costos que corresponda a los
trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “EL INSTITUTO”, a solicitud de “LA
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en
que “EL INSTITUTO?”, resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar
conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a “LA
CONTRATISTA”, con respecto al programa que se hubiese convenido.

Cuando el atraso sea imputable a “LA CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa que se encuentre en
vigor.

DECIMA. MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “LA CONTRATISTA”. Las
modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

La CONTRATISTA por ningin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el Catalogo de Conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y
se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA. AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCION.- Por razones
fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto de los Contratos de Obra Publica,’
mediante Convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el Contrato, ni .-
impliquen variaciones substanciales al Proyecto original.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ef uso

fines distintos a los establecidos en €l programa.”
SE

IMIFE-441-CC-L2022



" GOBIERNO DEL
‘Y ESTADO DE MEXICO

"2022. Afo del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varia el objeto del proyecto, se
podran celebrar CONVENIOS ADICIONALES entre las partes respecto de las nuevas
condiciones, en los términos del Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del
contrato original.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- “LA CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos
objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el "Catalogo
de Conceptos", el cual forma parte integral del presente contrato ya que la realizacion de todas
y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos
y errores, ademas de responder de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO?”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en
caso de que la garantia (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafnos y perjuicios
causados, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de dichas irregularidades en que
hubiere incurrido, de igual forma, seréd la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos y
debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccidn, seguridad y uso de la via publica.

Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato
y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados
que ampara este contrato, salvo previa autorizacién EXPRESA Y POR ESCRITO por parte de
“EL INSTITUTO?”, en los términos de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

La CONTRATISTA esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la
deduccién del 5(cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, como derechos por e
servicio de inspeccidn y vigilancia destinado a la retencion federal 191 de la Ley Federal d
Derechos y que “EL INSTITUTO”, enterara a la Tesoreria del Gobierno del Estado de México

Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 dias contados a
partir del inicio de los trabajos un sefialamiento de identificacién, en base al modelo de texto,

imagen y especificaciones que indique la Direccion Técnica, el cual debera permanecer durante
y al concluir la obra.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
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a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluirad una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podréa efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL. CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacién
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO”, procederd, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacién de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacion de las deficiencias; en ese

periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas
las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por

la rescisién /j
Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir ¢n
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se considerard que la obra no fue concluida en el plazo
convenido. :

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.- “EL INSTITUTO” pod?ré
suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto de este contrato por causas
debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente

“Este programa es ptblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda p!

ibidéel uso para fines distintos a los establecidos en el programa;s
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hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensidn, en su caso, la temporalldad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de Obra,
como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, conforme al articulo 16
fraccion XXIII del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificard a “EL CONTRATISTA” de la suspension
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos seialados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al periodo
que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, sujetandose a
lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecuciéon convenido; su formalizacion se)
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion 1, de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor n
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se deber,

reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de Igs
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las
Fracciones I, Il y Hll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.- Cuando ocurran razones de interés general,
existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado,
que den origen a la Terminacién Anticipada del contrato, “EL INSTITUTO?, pagara a “LA
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
Contrato de que se trate. :

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, que imposibiliten la continuacién de los
trabajos, “LA CONTRATISTA” podra suspender la obra. En este supuesto, si opta por la
Terminacion Anticipada del Contrato, debera presentar ante “EL INSTITUTO”, su solicitud,
quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma:
en caso de negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la Autoridad Judicial
la declaratoria correspondiente.

“EL INSTITUTO”, comunicara la Terminacién Anticipada del contrato a “LA CONTRATISTA” y
posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y de la
Secretaria de Contraloria del Gobierno del Estado de México, a mas tardar el Gltimo dia habil de
cada mes.

En caso de proceder la terminacién anticipada, "LA CONTRATISTA" se obliga a devolver el
anticipo pendiente de amortizar en un plazo no mayor de 10 dias naturales.

DECIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA”, como empresario y patrén
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera la Unic
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamient
en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas lds
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL INSTITUTQ”,
en relacion con los trabajos objeto de este contrato por tal motivo, bajo ninguna circunstancia
se considerara a "EL INSTITUTO" como patrén subsidario o sustituto.

DECIMA SEPTIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionadas con las Mismas y demas disposiciones administrativas sobre la
materigken lo que no se oponga a la citada Ley; asi como por el incumplimiento de cualquiera
de Iag;*‘f@ ligaciones de “LA CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, d
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derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, ademas de que se
le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL INSTITUTO” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial.

Cuando “EL INSTITUTO” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”, exponiendo las
razones al respecto que se tuvieron, para que éste, dentro del término de 15 (quince) dias
habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo
que a su derecho convenga, y en cuyo caso “EL INSTITUTO”, resolvera lo procedente dentro
de un plazo de 15 (quinse) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito
de contestacién de “LA CONTRATISTA”.

Iniciado el procedimiento de rescisiéon y antes de su conclusion, “EL INSTITUTO” podra, a su
juicio, suspender el procedimiento de rescisién cuando se hubiere iniciado un procedimiento
de conciliacion respecto del contrato materia de la rescision.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resolucion correspondiente, verificando que las garantias se actualicen.

Se considera que “LA CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos dentro de
los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida, interrumpe injustificadamente los trabajos,
no cumple con el programa de ejecucién, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato y a las disposiciones establecidas en el Articulo 157
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”,*“’L L
INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiqufto
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientd’s a
la fecha en que se realice la recepcion de los trabajos ejecutados. En dicho finiquito depera
preverse el sobre costo de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasAdos
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materidles y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “LA CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como del derecho
que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad correspondiente dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera
acompanar las pruebas documentales necesarias.

“Este programa es publice, ajeno a cualquier partido politico. Queddhrohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el p
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En tal evento, “EL 'INSTITUTO”, levantara Acta Circunstanciada, donde se haga constar el
estado que guardan los trabajos y asentandose las causas que motivaron la rescision.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “LA CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL
INSTITUTO”, en un lapso no mayor de 10 (diez) dias naturales a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescision a “LA CONTRATISTA”, para lo cual, se le reconoceran los materiales
que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicién debidamente comprobados, conforme
a los datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de calidad requerida y puedan
utilizarse en la obra y “LA CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio
de ejecucion de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL INSTITUTO”, gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de Créditos Fiscales,
calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié
el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacién.

“EL INSTITUTO”, comunicara al Organo Control y de la Secretaria de la Contraloria del
Gobierno del Estado de México la rescision del contrato, tal y como lo establece el Articulo 63
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacmnados con las Mismas, para su debido
conocimiento.

DECIMA OCTAVA. PENAS CONVENCIONALES.- “EL INSTITUTO?”, tendra la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual, “EL INSTITUTQO?”, verificara periédicamente el avance de las
obras, asi como el importe de los trabajos ejecutados con el de los que debieron realizarse en
los términos del programa de obra, en la inteligencia de que al efectuar dicha comparacién, la
obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de |
obra realmente ejecutada es menor de lo que debié realizarse, “EL INSTITUTO?”, retendra e
total el 3% (tres por ciento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el nimer
de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajo
que se encuentren atrasados, hasta la de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la
retencion o devolucidén que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa se procede a hacer alguna retencién, su importe se aplicara en
beneficio de “EL INSTITUTO” a titulo de pena convencional por el S|mp|e retardo en el

PETITUTD MEIDUEN




SEX

RN SRR,

GOBIERNO DEL
) ESTADO DE MEXICO

"2022. Afo del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Al realizar el célculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del
tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se
aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior,
pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se entregare la obra en la
fecha acordada, en este caso, la sancién continuara incrementandose hasta la terminacidon
total de los trabajos programados, considerandose el 5% (cinco por ciento) del importe faltante
de ejecutar en la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de atraso en la
entrega de la obra dividido entre treinta.

“EL INSTITUTO?”, verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién
para terminar la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en 1a siguiente estimacion.
Si se determina la reposicién, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados
que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos
contratados.

Si “LA CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha senalada, también como pena
convencional, se debera cubrir a “EL INSTITUTO”, la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el
monto total del contrato y convenios en su caso, por cada dia calendario de demora, hasta el
momento que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL INSTITUTO”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y demas disposiciones complementarias y reglamentarias, en lo
que no se oponga a la citada Ley, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose a cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
fecha en que se realice la recepcién de los trabajos ejecutados.

Lo anterior, es en perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de la sancién estlpulada no s
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra
causa no imputable a “LA CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL INSTITUTO”, hara al
programa las modificaciones que a su juicio procedan.

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico\Queda prohibido ef uso para fines distintos a los establecidos eh el programa.”
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No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la
obra que pueda originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facuitad que
tiene “EL INSTITUTO?”, para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA NOVENA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no
incluidos en el presente contrato, “LA CONTRATISTA” dara aviso a “EL INSTITUTO?”,
previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 14 (catorce) dias
naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion
por parte de “EL INSTITUTO”, y ésta resolvera lo conducente en un plazo de 5 (cinco) dias
naturales.

En este caso de trabajos extraordinarios, “LA CONTRATISTA” desde su iniciacién, debera ir
comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el Representante de “EL
INSTITUTO”, para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL INSTITUTO”, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y Fracciones | y IX del Articulo 113 del Reglamento, designa como su Representante
Directo en la obra, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de
ellos al Residente de Obra, asi mismo y de acuerdo al numeral 115 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas al Supervisor de Obra, quienes
tendran, entre otras las facultades y obligaciones que sefalan los preceptos indicados, ambos
seran designados por la Subdireccién de Supervision de Obras. Asi mismo, deberan cumplir lo
establecido en los articulos 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relac10nados con las
Mismas y 122, 123 y 124 de su Reglamento.

Obligaciones derivadas del mismo para la realizacién de las obras, excepto los derechos de
cobro que se deriven a su favor de las estimaciones de obra, facturas o contra - recibos que se
generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir para ello con los términos y
condiciones que se establecen en la siguiente clausula.

No podra formaljzarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con |
dispuesto en las fracciones | y Il del Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicio,
Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA. CESION DE DERECHOS DE COBRO.- “LA CONTRATISTA” podra ceder o
gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir para ello con las siguientes condiciones:

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Qued
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l.- Aviso previo, expreso y por escrito a “EL INSTITUTO”, en el que se exprese su intencion de
ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona, debera
darse cuando menos en 30 (treinta) dias de anticipacién, especificando claramente los
derechos que seran materia del futuro gravamen o cesién. En este aviso, debera declarar “LA
CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra
cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a favor de terceros de dichos
derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior, debera expresarlo asi y aportar
todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

1l.- Conformidad previa y por escrito de “EL INSTITUTO”, respecto al aviso del punto anterior.

lll.- Notificacién preferente a través de corredor o Notario Publico de la Constituciéon del
Gravamen o de la Cesion de Derechos celebrada, en la que se indique claramente el namero y
fecha y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra - recibos materia del
gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total
de la cesién o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento
indispensable que se requiera a juicio de “EL INSTITUTO?”, para que quede plenamente
identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacion a través del corredor o Notario Publico, esto
debera hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “EL
INSTITUTO?, a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que
establece la Ley sin perjuicio de que se satisfagan los demas requisitos sefalados en el parrafo
anterior. El aviso se dara simultdneamente a la Contraloria Interna, Direccion General que
corresponda o Direccién Técnica.

V.- La notificacién o en su caso el aviso de la cesién o de la Constitucién de un gravamen sobré&,

los derechos de cobro, debera ser hecha a “EL INSTITUTO”, dentro de los 30 (treinta) dias \
naturales siguientes a la celebracion del contrato entre Cedente y Cesionario o Acreedory °
Deudor Pignoraticio o entre las partes que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea
ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra - recibos materia del
contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “EL INSTITUTO?”, estime necesario.

/
ViL.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “LA CONTRATISTA”, que “EL INSTITUTQ”,

no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o atto
juridico a través del cual “EL INSTITUTO” sea sustituida en los créditos que surgiesen a su
favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda}
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VIIL-"EL INSTITUTO”, y “LA CONTRATISTA” convienen que en caso de rescisién de este
contrato, los creditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién u orden de referencia en
su pago:

A) Créditos a favor de los trabajadores de “LA CONTRATISTA”.
B) Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion.

C) Creditos a favor de “EL INSTITUTO?”, teniendo preferencia dentro de éstos, los que resulten
de la falta de amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este
contrato a “LA CONTRATISTA”.

D) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

“EL INSTITUTO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el contrato, cuando una vez notificada la cesion de derechos o el acto
juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el Cedente,
Deudor Pignoraticio, Fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho.
“EL INSTITUTO”, también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial el presente contrato, cuando después de ser cobradas las facturas, o contra-recibos,
éstas se hagan figurar por “LA CONTRATISTA” en un contrato de cesion de créditos o de
constitucion de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que
tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “LA CONTRATISTA” a los
créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIA.- Las partes convienen que en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos,
prevalecera lo senalado en el clausulado.

- VIGESIMA TERCERA. DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Las partes
convienen que en el presente contrato aplicara lo establecido por el articulo 46 fraccion Xlll d
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Las Mismas, que a la letra dice:

“La indicacion de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
~ intelectual, la responsabilidad estara a cargo del licitante o contratista segtin sea el caso. Salvo
que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de la dependencia o de la
entida%, segun corresponda en términos de las disposiciones legales aplicables”. (SIC)

.
“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, Q ohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.™..
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VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las
partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las clausulas que la integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y su Reglamento, el contenido de la seccion correspondiente de las reglas
generales para la contratacion y ejecucion de obras publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no previsto por
los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil para el
Distrito Federal en materia comun y para toda la Republica en Materia Federal y el Codigo
Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los
Tribunales Federales con residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México, y por lo tanto,
“LA CONTRATISTA” renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, CAPITAL DEL

ESTADO DE MEXICO A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS.

POR “EL INSTITUTO” ;
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

MTRO. RAFAEL MANUELWAVAS CAMACHO x
DIRECTOR GENERAL

"LIC. MIGUEL A

GEL GARCIA ALARCON
COOR

JNADOR DE OBRA

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido poiitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECHETARS
SMETITUTD BERIDUENSE DF LA INFRAFRRT
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POR “LA CONTRATISTA”
ATELIER INGENIERIA Y ARQUITECTURA TEA, S.A. DE C.V.

i T“"

_.,w" /\/ T ew \ O~
ARQ. THALIA OLANDA TORRES DELGA )O
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE- 441-CC-L2022 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA CATORCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS .
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