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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-128-FPR-12023, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO?, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON EN SU CARACTER DE
COORDINADOR DE OBRA, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA PROYECTOS Y OBRAS
TRERO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR EL (LA) C. ANDREA RODRIGUEZ ARROYO, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS

PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. De “EL INSTITUTO”:

l. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nlimero 252 publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la

denominacién del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México. Sy

I. 2. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscritopor el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019. s

Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Anlgel
Garcia Alarcén como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXI| y XXVII. del
Regla@&ento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa.del Estado
de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afio
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2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra plblica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccién, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictdmenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacion, mantenimiento y rehabilitacién,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspensién, terminacién anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

l. 3. Que para cubrir'las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO, con oficio No. D.G.0/0349/2023 de fecha 14 de
Abril de 2023 respectivamente, siendo la fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en
consecuencia sera la normatividad FEDERAL la que sancione la aplicacién de los recursos,
para la ejecucion de la obra consistente en: Construccion de 2 canchas de usos miiltiples, en
la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0093 "José Marti", ubicada en Atlacomulco de Fabela,
Municipio de Atlacomulco, México, con codigo de obra No. FPRF-93, asimismo, sefiala que la
adjudicacién del presente, se llevé a cabo a través del procedimiento de InwtaCIon a cuando
menos tres personas, de conformidad con el Articulo 27 Fraccion Il de la Ley de Obras Pubhcas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 4. Que la adjudicacién del presente conirato, se realizé mediante el procedimiento Ae
contratacion por la modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas de conformy
con los Articulos: 27 Fraccion il y 45 Fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Serficios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley e Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ublcado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cdédigo Postal 50020, en Ia Cludad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

L
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I. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.

Ii. De “EL CONTRATISTA”:

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segin
 consta en el testimonio de la escritura pudblica nimero 8919, de fecha 11 de Junio de 2018,
pasada ante la fe del Lic. Jose Manuel Gomez del Campo Gurza, Titular de la Notaria nimero
149, de la Ciudad de Metepec, México, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio
mercantil nimero N-2018057672 de fecha 16 de Julio de 2018, de la Ciudad de Lerma,
México.

Il. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica nimero 8919, de fecha 11 de Junio de 2018, pasada ante la
fe del Lic. Jose Manuel Gomez del Campo Gurza, Titular de la Notaria nimero 149, de la Ciudad
de Metepec, México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,

humanos, econ6micos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

il 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 5
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registrb Federal de Contribuyentes No: POT180611M77 y cuando
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Fede cion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opini6n SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién/sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la

Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014. PR

i

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pubhcas y
Servicips Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y-los anexos que son parte mtegrante
. . R
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del contrato.

Il. 9. Seiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Primero de Mayo No. 1200 int. A, Col. Reforma y Ferrocariles Nacionales, Toluca, México, C.P.
50070 teléfonos: 7228465845 y correo electrénico trero2018@gmail.com; por lo que, por
ningan motivo senalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS
TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo
por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio sefialado en la declaracién 1.5. del presente
instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacién, notificacién, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente
instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtirdn plenamente sus efectos en
términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condlmones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra piiblica relativos a la: Construccién de 2 canchas
de usos miltiples, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0093 "José Marti", ubicada en
Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, México, a los que, para los efectos de este
contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmenté. iy.a entera

satisfaccion con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estlpulados en la
CLAUSULA TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.-LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.-“LOS TRABAJOS” deberan ser

realizados en el(la) Secundaria General Ofic No 0093 "José Marti", ubicado (a) en Atlacomulco
de Fabela, Municipio de Atlacomulco, México.

TERCERA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS” ~“EL. CONTRATISTA”

ubicada en Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, Mexnco de acuerdo on el
contenido del Oficio de AdjudlcaCIon de Obra. '

Los anexos y documentos que mtegran su proposicién firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

\
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CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $1,868,197.07 (Un
Millén Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 07/100 M.N.), mas el
16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la
cantidad de $298,911.53 (Doscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Once Pesos 53/100
M.N.) determinandose un importe total de $2,167,108.60 ( Dos Millones Ciento Sesenta y
Siete Mil Ciento Ocho Pesos 60/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo
e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”. .

QUINTA.- PLAZO DE EJECUGION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
“LLOS TRABAJOS” sera de sesenta dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia cinco de Junio de 2023 y a terminarlos a mas tardar el dia tres de Agosto de 2023, de
conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS” conforme al catédlogo de

conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su
caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciar4 a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dia
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendrd el caracter
del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. T

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios/a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJQS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados serén aplicados en el '
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de stos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) deberé constar por 4
debiendo recabar “EL. CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita élﬂ ,
comisionado por la Subdireccién de Supervisién de Obras y la Residencia de Zona, y:registrarla
en la bitacora correspondiente. ' VR

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acc'e-ﬁ?sfbu' a{l o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, e,s‘ﬁtq Unica y

exclgsivamente s_eré aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se fformalizara
mediante convenio. SR

-
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SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 830% ( Treinta

Por Ciento) del monto total del contrato para la ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de $560,459.12 (Quinientos Sesenta Mil Cuatrocientos Cincuenta
y Nueve Pesos 12/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al
Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $89,673.46 (Ochenta y Nueve Mil Seiscientos
Setenta y Tres Pesos 46/100 M.N.), determinandose un importe total de $650,132.58 (
Seiscientos Cincuenta Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 58/100 M.N.), conforme a cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de

medicion, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposicién de
“EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste ultimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (Diez Por Ciento) para el inicio de las obras y 20% (Veinte Por Ciento) en la
adquisicion de los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucién de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo

establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacién del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente: .
TR
El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgﬁe-.ia

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas |mputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados qug se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacigh de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subseglientes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores. _ ?;

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por ausas no

imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el

ant|C|p previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
Pt

/,
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para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, méas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en eI siguiente
ejermcm conforme al programa de ejecuciéon convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Pudblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicaciéon del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizacién de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, I, VII, VIII yIX, 115
Fracciones I, XIl, XV, y XVl y 116 Fraccion li, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste dltimo haya entregado \
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedlmlento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen: que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato serdn pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al‘/
catalogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicién y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “E
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del perio

pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta’ Ilegar an
80% del monto total del contrato.

i
’I"

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obllgacmnes de pago
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta- -Entrega recepCIon

“Este programa es publico, ajeno a cualquier pa
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Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafarse de croqms notas de
bitdcora, fotografias, andlisis, calculo e integracion de los importes correspondlentes a cada
estimacién considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demés documentos que conS|deren
necesarios para avalar los importes que consngnen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacidén soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dlas naturales
siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el Gnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020 en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados sfe efectuaré
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes

respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece !a
legislacion vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en fjue
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro dex Io ;6 (sels)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estlmacxon
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé: lugar alia
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. i

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante flscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,

por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presenta010n3>|ncorrecta
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

[
“Este programa es publico, ajeno a cualquier
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El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por

trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “EL INSTITUTO”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, 5| dlChO pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA?V'IEGENC‘IA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego alo
sefalado en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley de Obras Publicas' y Servicios

Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 yi 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorliad ' por
“EL INSTITUTO".

En el supuesto sefialado en la Fraccién Il del Articulo 50 de la Ley, y para los: efe tos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afec tarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

“Este programa es plblico, ajeno a cualquiet ido polftico. Queda pfohibidg ei ugo pa i
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Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacién y
- apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aln no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien o
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicaciéon de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten, si es a la baja, serda “EL INSTITUTO” quien lo

determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras ptiblicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los Imeamlentos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo: a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucion gue proceda;
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte qu
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incomplefo,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles: a partjf de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido

dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en"el pago de
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autonzado no
S|endo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier pagtido polftico. Queda pro| ara fines distintos a los establecides en el programa
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No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la

materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la reahzac:on de los
trabajos objeto de este contrato. :

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,

de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya consnderado
en su proposicién.

Para su aplicacidn, sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contratb‘ 0 en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA” Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo ’tanto seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondlente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de: la Bitacora
electrénica de obra publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electrénica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS |3
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la \

ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacién a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademés de las claves! de usuario
y contrasenas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Publica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato
por el Residente, con la participacién del Superintendente de “EL CONTRAT!STA” 'y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especral e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descnptlvos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la lnscrlpc:on de los

“Este programa es piiblico, ajeno a cualg
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documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros

en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el

Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacmnados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructlvo a Ios
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos. :

2. La autorizacién de estimaciones.
3. La aprobacién de ajuste de costos.
4. La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adiéionales.
5. La autorizacién de convenios modificatorios.

6. La terminacién anticipada o la rescisién administrativa del contrato.

7. La sustitucién del superintendente de construccién, del anterior reSIdente y de la
supervisién, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos. \
9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion con\g;éhido

11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructlvo alos
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

“Este programa es pt’xblicd, ajeno a cualquier ido polmco. Queda prg ibidp el &0 pap4 fines disti alos blecidos en é:l programa.”
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2. La éolicitud de aprobacion de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.
4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catdlogo original y cantidades adiciohales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacién de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefalados en los numerales anteriores se realizara sin ﬁerjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualeso{uiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”. E

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y maﬁejo que se
establezcan en la Bitacora. :

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, ain las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus
anexos. L

1.
El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud lo
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de concept
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificacio
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bita

convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecuci
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintéﬁdente de
Construccién de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que retina

los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

i

“Este programa es publico, ajeno a cualquier parti
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
seré el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas'y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, deberéa sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuwlos que
resultaren por su mobservanCIa serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrlto de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna al plazo de ejecucién contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsablhdad en que

incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se Ilegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

Tt
it

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente. contrato
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”; i

se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de dque

disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la exxstencn '
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con Ios medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones amblentales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”; i
8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de ia
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para Id'Aplicacién

sito de Contenldo Namonal en los Procedlmlento de Contratacion de Obras. Publicas

. . CE ;
i s a los establecido en &l programa.” -
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que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacién, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafnados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 anos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente;

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccién de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, 6ptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen durante la

ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”.

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran hinguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”. a

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) difds
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado: pdr la
Coordinaciéon de Obra de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al conclyiir la
obray en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier p
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES - \

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones del'seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables. S ‘
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B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO?” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccidn y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Pablica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La poliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién Il y 49
Fraccion lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucién de Obras Pablicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entida,d'es', de la
Administracion Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminaéiéh'de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algtn convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a.la fianza

en términos del CONVENIO MODIFICATORIOQ, prérroga o espera acordados. 1
D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga ffo?fe'spé :al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya/sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o ;esp a sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito ‘al

FREY S

SRt

E) Que la fianza estara en vigor por un afio més, contado a partir de la fecha de récépéién total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligacionés a
partir de la recepcién de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y

responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades. E

“Este programa es publico, ajenc a cualquiNpartido politico. Queda grohibid§ para fines distintos a los establecidos en él programa.”
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F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato aun

cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecndas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL. CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Arﬁc‘ulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hublese otorgado la fianza respectlva “EL INSTITUTO” podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de bagar todas

las primas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dmglda ala
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique. :

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institucién de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO” por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como'lo prevé el

Articulo 48, Fraccion | 'y 49 Fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacnonados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de antici

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
Treinta Por Ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fracc:| nll de

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y A4 de su
Reglamento. F

[

La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquler pAara fines distintos a los establecidos en ;l programa.”
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2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL. CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos qué se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtiré efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una

vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenldos para fo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucién fiduciaria. '

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obter;\ef‘r”d'e )

INSTITUTO?” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la mstltucnon de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pollza de fianza, su cancelacion estara a lo prev:sto en Ia
poliza de garantia otorgada. ’

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabmdad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” reahzados dentro del plazo cublerto por
la garaggtla a que se refiere esta clausula “EL INSTITUTO” debe
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CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedaré a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pdlizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos y
Contratos de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00 hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO?”, o bien, proporcione informacion falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones

establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacmnados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que: durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis. de la Ley
por atraso en la ejecucién de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no’ se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdémicas por atraso en.la

ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco-al
millar) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucmn de “L S
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido V se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que np se

hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo |mporte se hab a de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al lmporte de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estlmacmnes conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier! ido politico. Queda propibids el u

6 para fines distintos a los establecido: en ol programa
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“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regularlza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucién convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el lmporte de
las retenciones econdémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas con\)e_ncionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucioén, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de térm‘iho pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,

considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS’;'éjecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada

con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de ccrte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan realizado
durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aphcara como
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,

durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, conSRderando fa fech
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sm mclu‘r el
Impuesto al Valor Agregado.

wl. I
Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTlT TO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u. oficio. El
monto determinado como retencion econémica o pena convencional, se aphcara en Ia
estimaciéon que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningln caso podran ser
superigres, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

v
“Este programa es publico, ajeno a cualquisr ido politico. Queda probibi
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No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucién de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de Obra,
como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, conforme al articulo 16
fraccién XXIIl del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera

reunir los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspensién de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”. ' i

La suspensién prorrogaré la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual proporciéry al

periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenjdo,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten /de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de,su Reglamento. SRR

“Este programa es publico, ajenc a cualquier bal
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Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En
este supuesto sdlo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y lll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. '

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyc)s periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte

de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion. '

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” df cbnéebtos

sefalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente. g S

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato. ‘ f '

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o co‘hc}l‘eptofs de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catdlogq de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion dé los

convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesté autokiéado
en el contrato. i o

i
i

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto .con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando enfCUehta'?que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior. o ;

-

* “Este programa es piblico, ajenc a cualquic} phetido politico. Qued
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VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen qué ‘dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y

explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacién se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcion Puablica, la autorizacién para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condncnones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se’ mcremente
el plazo de ejecucion ongmalmente pactado en el presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente mstrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo e‘ el
porcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacion de la Secretaria de la Funcién P ica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS” junto con/ “EL

CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, enisu. cgso,
ajuste correspondiente. T

&
‘

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre

vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

L]
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Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados

previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma ‘estimacién

distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacidén correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto niimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato lo que se
hara a més tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contenef

requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Pubh as y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL. CONTRATISTA” noﬁfucaré a“EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS?”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos ‘que la

soporten e incluird una relaciéon de la o las estimaciones o de gastos aprobados ‘monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

'~m'~. R
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“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuahd’o a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacién

a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber conclundo “LOS
TRABAJOS”

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
fienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Artlculo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Re!aCIonados con las Mismas. .

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTlTUTO”. encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad'y magnltud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podréa conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacién de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas conveéncionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer

efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescisién.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consns ren
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este ca

se procedera a la recepcidén y se considerara que la obra no fue conclu1da en el
convenido. ‘

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en Ia Fraccnon

XXI del Articulo 31 de la Ley, s6lo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.
B) Maquinaria pesada.

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier pa
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C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PA»RTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de "LOS TRABAJOS”

objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni ain substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamaciéh de indole

laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se _
obliga a no transferir por ningdn titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra

persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a

excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados

y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,

cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo-procedente

en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacién del éscrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad,{'qu'é no- ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior

debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su. plena
identificacién. B
La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enil'iar a }“EL'

INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento,
pago. ‘ %

En‘la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la person;éfa' féVor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimén, y demas

documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente. o S
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Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL. CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucidn judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Gltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrifo a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico. ' S

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato. CRe

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA”/a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha/de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se'llevatd a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un-plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
‘TRABAJOS?”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra.de ambas

partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién delas ﬁ'enés
convefigionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
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no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ias Mlsmas
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestlon se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procederé a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el

supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas Ias garantlas
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa’ que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LLAS PARTES”, la cual debera contener los

requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Pubhcas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS P TES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescisién administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracioh judicial

de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualqmera de las siguientes
causales de rescisién: s

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
a conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacnonados con las Mlsmas y su

“Este programa es puiblico, ajeno a cualquier pgrtido polmco Queda prohibidp4l
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Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO?”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contréto y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Re5|dente 0,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y que a

juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satlsfactorla de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacién previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacién previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervrs:on de Ios
materiales y trabajos. !

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos termmos y

condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional.

10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que hay sxdo
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derlvadas de este :
contrato, las leyes, tratados y demds ordenamientos que sean aplicables. '

: i
VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales

indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se su;etara alo
siguiente:

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier parti
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1. El procedimiento iniciar a partir de que “EL INSTITUTO?” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de

15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolveréa
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INST!TUTO”,
deberéa ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se

reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisién, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la determmacmn de
la resolucién de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” alin no ejecutado que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuestq por los
Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacio ados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, €n su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL. CONTRATISTA”, asi como consid rar en su X
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la /}
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra \
se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacié
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantlas
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescisién admlmstra’clva

L "'22}1”6 05 "E? Xt 290
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“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL. CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario pablico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitdcora se suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucion de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devoiver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (dlez) dias
- naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacmn
que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convemda Y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones qu para ‘tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas Servnc:os
Relacionados con las Mismas, con independencia de las gue, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervisién se realice por terceras personas, el esndente de
- obra podré instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

f

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES?” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS

” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
or de 5 (cmco) dias hablles contados a partlr de dlChO -,._‘ ‘0, en consécuencia, la

Ios establecidos en el programa.”
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solucién y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del

clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedlmlentos Civiles y deméas
ordenamlentos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la mterpretacmn y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente 0
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,

lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DE
DOS MIL VEINTITRES.

POR “EL INSTITUTO” o
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

ARCIA ALARCO
DE OBRA



" GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

DENSORES NAMES, RESLHYARUS FUERYES.

2023, Ano del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

C. ANDREARG DR!GUEZ ARROYO
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-128-FPR-12023 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA“ EN
FECHA VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES .
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“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

IMIFE-128-FPR-12023



