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Toiuca de Lerdo, México, a 12 de Marzo de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/0380/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

INNOVACION EN PROYECTOS DE INGENIERIAY ARQUITECTURA PROARK, S.A. DE C.V.
C. RAUL JUAREZ MEJIA

ADMINISTRADOR UNICO

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdémica, presentada por
su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacién de edificio "A", servicios
sanitarios y sustitucién de barda perimetral, en el Jardin de Nifios "Eva Sdmano de Lépez Mateos”,
ubicado en Santiage Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México en atencién a la invitacion
efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la Infraestructura
Fisica Educativa, en su Segunda Sesion Extraordinaria del Comité Interno de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 10 de Marzo de 2020, dictamind adjudicar
la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-099-FP-A2020, por un monto de
$1,272,960.00 (UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado
2018 Escuelas Al Gien, con un periodo de ejecucién de 120 dias naturales. Razén por la cual, se le
comunica que debera presentarse el dia 12 de Marzo de 2020 a las 14:30 hrs., en el Departamento
de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso
contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MAEST 10 GARRENO ROMAN

2 L_

G.C.p.- Miro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arq. Blanca H, Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Pablica.
M, A. P. Angélica Marfa Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacitn "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Grgano Interno de Gontrol del IMIFE.
GCR/obg*

SECRETARIA DE EDUCACION

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FI‘SICAJEDUCATH"A
. COORDIMACHDN DE OSRA
SUSDIRECCION DE CONCURSOS Y COMTRATOS DE OBRA

Bivd. [sidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
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" GOBIERNO DEL .
ESTADO DE MEX!CO

wrz| EDOAMEX

DECISIONES FIRMES, REBULTADOS FUERTEE.

"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense”

CARATULA DE CONTRATO
IMIFE-099-FP-A2020 IETiPOE OBRA PUBLICA
ADJUDICACION DIRECTA gpg HADELEAL Q\g - - -~
ADJIMIFE-048-A2020 ‘ E‘“””D'C'bué Bl DIAYY
DEL
CONTRATO
28%%%%%}59198’ $381,888.00
CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE 28000001998~ $127,296.00
CAUCION, 5.A. 2859060 oo
ORIGEN DERECURSOSS| FEDERALES __[sNORMATIVIDAD | FEDERAL
DELA §|FP2018-355 BANCG B 15EIN3839F
"OBRA O ¥ Rehabllltacton de edificio "A", servicios sanitarios y sustitucién de barda perimetral, en el Jardin de Nifies
SERVICIOS | "Eva Samano de Lopez Mateos", ubicado en Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México
| INNOVACION EN PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PROARK, 5.A. DEC.V.
22 1PI180216PHS
.hDOMICiLIO;FISCALﬁwyeJ Prwada Manantlal No. 16, Colonia San Jacinto, Huixquilucan, México, C.P. 52766
"EL
CONTRATISTA" _ _
R e R OTNTO A SD RS
3%'(555) 8891602 CeI 5510121564
DE LOS
RECURSOS
PLAZO DE 5 e .
EJECUCION | 120 (N0 e @%

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA"
INNOVACION EN PROYEZ(C)TOS DE SENIERIA Y

DEE INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Alos 12 dias del mes de Marzo de 2020
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXJQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIV
COOROIHACION DE O
SUBDIRECCION DE CONCURSOS ¥ COMTRATOS DE

Blvd. [sidrc Fabela Nte, No, 900, Col. 3 camings, G.P. 80020, Toluca, Esiado de Méxito
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-099-FP-A2020, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL. MAESTRO GELACIO CARRENC ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA INNOVACION EN PROYECTOS DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA PROARK, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA) C. RAUL JUAREZ MEJIA, EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, LAS CUALES SE SUJEI'ARAN AL TENOR DE LAS DEGLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES

DECLARACIONES
.De “EL INSTITUTO”:

L. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cadigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periodico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octaveo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
‘con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del _
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019. _— d

l. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G.0.00880/19 de fecha 28 de Octubre de 2019 respectivamente, siendo
la fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad
FEDERAL la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecucion de la obra
consistente en: Rehabilitacién de edificio "A", servicios sanitarios y sustitucion de barda

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquler partido palitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los blecidos en el programa.”

FISICA EDUCATIVA
ROINACION DE ORRA
€05 Y CONTRATDS DE DSR4

INSTITUTO MEXIOQUENSE DE LA INFRAESTRUC

IMIFE-099-FP-A2020 SUBDIRECCION DE CONCUR
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perimetral, en el Jardin de Nifios "Eva Samano de L6pez Mateos", ubicado en Santiago
Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México, con codigo de obra No. FP2018-3558, asimismo,
sefiala que la adjudicacion del presente, se llevd a cabo a través del procedimiento de
Adjudicacidon Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccién Ill de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por excepcion a la Licitacion publica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccién lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este conirato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: 1IMI980218JL9.
II.De “EL CONTRATISTA”:

II. 1. Que es una persona moral constifuida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura plblica nimero 81481, de fecha 16 de Febrero de 2018,
pasada ante la fe del Lic. Nicolas Maluf Maloff, Titular de la Notaria namero 13, de la Ciudad de
Tlalnepantla, México, e inscrita en el Registro Piblico de Comercio en el folio mercantil nimero
N-2018028186 de fecha 9 de Abril de 2018, de la Ciudad de Naucalpan, México.

1. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura piblica nimero 81481, de fecha 16 de Febrero de 2018, pasada
ante la fe del Lic. Nicolas Maluf Maloff, Titular de la Notaria nimero 13, de la Ciudad de

‘Tlalnepantila, México, declarando bajo protesta de decir verdad, que ias facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retne las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido polliico. Queda prohibido el uso para fines distl a los establecidos en el p)
SECRETARIA DE EDUCACION

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIVA

IMIEE-099-FP-A2020 COORDINACION DE 05R4
1 SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATDS DE OER.A
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II. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en {os supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: IP180216PH8 y cuando proceda,
Registro de la Camara que le corresponda.

ll. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinion al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

ll. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

1. 9. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Privada Manantial No. 16, Colonia San Jacinto, Huixquilucan, México, C.P. 52766 teléfonos:
(555) 8891602, Cel. 5510121564; . por lo que, por ningin motivo senalara para tales efectos, el
domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que,
en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio
sefalado en la declaracién L.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier .
comunicacion, notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se
derive o requiera con motivo del presentie instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articuio 307 del
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
gue se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucidn de
“LOS TRABAJOS?” relacionados con la obra plblica relativos a la: Rehabilitacién de edificio
*A", servicios sanitarios y sustituciéon de barda perimetral, en el Jardin de Nifos "Eva Samano
de Lépez Mateos", ubicado en Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México, a los
que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y éste se obliga a

COORTINACION DEDBRA

. IMIFE-099-FP-A2020 .
b SUBDIRECCION DE CONCURS0S Y CONTRATOS DE OBF A

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Esiado de México
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los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Jardin de Nifios "Eva Sadmano de Lépez Mateos", ubicado (a) en
Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENOQRIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL. CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a fa Rehabilitacion de
edificio "A", servicios sanitarios y sustitucién de barda perimetral, en el Jardin de Nifios "Eva
Samano de Lépez Mateos", ubicado en Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México;
de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacion de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
gjecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $1,097,379.31 (Un
Millén Noventa y Siete Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 31/100 M.N.), méas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $175,5680.69 (Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta Pesos 69/100 M.N.)
determinandose un importe total de $1,272,860.00 ( Un Mill6n Doscientos Setenta y Dos Mil
Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo -
e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”,

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
“LOS TRABAJOS” sera de ciento veinte dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a
iniciarlos el dia  dieciocho de Marzo de 2020 y a terminarios a mas tardar el dia  quince de
Julio de 2020, de conformidad con el programa de ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” conforme al
catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen gue la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar gue no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
oblig nes que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

“Este programa es p@blico, aleno a cualquier partldo pelltico. Gueda prehibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa,”

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LAINFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

IMEFE-098-FP-A2020 . CODRDINAGION DE 02R4
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y COMTRATOS DE 0284

Blvd. [sidie Fabela Nte. No. 900, Cof. 3 camiros, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a €l o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la cldusula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de “EL INSTITUTO” de proporcionar [os oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto Unica y
exciusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $329,213.79 (Trescientos Veintinueve Mil Doscientos Trece
Pesos 79/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $52,674.21 (Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Setentay
Cuatro Pesos 21/100 M.N.), determinandose un importe total de $381,888.00 ( Trescientos
Ochenta y Un Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de
medicion, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de
“EL. CONTRATISTA”. ‘

Obligandose éste qltimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obrasy 20% (veinte por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”. :

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio. presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

“Este programa es pablico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esiablecldos £n el pr
ETAR[A DEEDUCACION
INSTITUTD MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

B COORDIMACION DE 085 <
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE DERA

Blvd. Isitdfrn Fabela Nie. Mo. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México

. IMIFE-089-FP-A2020
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El procedimienio de amortizacién del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:
El importe del anticipo otorgado se amortizard en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe-a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio. '

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL. CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este Gltimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el sugmente
ejercicio, confprme al programa de ejecucioén convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Heglamento de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucidon de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizacién de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas. de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, il, VII, VIl y IX, 115
Fracciones |, Xli, XV, y XVl y 116 Fraccion I, inciso b) de su Reglamento.
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El anticipo serd otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste Ultimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las
_estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 {seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado. ’

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos ¢ue consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

Ei pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el tnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacion que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o huméricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentrc del plazo sefalado en el parrafo que antecede, éstas se resolverén e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacion vigente en la materia.

“Este programa es pliblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.™
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” serd el nico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO?” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTQ”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”,

Tratédndose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se abliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacién, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturaies, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO".

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en ia estimacion siguiente, o en el flmqwto si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO EI procedlmlento de a]uste de costos se realizara en estrlcto apego a lo

ldos en el prog
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Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrird a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefalado en-la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomard como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajusies de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacién y
aperiura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” ailin no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL. CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
détermine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadec directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTQ” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL. CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucion que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
a.la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,

“Este programa es piiblice, sjeno a cualquler partido politico, Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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que le sea requerido, subsane el error 0 complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el altimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.

No dara lugar a ajusie de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta ta importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS

TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes

los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad .
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,

de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado

en su proposicion.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICAGCIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito ai representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texio del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes. '

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion correspondienté.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LLAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electréonica de obra publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electronica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacion a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
ia BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
rasefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Plblica.
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La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL. CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacidn, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teiéfonos, datos particulares del conirato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcién de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de ia BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La autorizacion de estimaciones.

3. La aprobacién de ajuste de costos.

4. La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.
5. La autorizacion de convenios modificatorioé.

6. La terminacion Ianticipada o la rescisién administrativa del contrato.

7. La sustitucion del superiniendente de construccién, del anterior residente y de la
supervisidon, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

landd;
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10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.
Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

8. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades.adicionales;
6. La solicitud de convenios fnodificatorios.

7. El aviso de terminacién de “LOS TRABAJOS".

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungird como su representanie en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar ia informacidn establecida en el presente contrato y sus
anexos.

El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de calidad, Bitacora,
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convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligaciéon de nombrar a otro que retna
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podréd acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via plblica, proteccién ecolégica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafos y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumaos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente conirato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna al plazo de ejecucién contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la cpnservaciéh y la limpieza de “LOS TRABAJQS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

' o
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7. Notificar al Residente, la aparicidn de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalaciéon permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Pidblicas
gue celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacidn del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalaciéon y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacién, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espaiiol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periode minimo de 5 afos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente;

12. Resguardar hasta ia conclusion de “LLOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, éptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO". '

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de Ia obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquler partide pelitico. Queda prohiblde el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y ai concluir la
obra y en el cual deberd incluir la leyenda "Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, gue se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera irasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de ta Funcién Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demds disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién I, 49
Fraccion lll de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecuciéon de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracién Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partide pelitico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los. blecidos an el programa.”
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D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o auiorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcién de los trabajos y, en caso de defectos de construcciéon y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subconiraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisién administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
las primas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.~- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institucién de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.™ .
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“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a més tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a ia presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde ai 30% (
treinta por ciento) del monto total del contratc como lo dispone el Articulo 50 Fraccion I de la
Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmenie el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no ctorgue la péliza de fianza con los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionaré el contrato y por lo tanto, no suriird efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacion una
vez que “EL. CONTRATISTA” entregue la garantia de los defecios, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos ¢ de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en gue hubiere
incurrido con motivo dei cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucidn Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejermdo de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito fo procedente a la institucién fiduciaria.

“Este programa es pablico, aJeno a cualquier partido politics. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de canceiacion correspondiente para su tramite ante la institucién de que
se trate.

Si la garantia se constituye medianie pdéliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto en la
pdliza de garantia otorgada.

- Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “L.OS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO"” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efectoc de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este iérmino sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL. INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubierias de [a indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pdélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en ias oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones

contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actie con dolo ¢ mala fe en la
celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se-hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcién def importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

- “EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdmicas por atraso en la
ejecucjon de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % {cinco al
millan§mensual.

19 “Este programa es piblico, ajeno & cualquler partido politico, Gueda prohlbido el uso para fines distintos a los blecidos en el prog
: SECRETARIA
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA Fi

=]

IMIFE-098-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Mie. He. 9090, Col. 3 caminos, G.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tl (01722)236 0580, ext 1 2201y 2202

UCACION

EQUCATIVA
{DECBRA

) CODRDNACION
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATDS DE 0ERA




| ESTADO DE MEXICO DECIEIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

2 GOBIERNO DEL IMIFE , EDOMEX

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucidén de “LOS ,
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecuciéon convenido y se
determinard en la fecha de corte pactada en el conirato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera e! resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencién. .

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucién convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiréan en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya ta obra cbjeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presenie
instrumento juridico. :

La penalizacidn definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de muitiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las retenciones econdmicas que se hayan realizado
durante la vigencia del plazo contiractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

“Este programa es puablico, ajeno a cualquier partide pelitice. Queda prohiblde el uso para fines distintos a los estableclidos en el programa.”
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Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO?”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monio determinado como retencién econdmica o pena convencional, se aplicara en la
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.
Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucién de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de’'ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a io establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Pidblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefalados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacidén permanente, cuando dicho sumlmstro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

“Este programa es pUblico, ajeno a cualquler partide politico. Queda prohibldo el uso para fines disti 2 los establecidos en el programa.;
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La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucidén convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el niimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizar4 mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En
este supuesto solo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones I, Il y Ill del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspehsiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO?” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuenie con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion. '

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefalados en el parrafo anterior, éstos deberén ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente. '

A los precios unitarios generados por {os conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

“Este programa es publice, afeno & cuslquier partide politico. Queda prohlbido el uso para fines distintos a los astablecidos en el programa.”
SECRETARSXDE EDUCACIGN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVS,
CODRDIKACION DE DERA
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El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacién se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones. representa la obtencién de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica, la autorizacién para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucidn originalmente pactado en el presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C} Cuando el monto y el plazo de ejecucidn originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

en el programa.”
SECRETARKSTIE EDUCALIGN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATI A
CODRDINACION DE 037 2
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3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y eI financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el conirato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan mtegrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del conirato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que aniecede. ,

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacién
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporie
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto ntimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se
haré a mas tardar en la fecha de firma del convenic respectivo.

“Este programa es publlco, aleno a cualquler partido politico. Queda prohiblde el uso para flnes distintos a los blecldos en el programa.” i
SECRETARIA DEEDUCACION
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“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcidn de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificar4 a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo-cual anexara los documentos que la
soporten e incluirda una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacién

a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
THABAJOS”.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacion por “EL INSTITUTO”, procederd, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABAJOS"” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescision.

“Este programa es pitblice, afeno a'cualquler partido palitico. Queda prohibido el uso para fines distintes a los blacidos en el prog A
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXI del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar las siguienies partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en gue “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerard a “EL INSTITUTO” como patrén, ni ain substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse. ‘

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole '
laboral o de seguridad social que sea preseniada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningln titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacién del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos 0 acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior

“Este pr es publico, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintes a los establecidos en ef programa.™
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La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferenc:a lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondlente

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL. CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucidn judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuesire que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO"; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacién.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacidn anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesioén de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar ia
informacién y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo seiialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables senalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el conirato.

“Este programa es pliblico, ajeno a cuatquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintes a los establecidos en el pregrama.?
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de “L.LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resuiten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito e! finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resuliado a “EL. CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emisién.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 {(quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
~aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”

acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos

ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por

el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias

que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y
Serwcﬁs Relacionados con las Mismas.

“Este programa es pablice, ajeno a cualquier partide pelitico. Queda prohiblde el uso para fines distintos a les

£l

en el programa.” X
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescisidn administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescisién:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 {quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la termlnacton satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “EL INSTITUTO”".

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
mafteriales y trabajos.

9. Si “EL. CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
conchcnones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
conv modificatorio o adicional.
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL. CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA",

3. La determinacion de dar o no por rescindido el conirato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este conirato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL
CONTRATISTA”. - ' -

Una vez notificado el inicio de! procedimiento de rescision, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
auin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguienies a la fecha de la comunicacion de la determinacion de
la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosio de “LOS TRABAJOS” atin no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosio que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos ¢ue deban considerarse en la rescisidon administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar [as penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar ias causas de [a aplicacion de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del.procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesiéon de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizaciéon de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se senalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervisién. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de .
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”".- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefalado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse

. estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y deméas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacién y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error,’mala fe, ni otros vicios de la voiuntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL
VEINTE. '
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FiSICA EDUCATIVA

RA PROARK, S.A. DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-099-FP-A2020 CELLEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE . :
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Toluca de lerdo, Estado de México a 18 de marzo de 2020
Asunto: Inicio de los trabajos

ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA

COORDINADOR DE OBRA DEL INSTITUTO

MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F{SICA EDUCATIVA
PRESENTE:

Me refiero al contrato No. IMIFE-099-FP-A2020, referente a los trabajos de: Rehabilitacion de
edificio "A", servicios sanitarios y sustitucion de barda perimetral, en el lardin de Nifios "Eva
Sdmano de Lépez Mateos”, ubicado en Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México.

Al respecto informo a usted que a partir de hoy damos inicio a los trabajos contratados y no
procedemos a reclamacién alguna por la entrega extermnporanea del anticipo del contrato referido.

Apravecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
INNOVACION EN PROYECTOS DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA PROARK, S.A. DE C.V.,

‘ AD%KREZ/MEJI'A
DMIN{STRADOR GNICO

C.c.p. Subdirector de Supervisidn de Obra

Av. México 88, Col. San Francisco Dos Rios,
Huixquilucan, Edo. México, C.P 52790 | =

R.F.C. IPITBO216PHS




