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Toluca de Lerdo, México, a 19 de Marzo de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/0474/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CRONOS, S.A. DE C.V.
ING. JOSE TAURINO RICARDO MONCADA TEJEDA :
ADMINISTRADOR UNICO

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacién de edificio "B" y "F" y
plaza civica, en la Escuela Primaria "Profr. Marcelino Sanabria", ubicada en Metepec, Municipio de
Metepec, México en atencion a la invitacién efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Tercera Sesién Ordinaria del
Comité Interno de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 17 de
Marzo de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contratoc nimero IMIFE-
131-FP-A2020, por un monto de $1,440,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples
Potenciado 2017 Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucion de 120 dias naturales. Razén por la
cual, se le comunica que debera presentarse el dia 19 de Marzo de 2020 a las 10:50 hrs., en el
Departamento de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecte de suscribir ¢l contrato
correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacién.

Sin otro particular, le envid un cordial saludo.

ATENTAMENTE

~
% MAESTR 10 CAREENO ROMAN

G.G.p.~ Miro. Marcos Palafox Martinez.- Secretaric Técnico.
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Gontratos de [a Secretaria de Obra Plblica,
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacion "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
IngR.‘J'uglth Lerma Martinez.- Titular del Grgano Interme de Control del IMIFE.
GCR/obg*
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CARATULA DE CONTRATO

©"_NUOM: CONTRATO IMIFE-131-FP-A2020 OBRA PUBLICA
ADJUDICACION DIRECTA SEEEHA: o= 1 - -
ADJIMIFE-078-A2020 ZAC N E : 5&'0,
ARO
2020
DEL
CONTRATO
$432,000.00
MONTO " :
CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE 28000001998-
2859099 5432,000.00
CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE 28000001998~
CAUCION, S.A. 2859098 $144,000.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2017 _ _
ESCUELAS AL CIEN . |:ORIGEN DEREEURSOS?: EDERALES . NORMATIVIDAD |FEDERAL '
DELA CODIGO'DEOBRA | FP2017-926 /| 15EPRO257X
OBRA O RN Rehabilitacidn de edificio "B" y "F" y plaza civica, en la Escuela Primaria "Profr. Marcelino Sanabria”, ubicada
SERVICIOS en Metepec, Municipio de Metepec, México
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CRONGS, S.A. DE CV.
CiC9206015U9
J Diego Rivera No. 153, Santiago Miltepec, Toluca, México, C.P. 50020
"EL ‘REPRESENTANTELE
CONTRATISTA" | Y/OAPODERADO ING. JOSE TAURINO RICARDO MONCADA TEJEDA
(722)272—1453, (722)272—1_449
DE LOS
28 10 2019
RECURSQS - -
D.G.0.00880/19 B © | MES Afio .
PLAZO DE 120 07 2020
EJECUCION " MES ARD
ACEPT_ACIC)N DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO"
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CRONOS, S.A.DEC.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ING. JOSE TAURINO RICARBO MONCADA TEJEDA MAESTRO CARRENO ROMAN
ADMINISTRAD B ICO M L

Y W = \
“Este programa es plblico, ajene a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintes a los establecidos en el programa)

A los 19 dias del mes de Marzo de 2020
SECRETARIA DEEDULACI:
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTUR S FISICA DU ST~

IMIFE-131-FP-A2020 ’
SUBDIRECCION DE CONCURS

Blvd. Isidra Fabela Nie. No. 800, Col. 2 caminos, C.P. 50020, Teluca, Estado de México
Tel (01722)2360590, ext  2201y2202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-131-FP-A2020, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CRONOS,

: S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,

Lo REPRESENTADA POR EL (LA) ING. JOSE TAURINO RICARDO MONCADA TEJEDA, EN SU

| CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO":

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del -
Estado de México, el cual fue publicado en el Periodico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto niimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno” de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Geiacio Carrefio Romén como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura FISIca Educativa, publicado en el Peridédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

l. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto st
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0.00880/19 de fecha 28 de Octubre de 2019 respectivamente, siendo
la fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad
FEDERAL la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecucion de la obra
ente en: Rehabilitacion de edificio "B" y "F" y plaza ciwca, en la Escuela Primaria

enel pr
SECHETARIA DE EDU"-‘--.’_ i
IMETITUTC MECHZUENSE DE LA INFRAESTRUM Fi

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos a los

IMIFE-131-FP-A2020

SUBDIRECCION D CONCURSR

Bivd. lsidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020 Taluca, Estado de México
Tel (01722)2360590, ext 2201 y2202
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"Profr. Marcelino Sanabria", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México, con codigo
de obra No. FP2017-926, asimismo, senala que la adjudicacidn del presente, se llevé acabo a
través del procedimiento de Adjudicacién Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccion
Il de la ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con {as Mismas.

I. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realizé6 mediante el procedimiento de
contratacidn por excepcion a la Licitacion publica en la modalidad de Adjudicacion Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccién lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
; Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. ,
l. 5. Que senala como domicilic para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

1. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
I.De “EL CONTRATISTA™:

li. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segln
consta en el testimonio de la escritura piblica nimero 53927, de fecha 1 de Mayo de 1992,
pasada ante la fe del Lic. Hugo Salgado Castaneda, Titular de la Notaria nimero 2, de la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, e inscrita en el Registro Pidblico de Comercio en el folio
mercantil nimero 22 Tomo LVI Volumen Il de fecha 29 de Julio de 1992, de la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos.

Il. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica nimero §3927, de fecha 1 de Mayo de 1992, pasada ante la
fe del Lic. Hugo Salgado Castanheda, Titular de la Notaria nimero 2, de la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
; relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y redne las
condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econdmicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

“Este programa es piblico, ajeno a Iquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintas a los establecidos en el programs.”
SECRETARIA DEECULAT

INSTITUTO MEXHGUENSE DE LAIMFRAESTRULTURA FiT

IMIFE-131-FP-A2020

SUBIIRECCION DE CONLOURSEE

Blvd. Isidio Fabela Nie. No. 900, Col. 3 camiras, C.P. 50020, Toluca, Estadoe de México
Tel. (01722)236 0590, ext 1 2201v22032
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Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Arti.culo 51
de la l.ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: CIC9206015U9 y cuando proceda,
Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su. Reglamento y los anexos que son parte integrante
del contrato.

Il. 9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Diego Rivera No. 153, Santiago Miltepec, Toluca, México, C.P. 50020 teléfonos: (722)272-1453,
(722)272-1449; por lo que, por ningin motivo sefalara para tales efectos, el domicilio en el cual
se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que, en caso de
cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio sefialado en la
declaracién 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion,
notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con
motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran
plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecuci®y
“L.LOS TRABAJOS” relacionados con la obra piblica relativos a la: Rehabilitacion de edificio
"B” v "F" y plaza civica, en la Escuela Primaria "Profr. Marcelino Sanabria", ubicada en
Metepec, Municipio de Metepec, México, a los que, para los efectos de este contrato, se
denomijnan “L.OS TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccién
con la =“ntrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA

“Este programa es publico, ajens a cualguier partide politico. Queda prohibldo el uso para tines distintos 2 los establecidos en el programa.”
SEC,FEFARIA DE EDUFz St
INSTITUTO MEXICGUEMNSEDE LA INFRAESTRUTTURA B

IMIFE-131-FP-A2020 R PP
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Bivd. Isidro Fabela Nte No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Esiado de México
Tel:{01722)23606 90, ext.- 2201y 2202
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TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “L.OS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Primaria "Profr. Marcelino Sanabria", ubicado (a) en Metepec, Municipio
de Metepec, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL. CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacién de
edificio "B" y "F" y plaza civica, en la Escuela Primaria "Profr. Marcelino Sanabria”, ubicada en
Metepec, Municipio de Metepec, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de
Adjudicacidon de Obra. ‘

; Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO?”, asi como el Oficio de adjudicacién de
| Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA", por la .
! ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $1,241,379.31 (Un
Millon Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 31/100 M.N.), més el
16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la
cantidad de $198,620.69 (Ciento Noventa y Ocho Mil Seiscientos Veinte Pesos 69/100 M.N.)
determinandose un importe total de $1,440,000.00 ( Un Millén Cuatrocientos Cuarenta Mil
Pesos 00/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y

| aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes

i parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
! “LOS TRABAJOS” sera de ciento veinte dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a
! iniciarlos el dia  veintiséis de Marzo de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  veintitrés de
Julio de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS” conforme al
. catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado eR_pefiotios
| mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciard a pay
! que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en
! firme por “LAS PARTES” el acta de exiincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
; naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
i del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
i manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y

“Este pragrama es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibldoe el uso para fines distintos a los establecidos en el programa,”
SECF‘-ETF-\HIF} CEEGLCAO T
IMETITUTO MEXICUENEE DE LAIMFRAEZTRU L TICAED LTS

IMIFE-131-FP-A2020

Blvd. [sidro Fabela Nte. No. 900, Col. 3 caminas, C.P. 50020, Teluca, Estade de México
Tel (0172202360590, ext - 2201y2202
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL. CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
" objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por [a Subdireccién de Supervisién de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto Unicay
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTQ”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $372,413.79 (Trescientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos
Trece Pesos 79/100 M.N.}, mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al
Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $59,586.21 (Cincuenta y Nueve Mil Quinientos
Ochenta y Seis Pesos 21/100 M.N.), determindndose un importe total de $432,000.00 (
Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicidn,
cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL
CONTRATISTA”.

Obligandose éste Ultimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obrasy 20% (veinte por ciento) en Ia adqmsm;on de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucidén de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada gjercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas y Serwcios
Relacionados con las Mismas. :

“Este programa es publico, a]eno a cualquier partldo politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

,  IMIFE-131-FP-A2020

Blvid. Isidro Falela Nie. No. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Toluca, Estadode México

Tel {01722)236 0590, ext 1 2201y2202
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El procedimiento de amortizacién del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:
e El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputabies a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizaciéon de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL. CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este Gltimo ejercicio. :

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio serd el resuttado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del gjercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucién de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho ant|C|po

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicaciéon del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizaciéon de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, li; VII, VIl y 1X, 115
Fracciones |, XII, XV, y XVl y 116 Fraccién |1, inciso b) de su Reglamento.

“Este programa es pablico, ajene a cualquier partldo politico. Gueda prohibldo el uso para fines distintos 2 los establecidos en el progrgina.”
‘ECREEAHEA DE ELUC L i
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El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste Gltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicién y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafharse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catdlogo de beneficiarios, siendo el unico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI1980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 800, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o huméricas, que no puedan ser autorizadas porel
Residente de Obra, dentro del plazo senalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacion vigente en la materia.

IMIFE-131-FP-A2020
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En todos los casos, el Residenie de Obra deber4 hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esia clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptaciéon plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO?” tendra el derecho de reclamar a “ELL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratdndose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses '
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, sii
no se hubiera identificado con anterioridad.

“Este programa es publico, ajens a eualguier partido palitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidas en el programa.”
SECRETARIA LG E B
INETITUTO MEXEQUENSE DE LA INFRAEZTRULT 2
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Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrird a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO".

En el supuesto sefialado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacidn y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturaies siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que o
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo 0 en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los Imeamlentos y
metodologia que expida el INEGL.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” pe
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTQ” de realizarlo a la\baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL. CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucion que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra, la solicitud, ~en caso de que se detecten deficiencias o identifique que este mcompleto

“Este programa es publico, ajena a ctialquier partido politico. Queda prohibido el uso para ilnes distintes a los establecidos en el programa.”
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que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costios.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la |mporta0|on de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS

TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes

los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad

originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
: de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
! en su proposicion.

Para su aplicacién, sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningan motivo procederd a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
: ~ electronica de obra publica {BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electronica, y constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes gue se presenten durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacion a cargo
Secretaria de la Funcién Publica. '

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acte 0 a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de us
sefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Publica.

“Esle programa gs ptiblice, ajeno a cualquier partido politlco. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establackdos en el programa.”
SECPEI'AP!A DEEDUIAT LY
JHETITUTDO MEXICGUENSE DE &AlNrR—ltb‘Fhf_}ETJ 2
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La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacién del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitic donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para lievar a cabo dichos
registros.

Para el uso de [a BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 dei Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. L.a autorizacién de estimaciones.

3. La aprobacion de ajuste de costos.

4. L a aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.
H. La autorizacién de convenios modificatorios.

6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7. La sustitucion del superintendente de construccion, del anterior residente y de la
supervisién, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

“Este programa es pablice, aJeno a cualquier partldo politico. Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los establecldos en el programa,”
SECRETARIA DEEQUC S
INSTITUTD MEXIGUEMSE DELAINFRARETRY S
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10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS".
Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catilogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS".

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan én la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
coristruccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato s
anexos.

El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” deberéa conocer con amplit S
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de concegtos,
programas de ejecucidon y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
ificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora,

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prehibidoe el use para fines distk a los establecidos en el pragrama.”
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convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de.
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato. '

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA"” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que reana
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “. AS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con [as Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, sequridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA™;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJQOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
.de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna al plazo de ejecucidén contratado;

4. |.os defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO?” y/o a terceros; ‘

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presegte contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zon nde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud; '

“Este pragrama es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.™
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7. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de “L0OS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacion permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por ioc menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacion de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracién Pablica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO", a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espanol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 anos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, medianie personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacidon permanente;

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de [a entrega
final a “"EL INSTITUTO”. '

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.
14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realiza¢ion de

“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ningun
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obka del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la

“Este programa es pubfico, afenc a cualquier partldo politico. Gueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Direccion Tecnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del
presente contrato, con excepcidn del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTQO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccion y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Pdblica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demds disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La péliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articuio 48 Fraccién li, 49
Fraccion lll de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Piblicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Instituciéon que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién 0Ss
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin cohvenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
- prorroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIQ, prérroga o espera acordados.

“Esle programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en e! programa,”
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D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente ¢ inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcién total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

Q) Que para cancelar [a fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO"”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato. :

H) Que la Instituciéon Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO", podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

1) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su wgencua liberandose solamente medlante caria dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir Ia garantla correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacidén por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institucién de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 48 Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaci 0s
con las Mismas.

“Este pregrama es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en al programa:”
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“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
treinta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccidn |l de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversidon del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presentie contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacion una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS

TRABAJOS”, “EL. CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,

contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”, para

responder por defectos, vicios ocultos o -cualquier otra responsabilidad en que hubiere
; incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
! previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcién
| correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Pdliza de Fianza expedida por una
| Instituciéon Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
‘ Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
| Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomis!
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos,
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucidn fiduciaria.

“Este programa es plblice, ajens a cualquier partlde pelitico. Queda prehibide el use para fines distintos a los establecidos en ¢l pragrama.”
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En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la
pdliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizaciéon que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pdlizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadés'
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario. comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

. DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a éi, y como consecuencia, cause -dafos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacidn falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL. CONTRATISTA”
que seran determinadas en funciéon del importe de “LOS TRABAJOS” que no s yan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdémicas por atrakoben la
ejecucmn de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (qyco al

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecldos en el programa.”
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Para la determinacién de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucion convenido y se
determinard en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién. -

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente,

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA"” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
fas retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucion, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada

contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones. |

“lLAS PARTES” se. obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto ge enas
convencionales contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan izado
durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicard como
descuento en la estimacion que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con“atraso,
durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

“Este programa es plblico, ajeno a cualquler partido politico, Queda prohibido el uso para fines distintos a los blecidos en el programa.”
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Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencidon econdmica o pena convencional, se aplicara en la
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningln caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
; suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” cbjeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por io que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de

Supervision de Obras, como el servidor pablico, facultado para autorizar la suspension, el cual

a su vez mediante oficio notificara a "EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcial,
sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
‘ equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefalados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suminisiro sea respofsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

“Este programa es pubfco, ajeho a cualquier partido politice. Gueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en at programa.”
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La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de gjecucidn convenido,
sujetdndose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el namero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En
este supuesto solo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y 11l del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.~ Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sdlo
podré ejecutarlos una vez que cuente con la autorizaciéon por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente,

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se eran
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilid d\k los
cargos adicionales convenidos en el conirato.

“Este programa es piblico, ajeno a cualqufer partide pelitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidas en el programa.”™
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El pago de las estimaciones que presenie “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato. ’

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacién se
indica: :

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccidn en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variaciéon de dichas
especificaciones representa la obtencion de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccidn por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcion Piblica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién
de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion criginalmente pactado en el presente contrato. ‘

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente rumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politice. Queda prohibldo el use para fines distintos a los establecidos en el programa,”
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3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcion Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “L.OS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revisién de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revisién de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

l.as modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modnfncacnones ai monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catélogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacién
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacién que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto namero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contra que se
hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido pelitico. Queda prohibide el uso para fines distintos & los establecidos en el pgograma.™
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“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinaciéon, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Puiblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL.
INSTITUTO?” a través de Bitacora o por escrito, la terminacidn total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacion de la ¢ las estimaciones o de gasios aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince} dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”. -

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LLAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificaciéon por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacién, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS" y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendria como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificaciéon de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “l.OS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prdrroga por e!
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacioén de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, 'sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescision.

“Este programa es pubHco, aJenc a cualquier parildo politico. Queda prohibide el uso para fines istintos a los establecidos en el progra
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucién total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcidn y se considerard que {a obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fuhdamento a lo establecido en la Fraccion
XXl del Articulo 31 de la Ley, sélo podrén subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS™: '

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrdn, ni altn substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
cardcter civil, fiscal, de seguridad social, iaboral o de otra espeCIe que en su caso pudiera
. llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningan titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, qu h
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos 0 acto juridico que se traduzca en ce a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen ant r
debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su pl
identifit

“Este programa es puklico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distk a los establecidas en el pre
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La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL. CONTRATISTA” deberéa proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “1.OS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si.con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dano ¢ perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucidén de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 {(quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacidén anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacion y documentacion generada, asi como del o los producto(s} que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la BitAcora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo senalado en el Articulo 151 del Reglamento de la-Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico. : ‘

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables senalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”

o],
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencicnales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL. CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mlsmas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo seftalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar €l
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partlr de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL. CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS P
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera conten
reqms&tos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Pudblicas y
Servi Relacionados con las Mismas.
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracidn judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescisidn:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Pudblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacién previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos té
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda cel
conve%o modificatorio o adicional.

“Este programa es pliblice, ajeno a cualqular partide palitice, Queda prohibido el uso para fines distintos a los blecidos en el preg
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| 10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionaiidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables. -

.- VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”

por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, senalando los hechos o circunstancias que

; motivaron su determinacidon de dar por rescindido el contrato, relacionandoto con las

| estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de

' . 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO?”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
- reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL
f CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisiéon, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberé efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la determiacién de
la resolucién de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” aln no ejecutado e se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto 0s

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintes a los establecidos en el programa.”
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescisiéon del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la cbra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LLOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencicnales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, ievantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantard ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadaos con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescisién que proceda.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL. INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion
gue se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desemperniara las funciones -
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por esstito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma c8&nvenid
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”,

‘Este programa es publico, ajeno a cualguier partlde politico. Queda prohibide el uso para tines distintos a los establecidos en el programa,”
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La supervisidn es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Qbras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervisién. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podré instalaria con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la

‘Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo senalado en el
clausulado. '

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DE -
DOS MIL VEINTE.

“Este programa es publico, sjeno a cualquier partido politico. Queda prohlbido el uso para fines distintos a los establecldos en el programa.”
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! POR “EL INSTITUTO”
é ' INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

%

POR “LA CONTRATISTA’
CONSTRUCTOHA E INMOBILIARIA CRONOS, S.A. DE C.V.

\

ING. JOSE TAURINO RIC MONCADA TEJEDA
ADMINISTRA UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE- 131-FP-A2020 CELLEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE .

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquler partido polltico, Queda prohibido ef iiso para fines distintos a los hecldos en el programa.”
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Toluca, Méx., a 26 de Marzo de2020.

 Oficio No. CIC/1674/2020
: ~ Asunto: Inicio de trabajos.

] ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA
| COORDINADOR DE OBRAS DEL INSTITUTO

MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PRESENTE '

Me refiero al Contrato No. IMIFE-131-FP-A2020, referente a los trabajos de:
Rehabilitacién de edificio “B” y “F” y plaza civica, en la Escuela Primaria “Profr. Marcelino
Sanabria”, ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México.. "

Al respecto informo a usted que a partir de hoy damos inicio a los trabajos contratados y

no procedemos a reclamacion alguna por la entrega extemporanea del anticipo del contrato
referido.

Aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

ING. JOSE TAURINO RIG O MONCADA TEJEDA
ADMINIST R UNICO.

C.c.p. MVIIBN Joaquin Monroy Garcia.- Subdirector de Supervisidon de Obra.
. C.c.p. Expediente,

i Diego Rivera No. 153
1 Santiago Miltepec
C.P. 50020
Toluca, México

R.F.C. CIC - 920601 - 5U9
Tel. (01 722) 2-72-14-53 . o I.M.S.S. C67 - 30438 - 19
Tel./Fax 2-72-14-49 E-mail: cronostoluca@gmail.com



