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Toluca de Lerdo, México, a 15 de Julio de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/0874/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacién de Obra

AMBAR FIRMA CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.
ARQ. JORGE ESTRADA ARAUJO
ADMINISTRADOR UNICO

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de ia Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucion de la obra denominada: Rehabilitacién general, en e! Jardin de
Nifios "Meztli®, ubicado en Chicoloapan de Juérez, Municipio de Chicoloapan, México en atencion a
la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, en su Quinta Sesién Ordinaria del Comité Interno de Obras Pudblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 13 de Julio de 2020, dictaminé adjudicar
la misma a su representada, mediante conirato nimero IMIFE-264-FP-A2020, por un monto de
$480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos correspondientes al
programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2017 Escuelas Al Cien, con un periodo de
ejecucion de 90 dias naturales. Razén por la cual, se le comunica que debera presentarse el dia15
de Julio de 2020 a las 16:10 hrs., en el Departamenio de Concursos y Contratos de este Instituto, a
efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se procedera a su reasignacién.

Sin otro particular, ie envié un cordial saludo.

MAESTRO GELACIO C NO ROMAN
() DIRECTOR GENE

©.C.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de |a Secretaria de Obra Pablica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Grgano Interno de Contro del IMIFE.
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_ CARATULA DE CONTRATO .
" NOM. CONTRATO: IMIFE-264-FP-A2020 k- iTpo ] OBRA PUBLICA
~:.c0ND:c16N DE PAGO ‘ -
""'-'PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA Fscl?lﬁi?ﬁl-iu’m%dff - | - ~
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OBRA O Z-7-¥ s iRehabilitacion general, en el Jardin de Nifios "Meztli”, ubicade en Chicoloapan de Juarez, Municipio de
SERVICIOS .| Chicoloapan, México
.. | AMBAR FIRMA CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.
T RFC: AFC130619889
DOMIC!LIO FISCAL” .| Diego Rivera No 332, Col. Santiago Miltepec, Toluca, México; C.P. 50020
CONTRATISTA™ .-“E,%T,I,%bﬁgﬁ’- ARQ, JORGE ESTRADA ARAUJO
PR TELEFOIND (5,
:(722)272 56-04 Cel. 7224258698, 7228758378
DE LOS X
o Qs 2020
RECURSQS : — 92y
|D.G.0349/2020 TwEs | ARG
PLAZO DE 19 2020
EJECUCION 20 B 1" mes [ ARO
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
AMBAR FIRMA CONSTRUCTORA, S.A.DEC.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Alos 15 dias del mes de Julio de 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-264-FP-A2020, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO: A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA AMBAR FIRMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.;
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL
(LA) ARQ. JORGE ESTRADA ARAUJO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A
QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO™:

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Tituio Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México.

[. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Peridédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

l. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monio sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacién de los recursos, para la ejecucion de la obra consistente en:
Fiehabrlltacmn general en el Jardm de Nlnos "Meztli*, ubicado en Chlcoloapan de Juarez,

IMIFE-264-FP-A2020

Blvd. Isidro Fabela Nte. No. 800, Col. 3 camings, C.P. 50020, Teluca, Estado de México
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que la adjudicacion del presente, se llevé a cabo a través del procedimiento de Adjudicacién
Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccion Hlll de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Reiacionados con las Mismas.

l. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realizé6 mediante el procedimiento de
contratacion por excepcidn a la Licitacién puablica en la modalidad de  Adjudicacion Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccion Ill, 41 y 43 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefnala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

I. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.-
II.De “EL CONTRATISTA":

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, seglin
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 33977, de fecha 19 de Junio de 2013,
pasada ante la fe del Lic. Teodoro Francisco Sandoval Valdés, Titular de la Notaria nimero 46,
de la Ciudad de Toluca, México, e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el folio
mercantil niimero 52125 * 17 de fecha 15 de Julio de 2013, de la Ciudad de Toluca, México.

Il. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica nimero 33977, de fecha 19 de Junio de 2013, pasada ante
la fe del Lic. Teodoro Francisco Sandoval Valdés, Titular de la Notaria nimero 46, de la Ciudad
de Toluca, México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econbémicos necesarios y la capacidad legai suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

v >
@\ﬂ/u
“Este programa es plblico, aleno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinte 65 establecidos en el programa.”
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Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: AFC130619889 y cuando proceda,
Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que. para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinion al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinidén sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de diciembre
de 2014.

1. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

Il. 9. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Diego Rivera No 332, Col. Santiago Miltepec, Toluca, México; G.P. 50020 teléfonos: (722)272-
56-94 Cel. 7224258698, 7228758378, por lo que, por ningin motivo sefalara para tales efectos,
el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo
que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio
sefialado en la declaracién 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier
comunicacién, notificacién, requerimiento o emplazamiento judicial ¢ extrajudicial que se
derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Pulblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra plblica relativos a la: Rehabilitacion general, en el
Jardin de Nifios "Meztli®, ubicado en Chicoloapan de Juarez, Municipio de Chicoloapan, México
, alos que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y éste se obliga
a realizarlos totalmente y a entera satisfaccidn con la entrega del producto esperado, previsto
en los anexos estipulados en la CLAUSULA TERCERA del presente instrumento.

“Este programa es pblico, ajeno a cualquier partldo politico. Queda prohibldo el use para fines distintos a los blecidos en al prog
SECRETARIA DE JDUCACION
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECGUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberén
ser realizados en el{la) Jardin de Nifios "Meztli", ubicado (a) en Chicoloapan de Juarez,
Municipio de Chicoloapan, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminaciéon “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacién
general, en el Jardin de Nifios "Mezili", ubicado en Chicoloapan de Juarez, Municipio de
Chicoloapan, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacidon de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO?”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
gjecucion de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $66,206.90 {Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determinandose un
importe total de $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de irabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de concepios,
unidades de medicién, caniidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicién de “EL CONTRATISTA".

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
eldia veintidés de Julio de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  diecinueve de Octubre
de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS” conforme al
catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LLAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta ia fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberén
manifestar que no existen oiros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacién.

opevN
“Este programa es puiblico, ajeno a cualquler partido politico. Gueda prohiblde el use para fines distintos a los establecidos en el pregrama,” B
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTC MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA ECUCATIVA

IMIFE-264-FP-A2020 o CODRDINACIOH DECERA
. SUBDIRECCION DE COMCURSOS Y CONTRATOS DE CBRA

Blvd. [sidro Fabela Nia. No, 800, Col, 3 caminas, G.P. 50020, Teluca, Estado de México
Tel {01722)236 0590, ext 2201 v2202



DECISIONES FIRMES, REBULTADROSE FUERTES,

=t GOBIERNO DEL IMIFE
&9 ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense”

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “L.LOS TRABAJOS”, oportunamentie a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervisidn de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto Gnica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucién de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $124,137.93 (Ciento Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Siete
Pesos 93/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $19,862.07 (Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta y
Dos Pesos 07/100 M.N.), determinandose un importe total de $144,000.00 ( Ciento Cuarentay
Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo
e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste ultimo a utilizarlo en la siguiénte forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obrasy 20% (veinte por ciento) en la adquisicién de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los irabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje senalado en el parrafo que antecede, socbre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacién del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prog
SECRETARIA DE EDUCACION
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El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortiizar el anticipo otorgado en el gjercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anieriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este uliimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucidén convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL. CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del gjercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucién de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacidén del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacion y amortizacién de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones [, II, VII, VHi y EX, 115
Fracciones 1, Xll, XV, y XV] y 116 Fraccioén Il, inciso b} de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste ltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimieg‘t/o.
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OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de esie contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicién y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corie del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulie para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompanarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, andlisis, calculo e integracidén de los importes correspondientes a cada
estimacién considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
hecesarios para avalar los impories que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacion soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentaciéon de dicha documentacién.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el anico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacion que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiguense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norie No. 900, Col. Tres Caminos, Caédigo Postal 50020, en [a
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo senalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO?” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacidn vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gasios financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerard como la aceptaciéon plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a.“EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL. CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacidn, mediante descuento en la estimacién siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, ¢ en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relaciggnados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de s
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El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO".

En el supuesto senalado en la Fraccién Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Ariiculo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacidén y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos direcios de “LOS
TRABAJOS” aun no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuando dichos
costos procedan, deberéan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los cosios sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
ague determine el INEGL. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL. CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerandeo al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a ia baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajusie de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerldo subsane el error o complemente la lnformac:on solicitada. Si transcurrldo

SE RETAR!A DEEDURACION
INSTITUTO MEIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDULATIVA
COORDINALIDN BE D2RA

IMIFE-264-FP-A2020 .
SUBMRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE O3RA

Blvd. [sidso Fabela Nie. No. @00, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Esiade de México
Tel (01722}23605 80 ext 2201y2202



EDOAMEX

DECISIONES FIRMES, RESULTADDS FUERTES,

i GOBIERNO DEL IMIEE
) ESTADO DE MEXICO

"2020. Aho de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el aitimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacién, sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL. CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texio del contrato y por lo tanto, seran
obhligatorias para ambas paries.

“EL CONTRATISTA” por ningin motive procedera a la ejecucion de trabajos que no esitén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen fas
modificaciones y se asiente en bitdcora la orden de ejecuciéon correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de ta Bitacora
electrénica de obra publica (BEOP), su elaboracidn, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacién electronica, y constituye el medio de comunicacion enire “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asuintos o eventos importantes que se presenten durante la
ejecuciéon de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacidn a cargo de la
Secretaria de la Funcion Pidblica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Piblica.

a®
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La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacién del Superintendente de “EL CONTRATISTA"” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” vy de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiguen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
reqgistros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La autorizacion de estimaciones.

3. La aprobacion de ajuste de costos.

4. La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales.
5. La autorizacion de convenios modificatorios. |

6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7. L.a sustitucion del superintendente de construccion, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su c¢aso, los convenios respectivos.
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10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS".
Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. L.a solicitud de aprobacion de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud dé ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catdlogo original y cantidades adicionales;
6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “L.OS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitdcora cualesquiera otros
que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucién de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacion establecida en el presente contrato y sus
anexos.

El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” debera conocer. con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catadlogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modlflcacmneﬁ,
espec'flcacmnes generales y partlculares de construccion y normas de calidad)\Bi ;
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convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que retina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualqguier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la gjecucién de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como itodos los reglamentos vy
ordenamientos de las autoridades compeientes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via plblica, protecciéon ecoldgica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le senale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le senale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafos y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA";

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contraio;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJQOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna al plazo de ejecuciéon contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTQ” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LLOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier pariide politico. Queda prohibido ei uso para fines distintos a los establegldds en ef programa.” i
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7. Notificar al Residente, la aparicidon de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediate a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacion de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Pablica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccidon; Asi mismo garantizara la
debida instalaciéon y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacién, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente;

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnetico, optico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacidn, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”.

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a pariir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del

presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicad
N :

“Este programa es piblice, ajeno a cualquler partido politico. Gueda prohibido el uso para fines disti a los establ
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Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual deberad permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a'pagar todos los impuestos, aportaciones de seqguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccidn y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Pdblica, previsios en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resuite aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las

- garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La péliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion I, 49
Fraccion lll de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracion Pablica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO".
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminaciéon de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algln convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL. CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

“Esle programa es ptiblico, aleno a cualquier partide politico. Queda prohibido el uso para fines distintes a les hiecidos en el programa.”
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D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue préorroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcion de los trabajos y, en casc de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se cotrijan los defecios
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contraio, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismao.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la L.ey de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisién administrativa del contrato.

1) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente medlante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“El. CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacioén por escrito del fallo de la adjudicacién debera presentar fianza otorgada por
institucién de fianzas autorizada por la Ley de {a materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccioén | y 49 Fraccién H de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.
-~
(W

el programa.”
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“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mds tardar
dentro de los gquince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30.% (
treinta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccion Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “EL. INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que se sefialan
en este clausulado, no se perfeccionaré el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La poéliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualqguier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otira responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcidn
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Pdéliza de Fianza expedida por una
Instituciéon Afianzadora legaimente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL

CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para I\o/

cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucién fiduciaria.

/-”’w

“Este pragrama es publico, ajeno a cualquler pariido politico. Gueda prohlbldo el uso parz fines distintos a los establecido$ en el programa.”
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En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se trate. '

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelaciéon estard a lo previsto en la
pdliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacidn requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirio, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “ELL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las polizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, d‘eberén ser entregadas
por “EL CONTRATISTA"” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL. CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafhos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO?”, o bien, proporcione informacion falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcion del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en ios términos y condiciones siguientes:

“EL INSTITUTO?” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econdémicas por atraso en la

[£%4
o.3
n el Pre
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Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucion convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oporiunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacién de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se ie haya
aplicado como retencidn, sdlo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucién, sin que por este concepio se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales contra el importe de las reienciones econémicas que se hayan realizado
durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, considerando la fech
de corte para el pago de las estimaciones.

“Este programa es piiblico, alena a cualquler partido politico. Gueda prohibido el use para fines distintos a ios esta
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Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdémicas 0 las penas convencionales por “EL INSTITUTO?”,
éstas se haran de! conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ninglin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este conirato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefalados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Pudblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

“Este programa es publico, aJeno a cualquler partido politico. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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La suspensién prorrogaré la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogaréd considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existird responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y Il del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catélogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTOQ” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por
el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad vy los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

“Este programa es pibtlco, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibldo el use para fines distintos a los estabfecidos en el prograrma.”
SECRETARLA DEEDUCACION

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
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El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catélogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “I.OS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrate, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacion de convenios, como a continuacién se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccidn en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obiencion de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccidon por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecuciodn, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica, la autorizacién para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Pdblica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato.

B) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

idos en el pregrama.™
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATINA
CODRDINACION DE CERA
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3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes sefalado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcién Puabilica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajustie correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102 del Reglamento
de la Ley de Obras P(blicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones gue se aprueben mediante la celebracién de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catidlogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacion
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporte
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto ntimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se
hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partide pelitico. Queda prohlbide el use para fines distintos a los estabifecidos en el programa,”
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFREESTRUCTURA FISICA EDULATIVA
IMIFE-264-FP-A2020 , CODRDINACION DE OERA
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“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. '

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL. CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”,

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacidn, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacién de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificaciéon de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podrd conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacién de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescisién.

s en el programa.” ;
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcién y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccién
XXl del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS™:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni ain substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes. :

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica 0 moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacién del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesién a

Tograma.” .
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
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La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 {cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para €l y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafno o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Pablica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este dltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacién.

Comunicada por “EL INSTITUTQ” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesién de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacion y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS"”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantard un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamentc de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacinen directamente con el contrato.

“Este programa es publico, ajene a cualguier paride pelitizo. Queda prohibidoe el uso para fines distintes a los establecidas en el .
ECRETARIA DE EDUCACQION
IMSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL. CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de
recepcién de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. ‘

“EL INSTITUTOQ” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos. '

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL. CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestioén, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos gque, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultéanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
requisi&)s minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras P&blic\

Servigios Relacionados con las Mismas.
&
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescisién:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, 0 reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacidn, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate paries de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacién previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacién previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobiernoc que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional. -
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demés ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuenire en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO?” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido e! contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un términc de
15 (gquince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el t&rmino a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resoivera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTQ”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 {quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisién, “EL INSTITUTO” se abstendrs,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la determinacién de
la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” aln no ejecutados que se
encuepiren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuestg gyl
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracién la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Cbras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
otro.

"Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levaniando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada-en la bitdcora se suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucion de rescision que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” v “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de Ila rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL.CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO".
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacien en el
contrato de supervisién. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante {a vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando gue resolveran la discrepancia en un plazo.
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucidn y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir algljna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausuias
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS QUINCE DIiAS DEL MES DE JULIO DE DOS
MIL VEINTE.
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISI DUCATI

DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”
AMBAR FIRMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ARQ. JORGE ES D{A&AUJO
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA

PUBLICA No. IMIFE-264-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA QUINCE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTE .
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MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PRESENTE:

INICIO DE £OS TRABAIOS

DE ACUERDO AL CONTRATO No. IMIFE-264-FP-A2020 REFERENTE A: REHABILITACION GENERAL, EN
LA ESCUELA PRIMARIA “SIERVO DE LA NACION”, UBICADA EN CHICOLOAPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO
DE CHICOLOAPAN, MEXICO.

POR MEDIC DE LA PRESENTE SE NOTIFICA QUE CON FECHA 22 DE JULIO DE 2020, SE INICIAN LOS
TRABAIJOS EN EL PLANTEL: ESCUELA PRIMARIA “SIERVO DE LA NACION”, UBICADA EN CHICOLOAPAN
DE JUAREZ, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, MEXICO.

SIN OTRO PARTICULAR ME PERMITO ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO

Atentamente

/

watt L4

P T G I

Arg. Jorge Estrada Araujo

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
CEDULA PROFESIONAL NO. 1921417

TOLUCA DE LERDO, MEXICO A 22 DE JULIO DE 2020

DIEGO RIVERA No. 332  COL. SANTIAGO MILTEPEC  TEL. (722) 542-17-61 C.R 50020 TOLUCA, MEXICO.



