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EDOAMEX

DECISICNES FIRMES, RESULTADDS FUERYTES,

GOBIERNO DEL. IMIFE

ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiguense"

Toluca de Lerdo, México, a 15 de Julio de 2020,
Oficio N° 210C15010000000/0892/2020
ASUNTO: [Se comunica Adjudicacién de Obra

RODOLFO MARTINEZ VERASTEGUI
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados| con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto I¢ informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econémica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en el Jardin de
Nifios "Profra. Esther Cano", ubicado en Rancho de los Pérez, Municipio de Almoloya de Alquisiras,
México en atencidn a la invitacion efectuada por este Instituto| Es por lo cual, que este Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Quinta $esién Ordinaria del Comité Interno
de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 13 de Julio de 2020,
dictamind adjudicar la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-282-FP-A2020,
por un monto de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), recursos
correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples |Potenciado 2018 Escuelas Al Cien,
con un periodo de ejecucion de 90 dias naturales. Razon por la cual, se le comunica que debera
presentarse el dia 15 de Julio de 2020 a las 12:00 hrs., en ¢l Departamento de Concursos y
Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se
procederd a su reasignacién.

Sin otro particular, le envid un cordial saludo.

ATENTI::E)LTE

MAEsﬁeﬁﬁtAe
DIRECTOR

ARRENO ROMAN
NERAL

c.c.p.- Miro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arg. Blanca H. Pifia Morene.- Directora General de Proyectes, Concurses y Centratos de la $ecretaria de Qbra Publica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién "A" de ta Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
gg R:Ifuglth Eerma Martinez.- Titular del Organo Interne de Control del IMIFE.
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CARATULA DE CONTRATO
" NOM. CONTRATO" IMIFE-282-FP-A2020 [ “Tro: | OBRA PUBLICA
" CONDICION DE PAGO
""PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA “FECHADELFALLO | — - -
. NUMERO. ADJIMIFE-211-A2020 ‘DEADJUDICACION | -/ pja ~ |- MES .| - 'Aﬁ_ni:z_*
- REFERENCIA . . FECHAINICIO.: |- DIA ' |' MES AND.
PROCED]MIF.NTO | PROCEDIMIENTO . [ 15 07 2020
S T R - IMPORTEDEL  CONTRATO | . =~ .. . - -
DEL .SUBTOTA'L LA e e R - TOTAL
CONTRATO $413,793.10 $66,206.90 $420,000.00
R CULIMPPORTE CDEL CANTLCIPO, B
'SUBTOTAL. . .- R AS AL e s . TOTAL. -
$124,137.93 $19,862.07 5144 000 oo
R R CPOLEZAS DE .'VG-ARANTIA T
TP L " AFIANZADORA. . »No. DEPOLIZA 'Z'Mon"ro-
- ANTICIPQ ="~ . SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A 2454365 $144,000.00
- CUMPLIMIENTO SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A| 2454367 $48,000.00
PROGRAMA - {FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2018 ‘
. PARTIDA .~ |ESCUELAS AL CIEN | -ORIGEN DE RECUREOS- | FEDERALES " NORMATIVIDAD |FEDERAL
DELA cdm‘c;‘c_:p_’s‘o;gk, FP2018-506 ~ GCT, . |15EJN32495
OBRA O ~- o o o [Rehabilitacidon general, en el Jardin de Nifios "Prlofra. Esther Cano”, ubicado en Rancho de los Pérez,
SERVICIOS e - [Municipio de A%rnoloya de Alquisiras, México
- OBIETO
", RAZON'SOGIAL - |RODOLFO MARTINEZ VERASTEGUI
Lo RECC L |MAVR740126D84
- DOMICILIO FISGAL .| Calle Sin Nombre S/N, Localidad Valle Galeana, Ardelia, Guerrero. C.P. 40522
CONTRATISTA" mﬁ%_%w%%w RODOLFO MARTINEZ VERASTEGUI
e T STELEFONOGS ¢S
“FIO(LADA) 767 1062261 Cel: 722 7984682
UMbV
DEigs [ c%‘“*m%ﬁ%.z T s
NUMERO nzomcmo |D.G.0349/2020 - QFICIQ - T
Sy DA ] MES
FLAZODE P“%"..“?WWS--“ %0 T :.11-23 | TERMINAGON 22—

ACEPTACION DE "EL. CONTRATISTA"
RODOLFO MARTINEZ VERASTEGUI

RODOLFO MARTIN

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA |

Wed |

\EZ VERASTEGUI

DEL CONTRATO

DEL INSTITUTO MEXIQUENSE

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

J

“Este programa es5 pliblico, ajeno a cualquier partido polftico, Queda prohibido el use para

IMIFE-282-FP-A2020

\
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Blvd. Isidro Eabela Nfe. No. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Teluca, Estade de México

Tel: (0172212360590, ext.. 2201 y2202

fines distintos a los establecidos en el programa.”

A los 15 dfas dei mes de Julic de 2020
SECRETARIA DE EDUCACION
STITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
. COTRDINACION DEQBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DEDERA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE;282-FP-A2020, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA RODOLFO MARTINEZ VERASTEGUI, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS GUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. De “EL INSTITUTO™:

I. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caractey estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cddigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto numero 252 publicado en el Peridédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacién del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carrefio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presgnte instrumento, de conformidad.
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones |, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, |publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

l. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDQ DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuengia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos, para la ejecurion de la obra consistente en:

Rehabilitacién general, en el Jardin de Nifios “Profra. Esther Cano", ubicado en Rancho de los
Pérez, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México, con ¢odigo de obra No. FP2018-506,
asimismo, sefala que la adjudicacion del presente, se llevd alcabo a través del procedimiento
de Ad;udlcacxon Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccién Hll de la Ley de Obras
{ y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Egte programa es ptiblica, aleno a cualquier partido politico. Queda prohlbido el ugo para fines distintos a los

(]

das en el prog "
SECRETARIA DE ‘) aCION

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LATMFRAESTRUCTURA FIHID’&_EDUGRT[‘JA
, COORDIMNACION DE DBRA
SUBIIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DE CBRA
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I. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realiz(

contratacion por excepcion a la Licitacion puablica en la mod

de conformidad con los Articulos: 27 Fraccién lll, 41 y 43

Servicios Relacionados con las Mismas, con fundamenio en
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se derivg

Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, C
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI9:

Il. De “EL CONTRATISTA™:

Il. 1. Es una persona fisica de nacionalidad mexicana con dq

Localidad Valle Galeana, Arcelia, Guerrero. C.P. 40522, con
0549121238833.

ll. 2. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social cons

relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materig

condiciones de organizacidon, experiencia, personal capac
equipo de construccion de los cuales puede disponer legaln;
humanos, econdémicos necesarios y la capacidad legal sul
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

Il. 3. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrars
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Il. 4. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse

Il. 5. Que cuenta con Regisiro Federal de Contribuyentes
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 6. Que para efectos de io dispuesto en el Articulo 32-D deg
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado d
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» mediante el procedimiento de
plidad de Adjudicacion Directa,

de la Ley de Obras Publicas y
o dispuesto por los Articulos 134
| v Articulo 24 de la Ley de Obras

:n de este contrato, el ubicado en
0digo Postal 50020, en la Ciudad

50218J19,

imicilio en Galle Sin Nombre S/N,
namero de credencial de elector

ste, entre otras actividades, las
del presente contrato y retne las
tado maquinaria, herramienta y
iente y demas recursos técnicos,
iciente para llevar a cabo “LOS

& en los supuestos del Articulo 51
Mismas.
en los términos de este contrato.

No: MAVR740126D84 y cuando

| Codigo Fiscal de la Federacion
e la solicitud de opinién al SAT, y

se obliga a presentar documento expedido por el SAT en ¢l que emita su opinién sobre el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo es
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de

“Este programa es publlco, afeno a cualquler partido politico. QGueda prohibido el us)

tablecido en la Regla 2.1.28 de la
la Federacién el 30 de diciembre

b para fines distintos a tos establecidos en el programa.” (h

SECRETARIA DE EDUCALION
STITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

. CODRDINACIDN DE QBRA
SUSDIRECCIGN DE CONCURSOS ¥ CONTRATOS DE DEXA

N
IMIFE-282-FP-A2020

Blvd. isideo Fabela Nte. Ho. 200, Gol. 3 camines, G.P. 50020, Toliuca, Estado de México
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. 7. Que conoce el contenido y los requisitos que estab
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y lo
del contrato.

1l. 8. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven
Calle Sin Nombre S/N, Localidad Valle Galeana, Arcelia, Gue

EDOAMEX

DECISIONES FIRMEE, RESULTADOS FUERTES.,

IMIFE

1

1 mujer Mexiguense™

ece la Ley de Obras Publicas y
5 anexos que son parte integranie

de este contrato, el ubicado en:
ero. C.P. 40522 teléfonos: 767

1062261 Cel: 722 7984682; por lo que, por ningan motivp sefalara para tales efectos, el
domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” maleria de este contrato, por io que,
en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a ['EL INSTITUTO”, en el domicilio
seflalado en la declaracién 1.5. del presente instrumento jyridico, de lo contrario cualquier
comunicacioén, notificacidon, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se
derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de Ig dispuesto por el Articulo 307 del
Caédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Puablicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra puablica relativos &

CONTRATISTA” la ejecucion de
1 la: Rehabilitacién general, en el

Jardin de Nifios "Profra. Esther Cano", ubicado en Rancho de los Pérez, Municipio de Aimoloya

de Alquisiras, México, a los que, para los efectos de est
TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a ents
producto esperado, previsio en los anexos estipulados
presente instrumento.

SEGUNDA.-LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLI

b conirato, se denominan “LOS
ra satisfaccion con la entrega del
en la CLAUSULA TERCERA del

~“LOS TRABAJOS” deberan ser

C|
realizados en el(ta) Jardin de Nifios "Profra. Esther Cano", ubﬁ:ado (a) en Rancho de los Pérez,

Municipio de Almoloya de Alquisiras, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL CONTRATISTA” se

obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJ
general, en el Jardin de Nifios "Profra. Esther Cano", ub
Municipio de Almoloya de Alquisiras, México; de acuerddg

DS” relativos a la Rehabilitacion
icado en Rancho de los Pérez,
con el contenido del Oficio de

Adjudicacién de Obra.

o para fines distintos a los establecidos en el programa.™ .
SECRETARIA DE EDUCACION
STITUTED MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA,
. COGRDIMACICM DE 0BRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATCS DEDERA

“Este programa es publico, aleno a cualquier partido politico. Queda prohlbldo el us

M
IMIFE-282-FP-A2020

Blvd. Isidre Fabeta Nie. No. 900, Cot. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel {01722)236 0590, ext.1 2201v2202
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Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismd.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar|a “EL CONTRATISTA", por la
ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantldad
de $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determinanddse un
importe total de  $480,000.00 ( Cuatrocientos Trece Mi} Setecientos Noventa y Tres Mil
Pesos 10/100 M.N.Cuatrocientos Ochenta Mil 00/100 M.N.) donforme a cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de cgnceptos, unidades de medicion,
cantidades de trabajo e importes parciales y totales contgnidos en la proposiciéon de “EL
CONTRATISTA".

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convierlen que el plazo de ejecucion de-
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veintidés de Julio de 2020 y a terminarlos a mas targdar el dia diecinueve de Octubre
de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién d¢ “LOS TRABAJOS” conforme al
catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrymento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y fiinalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y|obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste ¢l finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documentp en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dah por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior|reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO{", se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), gque motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble{s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmugble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

“Este programa es piblico, ajens a cualquler partide pelitico. Queda prohibido el udo para fines distintos & los blecidss en el pre * Q
SECRETARIA DE EDUCAGION
NSTITUTO MEXIGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
COORDIMACION DE CEREA
SUBDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DE OBRA

Bivd. [sidro Fabela Nte. Ko. 900, Col. 3 camings, G.F. 50020, Toluca, Estado de México

IMIFE-282-FP-A2020

Tel. {01722}236 05 90, ext.; 3204 y 3202
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El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar log oficios para el acceso al o los
inmueble(s} que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual

plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién d

“LOS TRABAJOS”, esto Unicay

exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJQOS”, lo que se formalizara

mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORGENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, eniregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” materia de este

instrumento, por la cantidad de  $124,137.93 (Ciento Vein
Pesos 93/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento} pot

icuatro Mil Ciento Treinta y Siete
concepto del Impuesto al Valor

Agregado, que asciende a la cantidad de $19,862.07 (Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta y

Dos Pesos 07/100 M.N.), determinandose un importe total de
Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidads
propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades d
e importes parciales y totales contenidos en la proposicion d

Obligandose éste Gltimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obrasy 20% (vé
de los materiales y equipos que se requieran para realizar “L

$144,000.00 ( Ciento Cuarentay
s de trabajo, precios unitarios
e medicion, cantidades de trabajo
e “EL CONTRATISTA”.

sinte por ciento) en la adquisicion
0S TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,

para cada ejercicio aplicara el porcentaje seialado en el parn
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizars
El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ej¢

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejer(
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se desco
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “L
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas pf
anticipo. En el caso de que no se amoriice el anticipo otorga
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

“Este programa es pliblico, ajeno a cualguler partido potitico, Queda prohibide el u

afo que antecede, sobre el monto
consecutivo, de confoermidad a lo
de Obras Publicas y Servicios

se conforme a lo siguiente:
BrCicio en que se otorgue.

ricio por causas imputables a “EL
ntara del importe a otorgar como

0S TRABAJOS” atrasados que se
br concepto de amortizacion de
Ho en los ejercicios subsecuentes
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En caso de que el anticipo no se amortice en el gjercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LLOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del|siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

presentar al Area responsable de
se establezca la forma en que se

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera
la ejecucién de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO"” a través del residente de obra y la supenvisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervigar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los anticipos,| conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y los repories de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 118 Fracciones I, II, VII, VIl y IX, 115
Fracciones |, Xll, XV, y XVl y 116 Fraccién Il, inciso b) de su Reglamento.

El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cyando éste dltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTQO?” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados medjante la formulacion de la o ias
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a ia fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre ofjra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

A Lo coﬁiﬁ‘ spondiente al 20% restanie que resulte para concliiir con las obligaciones de pago,

“%i‘ “Este programa as publice, ajeno a cualquier partldo politico. Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los hlecidos en el prog " 'TL |
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sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompaiiarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacioén considerando avances de “LOS TRABAJOS” y degmas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacion soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

El pago de estimaciones por “L.OS TRABAJOS” ejecutados se realizara mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, giendo el (nico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Camiphos, Cddigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de Méxicg.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, queno puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del piazo sefalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de|trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha|de autorizacidon de la estimacioén,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacién vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presentie la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de ¢orte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATIST.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los reguisitos administrativos y fiscales,
;; el atraso en su pago por falta de alguno de éstos|o por su presentacién incorrecta,

“Este programa es ptiblico, ajens a cualquler partido politico. Queda prohiblde el uge para fines distintes a los establecides en el programa.” v .
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no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendré el derecho de rgclamar a “EL. CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los [pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresps de i{a Federacion, en los casos
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezardn a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO’l se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacidn, mediante descuento en la estimacién siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a digposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE |REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- E! procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccion Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articylos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONT
“EL INSTITUTO".

ATISTA” una vez autorizado por

En el supuesto sefalado en la Fraccién Il del Articulo 50
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajuste

de la Ley, y para los efectos del
resultantes debera afectarse en

“Este programna es piblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el ugo pera fines distintos a los establecides en el programa.”
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Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentaciéon y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccign de los costos directos de “LOS

TRABAJOS” aiin no ejecutados conforme al programa de eje
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza,
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguient
aplicables al mes correspondiente, mediante la present
estudios y documentacion que la soporten, si es a [a baj
determine, dentro del mismo plazo, con base en la docur
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos
indices de precios al productor y comercio exterior/actualiz

ucién convenido, cuando dichos

erda “EL CONTRATISTA” quien lo
es a la publicacion de los indices
cion por escrito de la solicitud,
, sera “EL INSTITUTO” quien lo
nentacion comprobatoria que lo

seran calculados con base en los
cion de costos de obras publicas

que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL’
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicadog por el INEGI, “EL. INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATIS[TA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, ‘EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio |y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias p identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendierg correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

on se debera incluir en el pago de
ste que se tenga autorizado, no

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducci
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajy
siendo necesaria la formalizacion de convenio alguno.

0 para fines distintos a los establecidos en el programa.” \ A
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No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este conirato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL. CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacién, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la eje¢ucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos pactado, hpsta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan ¢l uso obligatorio de la Bitacora
electronica de obra puablica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion electrénica, y constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES”, en ésta se registraran los asunios o eventos importantes que se presenten durante la
gjecucién de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo ¢e la informacién a cargo de la
Secretaria de la Funcion Publica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL|CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasenas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Pablica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente ([de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionandc como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre |y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y [alcances descriptivos de “LOS
A S” y de las caracteristicas del sitio donde se degarrollaran; la inscripcion de los

“Este programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohlibido el ugo para fines distintas a los establecldos en el programa.” (ﬂ-‘%
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su caso al supervisor, asi como al

superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros

en la Bitadcora, indicando, en su caso, a quién ¢ a quiénes se
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como r

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenid

2. La autorizacién de estimaciones.

3. La aprobacidn de ajuste de costos.

4, La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo ori
5. La autorizacion de convenios modificatorios.

6. La terminacidén anticipada o la rescision administrativa del ¢

7. La sustitucién del superintendente de construccion,
supervisién, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos
10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el progn
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS".

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera reg

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion conve

!
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autoriza para llevar a cabo dichos

n cumplir con lo dispuesto por el
Servicios Relacionados con las

ninimo:

procedimiento constructivo, a los
0S.

ginal y cantidades adicionales.

ontrato.

del anterior residente y de la

ama de ejecucion convenido.

istrar:

rocedimiento constructivo, a los
idos.
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2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4, La solicitud de ajuste de costos.

mire | EDOCAAREX
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5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;

6. La solicitud de convenios modificatorios.
7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.
El registro de los aspectos sefalados en los numerales antey

que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar ¢
que se presenien y que sean de relevancia para “LOS TRAE

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las
estabiezcan en la Bitacora.

iores se realizara sin perjuicio de
on la Bitacora cualesquiera otros
BAJOS”.

s reglas de uso y manejo que se

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONST

UCCION.- El Superintendente de

construccion, designado por “EL. CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJQS”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las

facultades suficientes para la toma de decisiones en tod

lo relativo al cumplimiento del

contrato, obligandose a aplicar la informacién establecida en el presente contrato y sus

anexos.

El Superintendente de Construccién de “EL CONTRATISTA” |[debera conocer con amplitud los

proyectos, normas de calidad y especificaciones de cons
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los
especificaciones generales y particulares de construccion

ruccion, catalogo de conceptos,
planos con sus modificaciones,
y normas de calidad, Bitacora,

convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de

“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de

Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obliga
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que pod
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido palitico. Queda prohlbido el us

N
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tion de nombrar a otro que relina
a acontecer en cualquier tiempo
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” co
sera el {inico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJO

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi ¢
ordenamientos de las autoridades competenies en mate
desarrollo urbano, construccidn, seguridad, uso de la via ptbl
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley qu
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seij
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, d
gue al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilid
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CON

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “L

EDOAMEX
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mujer Mexiquense"

nvienen que “EL CONTRATISTA”

(.

-

L.ey de Obras Publicas y Servicios
pmo todos los reglamentios y
ria de asentamientos humanocs,
ca, proteccion ecoldgica y medio
e en el ambito federal, estatal o
nale la Dependencia o Entidad y
bera sujetarse a las instrucciones
des, los dahos y perjuicios que
TRATISTA”;

0S TRABAJOS” resulien acordes

con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilid
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a re
modificacidon alguna al plazo de ejecucion contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cual
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o neg
causar a “EL INSTITUTO” y/0 a terceros;

ediar orden por escrito de parte
d en que incurra por la ejecucién
clamar pago alguno por ello, ni

quier otra responsabilidad en que
ligencia de su parte se llegaren a

5. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJ
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

6. Coadyuvar obligatoriamente en [z extincién de incendios ¢
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso a
incendios, de -su localizacién y maghnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediat
que disponga. También enterara al Residente cuando se afec
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen “LLOS

(]

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacion pe

de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuents

S” objeto del presente contrato,

pmprendidos en las zonas donde

gl personal y elementos de que

Residente, de la existencia de

epidémico en la zona de “LOS
h a combatirlo con los medios de
en las condiciones ambientales y
RABAJOS”,

rmanente, cumpian con el grado
por ciento), en términos de la
cen las Reglas para la Aplicacion
Contrataciéon de Obras Publlcas

SECRETARIA DE EDua}:i P
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-

que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Pablica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendré
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfgccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacioén, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalaciéon permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 @fios.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente;

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, 6ptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacidn, de los informes y reportes que se generen durante la
gjecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO".

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.
14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de

“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

, 15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en u
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamientd
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y

plazo maximo de 5 {cinco)} dias
de identificacion de la obra del

en el prog '-—E .
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B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le reteng
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de denechos por el servicio vigilancia,
inspeccidn y control a cargo de la Secretaria de la Funcion Piblica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

a el equivalente al cinco al millar,

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, térmings y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las M{smas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivc del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad cpn el Articulo 48 Fraccidon Il y 49
Fraccién lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracién Publica Federal, en lo que no se oponga a lg citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la oforgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establgcido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuapdo dicha prarroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

rtir de la fecha de recepcidn total
para garantizar sus obligaciones a
defectos de construccion y

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a p
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio
partir de la recepcién de los trabajos y, en caso d

fatal o m bl

p para fines distintos a los

en el prog
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5 materia de este contrato, aun
estipulaciones establecidas en el

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajo
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las ¢
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza regpectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

1) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendré la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.~ “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince digs naturales, siguientes a la fecha
de notificacion por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentar fianza otorgada por
institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Vfalor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Piliblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentdcion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (

treinta por ciento) del monto total del contrato como lo dispo
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Misn

La fianza para asegurar la correcta inversion del ant
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticiy

2. De Cumplimiento.- Mediante podliza de fianza a favor de
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones der

“Este programa es pitblico, ajenc a cualquler partido politico, Queda prohlblde el us

IN
IMIFE-282-FP-A2020
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e el Articulo 50 Fraccién ll de la
1as, 138 vy 141 de su Reglamento.

icipo se liberara cuando “EL
po otorgado.

‘EL INSTITUTO”, para garantizar
vadas del presente contrato, por

5 para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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importe equivalente al 10% (diez por ciento}, del precio estig
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Ins
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de §

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo 1

La péliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INS
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los d
cualquier otra responsabilidad.

IMIFE
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ulado en la CLAUSULA CUARTA,
ititucion Afianzadora legalmente
peguros y de Fianzas.

con los requisitos que se sefialan
anto, no surtira efecto alguno.

TITUTO” para su cancelacion una
efectos, de los vicios ocultos o

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra

sponsabilidad.- Al concluir “LOS

TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, |por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones| contractuales, ia que entregara
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Ppliza de Fianza expedida por una
Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianz
bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacion liquida de recy
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los
cual “EL INSTITUTO” escritio lo procedente a la institucion

En caso de carta de crédito irrevocable, “El. CONTRA]
INSTITUTO?” la orden de cancelacién correspondiente para su
se trate.

Si la garantia se constituye mediante podliza de fianza, su can
péliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos g

elegida por “EL CONTRATISTA”

irsos en un fideicomiso, “EL
rendimientos obtenidos, para lo
fiduciaria.

[ISTA” deberda obtener de “EL
tramite ante la instituciéon de que

celaciéon estara a lo previsto en la

» cualquier otra responsabilidad

atribuible a “EL. CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realiza
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o repo

“Este programa es ptiblico, ajenc a cualquier partldo politico. Queda prohibido el usp

dos dentro del plazo cubierto por
bera hacerlo del conocimiento de
y notificarlo por escrito a “EL
iciones correspondientes, deniro

plazo maximo de treinta dias naturales; transcurridg este término sin que se hayan

para flnes distintos a los establecidos en el programa.”
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realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la gars
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo ¢

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juid
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las poélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta (
por “EL. CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas g
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario
hrs.

IMIFE
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antia. Si la reparacion requiere de
continuar vigente la garantia.

EL. CONTRATISTA” el pago de las
io corresponda, una vez hecha

ffausula, deberan ser entregadas
lel Departamento de Concursos,
comprendido de 9:00 a las 18:00

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA
contractuales por causas imputables a él, y como consec

” incumpla con sus obligaciones
encia, cause danos y perjuicios

graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, sg hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la gjecucidn de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
gue seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

“EL INSTITUTQ?” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciongs econdémicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las ¢stimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacién de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de “L.OS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucidon convenido y se

determinara en la fecha de corie pactada en el contrato,
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se tr;
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pag
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimg
aplicagp como retencion, sélo si regulariza los tiempos de ;
ejecugion convenido vigente.

“Este pragrama es publico, ajeno a cualquiar partido politico. Queda prohlbldo el us

or “LOS TRABAJOS” que no se
ate, a cuyo importe se habra de

multiplicar al importe de “LOS
jo de estimaciones, conforme al
.

iciones el importe que se le haya
qtraso conforme al programa de

para fines distintos a los establecidos en el programa.”

SECRETARIA DE EDUCACION

ETITUTO MEXIQUENSE DE LA |MFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COCRDMNACION DE CBRA

SUBDIRECEIOGH DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE DBRA

N
IMIFE-282-FP-A2020

Blvi. Isidro Fabela Nte. No. 9090, Col. 2 camines, C.P. 50020, Toluca, Esiado de México
Tel (0172223605380 ext 1 2201vy2202



| GOBRIERNO DEL ,
=H ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de 13

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS

pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA”

INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se I
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y deter
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concept
procedera a su devolucion, sin que por este concepto se gen

EDOAEX
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TRABAJOS” pactada y trabajos
Bstas seguiran en poder de “EL
penas convencionales que se
)ara efectiva contra el importe de

inadas las penas convencionales,
de retenciones, “EL INSTITUTO”
re gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguienté de la fecha de términc pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimagiones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para

el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad deter
convencionales contra el importe de las retenciones eco
durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo p
descuenio en la estimacion que se genere por “LOS TRA
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TR
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas cony

inada por concepto de penas
Omicas que se hayan realizado
r aplicar, éste se aplicara como
BAJOS” ejecutados con atraso,
ABAJOS”, considerando la fecha

ajustes de costos, sin incluir el

encionales por “EL INSTITUTO”,

éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El

monto determinado como retencién econémica o pena ¢
estimacion que corresponda a la fecha en que se deter)

Las penas convencionales establecidas en esta Clausu
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el
o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

“Este pragrama es publice, ajeno a cualguler pariide politico. Queda prohlbido el us

N
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convencional, se aplicara en la
mine el atraso.

la, en ningln caso podran ser
cumplimiento.

cual se presenie un caso fortuito

b para fines distintos a los establecidos en el programa.”

Blvd. [sidro Fabela Nie. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Tol
Tel {01720 23605 80, ext . 2201 y2202

uca, Estato de México

SECRETARIADE ED%TJI(&N

STITUTC MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICAEDU
CODRDIMACION DE OERA

SUBDIREGCION DE CONCURSDS ¥ COMTRATOS DE DBRA

TIVA




EI

TDECISIGNES FIRMES, RESULTAROS FULRTES.

E’fﬁ GOBIERNO DEL IMIFE
#:N ESTADO DE MEXICO

"2020. Afio de Laura Méndez de Cuenca, emblema de I3 mujer Mexiquense"

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo ¢ en parie, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervisidon de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificard a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefalando las causas que ia motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del|Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspensién de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dichp suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspensioén, sin modificar el plazo de ejecucidon convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el numero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion| convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRA[ISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en |os Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccién |, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existiré responsabilidad para “LAS PARTES” debiendo susgcribir un convenioc en el que se

“Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el usp para fines distintos a los establecidas en el programa.”
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este supuesto sdlo sera procedente el pago de los gastos ng
enunciados en las Fracciones |, I y 11l del Articulo 149 del
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

) recuperables por los conceptos
Reglamento de la Ley de Obras

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podrn acordar que los periodos sean

agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo| convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante I3 ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL. CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejeg¢utar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo condqucente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTQO"” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizadqgs y registrados en la Bitacora por
el Residente. '

A los precios unitarios generados por los conceptos no preyistos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarios previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PAF
presupuesio autorizado y durante la vigencia del presente ¢
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacion de c¢
indica:

N
IMIFE-282-FP-A2020

ITES” convienen que dentro del
tontrato, por razones fundadas y
ynvenios, como a continuacién se

“Este programa es ptiblico, aleno a cualquier partido politico. Queda prohibldo el ush para fines distintos 2 los establecidos en el programa.™
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1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccion en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variaciéon de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores [condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento ¢ reduccipn por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este coniraio o del plazo de
ejecucidon, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcion Puablica, la autorizacion para revisar|los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcién Pablica, en los casos siguientgs:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente

el plazo de ejecucién originaimente pactado en el presente ¢

B) Cuando el monto y el plazc de ejecucién originalment
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pac
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de v

ontrato.

2 pactados en este contrato se

tados en el presente instrumento

riacion del monto y plazo en el

porcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacion de la|Secretaria de la Funcion Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL

CONTRATISTA” proceder a la revisién de los indirectos y el financiamiento

ajuste correspondiente.

y, en su caso, al

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizarg siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento

de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con la

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTE

Mismas.

de Obra, a través de dictamen

de los convenios se consideraran
£S” que los suscriben.

b para fines distintos a ios establecidos en el programa.”
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Las modificaciones al plazo serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de sy formalizacion puedan integrarse

en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales,

éstas se pagaran a los precios

unitarios pactados originalmente; tratindose de conceptos no previstos en el catdlogo de

conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan

ser conciliados y autorizados

previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA

NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en mg

nto o plazo, se consideraran y

administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instfjumento juridico y los emitidos en

el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRAT
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la
para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL. CONTRATIST.

modificacién correspondiente a la garantia de cumplimi

STA” en la misma estimacion
documentacion que los soporte

” a realizar la
lento de acuerdo al porcentaje

estlpuiado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se

hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan dete

rminadas las modificaciones al

contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentrg de los 45 (cuarenta y cinco) dias

naturales contados a partir de la citada determinacion, mi
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamen
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- ©
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, [a terminacion
a la fecha de terminacidon del plazo convenido, para lo cual
soporten e incluira una relacion de la o las estimaciones
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “L

smos que deberan contener los
to de la Ley de Obras Publicas y

EL CONTRATISTA” notificara a “EL

total de “LOS TRABAJOS”, previo
anexara los documentos que la
o de gastos aprobados, monto

0S TRABAJOS”, cuando a juicio

del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;

para ello “EL. CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bit

TRABAJOS”.

N
IMIFE-282-FP-A2020
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dacora o por escrito su terminaciéon

a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales desdués de haber concluido “LOS
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En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrat
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas 1
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidac

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTQ”, procedera, a tr
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del
notificacion, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABA
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacién
tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, m
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacion

EDOAEX

DECISIONES FIRMES, REBULTADOS FUERTES.

IMIFE

mujer Mexiguense"

D, “LAS PARTES” se sujetan a lo
y Servicios Relacionados con las
1 con lo siguiente:

avés del Residente, dentro de un
dia siguiente en que reciban la
JOS” conforme a las condiciones
de “LOS TRABAJOS” y estos se
ediante el levantamiento del acta
5 que establece el Articulo 166 del
dos con las Mismas.

Si durante la verificacién de “LOS TRABAJOS” entregadops, “EL INSTITUTQO” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la repararion de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL |[NSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescision.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en

la ejecucion total del concepto 6 conceptos de trabajo pend
se procedera a la recepcion y se considerara que la obi
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamer
XXI del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar

ente de realizar; en este caso, no
a no fue concluida en el plazo

to a lo estabiecido en la Fraccién
las siguientes partes de “LOS

TRABAJOS™:

A) Concretos premezclados.

B} Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PA
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter labg
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la
objetoldel presente instrumento juridico, toda vez que dicho |

“Este programa es plblico, ajeno a cualquler pariido politico. Queda prohibido el us

IRTES” convienen en que “EL
sral para con “EL CONTRATISTA”
realizacion de "LOS TRABAJOS”
versonal depende exclusivamente

o para fines distintos a los establecfdos en el programa.™ 'ﬂ
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de “EL CONTRATISTA™.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni ain substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra e¢specie, que en su caso pudiera
ilegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTQ” de| cualquier reclamacién de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningtn titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se|deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el cgnsentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimientpo, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacién del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto jurjdico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior
debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos gue permitan su plena
identificacién.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso,|su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la infgrmacién de la perscna a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando|invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y deméas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual serd necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro splicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos-financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicips Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podréa dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
n judicial alguna, cuando concurran razones de |interés general; existan causas

*“Este programa es piblico, aleno a cualquier partido politico. Gueda prohiblde el usp para fines disth alos blecidos en el programa.” '\\ .
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justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dano o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretarfa de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea ppsible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere Ja GLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este dltimo ¢aso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacidn.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado

procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a|notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fechd, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir def acto fgrmal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar l0s créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que ies dio origen y|el saldo resultante.

“EL INSTITUTQO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedorn “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en térmjnos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicigs Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS".

En casp de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acudg&%gra su elaboracion dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el

27 y.! % “Este programa es plblico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohlbido el usp para fines disti alos blecldos en el programa.™ !
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finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATIS
dias naturales, contados a partir de su emisidn.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias nq
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no reali
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas parts
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTR
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”,
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su rei
el Articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relac
supuesic de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO"” pg
que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea ¢

EDOAAEX
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TA” dentro del plazo de 10 (diez)

aturales para alegar lo que a su
za alguna gestioén, se dara por

s, “EL INSTITUTO” procedera a
ATISTA” dentro de los 20 (veinte)

dicho saldo “EL. CONTRATISTA”
cubrir por concepto de trabajos
htegro conforme a lo previsto por
onados con las Mismas; enh el
pdra hacer efectivas las garantias

pendientes entre “LAS PARTES”,
2l acta administrativa que dé por

extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTE
requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamen
Servicios Relacionados con las Mismas.

£S”, la cual debera contener los
o de la Ley de Obras Publicas y

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niggue a reparar, o reponer alguna
parie de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos, que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
en sugeaso, por el supervisor.

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibido el usc para fines distintos a los establecldos en el programa.”™ i
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4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUS
bases de participacién, por falta de materiales, trabajadores
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la te
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso me
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del p
autorizacion previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este insi
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”".

ULA TERCERA de este Contrato y
0 equipo de construccion y que a
rminacién satisfactoria de “LOS

rcantil en términos de la Ley de

resente contrato, sin obiener la

rumento juridico, sin contar con

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspecci
materiales y trabajos.

6n, vigilancia y supervision de los

9. Si “EL. CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el cago de que se pretenda celebrar un

convenio madificatorio o adicional.

10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por ot
establecido como requisito, tener una determinada nacio

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de la

ra, en el caso de que haya sido
halidad.

5 obligaciones derivadas de este

contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION AD
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se enc
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescis
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO”
por oficic el incumplimiento en que haya incurrido, sefalandq
motivaron su determinaciéon de dar por rescindido el cq

MINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
lentre en alguna de las causales
6n administrativa se sujetara a lo

e notifique a “EL CONTRATISTA”
b los hechos o circunstancias que
pntrato, relacionandolo con las

estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de

15 {quince) dias habiles exponga lo que a su derecho cor
pruebas que estime pertinentes.

“Este programa es pitblico, afene a cualquler partido politico, Queda prohlbido el u

H
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2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral antgrior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contratp por parie de “EL INSTITUTO?”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a JEL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este contrato no podré ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO".

En el caso de que en el procedimiento de rescisidén se deternmjine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS"” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL
CONTRATISTA".

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision| “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resuliantes |de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la determinacion de
la resolucién de rescisién, a fin de proceder a hacer efectivas |Jas garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” aldn no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como Io relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realiZado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalade en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando|sean susceptibles de utilizacién
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serd independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hagerse cargo del inmueble y de las

SECRETARIA DE EDUCHCION
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instalaciones respectivas, y en su caso procederd a suspend
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circy
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la |
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se
misma, hasta en tanto se emita la resolucidén de rescision

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUT(
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de
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er “LOS TRABAJOS”, levantando
instanciada del estado en que se
de fedatario publico y debera
ey de Obras Plblicas y Servicios

suspende toda anotacién en la
que proceda.

D” en un plazo de 10 (diez) dias
escisién, toda la documentacion

gue se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA"” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con-el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” cgn anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra guien desempenara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran gl “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se senalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervisién. Cuando la supervision se realice por ferceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
qgue en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan redistrarse e informarse por “LAS
PARTES"” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolyeran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucién y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente conirato y aiguno de sus anexos
clausuﬁ!ﬁado.

prevalecera lo sefalado en el

“Este programa es publico, sjeno a cualquier partide politico, Queda prohlbldo el usp para fines distintos a los establecldos en el programa.” {TLM .
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TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a 1
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publ
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Codigo (
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Py
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVER
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aq
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisd
competenties ubicados en la Ciudad de México, renunciando
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del
del presente contrato, en virtud de que se ajusia a la expresg
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mal

IMIFE | |
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PARTES” se obligan a sujetarse
odas y cada una de las clausulas
cas y Servicios Relacionados con
bivil Federal, a la Ley Federal de
ocedimienios Civiles y demas

SIAS.- Para la interpretacion y
uello que no esté expresamente
iccion de los Tribunales Federales
a cualquier otro fuero presente o

contenido, alcance y fuerza legal
ion de su libre voluntad y que su
3 fe, ni otros vicios de la voluntad,

lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS QUINCE DjAS DEL MES DE JULIO DE DOS

MIL VEINTE.

POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAE

FISICA EDUCATIVA

MAESTRO €
> DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”

@)

RODOLFO MAR iN“Ef;lERASTE

“Este programa es puiblico, ajeno a cualquler partido pelitice. Queda prohlbldo el us]
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