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Toluca de Lerdo, México, a 23 de Julio de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/1220/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DEC.V.

ING. GERARDO JOSE CAMARA FRANCO
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdmica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela
Primaria "Mariano Abasolo", ubicada en Chicoloapan de Juérez, Municipio de Chicoloapan, México
en atencién a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto Mexiquense
de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Primera Sesién Extraordinaria del Comité
Interno de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 21 de Julio de
2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato nimero IMIFE-445-FP-
A2020, por un monto de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),
recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2018 Escuelas
Al Gien, con un periodo de ejecucién de 90 dias naturales. Razén por la cual, se le comunica que
debera presentarse el dia 23 de Julio de 2020 a las 17:30 hrs., en el Departamento de Concursos y
Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso contrario, se
procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envid un cordial saludo.

MAESTRO GELAGIO CARRENO ROMAN
\‘> DIRECTOR GENKRAL

¢.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arq. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Piblica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y Evaluacién "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Intemo de Control del IMIFE.
GCHR/obg"
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CARATULA DE CONTRATO
NOM. CONTRATC IMIFE-445-FP-A2020 [ mro | OBRA PUBLICA
CONDICION DE PAGQ
PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA _FECHA DEL mgo =
NUMERQ ' ADJIMIFE-374-A2020 'DE ADJUDICACION |- "pia
REFERENCIA - _FECHAINICIO, | —DIA
PROCEDIMIENTO ‘ PROCEDIMIENTO | 53
I IMPORTE DEL CONTRATO R
DEL SUBTOTAL : . IVA o — . _JoTAL
CONTRATO $413,793.10 $66,206.90 $4so 000 00
ITMPORTE DEL ANTICIPO ~ u S
SUBTOTAL o IVA I R B K TO.TAL
$124,137.93 519,862.07 $144,000.00
‘ POLIZAS DE GARANTIA R T S
TIPO " _AFIANZADORA - - : . No.DEPOUZA™ - | " MONTO:
ANTICIPO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 20A33332 $144,000.00
CUMPLIMIENTO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, 5.A. 20A33333 . $48,000.00
PROGRAMA, FONDOQ DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADQ 2018
PARTIDA ESCUELAS AL CIiEN | ORIGEN DERECURSOS |FEDERALES  NORMATIVIDAD: | FEDERAL
DELA CODIGODEQBRA  [FP2018-485 CCT. . |15EPR4689M
OBRA O Rehabilitacion general, en la Escuela Primaria "Mariano Abasolo”, ubicada en Chicoloapan de Judrez,
SERVICIOS Municipio de C |coloapan México
OBIETO

RAZON SOCIAL GRUPQ CONSTRUCTOR TANA, 5.A. DECV.

RFC. GCT051103V42
DOMICILIO FISCAL Eeprrgé:(e las Campanas No. 3 Torre A, Oficina 113, Col. San Andres Atenco, Tlainepantia de Baz, México;

CONTRATISTA" | R DO~ |ING. GERARDO JOSE CAMARA FRANCO
B TELEFONO (S)

FIJO (LADA) (555)361—8954
MOVIL
CONVENIO  prpmia ey
DE LOS ' S A DY 05
RECURSOS NUMERC DEOFICIO  |D.G.0349/2020 CORCio —
; ‘DIA - MES
PLAZO DE . ' ae 29 07 2020 s |26 10
EJECUCION DIASNATURALES | 90 | INICID 10 1 o1 Rg | TERMINACON. o Mes

ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAE TRUC'UJRA FISICA EDUCATIVA

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido palitico. Queda prohibido el uso para fines distintos 2 los establecidos en el programa.”

A los 23 dias del mes de Julio de 2020
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTS MESIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICS EDUCETIVA
COCRDINACISN DEOSRA
SUDDIRECCION DE CONCURSOS ¥ COMTRATOS DECERA

IMIFE-445-FP-A2020

Bivd. Isidro Fabela Nte. No. 800, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Teluca, Estade de México
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-445-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADC DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V,, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL (LA) ING.
GERARDO JOSE CAMARA FRANCO, EN SU CARACTER DE VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, LAS CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.De “EL INSTITUTO”:

1. 1. Que es un organismo publico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo
del Estado de México.

l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el

Sr. Gobernador, fue designado el Maestro Gelacio Carreiio Roman como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facuitades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, [X, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del -
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

l. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2018, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normativi FEDERAL
la que sanmone la aphcacnon de los recursos, para la e]ecumon de Ia obra corisistente en:
icolapan de

“Este programa es pliblice, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido et uso para flnes digtiitos a los estglilecidos en el programa,”
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Adjudicacién Directa, de conformidad con el Articulo 27 Fraccidn Ill de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacién por excepcion a la Licitacién piiblica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccién lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 5. Que sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 800, Col. Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

1. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
1I.De “EL CONTRATISTA":

Il. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 164, de fecha 1 de Noviembre de 2005,
pasada ante la fe del Lic. Celso de Jestis Pola Castillo, Titular de la Notaria numero 244, de la
Ciudad de México, D.F., e inscrita en el Registro Plublico de Comercio en el folio mercantil
nimero 342128 de fecha 22 de Diciembre de 2005, de la Ciudad de México, D.F..

H. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura piblica nimero 164, de fecha 1 de Noviembre de 2005, pasada
ante la fe del Lic. Celso de Jes(s Pola Castillo, Titular de la Notaria nimero 244, de la Ciudad
de México, D.F., declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma aiguna.

Il. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, las
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y retine las
condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccion de los cuales puede disponer legalmente y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

1. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos d¢
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

etldos en el programa.” .
SECREI'AR!{\ DEEDUCACION
INFRAESTRUCTURA FiSICA EBUCATIVA
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Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

II. 8. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: GCT051103V42 y cuando
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinion al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regia 2.1.28 de la
Resolucién Miscelédnea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

Il. 9. Senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Cerro de las Campanas No. 3 Torre A, Oficina 113, Col. San Andres Atenco, Tlalnepantia de
Baz, México; C.P. 54040 teléfonos: (555)361-8954; por o que, por ningin motivo sefalara
para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este
contrato, por lo que, en caso de cambiario se obliga a notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”,
en el domicilio sefialado en la declaracion L5. del presente instrumento juridico, de lo contrario
cualquier comunicacién, notificacién, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial
que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtirdn plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de

“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la: Rehabilitacién general, en la
Escuela Primaria "Mariano Abasolo", ubicada en Chicoloapan de Juarez, Municipio de

Chicoloapan, México, a los que, para los efectos de este contrato, se defominan “LOS
TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion cgn la entrega del
producio esperado, previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA ERA del

presenie instrumento.

g5 establecldas en el programa,”
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Primaria "Mariano Abasolo”, ubicado (a} en Chicoloapan de Juérez,
Municipio de Chicoloapan, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS".-“EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar hasta su total terminacién “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacién
general, en la Escuela Primaria "Mariano Abasolo", ubicada en Chicoloapan de Juarez,
Municipio de Chicoloapan, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacion de
Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicién firmados por “EL CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO?”, asi como el Oficio de adjudicacion de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- “"EL INSTITUTO", se cbliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecuciéon de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $413,793.10
(Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 10/100 M.N.), mas el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $66,206.90 (Sesenta y Seis Mil Doscientos Seis Pesos 90/100 M.N.) determinandose un
importe total de $480,000.00 ( Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, cataiogo de conceptos,
unidades de medicion, cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la
proposicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia veintinueve de Julio de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  veintiséis de Octubre
de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS” conforme al
catélogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos
mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien.c
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 13
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tg
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS P

ebtablecldos en el programa.”

SECRETARIA DE EDUCACION

7DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “l.OS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL. CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccion de Supervision de Obras y la Residencia de Zona, y registraria
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para {a conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto Unica y
exclusivamente seré aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
medianie convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta Por
Ciento) del monto fotal del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de  $124,137.93 (Ciento Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Siete
Pesos 93/100 M.N.), més el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $19,862.07 (Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta y
Dos Pesos 07/100 M.N.), determinandose un importe total de $144,000.00 ( Ciento Cuarentay
Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catdlogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo
e importes parciales y totales contenidos en la proposicién de “EL CONTRATISTA”.

Obligandose éste (liimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (diez por ciento) para el inicio de las obrasy 20% (veinte por ciento) en la adquisicion de
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS™.

Cuando el plazo de ejecucién de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, el monto

“Este programa es pablico, ajenc a cualkquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a fed establgcidos en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCACION
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATINA
COCRDINACHON DEDERA
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El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este dltimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el siguiente ejercicio seré el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, més el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucién convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucién de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo.

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervision de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacién y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimie de los
programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de cg uccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, I, VII, y X, 115
Fracciones |, XII, XV, y XVl y 116 Fraccion Il, inciso b) de su Reglamento.
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contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato serdn pagados mediante la formulacion de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciocnes de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcion.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafiarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, anélisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacién considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTQ”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL. CONTRATISTA”, asi como su
documentacion soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 {quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacién.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catélogo de beneficiarios, siendo el tnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacion que presente, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de fa Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cddigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias tecmcas 0 numerlcas que no puedan ser autorizadas por el
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En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el nico responsable de que la(s) factura(s} 0 comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta ia
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percaie de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacién, mediante descuento en la estimacién siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo sehalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSEITUTO".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten afcargg-de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquitol/si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad. '
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccién Il y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrird a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO™.

En el supuesto sefialado en la Fraccion Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacidon y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” aiin no ejecutados conforme al programa de ejecucién convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten, si es a la baja, serd “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

lL.os incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaciéon de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directio o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGL.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTX" perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de reali la baja.
“EL INSTITUTO” deniro de los 60 {sesenta) dias naturales siguientes a qu ONTRATISTA”

i6n que proceda,
“EL INSTITUTO” al

PR

promugva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resol
en casoxcontrarlo, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto,

“Este pragrama es puihlico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintosA los
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recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacién soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacidn solicitada. Si franscurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costios.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el (iltimo porcentaje de ajusie que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de ia
materia, pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicion.

Para su aplicacién, serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contratc y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catidlogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA. .- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio fde fa Bitacora

Secretaria de la Funciéon Puablica.
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El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademdas de las claves de usuarios
y contrasefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Puablica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando comoc minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros. '

Para el uso de la BEQP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podréan registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTQ” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecuciéon convenidos.

2. La autorizacion de estimaciones.
3. La aprobacion de ajuste de costos.

4. La aprobacion de conceptos no previsios en el catélogo original y cantidades adicionales.

5. La autorizacion de convenios modificatorios.
6. La terminacion anticipada o la rescisién administrativa del contrato.

7. La sustitucion del superintendente de construccion, del anterior
supervisidén, en su caso.

SECRI:TARIA DEEDUCACION
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8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, [0s convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.
11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”. |

Al Superintendente de “EL. CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;

6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacién de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitdcora cualesquiera otros

que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superiniéndente de

relacionadas con “LOS TRABAJOS”, alin las de caracter personal, ademag, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo reiativo al cudipliriiento del

anexos.
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El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“L0OS TRABAJOS” maiteria de este contrato.

“EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que reina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el tinico responsable de la ejecucién de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, deberé sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafnos y perjuicios que
resuitaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna al plazo de ejecucion contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LLOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabiljefad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se |l
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacién y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del prgsepte contrato,

hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

tantd,
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elemenios de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de fa zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”,

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacion permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Piblica Federal;

9. Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podréan presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente;

12. Resguardar hasta la conclusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, 6ptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de taentrega
final a “EL INSTITUTO".

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

a yealizacion de
nigguna accion o

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten parg

-

“LOS ]ZF{ABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendraf
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccién Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es p(blico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL. CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion dei
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO".

La péliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion Il y 49
Fraccién Il de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucién de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la
Administracién Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, deberd contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO".

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos & Igs establecidos en ¢! programa.”
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algln convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endosc a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estaré en vigor por un aiio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcién de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y
responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucidn total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parie de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO”, gque se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescision administrativa del contrato.

I) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta-dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO”, que asi lo indique.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia correspondientie Avor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.- “EL CONTRATISTA” Deniro de los quince dias naturales, giduiefites a la fecha
de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacion debera presentaf figriza otorgada por

g5 establecldos en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCACION
PASE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICE EDUCATIA
COORDIRALION DEOBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS ¥ CONTRATDS DS 0BRA

“Este programa es publco, ajeno a cualguier partldo politice. Queda prohlbido ef uso para fines distingb
THETITUTS M
IMIFE-445-FP-AZ2020

Blvd. [sidre Fabela Nie. No. 900, Col. 3 caminos, G.P. 50020, Toluca, Estado de México
Tel:{01722}236 0590, ext. 2201 y2202



GOBIERNO DEL IM!FE M%Ex

ESTADO DE MEXICO DECISIONES FIAMES, REBULTADOS FUERTES,

- .
By B
"2020. Afo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impueste al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion | y 49 Fraccion Il de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 30% (
treinta por ciento) del monto total del contrate comeo lo dispone el Articulo 50 Fraccion Il de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberard cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en ia CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora iegalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL. CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que se sehalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La péliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacion una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara
previo a la entrega fisica de “L.OS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia.de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituirla por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucién Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en térmings de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por cjepnto) sin incluir
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”,

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida pg ONTRATISTA”

bajo las siguientes condiciones:

“Este programa es ptiblice, ajeno a cualquier partido politice. Queda prohibldo e use para fines distipfos a Jos establecidos en el programa.™
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Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacion estara a Io previsto en la
pdliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las polizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafnos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacién falsa, actie con dolo o mala fe en la
celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Re pnados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerd e durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables CONTRATISTA”
que seran determinadas en funcion del importe de “LOS TRAE que no se hayan
0 oportunamente, en los términos y condiciones siguienjés:

“Este programa es publico, aJens a cualguier partido politice. Queda prohlbido el uso para fines digtintos a los
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la
ejecucién de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinard en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el imporie que se le haya
aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO”; la cantidad determinada por conceptc de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el imporie de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL. CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucion, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” gjecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la pbrd ejecutada
5 {e para
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicard como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones. '

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ninglin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucién de trabajos.

1 o descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este conirato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccion de
Supervision de Obras, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspension, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de Ia probable reanudacion de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley’ de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensjdn q.ue debera
reunir los requisitos senalados en el Articulo 147 del Reglamento de la Leyde Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. y

4 los establecidos en el programa,”
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente dei proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

La suspensién prorrogara la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modlflcar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el niumero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL. CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Péarrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, 1l y lll del Articulo 149 del Reglamenio de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DEC[MA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL. CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bjtagora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las g 0 sea posible
esperar su autorizacién.

“Este programa es pablica, aeno & cuziquler partido politico. Gueda prohibide el uso para fines b blecidos en el prag .
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utllldad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL. CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante ia formalizacién de convenios, como a continuacion se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este conirato o dei plazo de
ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica, la autorizacién para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion
de la Secretaria de la Funcidon Puablica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, s
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato.

b los establecidos en el programa.”
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el
porcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la mjsma estimacion
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexard la documentacign/que los soporte
para efectos de pago.

of a 1os establecidos en ¢l programa.”
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hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacion, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y creéditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber concluido “LOS
TRABAJOS”.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO”, procedera, a través del Residente, deniro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacién de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, deberd realizar la recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la-que contendréd como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacién de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL |
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complgjidad y magnitud

en &l pre R
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcién y se considerara que la cbra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccion
XX| del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJQOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna cbligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL. CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni atin substituto o
solidario, y “EL CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de
caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de oira especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningtin titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presentg.contrato; a
i jecutados
STITUTO”,

celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se trafluzca en cesién a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion 8 gravamen anterior
sexpresarlo asi y aportar todos los datos y documentos gde permitan su ptena

“Este programa s publice, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohiblde el uso para fines distifitas a Jos establecldos en el programa.”
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identificacién.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 {cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un daiho o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcidon Puablica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesidén de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presengia™de fedatario
publico.

§, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el Articulo 152 del Reglamento dg ey de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL/CONTRATISTA”

idos on &l pragrama.”
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los crédites que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcidn Fisica de “LOS TRABAJOS".

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracién dentro del plazo sefalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO?”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de irabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectiva garantias
que se encuentren vigentes.

“Este programa es pliblico, aeno a cualquier partido politice. Queda prohibldo el uso para fines distintog a losstablecidos en ef programa.”
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, 0 reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

3. No ejecute “LOS TRABAJOS"” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacién, por falta de materiales, trabajadores o equipe de construccién y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

“Este programa s publico, aeno a cualquier partido politice. Queda prohlbldo el use para fines distintos a los Astablecidos en el programa.”™
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10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando {os hechos o circunstancias que
motivaron su determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTQ”,
deberé ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente este contraio no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la dete acién de
la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

Q En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” ain no 0s que se
encuemjren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo”dispyesto por los

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualguier partido politice. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcién de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendienies de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de QObras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LLOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere eniregado para la realizacién de “LOS TRABAJOS”.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al i
TRABAJOS", designara por escrito al residente de obra quien desempefiara
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacy

ados con las

fecidos en ¢l programa.” B
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La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervision. Cuando la supervisidn se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS™.- “LAS PARTES” convienen
gue en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucién y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre volu
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicio
lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES D
MIL VEINTE.

“Este programa es publice, ajeno a cualquier partido politico. Gueda prohibido el uso para fines distintos a los gitablecidos en el programa.™
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

POR “LA CONTRATIS
GRUPO CONSTRUCTOR JA A. DEC.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-445-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA VEINTITRES DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTE .

“Este programa es publico, ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibldo el use para fines distintos a los establecidos en el pragrama,”
SECRETARIA DEEDUCACIGHN
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COURDIRALION DE OERA
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Tlalnepantia de Baz, Edo. De México a 29 de Julio de 2020.

ASUNTO: INICIO DE LOS TRABAJOS

ING. JOSE ARMANDO LOPEZ DE LA VEGA
TITULAR DE LA DIRECCION TECNICA

DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

PRESENTE
Me refiero al contrato, IMIFE-445-FP-A2020. Referente a los trabajos de: Rehabilitacion

general, en la Escuela Primaria “Mariano Abasclo”, ubicada en Chicolodpan de Juarez,
Municipio de Chicoiodapan México

Al respecto informo a usted que a partir de hoy damos INICIO a {os trabajos contratados Y
no procedentes a reclamacion alguna por entrega extemporéanea del anticipo del contrato
referido.

Aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.

Atenta

A
Ing. Ge d’Jo &/Camara Franco
Vicepresidente dél congejd de Administracion

Grupo Constructor Tana, S.A. de C.V. Calle Cerro de las Campanas No. 2 Torre A Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, CP 54040
R.F.C. GCTO51103 V42 TeMfonos 53-61-89-54



