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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACION
INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCION DE OBRA POR ENCARGO
CONSISTENTE EN LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO
(TERCERA ETAPA), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EN LO SUCESIVO “EL IMIFE”,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARA(;TER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE, LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMAC, EN LO SUCESIVO “LA UTT”
REPRESENTADA POR SU RECTOR, EL MAESTRO EN CIENCIAS RAFAEL ADOLFO
NUNEZ GONZALEZ; A QUIENES CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

A NTECEUDENTES

I.- Que en fecha 17 de diciembre del 2020, “EL IMIFE” y “LA UTT” celebraron CONVENIO
DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCION DE OBRA POR
ENCARGO CONSISTENTE EN LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL
GIMNASIO (TERCERA ETAPA), mediante el cual se establecieron las bases conforme a las
cuales “EL IMIFE, llevaria a cabo por encargo de “LA UTT”, la meta referida.

Il.- Que en “EL CONVENIO PRINCIPAL” dentro del antecedente numero |V, se sefialé que
“LA UTT” contaba con oficio nimero 210C/06010003005/0197/2020, de fecha 04 de
diciembre de 2020, suscrito por la M. en C. Lizbeth Millan Bernal, en su caracter de Directora
de Administracion y Finanzas, donde comunica a M. en C. Rafael Adolfo Nufez Gonzalez,
Rector de la Universidad Tecnolégica de Tecamac, que cuenta con suficiencia presupuestal
en el capitulo 6000 Obra Publica, por la cantidad de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos
00/100 M.N.), del ejercicio presupuestal 2020, situacién que limita le ejecucién de los
recursos dentro de estos tiempos, sin embargo en el anexo referido se sefala que

R

recursos para la ejecucion de la meta objeto del convenio quedaran registrados en lo
Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores y podran ser ejercidos en el afio 2021.

lll.- Que mediante oficio nimero 210C/0601000200S/066/2021, de fecha 20 de abril de 2021,
el Mtro. Luis Roberto Garcia Morales, en su caracter de Titular de la Abogacia Geneyal e
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Igualdad de Género de la Universidad Tecnolégica de Tecamac (Anexo I), solicité a “EL
IMIFE” la celebracion del presente Convenio Modificatorio a “EL CONVENIO PRINCIPAL” a
efecto de modificar el Antecedente |V, para estar en posibilidad de llevar a cabo la ejecucion
de la obra y el recurso sefialado en “EL CONVENIO PRINCIPAL” dado que se encuentra
disponible para su aplicacion en términos de ley, por lo que no existe limitante alguna para
que el mismo sea utilizado, razon por la cual “LAS PARTES”, acordaron la celebracion del
presente convenio modificatorio.

DECLARACIONES

I. Que “LAS PARTES” cuentan con las facultades legales suficientes para la suscripcion del
presente Convenio Modificatorio, en términos de lo establecido en los numerales | y Il del
Capitulo de Declaraciones de “EL CONVENIO PRINCIPAL”, las cuales se tienen por
reproducidas en el presente instrumento como si a la letra se insertasen, mismas que no han
sido revocadas ni modificadas.

Il. Que en virtud de lo expuesto, “LAS PARTES” se obligan a cumplir cabalmente con las
disposiciones que deriven de los ordenamientos juridicos aplicables, asi como de lo
estipulado en el presente convenio modificatorio, mismo que formara parte integral de “EL
CONVENIO PRINCIPAL”.

lll. Que ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad juridica con que se
ostentan, para suscribir el presente convenio modificatorio, misma que ha quedado
debidamente acreditada; asi mismo manifiestan que en la celebracién de este instrumento
juridico no media error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento con
el que suscriben y estan de acuerdo en sujetarse a los términos y condiciones del presente |
Convenio Modificatorio.

En merito de lo antes expuesto, “LAS PARTES” de comun acuerdo se someten a la
siguientes:

REVISAD
AGE
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CLAUSULAS

PRIMERA. "LAS PARTES” convienen en modificar el antecedente numero IV respecto al
ejercicio de ejecucion del recurso, donde se sefald que mediante oficio numero
210C/06010003005/0197/2020, “LA UTT” contaba con una suficiencia presupuestal en el
capitulo 6000 Obra Publica, por la cantidad de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos
00/100 M.N.), del ejercicio presupuestal 2020, para quedar en los siguientes términos:

IV.- Que mediante oficio namero 210C/06010003005/0042/2021, de fecha 17 de marzo
de 2021, suscrito por la M. en C. Lizbeth Millan Bernal, en su caracter de Directora de
Administracion y Finanzas, comunica a M. en C. Rafael Adolfo Nuiiez Gonzéalez, Rector
de la Universidad Tecnoldgica de Tecamac, que los recursos por $5,000,000.00 (Cinco
millones de pesos 00/100 M.N.), quedaron provisionados y registrados como Adeudos
Fiscales de Ejercicios Anteriores en los Estados Financieros de la Universidad
Tecnologica de Tecamac al 31 de diciembre del 2020, por lo que se encuentran
disponibles para ser ejercidos en el afio 2021.

SEGUNDA. Este concepto se modifica en el antecedente IV de “EL CONVENIO
PRINCIPAL”.

TERCERA. Con excepcion de la modificacion materia del presente convenio, todos los
demas conceptos, permaneceran vigentes con todo su valor y fuerza legal.

CUARTA. Asimismo, dicha modificacion no altera en forma alguna los términos y acciones
convenidas por “LAS PARTES” en “EL CONVENIO PRINCIPAL”, por lo que subsiste en
todo su pleno y legalidad.

LEIDO EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE
TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, A LOS 21 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL
ANO 2021.
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POR “EL IMIFE”
MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS MTRO. RAFAEL ADGLFO NUNEZ GONZALEZ
CAMAGHO RECTOR

DIRECTOR GENERAL

EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA
EJECUCION DE OBRA POR ENCARGO NO. IMIFE/DCI/006/2020, CONSISTENTE EN LA TERMINACION DE LA
CONSTRUCCION DEL GIMNASIO (TERCERA ETAPA), SE VALIDA EN CUANTO A LA FORMA JURIDICA, POR LO QUE
LOS COMPROMISOS SUSTANTIVOS, SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LAS PARTES.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACION
INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCION DE OBRA POR ENCARGO CONSISTENTE EN LA TERMINACION DE LA
CONSTRUCCION DEL GIMNASIO (TERCERA ETAPA), DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMAC.
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