f GOBIERNO DEL : IMIFE &
| ESTADO DE MEXICO ;

"2020. ARo de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Toluca de Lerdo, México, a 17 de Agosto de 2020.
Oficio N° 210C15010000000/1848/2020
ASUNTO: Se comunica Adjudicacion de Obra

CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DEC.V.
ING. JOSE CARMEN VELAZQUEZ ESQUIVEL
ADMINISTRADOR UNICO

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los Articulos 41 Parrafo Primero y Tercero, y 43 Primer
Pérrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento; por este conducto le informo a Usted, que después de
haber sido revisada, conciliada y autorizada la propuesta legal, técnica y econdémica, presentada por
su representada para la ejecucién de la obra denominada: Rehabilitacién general, en la Escuela
Secundaria Técnica "Salvador Diaz Mirén", ubicada en San José del Sitic, Municipio de Jiquipilco,
México en atencién a la invitacion efectuada por este Instituto. Es por lo cual, que este Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, en su Décima Cuarta Sesién Extraordinaria del
Comité Interno de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrada el dia 13 de
Agosto de 2020, dictaminé adjudicar la misma a su representada, mediante contrato namero IMIFE-
764-FP-A2020, por un monto de $576,000.00 {QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.), recursos correspondientes al programa Fondo de Aportaciones Multiples Potenciado 2017
Escuelas Al Cien, con un periodo de ejecucién de 90 dias naturales. Razén por la cual, se le
comunica que debera presentarse el dia 17 de Agosto de 2020 a las 15:30 hrs., en el Departamento
de Concursos y Contratos de este Instituto, a efecto de suscribir el contrato correspondiente, caso
contrario, se procedera a su reasignacion.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN
DIRECTOR GENERAL

c.c.p.- Mtro. Marcos Palafox Martinez.- Secretario Técnico.
Arg. Blanca H. Pifia Moreno.- Directora General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaria de Obra Publica.
M. A. P. Angélica Maria Moreno Sierra.- Directora General de Control y.Evaluacion "A" de la Secretaria de la Contraloria del Estado de México.
Ing. Judith Lerma Martinez.- Titular del Organo Internie de Control def IMIFE.
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CARATULA DE CONTRATO

IMIFE-7 6 4-FP-A2020 OBRA PUBLICA
ADJUDICACION DIRECTA
ADIIMIFE-654-A2020
DEL
CONTRATO
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S ARANZADORATAS R R e ] 'MONT
DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. 20A39 197 $172,800.00
DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 20A39195 $57,600.00
| FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2017 -
SCUELAS AL CIEN [{iORIGEN DE RECURSOS ! FEDERALES NORMATIVIDAD | FEDERAL
DELA |FP2017-1075 15DSTO08SE
OBRA O I Rehabilitacién general, en la Escuela Secundaria Técnica "Salvador Diaz Mirén", ubicada en San José del
SERVICIOS : Sitio, Municipio de Jiquipilco, México
1CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DEC.V.
1CPC100719KTO
| Calle Nezahualcoyot] No. 113, Col. San Mateo Oxtotitldn, Toluca, México, C.P. 50100
“EL L
CONTRATISTA" |ING. JOSE CARMEN VELAZQUEZ ESQUIYEI:
1712 1042475, 712 1477758
DELOS -
RECURSOS £:1D.G.0349/2020
PLAZO DE
EJECUCION
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
i
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQUENSE
CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A:DEC.V. DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Alos 17 dias del mes de Agosto de 2020 -
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COORDINACION DECERA
SUBDIRECCION DE CONGCURSUS Y CONTRATOS DE 08RA

Blvd. Isidre Fabela Nie. No. 900, Col. 3 camings, C.B. 50020, Toluca, Estado de México

IMIFE-7 64-FP-A2020

Tel (G1722)23605 90, ext 2201y2202
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-764-FP-A2020 , QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO GELACIO CARRENO ROMAN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DEC.V., A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL
(LA) ING. JOSE CARMEN VELAZQUEZ ESQUIVEL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, LAS
CUALES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.De “EL INSTITUTO”:

I. 1. Que es un organismo pUblico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articulo 3.58 del Codigo Administrativo del
Estado de México, el cual fue publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 13
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 deI Codlgo Administrativo
del Estado de México. S :
l. 2. Que con fecha 16 de Octubre de dos mil diecisiete, mediante nombramiento suscrito por el
Sr. Gobernador, fue designado &l Maestro Gelacio Carrefio Romian‘como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facuitades necésarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo'9, Fracciones [, IX, XXIV yiXXXVII'del Reglamento Internc del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educatwa, publlcado en el PerIOdICO Oficial
“Gaceta del Gobierno™, en fecha:25 deiabrilide 2019. i doa v 7 :

I. 3. Que para cubrir las erogaciones.ique se deriven del presente contrato, el monto sera
cubierto con recursos del Programa FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
2017, con oficio No. D.G.0349/2020 de fecha 26 de Mayo de 2020 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el ordén FEDERAL, en consecuencia sera la normatividad FEDERAL
la que sancione la aplicacion de los recursos,  para la ejecucion de la obra consistente en:
Rehabilitacién general, en la:Escuela Secundaria Técnica "Salvador Diaz Mirén", ubicada en
San José del Sitio, Municipio-de Jiquipilco; México, con:codigo:de obra No. FP2017-1075,
i asimismo, sefiala que la adjudicacion del presente;:se llevo a.cabo:a través del procedimiento
de Adj dlcac:Ion D.:recta de conformtdad conel: Artlcu!o~27 lFraccmn !II de la: Ley de Obras

Esteprograrna' 1,. fige

iaulsn partido politico Queda prohibido ‘el uso para flnes dlsllmos a- los es‘tablecldos 'en el programa
SECRETARIA DE EDUCACIGN

INSTITUTO MEXIGUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
COORDIMNAGION DE CBRA

SUSDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE CBQ A,

Blvd isidro Fabela Hie. e, 900, Col 3 caminos, C.P, 50020, Teluca, Estatle de Mexu:o
Tel A01722)236 0580, exd s 22012202
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Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. 4. Que la adjudicacién del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por excepcién a la Licitacién publica en la modalidad de Adjudicacién Directa, de
conformidad con los Articulos: 27 Fraccién i, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacichados con las Mismas.

I. 5. Que sefala como domicilio para los efectos que se deriven de esie contirato, el ubicado en
Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Cadigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

l. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI980218JL9.
1.De “EL CONTRATISTA":

II. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 23188, de fecha 19 de Julio de 2010,
pasada ante la fe del Licenciada en Derecho Norma Veles Bautista, Titular de la Notaria
nGmero 83, de la Ciudad de Atlacomulco, México, e inscrita en el Registro Publico de Comercio
en el folio mercantil nadmero 50109*17 de fecha 31 de Agosto de 2010, de la Ciudad de
Toluca, México.

I. 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura pablica nimero 23188, de fecha 19 de Julio de 2010, pasada ante
la fe del Licenciada en Derecho Norma Veles Bautista, Titular de la Notaria nimero 83, de la
Ciudad de Atlacomulco, México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades
que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

Il. 8. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste; entre otras actividades, las
relativas y correspondiéntes para llevar-a cabo la obra materia del presente contrato y retne las
condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado maquinaria, herramienta y
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y demés recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

1l. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Artlculo 51
de la Ley de Obras Pubhcas y Serwmos Relamonados con Ias Mlsmas

1

walquier partido politica. Queda prohlbido el uso para fines distintos a los establecidos en el pregrama.”
SECRETARIA DEEDUGCALIOH
INSTITUTD MEXIQUENSE DE LA IHFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
. i . CODRDIMACION DEGBRA
SUSTIRECCION DE CONCURSOS Y.CONTRATOS DELBRA

Bivd. [sidro Fabela Nie. No. 900 Col. 3 camines, C.P. 30020, Teluca, Estado de México
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l. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: CPC100719KT0 y cuando
proceda, Registro de la Camara que le corresponda.

Il. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinidn sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

Il. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante
del contrato.

Il. 8. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:
Calle Nezahualcéyotl No. 113, Col. San Mateo Oxtotitlan, Toluca, México, C.P. 50100 teléfonos:
712 1042475, 712 1477758; por lo que, por ningin motivo sefalara para tales efectos, el
domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que,
en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “EL. INSTITUTO”, en el domicilio
sefialado en la declaracion 1.5. del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier
comunicacién, notificacidon, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se
derive 0 requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiréan plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Publ:cas
y Servicios Relacionados con las: Mlsmas

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromlso ala forma, términos y condlcmnes
gue se establecen en las siguientes: : :

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucidén de
“LOS TRABAJOS” relacionados con la obra piblica relativos a la: Rehabilitacién general, en la
Escuela Secundaria Técnica "Salvador Diaz Mirén", ubicada en San José del Sitio, Municipio de
Jiquipilco, México, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS
TRABAJOS”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del
productio esperado, previsto en los anexos estlpulados en la. CLAUSULA TERCERA de!
presente instrumento.

“Este programa es ptblico, a] oa cualquier panido politico -Queda pmhibido eluso para ﬁnes Intos a tos blecidos en el programa.”
. - e ; SECREFARIA DE EDUCAGION
L leTlTUTD MEXIQUENSE DE LA ]F\rRAESTRUCTURA rl*lﬂ-’\ EDUCATIVG,
COURDINACION DECBRA
o SUBD'IR‘:"CIDY’DC {:GN{;URCDSY CD”TRHTQC‘ DECBRA

Bivd. [sidio Fabela Nie. Me. 900, Cﬂl 3t:ammus C.P. 50020, Toluca, Estado de Mexlco
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SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS” deberan
ser realizados en el(la) Secundaria Técnica "Salvador Diaz Miron", ubicado (a) en San José del
Sitio, Municipio de Jiquipilco, México.

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL. CONTRATISTA” se.
obliga a ejecutar hasta su total terminacion “LOS TRABAJOS” relativos a la Rehabilitacién
general, en la Escuela Secundaria Técnica "Salvador Dfaz Mirén", ubicada en San José del
Sitio, Municipio de Jiquipilco, México; de acuerdo con el contenido del Oficio de Adjudicacion
de Obra.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL. CONTRATISTA”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTO”, asi como el Oficio de adjudicacién de
Obra, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a “LAS PARTES” en el
cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA", por la
ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $496,551.72
(Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos 72/100 M.N.), més el 16%
(dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad
de $79,448.28 (Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 28/100 M.N.)
determinandose un importe total de $576,000.00 ( Quinientos Setenta y Seis Mil Pesos
00/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados,
catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes parciales y
totales contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucién de
“LOS TRABAJOS” sera de noventa dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos
el dia  veinticuatro de Agosto de 2020 y a terminarlos a mas tardar el dia  veintiuno de
Noviembre de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS”
conforme al catidlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
periodos mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, 0 bien cuando con
motivo del finiquito, la:liguidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 {quince) dias
naturales siguientes a la firma del documento-en que conste el finiquito, éste tendra el caracter
del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan
manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por.terminados ios derechos y
obhgacnones que genera el contrato, sm derecho a ulterlor reclamacnon

Iqule partido pollﬂco Queds prohibido el uso para fines distintos a ios establecidos &n elp
. SECRETARIADE EDUCACION
INSTITUTD MEXIO_UEN‘ E DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODRDIMAGICN DE GBRA
UECONCURTOS Y CONTRATOS DE CSRA

SUBDIRECCIGN

Bivd. Isidro Fabela Nie No. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios a
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), gue motiva(n) “LOS TRABAJOS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” {a constancia respectiva que emita el personal
comisionado por la Subdireccién de Supervision de Obras y ia Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
inmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente conirato, prorrogara en igual.
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS”, esto Unica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.

“EL INSTITUTO?”, entregara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 50% (Cincuenta Por
Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” materia de este

instrumento, por la cantidad de  $148,965.52 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Novecientos
Sesenta y Cinco Pesos 52/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento} por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $23,834.48 (Veintitres Mil
Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 48/100 M.N.), determinandose un importe total de
$172,800.00 ( Ciento Setenta y Dos Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.), conforme a
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos,
unidades de medicién, cantidades de trabajo e |mportes parciales y totales contenidos en la
proposmlon de “EL CONTRATISTA”".

Obligandose éste ultimo a utilizarlo en la siguiente forma:

20% (veinte por ciento) para el inicio de las obras y 30% (treinta por ciento) en la adquisicién de -
los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJOS”.

Cuando el plazo de ejecuciéon de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal,
para cada ejercicio aplicara el porcentaje senalado en el parrafo que antecede, scbre el monto
restante a ejercer por “EL CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. : :

“Este programa es piblico,\gjenco a cualquler partide pelitico. Gueda prohiblde el uso para ﬂhes distintos & los establecidos en el programa.”
- SECRETARIA DE EDUCACION
[NSTiTUTO MEXIQUENﬁE DE EA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
|M[FE-754-FP-A202 CODREOTNACION DEC2RA
: SUBDIRECCION DE CONCURSDS Y CONTRATOS DE CB%—\

Blvd. Isidre Fabela Nie. Ne. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estadoe de México

Tel:{01722)236 05 90, ext 12201 y2202
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El procedimiento de amortizacion del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:
El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “LOS TRABAJOS” atrasados que se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizaciéon de
anticipo. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregara cuando inicien “LOS TRABAJOS” programados
para este ultimo ejercicio.

El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
siguiente ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
ejercicio, conforme al programa de ejecucion convenido.

En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior
conforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL. CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucion de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
aplicara dicho anticipo. . S

“EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la
debida y oportuna aplicacion y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucion. de “LOS TRABAJOS”, y los reportes de cumplimiento de los
programas de suministro de materiales, mano de cbra, maquinaria y equipo de construccion,
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, 11, VII, Vil y IX, 115
Fracciones |, Xli, XV, y XVI y 116 Fracc:on I, inciso b) de su Hegiamento

“Este programa es pablico)ajeno a cualquler partido politico. Queda prohibide ol uso para flnes distintos a los blecidos en el programa.™
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E! anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA” siempre y cuando éste (ltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS
TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagadecs mediante la formulacién de la o las
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicioén y cantidades de obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulie para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcidn.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompanarse de croquis, notas de
bitacora, fotografias, analisis, calculo e integracidén de los importes correspondientes a cada
estimacion considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos gue consideren
necesarios para avalar los importes que consignen ias estimaciones.

“EL INSTITUTO?”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en
su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de presentacidon de dicha documentacién. -

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecuiados se realizard mediante
transferencia electronica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
la carta de datos bancarios y catalogo de beneficiarios, siendo el Gnico responsable “EL
CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacién que presenie, asimismo conforme al
contrato vigente e indicacién.de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicado
en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 200, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por el
Residente de Obra, dentro del plazo senalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estnmacnon para que “EL INSTITUTO” inicie:su tramite de pago.
4 |
El pagodelao las est:macmnes por unldad de concepto de trabajos termlnados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacion de la estimacion,
rte de la residencia de obra, previa entrega de “EL CONTRATISTA” de los comprobantes

“Este programa es pub!ico, ajenc a cualquler panido potitico Queda prehibido el uso para flnes dlsﬂmos alos eslahlecldos en gl programa.”
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respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacion vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que-
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el tinico responsabie de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en gque se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los infereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito, conforme a
lo seitalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulien a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se ?ubiera identificado con anterioridad.

“Este programa es pablidp, ajeno a cualquier partide politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el programa,” :
. . SECRETAR!A DE EDUCACION
i!‘JSTITUTO MEXIO.UENSE CE LAINFR-%E::TRUCTUFA FiSICA EDUCATIVA
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NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO.- El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego a lo
sefialado en los Articulos 56, 57, Fraccién Il y 58 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 de su
Reglamento.

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez autorizado por
“EL INSTITUTO”.

En el supuesto sefialado en la Fraccién Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
antecedente la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los ajustes de costos directos se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
presente instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS
TRABAJOS” alin no ejecutados conforme al programa de ejecucioén convenido, cuando dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva dentro de los 60 {sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de’la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo
determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo
justifique.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas
que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL
INSTITUTO”, no se encueniren deniro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUTO”
procedera a calcularlos en conjunto.con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo ¢ en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el INEGI.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“Este programa es publico, ajdno a cualquier partido politico. Queda prohiblde el use para fines distintos alos establecidos en el programa.”
SECR.ETARIA DE EDUCACION
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“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucion que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTO” al
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio y la documentacion soporte que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incompleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 difas habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Si transcurrido
dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno. '

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el carge de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
de acuerdo a las variaciones de la tasa de mteres que “EL CONTRATISTA” haya considerado
en su proposicién.

Para su aplicacion, sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATISTA™ con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION -DE LOS :PLANQS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”. Las
modificaciones se consideraran mcorporadas al texto del contrato'y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes. '

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procedera a la ejecucidon de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra pﬁblica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotgs de comunicacion electrdnica, y constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES., en ésta se registraran los asuntos o eventos lmportantes que se presenten durante la

“Este programa es publlco. a]e 08 cualquler partldo polmco ‘Queda prohlbldo el uso para fines distlntos a Ios establecidos en el programa.”
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ejecucion de “LOS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacién a cargo de la
Secretaria de la Funcion Publica.

El Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves de usuarios
y contrasefias respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Publica.

La apertura de ia BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacion del Superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacién, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcién de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes seran los responsables para realizar registros
en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:

Al Residente de “EL INSTITUTO” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La autorizacion de estirﬁagiones.
3. La aprobacion de ajuste de costos.
4. La aprobacion de concep?gps__no_preViétos enel datéi_ogo:qriginal y-cant':i'dades_ gdicionaies.
5. La autorizacion de convernios modificatorios.

6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

“Este programa es publico, aiena a cualquier partido politico, Queda prohlbldo el uso para fines distintos a los establecidos en el programa,”
SECRETARLA DE EDUCALION
INSTITUTS MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
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7. La sustituciéon del superintendente de construccién, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las congciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.
11. La terminacién de “LOS TRABAJOS”.

Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los
aspectos de calidad y a los programas de ejecucién convenidos.

2. La solicitud de aprobacidén de estimaciones.

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;

6. La solicitud de convenios modificatorios.

7. El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.

El registro de los aspectos sefalados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitdcora cualesquiera otros

que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- E! Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio de
ejecuciéon de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS TRABAJOS”, ain las de caracter personal, ademas, tendrd las
' facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacion establecida en el presente contrato y sus

(I oy

en el programa.”
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El Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catédlogo de conceptos,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato.

“EL INSTITUTO?", se reserva el derecho de solicitar la sustitucidon del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que retina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
sera el Gnico responsable de la ejecucion de “LLOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccidn, seguridad, uso de la via piblica, proteccion ecoldgica y medio
ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto e senale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a fas instrucciones
que al efecto le senale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los danos y perjuicios que.
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacidn alguna al plazo de ejecucidn contratado;

4. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por mobservanma 0 negligencia de su parte se llegaren a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacion y la hmpleza de “LOS THABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta eI momento de su entrega a “EL INSTITUTO” :

“Este programa es publico, ajgno a cuatquier partido polmco Queda prohlbido el uso para ﬁnes distintos a los estahlacidos en el programa.”
: ' SECRETARIA OE. EDUCACION
INSTITUTO MEXIQU&:NSE DE 1A !NFRAESTRU"‘TURA FISICA EDUCATIVA
- CODRDIMACION DE OBRA.
" SUSDIRECCION DE CONCURE0S Y CONTRATQS DE GBRA

Blvi. [sidro Fabala Nte. No. 900, Col. 3 camings, C.P. 50020, Toluca, Estade de México
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6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

7. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
gue disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecologicos de la zona en que se realicen “LOS TRABAJOS”;

8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacion permanente, cumplan con el grado
de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacion
del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas
que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal;

9. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de “EL. INSTITUTO”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en
marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la
debida instalacion y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

10. Proporcionar las guias mecéanicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafiados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacién, puesta en-
marcha y uso de los equipos de instalacién permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afos.

11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el uso
y operacion del equipo de instalacién permanente;

12. Resguardar hasta la conciusion de “LOS TRABAJOS” a satisfaccion de “EL INSTITUTO”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, dptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, y en su caso de Ios estudlos, hasta el momento de la entrega
final a “EL INSTITUTO”. \

13. Las violaciones en materxa de derechos mherentes ala propledad mtelectual

14.Las obligaciones que adqweran con las personas’ que! subcontraten para la reallzaclon de
“LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o

“Este programa es pablice, ajeno a cdalquler partido politice. Queda prohibldo el uso para fines distintos a los establecidas en el programa.”
- SECRETA RIA DE EDUCACION
EHSTITUTO MB(!O_UEN:E GE LAIN FFE.:‘-\ES‘i'Ri.](.‘.‘i..lR.tu FiSICA EDUCATIVA

CODRDINACION DECERA
SUEHRECCION Dt CDN-CURSDSY CONTRATOS BECBRA

Bivd. Isidro Eabela tite. No. 900, Cal. 3 caminas, C.P. 530020, Toluca, Estado de Mexico
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derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sehalamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicado por la
Direccion Técnica de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al concluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del.
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“EL INSTITUTO?”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO?” le retenga el equivalente al cinco al millar,
sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcién Pablica, previstos en el Articulo 191
de la Ley Federal de Derechos.

DEGIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS..-
“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumphmlento de este contrato y de los anticipos que
le sean otorgados por “EL INSTITUTO”.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccion Il y 49
Fraccion lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucién de Obras Publicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la.
Administracion Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucion que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato..

“Este programa es pithilca, a]eno a cualquier parﬂdo pelitico. Queda prnhlbldu el uso para fines distintos a fos establecldos en el programa.”
SECRETARSA DE EDUCACIGN
EN’STJTUTO MEXiQUENSE DE LAINFR.-’-‘%ESTRUCTUR# FISICAEDUCATIVA
E CODRGINACION BE CBRA
. S..IBI}H:{:{:IDN QE CUM:IJ RSOSY CONTRATOS DECSRA

B[vd Isitdro FabeIaNte No. 900, Gol. 3 caminas, C.F. 50090 Tatuca, Estado de Méxice
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algtin convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza
en términos del CONVENIO MODIFICATORIOQ, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL INSTITUTO”, y se haya comunicado por escrito al deudor. -

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcién total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcidén de los trabajos y, en caso de defectos de construccién y
responsabilidades derivadas del conirato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

@) Que para canceiar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL INSTITUTO", que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplldo
con todas las obligaciones que se. deriven del contrato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,
179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de. la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectlva, “EL INSTITUTQ”, podra
declarar la rescision administrativa del contrato. ‘

I} Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su v1gencna liberandose solamente medlante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTO” que asi lo |nd|que.

“EL CONTRATISTA” se obliga a COnstituir la garantfa correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes:

1. De Anticipo.~- “EL CONTRATISTA” Dentro de los quince dias naturales, siguientes a la fecha
de notificacién por escrito del fallo de la adjudicacion deberd presentar fianza otorgada por
institugion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INST!TUTO”, por la

*“Este programa es pu |co, ajeno a cualquier partido polltico. QGueda prohibido el uso para fines dlstlntos alos estahlecidos en el programa.”™
) SECREFARIA DE EDUCACION
INSTITUTS MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CODRDIMACION DE CBRA
SUSDIRECCION DE COMNCURSOS Y CONTRATOS DEC3RA

IMIFE-764-FP-A2

Blvd. [sidro Fabela lie. No. 900, Col. 3 caminos, C.P. 50020, Toluca, Estado de México
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totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el
Articulo 48, Fraccion 1y 49 Fraccion |l de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondienie a “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los quince dfas naturales siguientes a la presentaciéon de la garantia de anticipo.

El anticipo que “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 50% (
cincuenta por ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fraccién Il de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su Reglamento.

La fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

2. De Cumplimiento.- Mediante pdéliza de fianza a favor de “EL INSTITUTO”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Instituciéon Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que se senalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir “LOS
TRABAJQOS”, “EL CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios oculios o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregara -
previo a la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepcion
correspondiente; dicha garantia podra constituiria por una Péliza de Fianza expedida por una
Institucién Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al 10% (diez por ciento) sm |ncIU|r
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejermdo de:“LOS THABAJOS”

Transcurridos los doce meses referldos se cancelara la flanza eieglda por “EL CONTRATISTA”
bajo las siguientes condiciones:

“Este pregrama es pablico, aJenoc a cualquier partido politico, Gueda prohlbido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTG MEXIQUEN:;E E !..AIN FRAESTRUCTURA FISICA EGUCATIVA

IMIFE-764-FP-A20 2w - ’ . CODRDIMACION DECERA
; SUBDIR._CClDN DE CDNCUR‘:‘DSY CONTRATOS DECB“!A
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Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de “EL
INSTITUTO?” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que
se trate.

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto en la
poliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “ELl. CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS?” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTQO” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL
CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacioén que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausulia, deberan ser entregadas
por “EL. CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones de “EL INSTITUTO”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00
hrs.

DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones
contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafnos y perjuicios
graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actiie con dolo o mala fe en la
celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los AI‘thUlOS 77y 78 dela Ley de Obras Publ:cas y Servicios Relaclonados con
las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.-.“LAS PARTES” :acuerdan que-durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la Ley
por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL. CONTRATISTA”
que s?{an determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
ejecu, 'do oportunamente in los términos y condiciones siguientes: -

“Este pregrama es pabljco, ajenc a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” :
SECRETARIA DE EDUCA(‘[ON
INSTITUTO MEXIQUEMSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
: COORDINACION DE CBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y CONTRATOS DELBRA

IMIFE-764-FF-A2020 et

Blvd. Isidro Fabela Nie. No. 906, Col. 3 camines, C.P.50020, Toluca, Estado de México
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“EL INSTITUTO” aplicara a “EL. CONTRATISTA” retenciones econémicas por atraso en la:
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % (cinco al
millar) mensual.

Para la determinacidn de las retenciones, el grado de atraso en ia ejecucién de “LOS
TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LOS TRABAJOS” que no se
hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencién.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucién convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA"” éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO"; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales gue se
cuantifique a partir de la fecha de terminacidn del plazo, se hara efectiva contra el importe de
ias retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procederd a su devolucion, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de {a fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,
considerando la fecha de corte para el pago de estlmacmnes pactada en el presente
instrumento juridico. :

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada
con atraso por el 0.001 % (uno al miliar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
_convencionales contra el importe de las retenciones econdmicas que se hayan realizado

“Este programa es piplico, ajenc a cualquier partido politice. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” :
SECREFARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
) COCRDIMACHON DE CERA
. SUBDIRECCION DE CONCURSOSY CONTRATOS DECBRA

Blvd. Isidyo Fabela Nie. No. 900, Col. 3 camines, C.P. 50020, Taluca, Estado de México
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durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicard como
descuento en la estimacién que se genere por “LOS TRABAJOS” ejecutados con atraso,
durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, considerando la fecha
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econdémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningdn caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
o fuerza mayor, durante la ejecucién de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL. INSTITUTO” podra
suspender temporalmenie, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Subdireccién de
Supervision de Obras, como e! servidor publico, facultado para autorizar la suspensidn, el cual
a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o parcial,
sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamenio de la L.ey de QObras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefialados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es publico, ajene a cuakquier partido politico. Queda prnhlb[do el uso pala fines distintos a los blecldos en el programa.”
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No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO".

La suspension prorrogara la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” en igual preporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida ¢ subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y
62, Fraccion |, de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y
146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se’
debera reconocer el plazo de suspensidon de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
terminacién de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en el contrato. En
este supuesto sblo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones I, 1l y lll del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones:de trabajos cuyos periodos
sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA NOVENA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito.a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en ia Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las gue no sea posible
esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO?” quien recuiera de la ejecucion de “LLOS TRABAJOS” o conceptos
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser. autor:zados y reglstrados en la Bitacora por
el Residente. .

. , ajeno a cualé(hier Faﬁldd politico, Queda prohibldo el uso pars fines distintos a los blecldos en el programs.”
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A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “ELL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catdlogo de
conceptos de! contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado
en el contrato.

Para ia determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por conceptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento.
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen gue dentro del
presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y
explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, como a continuacién se
indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccidon en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacién de dichas
especificaciones representa la obtencién de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
ejecucidn, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcidn Publica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en.
caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién
de la Secretaria de la Funcién Pudblica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, . sin. que se mcremente
el plazo de ejecucion onglnalmente pactado en el presente contrato.
: ¥ . 1 - .
B) Cuando ei monto y el piazo de ejecucic’)n originalmente pactados en este contrato se
. reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

“Este programa es piblico, ajenc a cua!qu!er panldo politico. Queda prohlbido ef uso para fines d )s'a los lecidos en el programa.”
. ; - SECRETARIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEXIO_UI:NSE CE LAINFRA_STRU"‘TURA FISICA EDUCATIVA
: CODRDIMACION DE CBRA
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C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el
porcentaje antes senalado, no se requerird autorizacién de la Secretaria de la Funcién Pudblica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al
ajuste correspondiente.

La revisidn de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuenire
vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

L.as modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a traves de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracidn de los convenios se consideraran
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse
en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de cenvenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tenér un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacidn
distinguiéndolos unos de otros, en cuyo casec se -anexara la documentacion que los soporte
para efectos de pago. '

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevard a “EL CONTRATISTA” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de este contrato, lo que se

“Este programa es pifblico, aleno a cualquier partide politico. Queda prohlblde el uso pars fines disti a los establecidos en el programa.”
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hara a mas tardar en ia fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcién de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y ¢cinco) dias
naturales contados a partir de la citada determinacién, mismos que deberan contener los
requisitos minimos que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS”.- “EL CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “LOS TRABAJOS”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones ¢ de gastos aprobados, monio
ejercido y créditos a favor o en contra.

“EL INSTITUTOQ” podra efectuar recepciones parciales de “LOS TRABAJQS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacion
a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber conciuido “LOS
TRABAJOS”. '

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
dispuesto por los Articulos 64 de la ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTQ”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacién, a verificar la debida terminacion de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
tienen por aceptables, deberd realizar la recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que:establece el Articulo 166 del'
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Serwcnos Relacionados con Ias Mismas.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminaciéon de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prérroga por el
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparaciéon de las deficiencias; en ese
periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL INSTITUTO” procedera a hacer
efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTI' JTO” opte por la rescision. S o

“Este programa s pUplica, ajano_ a cualqiﬂér partide péiltlco. Queds ;':rohi'bldo &l uso para fines distintos a los establecidos en el prog
SECREMRIA DE EDUCACION
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucidn total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fraccion
XXI del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.

B) Maquinaria pesada.

C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Materiales.

VIGESIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTQO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de "LOS TRABAJOS”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
de “EL. CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patron, ni ain substituio o
solidario, y “EL. CONTRATISTA” expresamente lo exime de cuaiquier responsabilidad de
caréacter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
ltegar a generarse.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO"” de cualquier reclamacién de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente
en un término de 10 (dlez) dlas naturales contados a partlr dela presentacmn del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTF{ATISTA” bajo protesta de decir verdad que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior

SECRETAR[A DE EDUCACION
INSTITLF\'O MEXIQUENSE DE LA INFRAZSTRUCTURA FIZICA EDUCATIVA
COORDHACION DECERA
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identificacion.

La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL
INSTITUTO”, con un minimo de § (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, para su

pago.

En la solicitud “EL. CONTRATISTA"” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pagoe, no procedera el pago de gastos financieros a gque hace
referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o perjuicio grave a “EL
INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Puablica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de Ia suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este dltimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de antlmpacuon

Comunicada por “EL INSTITUTO” la termmamon anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacidén y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residenciaj de Zona levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefalado.en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de: “EL CONTRATISTA”
procedan siempre -que éstos sean razonables, estén debldamente comprobados y se
idhen directamente con el contrato.

“Este programa es pll Ico. a]eno a cualquler panldo pnlmco Queda prohibido el uso para ﬂnes distlntos alos establecidos en el programa."
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VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA” a
través de su Represeniante Legal o su Superintendente de construccién, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS?”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de “LOS
TRABAJOS”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos
no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “1.0S TRABAJOS”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sehalado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision. :

“EL. CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo. no reallza alguna gestlon se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA” L

Una vez elaborado y aceptado el flnlquﬂo por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor-de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “EL CONTRATISTA”
acepta que sea deducido de las ‘cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el
supuesto de no obtenerse el remtegro “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes. < - . : e

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”,
“EL INSTITUTO” procedera a levantiar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual debera contener los
reqms:;os minimos a gue alude:al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y
Servi Relacionados con las Mismas.

“Este programa es putllice, ajenc a cualquler partido polftice. Quéda prohibide el use para fines distintos a los establecidos en &) programa.”
: SECRETARIA DE EDUCACION
. " - i INS'I'ITLH'O ME)(IQUEMSE DE LAIMFRAESTRUCTURA FisICa EDUCATIVA
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VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial
de ios tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1. Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
presente contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO".

3. No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o,
en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacién, por falta dé materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dlflcultar la termmacmn satlsfactorla de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estlpulado : s - .

5. En caso de que sea’ declarado o sujeto a concurso mercantli en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato sm obtener la
autorizacion previa por escrito de *“EL INSTITUTO”

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”

8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarlos para Ia mspeccnon wgllanCIa y superws:on de los
materiales y irabajos. oo - :
9. Si “EL CONTRATISTA” no'amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato para el caso de que se pretenda celebrar un

convenio modificatorio o ad|C|onaI!

- “Este programa es publjco, ajenc a cualqulerpartide politico, Quatin prohibide ef uso para fines. distinios a 1os establecidos en el programa.” .
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10. Si “EL. CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO?” le notifique a “EL. CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el conirato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 {(quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.
2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.
3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes alo Seﬁalado en eI numeral 1 .(Uno) de esta clausula.

i
La determinacidén de dar por rescindido admmlstratlvamente este contratc no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO”

En el caso de que en el procedlmxento de rescision se determme no rescindir este contrato, se
reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL
CONTRATISTA”,

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resuitantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito-qué proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la'fecha de la comunicacion de’la determinacion de
la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el scbrecosto de “LOS TRABAJOS” aln no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a'lo dispuesto por los

“Este programa es plblicd} ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecides en el programa.”
; SECREI’AHIA DE EDUCACION
INSTITUTO MEKIQUENSE DE lA INFRAESTRUCTURF‘ FISICA EDUCATIVA
P NI T COORDIMACION DECERA
. SUBDIR ECC!ON DE CONCUREDS Y COWNTRATOE DE CERA
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MI FE-764-FP;A2.020



EDOAMEX

DECISIONES FIMMIES, RESULTADOGS FUERTES,

=3 GOBIERNO DEL , IMIFE
s ESTADO DE MEXICO

"2020. Ano de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de “LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o
se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Articulo 62
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demds cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de
otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “EL INSTITUTO” procedera a tomar
inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procedera a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento dela Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mlsmas S _ : 1o

Con el registro del acta c:rcunstanmada en la bitacora se suspende toda anotacion en Ia
misma, hasta en tanto’ se emita Ia resolucmn de resmsmn que proceda

“El. CONTRATISTA” se obliga a devolver a"“EL INSTITUTO” en un plazo de-10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS TRABAJOS”. -

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos:
derivados de la resmsnon con el fin de preservar los mtereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE - “EL INSTITUTO” con anterlorldad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempenara las funciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios.Relacionados con las
Mismas y 113 de su Regiamento, y a través de éste se daran.al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que: estime pertinentes: relacionadas con su ejecucion enla forma convenida y
con las modificaciones que en su caso ordene “EL INSTITUTO” '= & :

SECRETA RIA DEEDUCACION

iNSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISIC4 EDUCATIA
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La supervisiéon es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal
efecto se sefalan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervisién. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en ei caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTES” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Plblicas.y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Codlgo Federal de Procedlmlentos Civiles y demas
ordenamientos aplicables: : ‘ co

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como paraitodo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten & la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renuncuando a cualquler otro fuero presente o
futuro que por razén de domlcmo Ies pudlera corresponder : :

Previa lectura y d‘ebidamente enteradas! “LAS -PAF{'T'ES”: del contehido;- alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes A LOS DIEGISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE
DOS MIL VEINTE. i : g
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POR “EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”
CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-764-FP-A2020 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DIECISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE .
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