TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MEXICO |

RECURSO DE REVISION: [IIIEGEGNG

RECURRENTE:

Toluos, Estac de Méico.

VISTOS, para resolver. los autos del expediente numero
B - -tio 2l recurso de revision interpuesto por I
I, o+ conducto

de su autorizado _ en contra de la
sentencia de [ - 2 por -

Magistrada de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de México. en el Juicio Administrativo

_ promovido por el mismo; y

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado e ||| [ [ EEGD
B - tc = Oficina de Correspondencia Comin del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, || NG| | N

I o conducto
de su autorizado |G i tcrouso juicio
administrativo en contra del DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Y
EDUCATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO,

sefialando como acto impugnado la resolucion de ||| EGTGTGNN
B critidca por el Director General del Instituto




Mexiquense de la Infraestructura Fisica y Educativa del Gobierno
del Estado de Meéxico, donde se declara procedente la rescision

administrativa del contrato de obra publica, sobre la base de precios

unitarios a Tiempo Determinado nUmero_

SEGUNDO. Substanciado el juicio en todas sus etapas, el
I - \2gistrada de la Séptima
Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Mexico, dicté resolucion en el expediente numero [ en 12
que reconocio la validez del acto impugnado.

TERCERO. Inconforme con la anterior determinacion,

mediante escrio presentado ! |

Il interpuso recurso de revision a través de Tribunal Electronico

de Justicia Administrativa del Estado de México, expresando los

agravios que estimd convenientes en el escrito que obra en las

primeras fojas del expediente en que se actua.

CUARTO. Mediante acuerdo de |} QN NG
— el Presidente de la Primera Seccion de la Sala
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

México, admitio a tramite el Recurso de Revision promovido,
designando como ponente a la Magistrada Blanca Dannaly

Argumedo Guerra, y ordeno dar vista a las terceras interesadas.

QUINTO. Por acuerdo de |G
B s (uvo por desahogada en tiempo y forma la vista
concedida a la autoridad tercero interesado mediante proveido de
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que el expediente del medio de defensa planteado, se encontraba

debidamente integrado, en consecuencia, se ordeno turnar el
presente asunto a la Magistrada ponente para la formulacion de la

resolucion que en derecho corresponda.

SEXTO. Se hace mencion que mediante oficio _

Magistrada Presidenta de este Organo Jurisdiccional, se habilité al
Licenciado Tomas Gabriel Esquivel Gil. como Secretario General de
Acuerdos de esta Primera Seccion de la Sala Superior por el
periodo comprendido del trece de enero al treinta y uno de marzo

del ano dos mil veintidos; y
CONSIDERANDO

PRIMERO. La Primera Seccion de la Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Meéxico, es
competente para conocer, tramitar y resolver el presente recurso de
revision, en términos de lo dispuesto por los articulos 285 fraccion
IV, 286 y 288 del Cddigo de Procedimientos Administrativos de la
propia Entidad; asi como 9. 28, 29 y 30 fraccion Il de la Ley
Orgéanica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, publicada en el Periodico Oficial “Gaceta del Gobierno”
Estado de México, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; y
29 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de México, publicado en Gaceta de Gobierno del Estado de
Mexico el primero de agosto de dos mil diecinueve.



SEGUNDO. El presente recurso de revision nUmero-

es procedente en contra de la sentencia de ||} NEENRNEGEGEGEE
B citida por la Magistrada de la Séptima Sala Regional
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro
de los autos del expediente del juicio administrativo -en
términos del articulo 285, fraccion IV del Cédigo de Procedimientos
Administrativos del Estado de México. por tratarse de una resolucion

que decidio la cuestion planteada por las partes.

TERCERO. El recurso fue interpuesto por parte legitimada en
la causa y en el proceso, en términos de lo dispuesto en los

articulos 230, fraccion |, 232 y 286 del Codigo Adjetivo en la materia,

por N quicn fue autorizado por la

_su escrito inicial de demanda dentro del juicio

administrativo de origen.

CUARTO. El recurso fue presentado oportunamente, ya que la
sentencia recurrida se notifico a la parte recurrente e ||| EGTGTGcGBG
_ por lo que para esa notificacion, -
segun lo dispuesto en los articulos 25, fraccion i y 28, fraccion i, del
Caodigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México,
surtio sus efectos a partir del dia siguiente habil en que fue

practicada, y entonces, el computo del plazo de ocho dias que
sefiala el articulo 286 del Codigo Adjetivo, inicio el ||| EGTGN

B oucs a2l respecto deben descontarse los dias

_de conformidad con lo dispuesto

|
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en el diverso articulo 12 Codigo Adjetivo de la materia; asi como el
Calendario Oficial del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Mexico, para el afio dos mil veintiuno; de ahi que si el escrito de
expresion de agravios fue presentado ante el Tribunal Electrénico
para la Justicia Administrativa. el dia _
B s vatente que se hizo valer dentro del mencionado
plazo.

QUINTO. Los conceptos de agravios formulados por el

particular recurrente esencialmente refieren lo siguiente:

1. Que la sentencia emitida por la primera instancia viola los
principios de legalidad, seguridad juridica y acceso a la justicia
consagrados en los articulos 14, 16 y 17 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como el 8° de la
Convenciéon Americana de los Derechos Humanos por
contener violaciones cometida dentro del procedimiento del
juicio, dejando en estado de indefension a la ahora recurrente
y trasciende el sentido de la resolucion recurrida, toda vez que
el apoderado legal de la autoridad demandada, no acredita ser
el servidor publico por lo que carece de facultades vy
competencia para apersonarse al juicio, segun lo dispuesto en
los articulos 9 fraccion | y 18 fraccion | del Reglamento Interno
del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fiscal Educativa,
por lo que resulta ser ilegal que en el juicio haya pretendido
delegar la representacion del Instituto. cuando en los
anteriores articulos se establece a quien corresponde la
facultad y competencia para representar legalmente a la
Direccion General y a sus unidades administrativas, por lo que

el Director tiene la facultad de expedir poderes y especiales y
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delegar su representacion juridica (sin delegar la
representacion del Instituto como parte de la administracién
publica), dichas facultades deberan regirse por lo dispuesto en
el Codigo Civil del Estado de México, aunado a ello, le
corresponde exclusivamente a la Unidad de Asuntos Juridicos
e Igualdad de Género, debido a que es la representante del
Instituto, asi como del Director General y de las Unidades
Administrativas cuando dentro de sus facultades se emiten
actos que son imperativos, unilaterales y coercitivos, dentro de
procesos y procedimientos administrativos que afectan la
esfera juridica de los gobernados, por lo que una de sus
funciones es defender la legalidad de los actos administrativos
dictados por el Instituto ante los Tribunales administrativos,
entendiéndose que la facultad de representacion pertenece al
Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos e Igualdad de
Geénero de ese organismo; por lo tanto existe una violacion al
principio de certeza y seguridad juridica, asi como del principio
al debido proceso, por lo que se solicita que se dicte nueva
sentencia, donde se reconozca que los apoderados legales
carecen de facultades para representar a la autoridad
demandada e el presente asunto.

Que existe violacion a los principios de exhaustividad y
congruencia, ya que la primera instancia analizé de manera
imprecisa el primer concepto de violacion del escrito inicial de
demanda, cambiando los hechos expuestos por la parte actora
a favor de la autoridad demandada, debido a que en el primer
punto la parte actora nego lisa y llanamente que la autoridad
demandada hubiera hecho entrega del inmueble donde se
ejecutarian los trabajos de obra, por lo que no se analizd

correctamente la causa de pedir, las razones, fundamentos y
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motivos de la defensa de la ahora recurrente, en
consecuencia, dicha imprecision trasciende el sentido del fallo,
pues con ello se destruyen las consideraciones que tuvo la
primera instancia para emitir la sentencia recurrida, ya que al
no existir el acta de entrega del inmueble donde se ejecuten
los trabajos debia de celebrarse un convenio que reconociera
el diferimiento en el programa de ejecucion de la obra y no el
incumplimiento del contrato, como lo hace valer la autoridad
demandada, por lo que solicita analizar y estudiar algun
concepto de nulidad.

. Que la sentencia transgrede los principios de legalidad y
certeza juridica, en virtud de que los motivos planteados por la
Magistrada para declarar infundado el concepto de violacion
presentado por la parte actora es deficiente puesto que los
argumentos sostenidos por la Sala Regional carecen de la
debida fundamentacién y motivacion. debido a que se deben
apreciar tres elementos que se debieron analizar en el
apartado CUARTO.- ESTUDIO DE FONDO de la sentencia
recurrida, como lo establece el articulo 12.50 del Codigo
Administrativo del Estado de México. Es importante mencionar
que el organismo demandado contaba con el término de dos
dias contados a partir de la fecha de la firma del contrato para
entregar el inmueble donde se ejecutarian los trabajos de
obra, sin embargo, no existe prueba alguna que la autoridad
demandada haya entregado fisicamente a la parte actora el
inmueble materia de la obra, pero se acredita que la autoridad
demanda incumplié con su obligacion de entregar el lugar de
los trabajos de obra, por lo que la autoridad demandada
estaba obligada a diferir la fecha pactada para la conclusion

de la obra, cabe mencionar que solo puede reconocerse a



travées de la celebracion de un convenio modificatorio en el
plazo de ejecucion de los trabajos de obras. Por lo que existe
violaciéon al procedimiento, ya que es imposible ejecutar los
trabajos de rehabilitacion para los que fue contratada la parte
actora sin contar con el inmueble donde se realizaran dichos
trabajos; ademas, es incorrecto el analisis de la Magistrada,
puesto que para el cumplimiento o incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el contrato se debe aplicar el
Caodigo Administrativo del Estado de México y su Reglamento.
Que la Sala Regional pretende sostener la validez del acto
reclamado en razoén del analisis de las constancias que obran
en el juicio administrativo de origen, donde la parte actora no
demostro haber garantizado el monto total del anticipo dentro
de los cinco dias habiles posteriores a la firma del contrato de

obra publica numero [ GGG oo e

senalado por la autoridad demandada la pdliza de fianza que

_ por lo que no se puede sefalar como

incumplimiento, tampoco la autoridad demandada demostro de
manera fehaciente que la ahora recurrente hiciera entrega
tardia de las padlizas de fianza, pues solo se limita a decir que
la pdliza de fianza de anticipo, asi como su endoso se
encuentran en su poder

. Que es incorrecta la apreciacion de la primera instancia al
sostener que la solicitud de —
B o surte (os efectos legales por no ser presentada
con la documental requerida, sin embargo, al existir la omisién
de requerir dicha documental por parte del Instituto se
configuré la Afirmativa Ficta en favor de la parte actora; por lo

tanto el reconocerle el derecho subjetivo a la ahora recurrente
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respecto del diferimiento al plazo de ejecucion acredita que fue
por causas imputables a la autoridad demandada que no se

iniciaron los trabajos de obra en la fecha pactada.

SEXTO. Los conceptos de agravio expuestos son calificados
de la forma siguiente:

En primer lugar se procede al analisis del agravio identificado
con el numero 1, el cual se considera parcialmente atendible pero
infundado.

En relacion con el agravio en estudio, este Tribunal de Alzada
estima relevante traer a contexto el contenido de los articulos 232 y
234 del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de
Mexico, que disponen literalmente lo siguiente:

“Articulo 232.- En el proceso administrativo no procedera la gestion
oficiosa. El particular que promueva a nombre de otro. debera
acreditar su personalidad, mediante poder notarial o carta poder
firmada ante dos testigos. La representacion de las autoridades
correspondera a los servidores publicos que senalen, en su
caso, las disposiciones legales aplicables. Cuando las partes
tengan reconocida la personalidad ante la autoriclad administrativa,
eésta sera admitida en el proceso administrativo. siempre que se
compruebe esa circunstancia con las constancias respeclivas.”

(...)

“Articulo 234.- Las partes podran autorizar para oir notificaciones en
su nombre a cualquier persona con capacidad legal. quien queda
facultada para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas. alegar
en la audiencia, recibir documentos presentar olras promociones en
el juicio.

Esta persona no podra desistirse del juicio o recurso respectivo, ni

delegar sus facultades en lerceros. salvo que exista autorizacion
expresa al respecto.”

Del marco legal citado se desprende lo siguiente:



+ Se advierten los supuestos en los cuales deben
regirse las partes para acreditar su personalidad en el
juicio administrativo, cuando se promueva a nombre de

otro.

* Que en el proceso administrativo no procedera la
gestion oficiosa.

* Que la representacion de las autoridades
correspondera a los servidores publicos que senalen, en
su caso, las disposiciones legales aplicables, ya que
nadie puede actuar a nombre de una autoridad sin estar

legalmente autorizado.

* Que las partes podran autorizar para oir
notificaciones en su nombre a cualquier persona con
capacidad legal, quien queda facultada para interponer

recursos.

Ahora, con el fin de asegurar la adecuada defensa de las

referidas autoridades, el legislador ordinario estimé necesario que
fueran los servidores publicos que sefalen, en su caso, las
disposiciones legales aplicables, los que se encarguen de la
defensa juridica de las autoridades, por ser los que cuentan con los

elementos necesarios para que el citado medio de impugnacion se

interponga con la formalidad que requieren.

De tal suerte que para equilibrar la defensa de las autoridades

con la de los particulares, sélo podra presentarse en el juicio

administrativo, para dar contestacion a la demanda incoada en su
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contra, directamente las autoridades emisoras del acto impugnado
en el juicio administrativo (al inicio de éste por lo menos, aunque
posteriormente nombren autorizados, en la medida que la norma lo
permita), o bien, que comparezcan por conducto de sus
representantes, en términos del referido articulo 232 del Codigo de
Procedimientos Administrativos del Estado de México, por ser
quienes actian en defensa de los intereses del Estado.

Lo anterior encuentra justificacion, porque en la justicia
administrativa, que se caracteriza por afrontar en controversia a
administrados frente a la administracion publica. en una relacion de
derecho publico regida por los principios de legalidad y seguridad
juridica, resulta irregular que un apoderado o mandatario, mediante
contrato basado en la voluntad civil -como lo es el mandato-

represente los intereses publicos de la administracion estatal.

De esta forma, la representacion publica basada en contratos
es contraria a la seguridad juridica que debe imperar en el juicio
administrativo, pues esa forma de representacién provoca que
cambien con relativa facilidad los representantes de las autoridades
publicas en un juicio también de derecho publico, lo que no es algo
permitido ni légico en las relaciones del Estado frente a los
ciudadanos; de ahi la nocion de que sean solo las propias
autoridades las que acudan al juicio o las unidades encargadas de
su defensa juridica, tal como ha sido sostenido por nuestro maximo
tribunal en el pais, ciertamente, existe la posibilidad de que la
autoridad otorgue poderes, pero ellos generalmente no son para la
representacion de la administracion publica en actos publicos, sino

exclusivamente para actos privados.



En ese orden de ideas. si bien la contestacion de demanda fue

presentada  por [
I - su

caracter de apoderados legales del Instituto Mexiquense para la

Infraestructura Fisica Educativa, y facultad que pretendieron

acreditar mediante el instrumento notarial ||| | GG
|
N,  folios
I i"siumerto nofara
pasado ante la fe del Notario Publico _

Sin embargo, como se dijo, la representacion de las
autoridades Unicamente corresponde a los servidores publicos que

en su caso senalen las disposiciones legales aplicables.

Por ello es que si bien las personas que dieron contestacion a
la demanda formulada por la parte actora, pretendieron acreditar su
calidad de apoderados legales con un poder notarial sustentado en
disposiciones en materia civil, dicha circunstancia, no resulta acorde
al contenido del articulo 232 del Cdédigo de Procedimientos
Administrativos del Estado de México, lo que en consecuencia
conllevaria a que no se debid haber tenido por contestada la

demanda, al no haber sido hecha por persona legitimada para ello.

No obstante lo anterior, del cumulo de actuaciones de las
constancias del expediente formado con motivo del acto impugnado,
se puede corroborar que_ quien se
ostento como apoderado de la demandada en el escrito de

contestacion, tiene el cargo de Titular de la Unidad de Asuntos

1D
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Juridicos e Igualdad de Género del Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa.

En relacién con lo anterior, se estima necesario traer a estudio
el contenido del articulo 18 del Reglamento Interno del Instituto

Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, que dispone:

“Articulo 18.- Corresponde a la Unidad de Asuntos Juridicos e
lgualdad de Género:

I. Representar al Director General y a sus unidades administrativas
en todas las controversias que sean de caracter juridico, ante los
organos con facultades formales o materialmente jurisdiccionales, en
los procedimientos y procesos administrativos, y en los demas
asuntos en los que el Organismo tenga interés juridico. asi como
realizar el oportuno seguimiento a los procedimientos y procesos
hasta su conclusion...”

Ordenamiento del cual se constata que la unidad de asuntos
juridicos e igualdad de género del instituto demandado, cuenta con
la atribucién legal para representar al Director General y a sus
unidades administrativas en todas las controversias que sean de
caracter juridico, ante los organos con facultades formales o
materialmente jurisdiccionales. en los procedimientos y procesos
administrativos.

En ese sentido, resulta evidente que _

_en su caracter de Titular de la Unidad de Asuntos
Juridicos e Igualdad de Género del Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa. si cuenta con atribuciones
legalmente previstas en su ordenamiento interno para representar a
la autoridad demandada en el juicio administrativo de origen; de ahi
que si se debid tener por contestada la demanda formulada por la
aludida autoridad, al haber sido presentada por el servidor publico

que en términos de las disposiciones legales aplicables,

r \)



corresponde la atribucion de representar a la demandada, y por

ende el agravio en estudio resulta ineficaz.

Por otra parte, se continua con el estudio de los agravios
formulados por la recurrente, por lo que se procede al estudio en
conjunto de los agravios identificados con los numerales 2, 3 y 4, los
cuales se consideran fundados y suficientes para revocar la
sentencia que se revisa, de conformidad con los razonamientos que
en seguida se exponen.

De inicio debemos recordar que el acto impugnado en el juicio
de origen, consistié en la resolucion de ([ GG
B < itida por el Director General del Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica y Educativa del Gobierno del Estado de
México, donde se declara procedente la rescision administrativa del

contrato de obra publica, sobre la base de precios unitarios a

Tiempo Determinado namero ||| GG

En relacion con lo anterior, se estima conveniente precisar que
del analisis efectuado a la resolucion de _
Bl < itida por el Director General el Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Fisica Educativa, se constata que las causales de

rescision imputadas a la empresa actora fueron las siguientes:

1. El incumplimiento de "LA CONTRATISTA" sobre el destino del
anticipo, en virtud de que no justifico ni acredito el uso y

aplicacion del anticipo.

2. El incumplimiento a la designacion del superintendente por
parte de ‘LA CONTRATISTA", quien a pesar de haber recibido
de "EL INSTITUTOQO" el anticipo pactado en la Clausula SEXTA

1
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de “EL CONTRATOQ", no dio cumplimiento a lo establecido en

el numeral 10.1 de la Clausula Décima del contrato.

3. Incumplimiento al plazo de la ejecucion de la obra,
transgrediendo lo pactado en el numeral 9.1 de la Clausula

Novena del contrato, ya que no_se iniciaron los trabajos

contratados.

En ese orden de ideas, contrario a lo sefalado por la
resolutora de primera instancia, se puede constatar que la autoridad
demandada apreci¢ de forma equivocada los hechos en que motivo
la resolucion y dejo de observar lo dispuesto en el articulo 12.50 del
Libro Décimo Segundo del Caédigo Administrativo del Estado de

México, ya que fue la autoridad demandada quien omiti® hacer
entrega del bien inmueble que se constituye en el | EGTGTGTGNGNEG

I 5o -
I - - ccto cis inicer

la ejecucion de los trabajos, siendo éste el primer acto que debe
realizar la autoridad demandada previamente al nombramiento del
superintendente, pues al no existir la entrega formal del bien
inmueble no se pudo iniciar la ejecucion de los trabajos a realizar,
aunado a que incluso el anticipo no fue entregado a la actora previo

a la fecha pactada para el inicio de los trabajos.

En relacién con lo anterior, es necesario precisar que la
ejecucion de la obra publica se encuentra regulada en el 12.50 del

Caodigo Administrativo del Estado de México, el cual sefiala:

“Articulo 12.50.- La ejecucion de los trabajos contratados debera
iniciarse en la fecha senalada en el contrato. La dependencia,
entidad o ayuntamiento contratante, proporcionara previamente
al contratista el o los inmuebles en que deberan llevarse a cabo.

I3




El incumplimiento de la contratante diferira en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la entrega de los trabajos.”

Ordenamiento del que se desprende que la ejecucion de los
trabajos de obra publica se debe iniciar en la fecha pactada, para lo
cual |a_dependencia contratante debe proporcionar previamente al

contratista el o los inmuebles en que debera llevarse a cabo la obra.

Esto es, que resulta un aspecto ineludible, el relativo a que
para el inicio de la ejecucion de la obra publica, se entregue
formalmente el bien inmueble en que ha de realizar los trabajos

correspondientes a la contratista.

Lo anterior resulta congruente y razonable con el principio de
inviolabilidad del domicilio, pues aun cuando exista un contrato de
obra publica a favor de una contratista, ésta no puede constituirse e
ingresar motu proprio en el bien inmueble en que ha de realizarse la
obra publica, ya que los bienes inmuebles sujetos a obra publica
gozan de la ampliacion del ambito de proteccion del domicilio segun
se desprende del propio articulo en cita.

Asi, en materia de obra publica, para que la contratante esté
en aptitud legal de iniciar los trabajos de obra, la dependencia
contratante debe en principio proporcionar el o los bienes inmuebles
en que habra de ejecutarse la obra, lo que se equipara a una
autorizacion para ingresar al domicilio en que se encuentra el bien o
bienes inmuebles; pensar lo contrario conllevaria a que la contratista
en el afan de ejecutar los trabajos de obra publica asumiera la
responsabilidad de atentar contra la inviolabilidad del domicilio,
siendo que no le ha sido autorizado el ingreso al bien inmueble en

que ha de realizar la obra.

1o
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Cabe precisar que lo dispuesto en el articulo en estudio es de
orden publico e interés social y tiene por objeto regular la ejecucion
de los trabajos de obra publica pactados en términos del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México,
sin que su observancia se encuentre condicionada a lo pactado en
el contrato de obra publica suscrito por las partes, esto asi, atento al
principio de observancia general de la ley, pues la regulacién en cita
es general, porque es aplicable tantas veces como se dé el
supuesto previsto en ella; abstracta, ya que resulta aplicable a un
numero indeterminado e indeterminable de ejecucion de contratos
de obra publica suscritos en términos de ese Codigo Administrativo;
es impersonal, pues aun cuando esta dirigido a las dependencias,
entidades o ayuntamientos contratantes de obra publica vy
contratistas no establece distincion entre las personas a que se
encuentra dirigido, aunado a que es obligatorio, porque el
procedimiento de ejecucién de obra publica debe observarse y
seguirse obligatoriamente tanto por los contratistas como por las

dependencias, entidades o ayuntamientos contratantes.

En este contexto, si en el acto impugnado la autoridad
demandada determind la rescision del contrato de obra publica
I o1 considerar que la contratista no dio
cumplimiento al destino del anticipo, no designo superintendente y
que no cumplié con el plazo de la ejecucion de la obra al no haberse
iniciado los trabajos contratados, resulta inconcuso que la autoridad
demandada no aprecié debidamente los hechos, pues el
incumplimiento imputado a la actora derivoé esencialmente de |a falta
de inicio de los trabajos contratados, aspecto atribuible a la
dependencia contratante, en tanto no observo lo dispuesto en el
articulo 12.50 del Codigo Administrativo del Estado de México.



Es decir, no se le puede exigir a la actora el cumplimiento del
contrato de obra publica | IEGEGzgGgNNEE -~ 0s té¢rminos
pactados, dado que la autoridad demandada no dio cumplimiento al
requisito previsto en el articulo 12.50 del Codigo Administrativo del
Estado de México, consistente en que para el inicio de la ejecucion
de los trabajos contratados la dependencia contratante debe
proporcionar previamente al contratista el o los inmuebles en que
deberan llevarse a cabo; circunstancia que actualiza el supuesto de
diferimiento del plazo para la entrega de trabajos previsto en ese

mismo precepto legal.

El incumplimiento de la contratante del aludido requisito
conlleva al diferimiento en igual plazo de la fecha originalmente
pactada para la entrega de los trabajos; por tanto, si de autos del
juicio de origen la autoridad recurrente no probd fehacientemente

que haya proporcionado el inmueble en que se realizaria el objeto

I .2 inconcuso,

que no puede sustentar la rescision del contrato de obra publica
I 20U entando falta de cumplimiento de las
obligaciones en relacion al destino del anticipo, la designacion del
superintendente y el plazo de ejecucion de obra, pues éstas
obligaciones son consecuencia del inicio de ejecucion de los
trabajos contratados, el cual no acontecio por motivo imputable a la

autoridad demandada.

En ese sentido, se insiste que en las constancias que obran en

autos de juicio de origen, no se advierte medio de prueba alguno,

'S8



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MEXICO

mediante el cual se acredite que antes del ||| EGTGTNGNGN

_ la autoridad haya hecho entrega del bien
inmueble que se constituye en el _
I, - -

I - <'ecto de inicar la ejecucion

de los trabajos, asi como el hecho de que acredite con documento

alguno que previamente a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, la autoridad haya entregado a la hoy recurrente el anticipo,
ni obra medio de prueba alguno mediante el cual se pueda acreditar
que, efectivamente la contratante, haya celebrado convenio con la
contratista para efecto de diferir la fecha originalmente pactada para
la entrega de los trabajos.

No pasa desapercibido para esta Sala Superior, que la
Clausula Décima numeral 10.1 del contrato de obra publica [l

“DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA

10.1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos. "EL INSTITUTO"
nombrara al servidor publico residente de obra y al supervisor. y “LA
CONTRATISTA'", al superintendente de la obra que lo representara.”

De lo que se colige que para el inicio de la ejecucion de los
trabajos el Instituto debié nombrar su residente de obra y supervisor
mientras que la contratista debié nombrar al superintendente de la
obra. Sin embargo, tal obligacién no puede ser exigida a la
contratante en los términos precisados en el acto impugnado, pues
previo al inicio de la ejecucion de los trabajos la contratante debié
proporcionar a la contratista el bien inmueble en que se realizaria la

obra que ampara el contrato _ sin que al

efecto la contratante pueda omitir la observancia de lo dispuesto en
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el articulo 12.50 del Cédigo Administrativo en cita, atento al principio

de observancia general de la ley.

Por otra parte si bien de conformidad con lo dispuesto por el
numeral 12.44 fraccion | del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el anticipo que debe otorgar la
contratante, debera ser entregado a la contratista antes de la fecha
para el inicio de los trabajos, sin embargo, como se menciono, del
estudio realizado a las constancias que integran el juicio
administrativo, no se advierte documento alguno mediante el cual se
acredite que previamente a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, la autoridad haya entregado a la hoy actora el anticipo, o
que se haya celebrado convenio mediante el cual se difiriera en
igual plazo el programa de ejecucion pactado, por lo que, de nueva
cuenta se vio desfasado el plazo que se fij6 para ejecutar los
trabajos, pasando por alto la autoridad que ante el atraso que se
presento para entregar el anticipo, tenia legalmente la obligacion de
celebrar convenio para efecto de diferir el plazo del programa de
ejecucion, no obstante la autoridad continua con la ejecucion del
contrato sin haber fijado exactamente el plazo para ejecutar la obra,
pues como ya se preciso este se desfaso en atencion a que en un
primer momento no se entregod en tiempo el bien inmueble y en un

segundo momento se presento un retraso en la entrega del anticipo.

Lo anterior pone de manifiesto que, al no haberse entregado
en tiempo y forma tanto el bien inmueble objeto del contrato como el
anticipo que se pacto, el tiempo que se establecid en el contrato
para efecto de la ejecucion de los trabajos se vio desfasado y que,
por ello, era necesario que la autoridad celebrara convenio alguno

para efecto de diferir la fecha pactada para el inicio de los trabajos y
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asi poder sujetarse de nueva cuenta a lo estipulado en el convenio
y no como lo pretende hacer. valer la autoridad. ya que, al
determinar el incumplimiento del contrato administrativo lo hace con
base en el plazo qué se estipuld en el contrato, plazo que como ya
se refirid con antelacion, por el atrasado que se presentd por no
entregar en tiempo y forma el bien inmueble y el anticipo, fue
desfasado y tuvo que ser diferido mediante convenio alguno, pues
es inaceptable que la autoridad determine que la contratista no dio
cumplimiento al contrato dentro del plazo que se fij6, plazo en el
cual no habia sido entregado ni el bien inmueble objeto del contrato

ni el anticipo que se pacto entre las partes.

En las relatadas circunstancias, esta Seccion de la Sala
Superior determina que la resolucion de_
B esuita ilegal, ya que, los hechos que la motivaron fueron
erroneos, pues como ya se precisd con antelacion, quien en un
primer momento dejo de cumplir con lo dispuesto por el Libro
Deécimo Segundo del Cadigo Administrativo del Estado de México y
su Reglamento, fue la autoridad demandada y no la empresa

contratista.

En ese sentido, lo procedente con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 288 del Codigo de Procedimientos
Administrativos del Estado de México, es REVOCAR la sentencia
o | - oo
Magistrada de la Séptima Sala Regional en el juicio administrativo
- para el efecto de declarar la INVALIDEZ lisa y llana de

a resolucion dc [ <o vor <

Director General del Instituto Mexiquense de la Infraestructura

Fisica Educativa del Estado de México. en términos de los articulos



1.8 fraccion VIII, 1.11 fraccion | y 1.12 del Cédigo Administrativo del
Estado de México y 274 fraccion IV de Cédigo de Procedimientos

Administrativos del Estado de México
En mérito de lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se REVOCA la sentencia de_
_ dictada por la Magistrada de la Séptima Sala

Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México, en el juicio administrativo [l por las consideraciones
expuestas en la presente determinacion.

SEGUNDO. Se declara la INVALIDEZ lisa y llana de la
resolucion de [ GGG < itica ror e
Director General del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa del Estado de México por los motivos precisados en la
presente sentencia

Notifiquese. Personaimente al particular y por oficio a la
autoridad demandada, asi como a la Titular de la Séptima Sala
Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Mexico.

Asi lo resolvio la Primera Seccion de la Sala Superior del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en sesion
celebrada el_por unanimidad de
votos de los Magistrados Miguel Angel Vazquez Del Pozo, Blanca
Dannaly Argumedo Guerra y Claudio Gorostieta Cedillo, siendo
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ponente la segunda de los nombrados, quienes firman ante la

Secretaria General de Acuerdos de la Seccic’)nl,‘»que da fe.

/
EL PRESIDENTE DE LA PR]MERA SECCION
DE LA SALA SL PERIQR

¥, ', /
gi/

MIGUEL ANGEL VAZQUEZ DEL POZO

LA MAGISTRADA DE LA PRIMERA MAG|STRAJO DE LA PRIMERA
SECCION DE LA SALA S/gPEﬁIOR ONDE L SALA SUPERlOR

> s ’_\ ’,""/’ \

Z / \

i % /
BLANbA—DANNALY/ARG(m GU RRD CLAYDIO GO OSTlETé EDILLO

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS HAQILITADO
DE LA PRIMERA SECCION DE-LA SALA SUPERIOR

-

“'TQMS’GABRIEL ESQUIVEL GIL
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