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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO Oi | 09 | 2022
DIA | MES | ANO
No. CONTRATO IMIFE-239-FAM-12022 TIPO NUEVO
ADJUDICACION FECHA DE 31 08 | 2022 E%%%E% 01 09 | 2022
DATOS No. DE CONCURSO |IMIFE-132-12022 ADJUDICACION | nya | mEs | afio ORIGINAL DIA | MES | ANO
IMPORTE DEL CONTRATO $2,519,664.54 + $ 403,146.33 = $2,922,810.87
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $ 755,899.36 + $ 120,943.90 = $ 876,843.26
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 99100CGEM-22A39969 §$ 292,281.08
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Rehabilitacién de los edificios "B", "C", "D", impermeabilizacién de los edificios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" y
DATOS rehabilitacién de plaza civica, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavén”, ubicada en San Bartolo Morelos,
Municipio de Morelos
DE LA LOCALIZACION San Bartolo Morelos, Municipio de Morelos, México
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES cCcT 15EPR1036T
ORIGEN DE RECURSOS |ESTATALES INORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA
PARTIDA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022) CODIGO DEOBRA [121413-192
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA ‘ X !
CONTRATISTA | AMBAR FIRMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
DATOS REG. FED. DE CONTRIBUYENTES {|AFC 130619889
DEL DOMICILIO FISCAL Diego Rivera No 332, Col. Santiago Miltepec, Toluca, México; C.P. 50020
CONTRATISTA ngg(';é%m EL ESTADO | piego Rivera No 332, Col. Santiago Miltepec, Toluca, México; C.P. 50020
TELEFONO: |(722)272—56-94 Cel. 7224258698, 7228758378
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-0132/22 18 03 | 2022
SECRETARIA
DE FINANZAS
DIA MES | ANO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 14 09 20~22 FECHA DE TERMINACION 12 12 20~22
DIA | MES | ANO DIA | MES | Aflo

: ACEPTACIéN DEL CONTRATISTA
AMBAR FIRMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA TISIGX EDUCATIVA

2| f ’
ARQ. JOR TERDA ARAUJO \ MTRO. RAFAEL MANUEL NAYAS CAMACHO %-
ADMINISTRADOR UNICO ~ % DIRECTOR GENE
NOMBRE Y FIRNIA J NOMBRE Y/{EIRMA\\ U
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CONTRATO: IMIFE-239-FAM-12022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION I, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO"”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL
ANGEL GARCIA ALARCON EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA AMBAR FIRMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (LA) ARQ. JORGE ESTRADA ARAUJO, (EN LO
SUCESIVO “LA CONTRATISTA”) DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversion requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L.-APAD-0132/22, de fecha 18 de Marzo de 2022 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llevar
a cabo la obra objeto del presente instrumento.

3. Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Publica.

4. En razdn a lo sefialado en los numerales anteriores y con base en las atribuciones
conferidas a “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
DECIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 31 de Agosto de 2022
, acord6 de manera colegiada llevar a cabo el procedimiento de Adjudicacién bajo la modalidad
de Concurso por Invitacién Restringida por Excepcion a la Licitacion Publica. Asi mismo,
considerando que el monto adjudicado se encuentra dentro de los maximos aprobados para |
celebracion del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”, se describe el objeto del
presente contrato, como sigue:
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Bhfci st Fatseia Nie. f*&i} Qi}Q Gl 3{:3&12&03 P 5{}028 R;iuca Estadade Msxico -
L{0IT2212360500 ext 12201y 2202




28 GOBIERNO DEL | ngjﬁ = £
J ESTADO DE MEXICO o

"2022. Afio del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

4, 1. Obra: Primaria "José Ma. Morelos y Pavon".

4, 2. Ubicada en: San Bartolo Morelos, Municipio de Morelos, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Numero de Cédigo de Obra: 121413-192.

5. Siendo el caso que el presente CONTRATO, se celebra y se adjudica a “LA CONTRATISTA”,
tomando en consideracion lo antes sefialado y en razéon de que asi fue procedente atento a lo
siguiente:

5.1.Con fecha 25 de Agosto de 2022 se llevé a cabo el acto de apertura de proposiciones y
con base en el andlisis comparativo y la evaluacion, se determiné la propuesta solvente.

5. 2. Con fecha 31 de Agosto de 2022, se llevé a cabo el acfo de fallo en el cual se dio lectura
del resultado del dictamen que sirvié de base para el fallo en el que se determiné fuese
adjudicada a la empresa AMBAR FIRMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacion del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacion Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idonea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34y

demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Codlgo Administrativo del Estado
de México.

DECLARACIONES
I. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE: ‘

I. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periodico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de diciembre
de 2001; asi como el Decreto niumero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién del Titulo
Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y ultimo parrafos del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Cédigo, tiene por objeto normar el

desarrollo de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacion, rehabilitacion, mantenimiento y,
i .
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equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccion,
reparacién, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,
proyectos, precios unitarios y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra.

l. 8. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Peridédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019.

Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angel
Garcia Alarcon como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXIl y XXVII del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de México, publicado en el Periddico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del aho
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefaladas en el presente instrumento, el
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra ptblica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacién y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LA CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictamenes técnicos, determinar y presupuestar los

requerimientos e insumos de la construccién, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacion,

elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictdmenes técnicos que sustenten la elaboracion de convenios modificatorios de
ampliacién en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacién anticipada o rescision
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera
auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

l. 4. Celebra este contrato con “LA CONTRATISTA” a fin de que esta lleve a cabo en su

totalidad, la obra objeto del presente instrumento.

IETITUTO MBIGUENSE DE LA 7R
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l. 5. Senala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos senalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato.

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Diego Rivera No
332, Col. Santiago Miltepec, Toluca, México; C.P. 50020, constituida y existente de acuerdo
con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la Escritura Publica 33977 de
fecha 19 de Junio de 2013, otorgada por el Notario Publico No. 46 de la Ciudad de
Toluca, México, Lic. Teodoro Francisco Sandoval Valdés, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Toluca, México, bajo el folio mercantil 52125 * 17, de
fecha 15 de Julio de 2013.

Il. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

ll. 4. Su representante legal, el (la) ARQ. JORGE ESTRADA ARAUJO, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente conirato en representacion de “LA

CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Publica 33977 de fecha 19 de Junio de 2013,

otorgada por el Notario Publico No. 46 de la Ciudad de Toluca, México, Lic. Teodoro
Francisco Sandoval Valdés; facultades que estan vigentes sin revocacién, limitacién o
suspension alguna, agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse
en términos del presente instrumento.

II. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucion total
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucién sefalado mas adelante, que
dispone de la organizacidn y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

Il. 6. Conoce plenamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracion del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por la

partes se consideraran como parte integrante del presente contrato.
o
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Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, sin que hubiera
surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento. '

II. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 11.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

ll. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracién del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable. »

ll. 11. Senhala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en Diego Rivera No 332, Col. Santiago
Miltepec, Toluca, México; C.P. 50020, en la inteligencia de que, de no dar aviso por escrito a
“EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio y que éste se encuentre dentro del Estado de México,
las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado surtiran plenos efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciones se realicen en los
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se trate de actos que puedan se
impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambio de
domicilio o abandone el sefialado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Ill y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES Y DE
DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

IMIFE-239-FAM-12022
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracién del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacion, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Rehabilitacién de los
edificios "B", "C", "D", impermeabilizacion de los edificios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" y
rehabilitacion de plaza civica, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavon", ubicada en
San Bartolo Morelos, Municipio de Morelos.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El(La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucién total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $2,922,810.87 ( Dos
Millones Novecientos Veintidos Mil Ochocientos Diez Pesos 87/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestaciéon sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De la Modificacién de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacion se hara Gnicamente

por lo que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre la base N
de precios unitarios de los conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las ’
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contemplados en él,

seran sujetos de andlisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”.

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya
ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en la
estlmaplones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
n pactados en el contrato.

IMIFE-239-FAM-12022
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3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” la Unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se harén los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3. 7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptaciéon plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a
reclamar trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompafiar a cada estimacion nimeros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segln el caso, y la
demas informacién que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacién
requiera “EL INSTITUTO”.

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTO” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo
ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion.

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las
estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad senalada en el numeral anterior.

3.11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante cheque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa o
segun el programa de inversién a través de la institucién bancaria que éste determine, lo
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del mismo y
para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencién de la Tesoreria General del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.

3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectta trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni,modificacion del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
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Cédigo Administrativo del Estado de México.

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracion del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO?”, siendo
dicha cantidad la que éste ultimo le sefale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar
sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de noventa dias naturales, debiendo “LA CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia  catorce de Septiembre de 2022 y finalizarlos en su totalidad el dia
doce de Diciembre de 2022, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de
Obra aprobado por las partes.

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por razones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuenten con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinticinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacién al plazo o monto de los contratos, la modificacion a las
garantias deberd entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la /4
firma de los convenios. !

5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las/
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
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dictamen técnico fundando y motivando su solicitud.

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucion que se deriven de las modificaciones, integrara el
programa de ejecucién convenido en el presente contrato, con el cual se medira el avance en la
ejecucion de los trabajos.

5. 6. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,

debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento.

5. 7. Cuando se efectlien conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,

dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivalente
30% del monto de la contraprestacion sefalado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato.

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de
$876,843.26 ( Ochocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 26/100 M.N.

)-

6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicion del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacién del anticipo. :

PHETITUTO RERE
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SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL AN'-'ICIPO.

7.1, “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un 10% del monto que en términos del parrafo
anterior le sera otorgado para que, segln sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccidn de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos.

7. 2. El 20% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccion, adquisicién de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo
sefalado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que
estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en
cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacién de
los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacion a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
sefalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacion del anticipo en términos de lo sefialado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescision administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion |, del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cinco dias -
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpla con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento y se apegue a

lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Coédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracién del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompafnada de la documentacién
complementaria (factura, relaciéon de materiales, programa de obra por partidas, programa de

obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7. 6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice

debidamente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
la institucion afianzadora a la que acuda, emita la fianza referida en los términos aqui mdlcados

OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO. \
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Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. 1. El porcentaje de amortizacion que se aplicara al importe de cada estimacion de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, sera del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

8. 2. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacién presupuestal y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacion final.

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescisiéon administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sehalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccién
VIl, Parrafo Segundo del Libro Décimo Segundo del Cédigo Admlnlstratlvo del Estado de
México.

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUGION.

9. 1. “LLA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumento y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LLA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que en caso de incumplimiento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cddigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.

9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucién de la obra, en caso de

considerarlo pertinente, para el debido desarrollo y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
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que lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo
no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos la notificacién de dicha
modificacién de plazo.

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacidn de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefalamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucion de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombrara al servidor
publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superlntendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccidon nombrado por “LA CONTRATISTA” debera tener un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; programas de
ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; convenios

y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos. A\
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones

en lo inherente al cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO?” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos. .
/

/

10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor que nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el casg de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la
iodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escrlto

-
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directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar la falta de
seguimiento adecuado de la obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”. ’

10. 5. Aunado a lo sefalado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacién y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitdcora se sefalan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta los eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucién de los trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucién de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento.

10. 7. Si durante la ejecucion de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algun atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendra la facultad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por
lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente:

10. 7. 1. La determinacién del atraso se efectuara con base en las fechas parciales o de
terminacién, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcion de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente junto con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto

al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes
estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de ejecucién, de
suministro o de utilizacién de los insumos.

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si, a la fecha pactada de terminacién,
los trabajos no se han concluido.

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacion de los trabajos por parte de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto de la garantia de
cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.

DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.
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11. 1. El ajuste de costos serd cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran
circunstancias de orden econdémico que determinen un aumento o reduccidn superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variacion econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo
dispuesto por la Seccion Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcidén total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecuciéon que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste ultimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
y por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacion de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

12. 2. “EL INSTITUTO?” verificara la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

*12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO?” previa entrega de “LLA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procederd a su recepcién, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcién de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacién. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos
del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del
Estado de México.
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12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato.

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
'supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracion del finiquito del presente contrato y de lo que de este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la Seccion
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacion del Contrato"”, contenida en el Reglamento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cumplir con lo
citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato, quedando

subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos.

Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de
pago.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO?” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacion de
Obra, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensiéon, conforme al articulo 16

fraccion XXIil del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica

Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su

del L| @w Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.
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14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
~ Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 4. No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

14. 5. La suspension prorrogara la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
realizard mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 y 195 de su
Reglamento.

14. 7. Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo
serd procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico.
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15. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacién anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA?” restituira a “EL INSTITUTO?” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resoluciéon
correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuacion se
precisan:

16. 1. Fianza por concepto de Anticipo; esto en términos de lo dispuesto en la clausula 7.5y 7.6
del presente instrumento.

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafnada de la documentacién complementaria (factura, relacién de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicios Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier /
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo

los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en

cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo |
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese:
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.
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16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, parrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cddigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui referidas estén
vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecucion de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algtin atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendréa la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencional aqui referida de acuerdo a lo siguiente:

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefalada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podra instruir a “LA CONTRATISTA” que
aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada uno
de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento del
plazo de ejecucidn.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se hara hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos
de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
contrato.

17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefnalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacion
a las obligaciones derivadas de este contrato.

Vi

R

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

e,

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.
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Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México'y en su Reglamento y/o en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Cédigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla con las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante el Tribunal .

de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” la Gnica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y los materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescisién administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

B. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o

equipo de construccion y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
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F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante; :

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el reqwsﬂo de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en controversias relacionadas con el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento, las leyes,
tratados y demas aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato.

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra
cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida aplicacion del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo.

19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacion a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algtin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/o el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los |
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediarzun plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
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defensa. Llevdndose a cabo el procedimiento de rescisién en términos de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefialara lo
procedente para su desahogo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacién que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescisién del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO”.

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados por
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los equipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos por realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglamento del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucién de rescisién administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita, se
determinara el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacion de la resolucion correspondiente a “LA CONTRATISTA”, en
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira los
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del Cédigo
Civil del Estado de México y/o el Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de
México.

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
resolucion de rescisién del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes.

VIGESIMA. DEDUCCIONES.
“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacion, sin incluir

IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:
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1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.8 de las Reglas de Operacion del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014, publicadas en el Periédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 6 de Mayo de 2014.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. El personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ningin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patrén de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de terminacion
anticipada o surta efectos la resolucidén de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacién y/o cumplimiento
del presente instrumento, asi como todo lo no previsto en el mismo incluidas sus
modificaciones, se resolveran de comuin acuerdo entre las partes y tomando en consideracion

lo dispuesto, segun el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.
24. 1. Las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes del fuero comun de /
f

la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efectos de lo antes citado “LA CONTRATISTA”
renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE!
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE
LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS UN DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE

DOS MIL VEINTIDOS.
ffas:nﬂm:*}%;;mm':s DE et
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POR “EL INSTITUTO” i
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

. MTRO. RAFAEL MANUEIL NAVAS CAMACHO \\*
6\ DIRECTOR GENERAL.

POR “LA CONTRATISTA”
AMBAR FIRMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-239-FAM-12022 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA UN DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS .
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