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CARATULA DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO O ACUERDO DIA MES | ANO
No. CONTRATO IMIFE-320-FAMR-12023 TIPO NUEVO
ADJUDICACION FECHA DE 04 | 08 |2023| FECHADEL 05 | 09 |2023
ADJUDICACION I CONTRATO "
DATOS No. DE CONCURSO |IMIFE-272-12023 DIA | MES | ANO ORIGINAL DIA | MES | ANO
IMPORTE DEL CONTRATO $3,851,789.56 + $ 616,286.33 = $4,468,075.89
DEL IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) $1,155,536.87 + $ 184,885.90 = $ 1,340,422.77
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO No. 010-04-INC13275 $ 1,340,422.77
CONTRATO AFIANZADORA DEL ANTICIPO ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. .
NUMERO E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 010-04-INC13276 $ 446,807.59
AFIANZADORA DEL CUMPLIMIENTO ASEGURADORA ASERTA, S.A.DEC.V.
Rehabilitacién general del plantel, en la Escuela Telesecundaria Oftv. No. 0471 "16 de Septiembre", ubicada en Toluca
DATOS de Lerdo, Municipio de Toluca, México
DE LA LOCALIZACION Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México
EL
v FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES, RECURSOS
PROGRAMA REMANENTES 2023 cCT 15ETV0462F
ORIGEN DE RECURSOS | ESTATALES INORMATIVIDAD ESTATAL
OBRA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (2015-2040) | _
PARTIDA NIVEL BASICO, RECURSOS REMANENTES (ENERO -  |CODIGO DE OBRA |(123253-25
JUNIC 2023)
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PERIODICC OFICIAL POR CONVOCATORIA DIRECTA X
CONTRATISTA  |FUVASAK, S.A. DE C.V.
REG. FED. :
DATOS CONTRIBUYENTES l FUV130708v63 .
DOMICILIO FISCAL Hacienda San Diego de los padres No. 19 Frac. Sta Elena, San Mateo Atenco, Edo. Meéx., C.P.
DEL 52105
DOMICILIO EN EL Hacienda San Diego de los Padres No. 19 Frac. Sta Elena, San Mateo Atenco, Edo. Méx., C.P.
CONTRATISTA DE MEXICO 52105
TELEFONO: 7229382746 Erorsnico: |kristel.sara@gmail.com
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION 20704000L-APAD-FAM-0308/23 01 08 | 2023
" SECRETARIA
~ DE FINANZAS
3 DIA | MES | ARO
VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE INICIO 14 09 20_23 FECHA DE TERMINACION 01 10 20_23
DIA | MES | ARO DIA | MES | ANO
ACEPTACION DEL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE

FUVASAK, S.A. DE C.V. DE LA INFRAESTRUCTURA EISICA EDUCATIVA

VAZQUEZ

. UENTES / MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO
ADMINISTRADOR UNIGO , DIRECTOR/GENERAL
NOMBRE Y FIRMA / \ NOMBRE'Y FIRN

SECRETARIA DE mw A
IETITUTO MEXHIUENSE DF LA [MPRABSTRUTTUR 2

iMIFE 320 FAMR I2023

BWEE Esufm Fabaela mw f‘iﬂ 900, Col. 7‘&&1’&15@5 £ ? 58&2{“% aluca, Estado de México v
T8l {G1722) 23605 90, ext - 2201y 2302 : :
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CONTRATO: IMIFE-320-FAMR-12023

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS A TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 12.38. Y 12.42.
FRACCION |, DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO, DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE MEXICO, POR UNA PRIMERA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER ESTATAL DENOMINADO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. RAFAEL MANUEL NAVAS
CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL LIC. MIGUEL
ANGEL GARCIA ALARCON EN SU CARACTER DE COORDINADOR DE OBRA, Y POR UNA
SEGUNDA PARTE, LA EMPRESA FUVASAK, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL (LA) ARQ. SERGIO FUENTES VAZQUEZ, (EN LO SUCESIVO “LA CONTRATISTA") DE
ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

1. La inversién requerida para la realizacion de la obra objeto del presente contrato, fue
autorizada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, mediante oficio
No. 20704000L-APAD-FAM-0308/23, de fecha 1 de Agosto de 2023 respectivamente, siendo la
fuente de estos recursos el orden ESTATAL, en consecuencia sera la normatividad ESTATAL
la que sancione la aplicacién de dichos recursos.

2. Que los recursos referidos en el numeral anterior fueron autorizados con la finalidad de llev
a cabo la obra objeto del presente instrumento. '

3. Con fundamento en fo dispuesto por los Articulos 12.33 y 12.34 del Libro Décimo Segundo
del Cédigo Administrativo del Estado de México, se determina contratar la Obra Pabli¢a.

4. En razén a lo sehalado en los numerales anteriores y con base en las atribuciones .
conferidas a “EL INSTITUTO”, éste a través de su Comité Interno de Obra Publica, en la
VIGESIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA ESTATAL, celebrada el dia 5 de Septiembre de
2023, acord6 de manera colegiada llevar a cabo el procedimiento de Adjudicacién bajo la
modalidad de Concurso por Invitacién Restringida por Excepcién a la Licitacién Publica. Asi
mismo, considerando que el monto adjudicado se encuentra dentro de los maximos aprobados

para la celebracion del presente instrumento con “LA CONTRATISTA”, se describe el objeto del
presente contrato, como sigue:

SECRETARIADEED
CLENSE DE LA IRFRAESTRUCTURA FIRICA T
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4. 1. Obra: Telesecundaria Oftv No 0471 "16 de Septiembre".

4. 2. Ubicada en: Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México.
4. 3. Con fondos: ESTATALES.

4. 4. Nimero de Céd_igo de Obra: 123253-25.

5. Siendo él caso que el presente CONTRATO, se celebray se adjudica a “LA CONTRATISTA”,

tomando en consideracion lo antes sefialado y en razén de que asi fue procedente atento a lo
siguiente:

5. 1. Con fecha 31 de Agosto de 2023 se llevé a cabo el acto de apertura de proposiciones y
con base en el analisis comparativo y la evaluacion, se determing la propuesta solvente.

5. 2. Con fecha 4 de Septiembre de 2023, se llevé a cabo el acto de fallo en el cual se dio
lectura del resultado del dictamen que sirvié de base para el fallo en el que se determiné fuese
adjudicada a la empresa FUVASAK, S.A. DE C.V. :

5. 3. Como resultado de todos los actos previos correspondientes a la adjudicacién del
presente contrato bajo la modalidad de Invitacién Restringida, “LA CONTRATISTA” resulté
ser la propuesta idénea por cumplir y atender a lo dispuesto en los Articulos 12.33y 12.34 y

demas relativos y aplicables del Libro Décimo Segundo del Cddigo Administrative del Estado
de México.

DECLARACIONES

. DECLARA “EL INSTITUTO” QUE:

I. 1. Es un Organismo Publico Descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, tal y como lo establece el articulo 3.58 del Cédigo Administrativo del
Estado de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 13 de ditiembre
de 2001; asi como el Decreto niimero 252, publicado en el Periédico Oficial "Gaceta del
Gobierno" en fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la denominacién/del Titulo

Octavo del Libro Tercero y los articulos 3.58, 3.59 y 3.60 en su primer y ultimo pérrafos del
Cédigo Administrativo del Estado de México.

l. 2. Conforme al articulo 3.58, parrafo primero, del citado Codigo, tiene por objeto normar el
desarrolio de la infraestructura fisica educativa en todos sus niveles y modalidades, asi como
planear, programar y ejecutar su construccion, reparacién, rehabilitacién, mantenimiento y

\

-
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equipamiento; para lo anterior, cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones: programar,
administrar y ejercer por si o a través de terceros los recursos destinados a la construccién,
reparacion, rehabilitacién, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica; y vigilar
que las obras de infraestructura fisica educativa se ejecuten conforme a las especificaciones,

proyectos, precios unitarios y programas aprobados Y, en su caso, conforme a lo estipulado en
los contratos de obra. -

l. 3. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.
Gobernador, fue designado el Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México; el cual
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 9, Fracciones I, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, publicado en el Periédico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, en fecha 25 de abril de 2019. ’

Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director General del
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguel Angei
Garcia Alarcén como Coordinador de Obra del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXl y XXVII del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado
de México, publicado en el Periddice Oficial “Gaceta de| Gobierno” el dia 25 de abril del afio
2019, a dar cumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el,
Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra publica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir |
obras de construccion, reparacion y mantenimiente programadas por el organismo o de /s
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por “LLA CONTRATISTA” asi como pafa la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictdmenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccion, de reparacién, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecucién de las ras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
fos dictdmenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo o monto, ordenar la suspension, terminacion anticipada o rescisién
administrativa de los contratos de obra Y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Administrativas para el cumplimiento del objeto del presente
contrato. :

l. 4. Celebra este cbntrato con “LA CONTRATISTA”

a fin de_gue esta lleve a cabo en su
totalids ql, la obra objeto del presente instrumento. ’ '

A Y
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l. 5. Seflala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900,
Colonia Tres Caminos, Cédigo Postal 50020, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del
Estado de México.

Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il. 1. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefalados por el articulo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, por lo cual no esta impedida
para celebrar el presente contrato. '

Il. 2. Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, con domicilio en Hacienda San
Diego de los padres No. 19 Frac. Sta Elena, San Mateo Atenco, Edo. Méx., C.P. 52105,
constituida y existente de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo
con la Escritura Publica 52,534 de fecha 8 de Julio de 2013, otorgada por el Notario Publico
No. 15 de la Ciudad de Toluca, Estado de México, Lic. Victor Manuel Lechuga Gil, inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Lerma, Estado de México,
bajo el folio mercantil 2752 * 11, de fecha 23 de Agosto de 2013.

li. 3. Tiene por objeto social, entre otras actividades, las relativas y correspondientes para llevar
a cabo la obra, materia del presente contrato.

il. 4. Su representante legal, el (la) ARQ. SERGIO FUENTES VAZQUEZ, cuenta con las
facultades suficientes para celebrar el presente contrato en representacion de “LA
CONTRATISTA” de acuerdo a la Escritura Publica 52534 de fecha 8 de Julio de 2013,
otorgada por el Notario Publico No. 15 de la Ciudad de Toluca, Estado de México, Lic.
Victor Manuel Lechuga Gil; facultades que estan vigentes sin revocacion, limitacién o

suspension alguna, agregando que su representada esta facultada juridicamente para obligarse
en términos del presente instrumento.

Il. 5. Tiene capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a la ejecucién
de la obra objeto de este contrato, dentro del plazo de ejecucion senalado mas adelant

» que
dispone de la organizacién y de los elementos necesarios y suficientes para ello.

il. 6. Conoce pienamente el contenido del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administtativo del
Estado de México, su Reglamento, ordenamientos a los cuales se obliga a dar puntual
cumplimiento por lo que respecta a las obligaciones que en razén de la celebracién del
presente contrato estara sujeta a cumplir; asi mismo, conoce las especificaciones de la obra,
normas de construccion vigentes, el proyecto, el programa de trabajo, el documento en que se
consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo, que debidamente firmadas por las
partes se consideraran como parte integrante del gresente contrato.

IMIFE-320-FAMR-12023

Blvd. {sidm:é Fahela Mie. No. 900, Col. 3 camings, G.P.50070, Toluca, Estado de Mékico
el {B1722) 2360590 et 2201 v 2202 ‘ '
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Il. 7. Ha inspeccionado debidamente el sitio en donde se llevara a cabo la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, sin que hubiera

surgido o detectado alguna circunstancia que le impidiera el debido cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

ll. 8. Es su voluntad celebrar el presente contrato, obligarse en términos del mismo y sujetarse
a lo dispuesto en el numeral 1.6 anterior, obligandose expresamente a cumplir en tiempo y
forma con la realizacién de la obra objeto del presente contrato. : :

Il. 9. Es mexicana y conviene, que aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad continuara
considerandose como mexicana, por cuanto a este contrato se refiere y no podra invocar la
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la hacidn
mexicana todo derecho derivado de este contrato y de los convenios que en su caso lo
modifiquen.

ll. 10. Reconoce y acepta expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por los Articulos 1° y 25
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y en razén
de la celebracion del presente contrato, se sujeta a lo contenido en dicho ordenamiento en
todo lo que le sea aplicable. '

Il. 11. Sefala como su domicilio legal para efectos del presente contrato para oir y recibir todo
tipo de comunicados o notificaciones, el ubicado en  Hacienda San Diego de los Padres No.
19 Frac. Sta Elena, San Mateo Atenco, Edo. Méx., C.P. 52105, asi como ntmero de teléfono
7229382746 y correo electronico kristel.sara@gmail.com, en la inteligencia de que, de no dar
aviso por escrito a “EL INSTITUTO” de un nuevo domicilio Y que éste se encuentre dentro del

Estado de México, las notificaciones que se practiquen en el domicilio aqui sefialado surtiran
plenos efectos.

“LA CONTRATISTA”, acepta plenamente que en su caso, las notificaciohes se realicen en lo
estrados de las oficinas de “EL INSTITUTO”, cuando se, trate de actos que puedan

impugnados o de actos distintos, para los casos de que no de aviso por escrito del cambid de

domicilio o abandone el sefalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 25
Fracciones Ill y 28 del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de Méxicb.
EN CONSIDERACION A LO SENALADO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTEZY DE

DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN POR
LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO CON SUJECION A LAS SIGUIENTES: '

SECRETS ars;f D EDUCA LI
IHETITUTD SEXIUENSE NE LA INFRAESTRUCTURA FiSIca £
IMIFE-320-FAMR-12023 TR :
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. 1. “LA CONTRATISTA” a través de la celebracion del presente instrumento se obliga
expresamente a ejecutar y realizar para “EL INSTITUTO” hasta su total terminacidn, de
conformidad con las especificaciones de la obra, proyectos, planos, catalogos de conceptos
de trabajo, precios unitarios, programa de ejecucion, bitacoras y presupuestos, documentos
que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en: Rehabilitacion generai
del plantel, en la Escuela Telesecundaria Oftv. No. 0471 "16 de Septiembre”, ubicada en Toluca
de Lerdo, Municipio de Toluca, México.

SEGUNDA. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION.

2.1.El (La) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa se obliga a pagar a
favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de contraprestacion por la ejecucién total de
la obra objeto del presente instrumento un importe estimado de $4,468,075.89 (
Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Setenta y Cinco Pesos 89/100 M.N.).

TERCERA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRAPRESTACION.

3. 1. El importe estimado de la contraprestacion sélo podra ser rebasado previo convenio
adicional que se celebre entre las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 12.46
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México y en apego a lo
sefnalado en el Titulo Quinto, de la Seccién Quinta, denominada “De Ia Modificacién de los
Contratos” del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México y demas relativos y aplicables, por lo que si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por un
monto mayor al indicado en el parrafo anterior sin sujetarse a la normatividad antes referida, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por éstos.

3. 2. Las partes aceptan y reconocen que el pago de la contraprestacién se hara tinicaménte
por [o que corresponda a trabajos y conceptos de obra totalmente terminados y sobre I/base
de precios unitarios de ios conceptos aprobados en presupuesto anexo (firmado por las
partes), mismo que forma parte integrante del presente contrato y los no contempladds en él)
seran sujetos de analisis y de previa autorizacion por parte de “EL INSTITUTO”. N

3. 3. El pago de la contraprestacion solo sera procedente cuando “LA CONTRATISTA” haya

ejecutado la totalidad de los trabajos que pretenda cobrar con la calidad requerida por “EL
INSTITUTO” mediante estimaciones.

SECRETARIA DEEDUC
IMETITUTD BIERICUENSE DE LA SNFRAESTRUY

IMIFE-320-FAMR-12023

SUBHRECOIIN DE CORDURSDS YO0

© Blvd sidra Fabela Nee.No. 800, Col. 3 camines, C

H

Tel (01722)2360590. ext - 2201v220



GOBIERNQ DEL. |
) ESTADO DE MEXICO

DINES FIRMES, RESULTASOR KUSTGS.

"2023, Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voio de las Mujeres en México"

3. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce que las cantidades de trabajo presentadas en las
estimaciones deberan corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas de
ejecucién pactados en el contrato.

3. 5. Analizados y calculados, los importes deberan considerar para su pago los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales, siendo “LA
CONTRATISTA” Ia unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales. :

3. 6. En las estimaciones que se paguen a "LA CONTRATISTA" se haran los descuentos que
procedan por el servicio de control, conforme a las disposiciones legales aplicables.

3.7. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos,
ya que el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa tendra derecho a

reclamar trabajos faltantes 0 mal ejecutados Y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

3. 8. “LA CONTRATISTA” debera acompanar a cada estimacion nameros generadores, notas de
bitacora, croquis, control de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, segin el caso, y la

demés informacion que de conformidad con los conceptos incluidos en cada estimacién
requiera “EL INSTITUTO".

3. 9. “LA CONTRATISTA” se obliga a presentar con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales a “EL INSTITUTQ” las estimaciones correspondientes a las cantidades de trabajo

ejecutado de acuerdo a los conceptos de obra, la secuencia y tiempo previsto en el programa
de ejecucion. '

3. 10. Tanto “LA CONTRATISTA” como el supervisor y/o el residente de obra de “EL
INSTITUTO” haran constar en la bitacora la fecha en que “LA CONTRATISTA” ingrese la o las

estimaciones correspondientes, debiendo “LA CONTRATISTA” presentar las estimaciones con
la periodicidad sefialada en el numeral anterior.

3. 11. Los pagos a favor de “LA CONTRATISTA” se haran en todos los casos mediante chgque
en las instalaciones de el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educ
segun el programa de inversidn a través de la institucién bancaria que éste deter
anterior en un plazo de treinta dias naturales contados a partir de la autorizacién del

para el caso de pagos cuyo tramite requiera la intervencion de la Tesoreria Geheral del
Gobierno del Estado de México, el plazo de pago sera en funcién de lo que ésta determine.
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3. 12. Si “LA CONTRATISTA” efectia trabajos por mayor valor del contratado, sin la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago por
ello, ni modificacion del plazo de ejecucién de los trabajos. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 221 parrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del
Cédigo Administrativo del Estado de México. '

3. 13. En el caso de que “LA CONTRATISTA?” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(Ia) Instituto Mexiquense de ia Infraestructura Fisica Educativa, derivado de la ejecucion de la
obra, “LA CONTRATISTA” estar4 obligada a reintegrar la cantidad pagada en exceso mediante
las deductivas que correspondan, aplicando estas en la estimacion inmediata posterior a la que
se hizo el cobro en exceso por parte de “LA CONTRATISTA".

3. 14. En el caso de que “LA CONTRATISTA” recibiera cualquier pago en exceso por parte de el
(la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por la celebracién del contrato,
“LA CONTRATISTA” estara obligada a reintegrar en un plazo de cinco dias habiles, la cantidad
pagada en exceso mediante cheque certificado en las oficinas de “EL INSTITUTO”, siendo
dicha cantidad la que éste ultimo le senale y justifique, debiendo “LA CONTRATISTA” ajustar

sus fianzas en términos del nuevo monto con cargo a “EL INSTITUTO” si fuese responsabilidad
de éste.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION.

4. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra materia del presente
contrato en un plazo no mayor de dieciocho dias naturales, debiendo “I. A CONTRATISTA”
iniciar los trabajos el dia ~ catorce de Septiembre de 2023 y finalizarlos en su totalidad el dia

primero de Octubre de 2023, lo anterior de conformidad y en estricto apego al Programa de
Obra aprobado por las partes. '

QUINTA. MODIFICACIONES A PLAZO O MONTO DE EJECUCION.

5. 1. “EL INSTITUTO” y “LA CONTRATISTA” mediante convenios podran, por pazones
justificadas, modificar plazos y montos en el presente contrato, siempre que cuentien con
recursos autorizados y la suma del importe de los convenios no exceda del veinjicinco por
ciento del monto o plazo inicialmente pactados, y no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 119 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a que cuando se
realicen convenios de modificacién al plazo o monto de los contratos, la modificacién a las

' garantias debera entregarse a “EL INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
firma de los convenios.
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5. 2. Las partes acuerdan que si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” celebrara el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones. Para lo cual el residente de obra, asistido por el
supervisor de la misma deberan sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las
causas que lo originan. Siendo el caso que si es “LA CONTRATISTA” quien solicite alguna
modificacién al monto o al plazo, ésta debera entregar previamente a “EL INSTITUTO” un
dictamen técnico fundando y motivando su solicitud. ~

5. 3. Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se
consideraran parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

5. 4. El conjunto de programas de ejecucién que se deriven de las modificaciones, integrara el

programa de ejecucién convenido en el presente conirato, con el cual se medira el avance en la
. ejecucion de los trabajos.

5. 5. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por igual en aumento que en
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales y la
determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo originalmente
pactado en el presente instrumento; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera contra el
monto original de este contrato.

5. 6. Las modificaciones al plazo seran independientes de las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando, para fines de su formalizacién, puedan
integrarse en un solo documento. ’

5. 7. Cuando se efectlen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuados por la partes.

SEXTA. ANTICIPO.

6. 1. En términos de lo dispuesto por el articulo 12.44 del Libro Décimo Segundo del C@digo
- Administrativo del Estado de México, el (la) Instituto Mexiquense de la Infraestructura/Fisica
Educativa otorgara a “LA CONTRATISTA” por concepto de anticipo la cantidad equivdlente

30% del monto de la contraprestacion sefalado en la clausula SEGUNDA del resente
contrato. 2

6. 2. En ese sentido, la cantidad que “LA CONTRATISTA” recibira por parte de el (la)  Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa por concepto de anticipo sera de

$1,340,422.77 ( Un Millén Trescientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos 77/100
M.N.);
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6. 3. El importe del anticipo se pondra a disposicién del contratista contra la entrega de la
garantia de la correcta aplicacién del anticipo.

SEPTIMA. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL ANTICIPO.

7.1. “LA CONTRATISTA” se obliga a utilizar un  10% del monto que en términos del péarrafo
anterior le sera otorgado para que, segln sea el caso, realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos.

7. 2. El 20% restante del anticipo que habra de otorgarse a “LLA CONTRATISTA” sera aplicado
para la compra y produccién de materiales de construccion, adquisicién de equipo que se
instale permanentemente y demas insumos que se deban suministrar.

7. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a utilizar los recursos que por concepto de lo

- sefialado en la presente clausula le sean otorgados para los fines antes sefialados. Por lo que

. ~* estara obligada “LA CONTRATISTA” a justificar y acreditar, a peticién de “EL INSTITUTO”, en

“ - cualquier momento y hasta en tanto no se finiquite el presente contrato el uso y la aplicacion de

los recursos que por concepto de anticipo le sean otorgados, debiendo justificar dicha
aplicacién a la entera satisfaccion del “EL INSTITUTO”.

7. 4. “LA CONTRATISTA” reconoce y acepta expresamente que en caso de no cumplir con lo
senalado en el parrafo anterior y de no justificar debidamente con un soporte documental que
pueda ser verificado, la aplicacién del anticipo en términos de lo sefalado en la presente
clausula, “EL INSTITUTO” podra optar por la rescisién administrativa del presente contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”.

7. 5. “LA CONTRATISTA” se obliga en términos del articulo 12.45, fraccion |, del Libro D€cimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, a garantizar dentro de los cipto dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, mediante fianza que cumpfa con lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su Reglamento Yy $€ apegue a
lo sefialado en el articulo 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo/del Cédigo
Administrativo del Estado de México, el monto total del anticipo que por la celebracién del
presente le sea otorgado, la cual debera venir acompanada de la documentacién
complementaria (factura, relacién de materiales, programa de obra por partidas, programa de
obra por conceptos, carta del Articulo 12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

7.6. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que esta fianza que presente a favor de “EL
INSTITUTO” esté siempre y en todo momento vigente hasta en tanto no se amortice
ente el 100% del anticipo que le sea otorgado, para lo cual debera cerciorarse de que
ion afianzadora a la que acuda, emita la fianka referida en los términos aqui indicados.
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OCTAVA. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.

Las partes acuerdan que para la amortizacion del anticipo otorgado en términos del presente
instrumento se procedera de acuerdo a lo siguiente:

8. '1. El porcentaje de amortizacién que se aplicara al importe de cada estimacién de “LA
CONTRATISTA” por los trabajos ejecutados por ésta, serd del 30%, es decir igual al porcentaje
de anticipo otorgado en razén del presente contrato.

8. 2. En los trabajos que se realicen al ampare de convenios donde no se consideren anticipos,
no se debera realizar ninguna amortizacion, ni afectacion en el ajuste de costos, salvo que por
el cambio del ejercicio presupuestal se hubieren otorgado, de acuerdo con el ejercicio
presupuestal actualizado de la obra publica o servicios relacionados con la misma, que es la
base para solicitar la asignacién presupuestal Y una vez aprobada, esta servira para determinar
el porcentaje pactado por concepto de anticipo.

8. 3. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a que en caso de que haya un saldo faltante
por amortizar lo debera liquidar en la estimacidn final.

8. 4. En el caso de terminacién anticipada o de rescisién administrativa de este contrato por
causas imputables a “LA CONTRATISTA”, ésta debera reintegrar el saldo de anticipo por
amortizar en los plazos sefalados en el presente instrumento, de lo contrario “LA
CONTRATISTA” cubrira los intereses o carga financiera generados sobre el saldo del anticipo
pendiente por amortizar. Esto de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12.44 Fraccién

VII, Parrafo Segundo de! Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de
México. '

NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA EJECUCION. ~f

9. 1. “LA CONTRATISTA” se obliga a que la ejecucién de los trabajos objeto del presghnte
contrato se realicen en el orden y tiempo previsto en la Clausula Cuarta de este instrumghto y
conforme al programa de ejecucién convenido por las partes.

9. 2. “LA CONTRATISTA” acepta ¥ reconoce expresamente que en caso de incumplimjento a lo
estipulado en el numeral anterior, facultara a “EL INSTITUTO” a aplicar las sanciones previstas
en los articulos 111, 112 y 113 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, en este instrumento, sin perjuicio de que posterior a esto
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa del presente contrato.
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9. 3. “EL INSTITUTO” podra modificar el programa de ejecucidn de la obra, en caso de
considerarlo pertinente, para el debide desarrolio y terminacion de la misma, para lo cual dara
aviso con oportunidad a “LA CONTRATISTA” por escrito de las modificaciones y los motivos
gue lo originan, debiendo “LA CONTRATISTA” regularizar debidamente sus fianzas en un plazo

no mayor de cinco dias habiles a partir de que surtiera efectos Ia notificacion de dicha
modificaciéon de plazo. : ‘

9. 4. “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar total o parcialmente los trabajos, salvo que
cuente con la autorizacién previa y expresa de “EL INSTITUTO”, caso en el cual “LA
CONTRATISTA” sera la Gnica responsable de la ejecucién de los trabajos. Siendo el caso que
“LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquieran con las
personas que subcontraten para la realizacion de las obras o servicios, los subcontratistas no
tendran ninguna accidén o derecho que hacer valer en contra del contratante.

9. 5. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colocar en un plazo maximo de CINCO dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacién de la obra del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones que se anexa al
presente contrato, el cual debera permanecer durante y al concluir la obra.

DECIMA. SUPERVISION DE LA OBRA.

10. 1. Para dar inicio a la ejecucién de los trabajos, “EL INSTITUTO” nombraréa al servidor

publico residente de obra y al supervisor; y “LA CONTRATISTA”, al superintendente de la obra
que lo representara.

10. 2. El superintendente de construccién nombrado por “LA CONTRATISTA” debera teney’un
conocimiento amplio de los proyectos, normas de calidad y especificaciones genergfes y
particulares de construccion; catalogo de conceptos o actividades de obra; prograrnfas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones; bitacora; cofivenios
y demas documentos relativos que se generen con motivo de la ejecucién de los rabajos.
Asimismo, el superintendente estara facultado por “LA CONTRATISTA”, para tomar decisiones
en lo inherente ai cumplimiento del contrato, asi como para oir y recibir notificaciones
relacionadas con los trabajos, teniendo que estar en el sitio de los trabajos, siempre y en todo
momento, durante los dias en que se ejecuten trabajos por parte de “LA CONTRATISTA”.

10. 3. “EL INSTITUTO” se reservara el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas

justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion; y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos.
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10. 4. “EL INSTITUTO” por conducto del supervisor gue nombre y/o de su residente de la obra
verificara el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y de los
trabajos a cargo de “LA CONTRATISTA”, asistiendo por lo menos una vez a la semana, siendo
el caso de que si el personal de “EL INSTITUTO” antes sefialado no lo hiciera con la
periodicidad antes referida “LA CONTRATISTA” estara obligada a comunicar por escritoc
directamente en la oficinas del “EL INSTITUTO” de dicha situacién a fin de evitar la falta de

seguimiento adecuado de ia obra por parte del personal asignado para tales efectos por “EL
INSTITUTO”.

10. 5. Aunado a lo sefialado en el numeral anterior “EL INSTITUTO” podra, por conducto de
’ cualquier persona que labore para éste y que tenga la formacion y la experiencia necesaria en
la materia, supervisar e inspeccionar los trabajos materia de este contrato.

10. 6. Las partes se obligan expresamente a cumplir, por conducto del personal sefialado en el
numeral 10.1 del presente, con todas y cada una de las disposiciones que en materia de uso de
la bitacora se sefialan en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo
del Estado de México, debiendo también asentarse en ésta jos eventos e incidencias que
ocurran durante la ejecucién de ios trabajos. Reconociendo desde este momento que al ser un
instrumento legal de registro y control de la ejecucion de la obra tiene plena validez legal para
las partes y forma parte integrante del presente instrumento. -

10. 7. Si durante la ejecucién de los trabajos el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algan atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, dicho personal tendré la facultad de optar por lo
sefalado en la clausula Décima Séptima de este contrato, relativa a la Pena Convencional o por

lo dispuesto en los numerales 10.7.1 al 10.7.3, para efectos de retenciones, en términos de lo
siguiente: )

10. 7. 1. La determinacién del atrasc se efectuara con base en las fechas parcialeg’o de
terminacion, previstas en el programa de ejecucion y se aplicaran retenciones en funcidn de la
parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o proporcionado oportunamente juntd con sus
respectivos montos contractuales, considerando los ajustes de costos y sin aplicar Impuesto
al Valor Agregado. Las retenciones se aplicaran a la estimacién en proceso en la fécha que se
determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en lds siguientes

estimaciones, si elimina los periodos de atraso respecto de los programas de/ejecucién, de
suministro o de utilizacion de los insumos.

-

10. 7. 2. Las retenciones tendran el caracter de definitivas si

_ » @ la fecha pactada de terminacion
los trabajos no se han concluido. /

10. 7. 3. Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacién de los trabajos por parté de
“LA CONTRATISTA”, se aplicara una pena defiRitiva hasta por el monto de la garantia de
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cumplimiento, incluidas en su caso las retenciones definitivas.
DECIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

11. 1. El ajuste de costos sera cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccion superior al cinco
por ciento de los costos originalmente pactados, para aplicar los incrementos o decrementos a
los trabajos no ejecutados a partir del momento de la variaciéon econémica conforme al
programa pactado, siendo el caso que para el ajuste de costos que se deriven de la
celebracién del presente contrato, las partes acuerdan expresamente que éste se hara
mediante la revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

11. 2. Asimismo las partes acuerdan sujetarse por lo que respecta al ajuste de costos a lo

dispuesto por la Seccién Séptima del Titulo Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo
del Codigo Administrativo del Estado de México, y demas relativos aplicables.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “LA CONTRATISTA” quien lo
promueva; si es a la baja, sera responsabilidad de “EL INSTITUTO” realizarlo.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

12. 1. Para la recepcion total de los trabajos materia del presente instrumento “LA
CONTRATISTA”, una vez concluido el plazo de ejecucién que hubiese autorizado “EL
INSTITUTO”, debera notificar a éste dltimo de la terminacion de los trabajos mediante bitacora
Yy por escrito, anexando los documentos soporte que incluyan una relacién de las estimaciones
o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. ‘ ‘

12. 2. “EL INSTITUTO” verificara la debida terminacién de los mismos conform a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

Para dar cumplimiento con los péarrafos anteriores, se le otorga a “LA CONTRATISFA” un plazo
de 5 dias naturales posteriores al término del periodo de ejecucién, para que informe el termino
de los trabajos en tiempo y forma, asi mismo; “EL INSTITUTO” contara con un ; pso de 10 dias
naturales, posteriores al término del periodo de ejecucion, para que en su c¢aso el personal
designado observe deficiencias (Ildmese en reparaciones generales), en la ejecucién de los |
trabajos contratados, motivo por el cual, debera solicitar al “CONTRATISTA” que realice las
correcciones o reparaciones conforme a lo establecido en los programas de ejecucién de
presente contrato, en ambos casos debera manifestarse por escrito, en bitacora. Est
conforme al programa de obra, y dando cumplimiento a los Articulos 230 y 231 del Reglamento
de Libro Décimo Segundé del Cédigo Administrativo de Estado\de México.
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12. 3. Hecho lo anterior, “EL INSTITUTO” previa entrega de “LA CONTRATISTA” de una fianza
de defectos y vicios ocultos por el diez por ciento del monto total de los montos ejecutados,
procedera a su recepcién, esto atento a lo dispuesto por el articulo 12.58 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

12. 4. Para los efectos de la recepcién de los trabajos, las partes procederan en términos de lo
dispuesto por los articulos 230 al 233 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México, y demas relativos y aplicables.

12. 5. “EL INSTITUTO” podré efectuar recepciones parciales de los trabajos sin estar concluida
la totalidad de la obra, cuando considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden
utilizarse y requieren conservacion. Para ello, “EL INSTITUTO” levantara un acta en términos

del articulo 232 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del
Estado de México. :

12. 6. “LA CONTRATISTA” independientemente del tipo de recepcién que se haga, ya sea total
o parcial, quedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos y de

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en razén del cumplimiento del presente
contrato. ’

DECIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

13. 1. Las partes reconocen que para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por éstas en el presente contrato, “EL INSTITUTO” por conducto del
supervisor de la obra, el residente y con el apoyo de “LA CONTRATISTA” por conducto de
quien esta designe, deberan eiaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta
recepcion fisica de los trabajos.

13. 2. Para efectos de la elaboracién del finiquito del presente contrato y de lo que ¢ este
emana, las partes se sujetaran a lo dispuesto en este sentido por el Titulo Sexto de la/Seccién
Quinta denominada "Del Finiquito y Terminacién del Contrato", contenida en el Reglafmento del
Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, debiendo las partes en
conjunto implementar las medidas correspondientes para, en su momento, cg*r/nplir con lo

citado en los preceptos legales antes invocados y con los demas a los que haya lugar en este
sentido.

13. 3. Elaborado el finiquito, “EL INSTITUTO” dara por terminado el contrato; qguedando /
subsistentes las acciones que se deriven del mismo y la garantia de defectos y vicios ocultos/
Después de su formalizacién, “LA CONTRATISTA” no podra presentar reclamacion alguna de
pago.
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DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

14. 1. “EL INSTITUTO” atento a lo dispuesto por el articulo 12.53 del Libro Décimo Segundo del
Codigo Administrativo del Estado de México, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos objeto del presente contrato por causa justificada, determinandc la
temporalidad de la suspensi6n, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

14. 2. Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de
Obra, como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, conforme al articulo 16
fraccion XXIll del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 193 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

14. 3. “EL INSTITUTO” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que
debera reunir los requisitos sefalados en el Articulo 196 del Reglamento del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México. -

14. 4. No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

14. 5. La suspension prorrogaré la fecha de terminacion de los trabajos en igual proporcién al

periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido
sujetandose a lo siguiente: :

14. 6. La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulteg’de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspend; 0s, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formaliZacién se
realizara mediante convenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar/el pago de

los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 194 4 195 de su
Regiamento. / :

/

14. 7. Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensidn de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En este supuesto sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados Articulo
198 :Reglamento del Libro Décimo Segundo del Odigo Administrativo del Estado de
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México.

14. 8. Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio. '

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

15. 1. “EL INSTITUTO”, de conformidad con lo establecido en el articulo 12.53 del Libro Décimo
Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México, podra en forma administrativa, dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos; se demuestre que de continuar con los trabajos se ocasionaria un dafo o perjuicio
grave al Estado; o cuando concurran otras razones de interés publico. :

13. 2. En este caso “EL INSTITUTO” otorgara a “LA CONTRATISTA” la garantia de audiencia de
acuerdo a lo dispuesto por los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y se
sujetaran las partes a lo dispuesto en este sentido por los articulos 199 al 202 del Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

15. 3. En el caso de proceder con la terminacion anticipada del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” restituird a “EL INSTITUTO” el saldo del anticipo por amortizar en un plazo no
mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha en que sea notificada la resolucién

correspondiente, o en la Fecha que se haya firmado el convenio de terminacién anticipada
respectivo.

DECIMA SEXTA. GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL INSTITUTO” las fianzas que a continuadion se
precisan: ' ‘

16. 1. Fianza por concepto de Anticipb; esto en términos de lo dispuesto en la claustla7.5y 7.6
del presente instrumento. '

16. 2. Fianza de Cumplimiento del Contrato; esta garantia debera constituirse por un diez por
ciento del importe total contratado bajo el presente instrumento y debera ser entregada a “EL
INSTITUTO” dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de este contrato, la cual
debera venir acompafada de la documentacién complementaria (factura, relacién de
materiales, programa de obra por partidas, programa de obra por conceptos, carta del Articulo
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12.48 y oficio de no adeudo a obligaciones fiscales).

16. 3. Fianza por Defectos y Vicics Ocultos; entregados los trabajos “LA CONTRATISTA”
guedara obligada a responder de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, debiendo “LA CONTRATISTA” entregar esta
fianza en términos de lo dispuesto en la clausula Décima Segunda del presente instrumento.

16. 4. “LA CONTRATISTA” se obliga expresamente a presentar las fianzas antes referidas bajo
los términos y condiciones del presente contrato y de verificar que las mismas se sujeten, en
cada uno de los casos, a lo estipulado en el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en especial a lo dispuesto por el articulo 124 de ese
ordenamiento por lo que respecta a las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”.

16. 5. “EL INSTITUTO” a través de su Departamento de Concursos y Contratos, en apego a lo
dispuesto por el articulo 123, péarrafo segundo del Reglamento del Libro Décimo Segundo del

Caédigo Administrativo del Estado de México, verificara que las garantias aqui referidas estén
vigentes.

DECIMA SEPTIMA. PENA CONVENCIONAL.

17. 1. Si durante la ejecuci6n de los trabajos, el personal de “EL INSTITUTO” designado para la
supervision y seguimiento de la obra detectara algan atraso con relacién al programa de
ejecucion por parte de “LA CONTRATISTA”, ese personal tendra la facultad de optar, en
términos de la clausulas 10.7, por lo sefalado en las clausulas 10.7.1 al 10.7.3 de este contrato
o aplicar la pena convencicnal aqui referida de acuerdo a lo siguiente: '

17. 2. “LA CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que de no concluir la obra en la
fecha sefalada en el programa de ejecucién o dentro del plazo que con motivo de alguna
prorroga se le hubiese otorgado, “EL INSTITUTO” podr4 instruir a “LA CONTRATISTA” qu

aplique una disminucién como pena convencional del 3% mensual sobre el monto de cada upo

de los conceptos de obra que no estén totalmente terminados a la fecha del vencimiento/del
plazo de ejecucién.

17. 3. La aplicacion de esta pena se hara en las estimaciones que presente “LLA CONTRATISTA”
para el cierre y finiquito de la obra.

17. 4. El computo de esta pena se haré hasta que “LA CONTRATISTA” concluya los conceptos

de trabajo en su totalidad, siempre y cuando no exceda del 10% del monto del presente
conirato.
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17. 5. En caso de que “LA CONTRATISTA” no finiquitara debidamente el contrato en términos
de lo sefialado en ese sentido a lo largo del presente instrumento y de no haber aplicado la
pena aqui referida, “EL INSTITUTO” al elaborar el finiquito contemplara en éste la pena aqui
sefalada, esto sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” determine rescindir administrativamente el
contrato por los incumplimientos en los que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA” con relacién
a las obligaciones derivadas de este contrato.

17. 6. Siendo el caso de que si “EL INSTITUTO” no pudiese aplicar la pena convencional al
cierre y finiquito de la obra, éste establecera el monto econémico que esta representa y podra
reclamar el pago de la misma por las vias e instancias legales a las que haya lugar.

DECIMA OCTAVA. RESCISION DE CONTRATO.

Las partes reconocen que el presente contrato podra ser rescindido en términos de lo
siguiente:

18. 1. Sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, cuando “LA CONTRATISTA” incumpla con
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en el Libro Décimo Segundo del Cédigo
Administrativo del Estado de México y en su Reglamento y/0 en caso de incumplimiento a las
obligaciones derivadas del presente instrumento.

En este caso “EL INSTITUTO” estara facultado para rescindir el contrato en forma
administrativa, otorgando garantia de audiencia a “LA CONTRATISTA” en términos del Caodigo
de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y sin que “LA CONTRATISTA” pueda
reclamar el pago de gastos no recuperables.

18. 2. Sin responsabilidad para “LLA CONTRATISTA”, cuando “EL INSTITUTO” incumpla ¢ An las
obligaciones contractuales a su cargo.

En este caso “LA CONTRATISTA” podra demandar la rescision de este contrato ante/el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de México, siendo “LA CONTRATISTA” Ia unica
responsable de conservar en el Estado en que se encuentran los trabajos y Ias materiales,
hasta en tanto “EL INSTITUTO?” reciba los mismos.

DECIMA NOVENA. DISPOSICIONES SOBRE LA RESCISION DE CONTRATO.

19. 1. “EL INSTITUTO” procedera a la rescisién administrativa del contrato cuando “LA
CONTRATISTA”:

A. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida, por causas imputables a ella;

[
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B. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el contratante;

C. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes del residente de obra o del supervisor;

D. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccioén y, a juicio del contratante, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado:

E. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F. Subcontrate parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante;

G. Ceda los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por

"' escrito del contratante;

H. No proporcione las facilidades y datos necesarios al contratante y a las dependencias que

tengan facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

I. Cambie su nacionalidad habiendo sido establecido el requisito de tener una determinada
nacionalidad;

J. Siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en controversias relacionadas g6n el
contrato;

K. Incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente instrumento/las leyes,
tratados y demés aplicables a la materia objeto del presente contrato.

L. No presente las fianzas y/o los endosos modificatorios en términos de lo establecido en el
presente contrato. '

M. No lleve a cabo las acciones necesarias para realizar debidamente el finiquito de la obra

cuando “EL INSTITUTO” lo requiera, independientemente de que la obra esté totalmente
concluida y el anticipo amortizado.

N. No acredite a “EL INSTITUTO” el uso y la debida apiicacién del los recursos que “LA
CONTRATISTA” reciba por concepto de anticipo. '
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19. 2. Para el inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por causas
imputables a “LA CONTRATISTA” en razén de los incumplimientos en que hubiere incurrido con
relacién a las obligaciones asumidas en el presente contrato, en su caso, de algin convenio
adicional por el que se modifique el monto y/0 el plazo de éste, y/o a la normatividad aplicable,
“EL- INSTITUTO” notificara a “LA CONTRATISTA” el oficio citatorio con la fecha y hora para el
desahogo de la Garantia de Audiencia y a través de dicho oficio se le dara a conocer los
incumplimientos incurridos por parte de ésta, relacionandolos con el clausulado del contrato y
con los preceptos legales correspondientes.

19. 3. Entre la fecha de la citacién y la de la audiencia referida en el parrafo anterior debera
mediar un plazo no menor de cinco dias, ni mayor de quince dias naturales para que prepare su
defensa. Llevandose a cabo el procedimiento de rescision en térmi os de lo dispuesto por el
Articulo 207 del Reglamento del Libro Décimo Segundo. ‘

19. 4. Durante el desahogo de la Garantia de Audiencia respectiva, “EL. INSTITUTO” a través de
la unidad administrativa correspondiente hara constar mediante diligencia administrativa las
manifestaciones realizadas por “LA CONTRATISTA”, se admitiran y desahogaran las pruebas
aportadas por la misma y hara constar los alegatos que presente o en su defecto sefalara lo
procedente para su desahcgo, y una vez circunstanciados todos los elementos necesarios “EL
INSTITUTO” emitira por escrito la determinacion que proceda. Para el caso de ser procedente
la rescision del contrato se atendera de acuerdo a lo siguiente.

19. 5. “EL. INSTITUTO” podra, junto con “LA CONTRATISTA”, conciliar dentro del finiquito los

saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del
plazo que indique “EL INSTITUTO?”. :

19. 6. “EL INSTITUTO” hara constar en el finiquito la recepcion de los trabajos realizados/or
“LA CONTRATISTA” hasta el momento de la rescision del contrato, asi como los e ipos,
materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se hallen en procéso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados en los trabajos poy'realizar,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por los articulo 211, 212 y 213 del Reglament¢/del Libro
Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de México.

19. 7. En la resolucién de rescisidn administrativa del contrato que “EL INSTITUTO” emita,
determinaré el saldo del anticipo por amortizar, el cual se restituira por “LA CONTRATISTA”
“EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de la fecha e
que surta efectos la notificacién de la resolucion correspondiente a “LA CONTRATISTA”, ey ‘
caso contrario las partes reconocen expresamente que “LA CONTRATISTA” cubrira | s|
intereses moratorios que podran ser reclamados por “EL INSTITUTO”, en términos del Cédigo

Civil del Estadoc de México y/o el Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de
Méxic '

IMIFE-320-FAMR-12023

i T »
Bivd. Isidve Fabela Nia: No. 900, Col. 3 camings, C.P.

i

Tel (0172212360590 oxt -



" GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

DECIGIOMNER CINRES, BULTRO0ES FUBRTES.

"2023, Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

19. 8. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”, en su momento, pueda determinar en la
~ resolucién de rescision del contrato el monto de anticipo y los porcentajes de incumplimiento a
cobrarse por medio de las garantias respectivas e inicie los tramites para la ejecucion de las
fianzas a través de las autoridades correspondientes. ' :

VIGESIMA. DEDUCCIONES.

“LA CONTRATISTA” acepta expresamente que sobre el importe de cada estimacién, sin incluir

IVA, que presente para efectos de cobro a “EL INSTITUTO”, se aplicaran las siguientes
retenciones:

1. El 2.0% (dos por ciento) por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion.

Lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto 2.7 de las Reglas de Operacion del
Programa de Acciones para el Desarrollo 2022, publicadas en el Periédico Oficial “Gaceta del
Gobierno” el dia 29 de Abril de 2022.

VIGESIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES DE LAS PARTES.

21. 1. Ei personal asignado por cada una de las partes para el desarrollo de las actividades que
se desprenden de este instrumento, se entendera que pertenece Unica y exclusivamente a
quien lo emplea y por ninglin motivo la otra parte podra considerarse como patrén sustituto o
solidario, siendo el caso de cada una de las partes respondera en su respectivo caracter de
patron de cualquier responsabilidad que esto implique.

VIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA.

22. 1. La vigencia del presente contrato sera a partir de la fecha de su firma y hasta la
conclusion del objeto del mismo o en su caso hasta que se firme el convenio de t7 minacion
anticipada o surta efectos la resolucion de rescision del presente instrumento.

VIGESIMA TERCERA. INTERPRETACION.

23. 1. Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretacion y/o cumplimient
del presente instrumento, asi como todo Io no previsto en el mismo incluidas su
modificaciones, se resolveran de comtn acuerdo entre las partes y tomando en consideracién
lo dispuesto, segtin el caso, en los ordenamientos legales correspondientes.
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VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.

24.1. Las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales competentes del fuero comun de
la Ciudad de Toluca, Estado de México, y para efecios de lo antes citado “LA CONTRATISTA”

renuncia expresamente al fuero que en razén de su domicilio presente o que a futuro pudiera
corresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y DEL ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE

LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MEXICO, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTITRES.

POR “EL INSTITUTO” )
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

RO. RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

"
A'/

YSEL GARCIA ALARCON

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-320-FAMR-12023 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA"
EN F =Gt A CINCO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES .

SECRETARIA DEEOUCACIS

IHETITUTS MENFRUENSE DE LA INPRAESTRO
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