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7 CARATULA DE CONTRATO
_NGM. CONTRATO IMIFE-37 5-FPR-L2023 | _meo ] OBRA PUBLICA
CONDICION DE PAGO
PROCED!M[ENTO LICITACION PUBLICA  FECHA DELFALLO 29 L 09 2023
_ NOMERO 44168001-018-23 | DEAD. 'UD*M"'éN SODIAL | MES AND
. REFERENCIA “ecuAmcio . | DIA | Mes | ARo
PROCERIMIENTO - PROCEDIMIENTO 92 10 2023
L _IMPORTE DEL CONTRATO ‘
DEL - SUBTOTAL IVA A TOTAL
CONTRATO 518 003,503.23 $2 880,560.52 } $20,884, 063.75
, M PORTE DEL ANTICIPO ;
‘ SUBTOTA?L CIVA L i 'IOTAL
$5,401,050.97 $864,168.16 , 3-3,2135,219.1-,
: - POLIZA"“DE 'G,ARAN:TE'A Ho :
TIPO © AFIANZADORA <Y o DEPOLIZA MONTO
ANTICIPO. DOR/‘.MA INSTITUCION DE GARANT IAS S.A. 23A50995 $6,265,219.13
CUMPLIMIENTO DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. 23A50993 $2,088,406.38
PROGRAIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO
PAR'I"ID*A ESCUELAS AL CIEN | ORIGEN DERECURSOS |FEDERALES NORMATIVIDAD |FEDERAL
DE LA ¢ODIGO zDEOBRA'; FPRF-01 CCT." . |15ESU0003F
OBRA O : ' Terrninacién de edificio "E" y obra exterior, en la Universidad Estatal del Valle de Toluca, ubicada en El
SERVICIOS Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Municipio de Ocoyoacac, México
OBJETD
RAZ@M SOCIAL | VILLAREX, S.A, DE C.V.
- REC. VIL150929LP3
DOMICILIO FISCAL - | Calle Dolar No. Mz. 4 Lt. 38, Col. Geovillas Ixtapaluca 2000, Ixtapalica, México, C.P. 56570
"EL ,REPRESENTANIT!EGAL
CONTRATIST A" Y/0 APODERADGD. | C. JOSE MI(;UEL AYALA AgVAREz
. TELEFONO "(5)
EIIO (LADA) 5556789973; 5565789005
CORREO ELECTRONICO | villarex_1509@hotmail.com
CONVENIO . N
2 : FECHA DEL A
DE LOS T o CONVENIO - ¢ 14 04 2023
RECURSOS ; 349/902 - CONVE 4 :
! NUMERO DE OFICIO. | D.G.0/0349/2023 - " OHCIO e S )
PLAZO DE iAS NATU! . 10 2023 roenecon 25— 02 2024
EJECUCIOM DIASNATURALES 0| 140 |-iNIE DiA | mes | aRo | NIRRT MEs ARO
ACEPTACION DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO
ACEPTACION DE "EL CONTRATISTA" DEL INSTITUTO MEXIQIJENSE
VILLAREX, S.A. DECV.

DE LA INFRAESTRUCTURA FISIZA EDUCATIVA

€. JOSE MIGUE/AYALA ALVAREZ

i MTRO. RAFAEL MANU
ADMINISTRADOR UNICC

. DIRECTCO

/N

“Est2 programa es publico, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

 hNAVAS CAMACHO
ERAL

Alos 02 dias del mes de Octubre de 2023
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"2023, Afo del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, No. IMIFE-375-FPR-L2023, QUE CELEEBRAN,
POR UNA PARTE EL. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO; A TRAVES DE LA ENTIDAD
DENOMINADA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL MTRO. RAFAEL MANLUEL NAVAS CAMACHO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, ASISTIDO POR EL LI, MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON EN SU CARACTER DE
“COORDINADOR DE OBRA, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA VILLAREX, S.A. DEC.V,, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL.
“{LA) C. JOSE MIGUEL AYALA ALVAREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A
QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMIIINAHA"“LI!\:S PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETARAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l. De “EL INSTITUTO™:

I. 1. Que es un organismo puablico descentralizado de caracter estatal, con personalidad juridica
.y patrimonio propios, tal y como lo establece el Articuio 3.58 del Cédigo Administrativ
Estado de México, el cual fue publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia
de diciembre de 2001; asi como el decreto nimero 252 publicado en el Periédico Oficial
"Gaceta del Gobierno" de fecha 22 de diciembre de 2010, por el que se reforma la
-denominacion del Titulo Octavo del Libro Tercero y el Articulo 3.58 del Cédigo Administrativo
del Estado de México. ’

- 1. 2. Que con fecha 14 de octubre de dos mil veinte, mediante nombramiento suscrito por el Sr.4/
Gobernador, fue designade el Mitro. Rafael Manuel Navas Camacho como Director General de
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Fducativa de! Estado de México; el cuai
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformid /d
con lo dispuesto por el Articulo 9, Fracciones 1, IX, XXIV y XXXVII del Reglamento Interno/del
Instituto Mexiquense Infraestructura Fisica Educativa del Estado de México, publicado ¢n el

periddico oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril de 2019.

i

N,

H
Que con fecha 1 de julio de 2022, mediante nombramiento suscrito por el Director Gengral del
Instituto Mexiquense cle la Infraestructura Fisica Educativa, fue designado el Lic. Miguél Ange!
Garcia Alarcén como Goordinador de QObra del Instituto Mexiquense de la infraestructura Fisica
Educativa; el cual cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrarnento y
a obligarse en términos de lo dispuesto por el articulo 16 fracciones XXII y XXVII del
Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa del Estaclo
de México, publicado en el Periédico Oficial “Gaceta del Gobierno” el dia 25 de abril del afic
2019, a daggeumplimiento al presente contrato en términos de la normatividad aplicable.

2 “Este programa es piiblico, #jeno # cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pars fines distintos a los establecidos en el programa.”
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Para lo cual en términos de las obligaciones sefialadas en el presente instrumento, el
- Coordinador de Obra debera: Validar el tramite de pago de las estimaciones de obra ptiblica o
de servicios relacionados con las mismas, realizar las acciones necesarias para recibir las
obras de construccion, reparacidn y mantenimiento programadas por el organismo o de los
servicios relacionados con las mimas, ejecutadas por. “I.A CONTRATISTA” asi como para la
elaboracion de su finiquito, peritajes y dictdmenes técnicos, determinar y presupuestar los
requerimientos e insumos de la construccidn, de reparacion, mantenimiento y rehabilitacion,
elaborar proyectos y presupuestos de obra, supervisar la ejecuciéon de las obras de
infraestructura fisica educativa con base en los convenios que en su caso se suscriban, revisar
los dictamenes técnicos que sustenten la elaboracién de convenios modificatorios de
ampliacion en plazo © monto, ordenar la suspensién, terminacién anticipada o rescisién
administrativa de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, en los casos de
encontrarse en los supuestos contemplados por la Ley en la materia, para lo cual debera

auxiliarse de las Unidades Admlnlstratlvas para el cumplimiento clel objeto del presente
con1 rato.

I. 3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera
‘cubierto con recurscs del Programa RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO, con oficio No. D.(G.0/0349/2023 de fecha 14 de
Abril de 2023 respectivamente, siendo la fuente de estos recursos el ordén FEDERAL,
consecuencia sera la normatividad FEDERAL la que sancione la aplicacién de los recursds
para la ejecucién de la obra consistente en: Terminacién de edificio "E" y obra exterior, er
Universicdad Estatal del Valle cle Toluca, ubicada en El Pedregal de Guadalupe Hidal
Municipio de Ocoyoacac, México, con codigo de obra No. FPRF-01, asimismo, sefiala que |
adjudicacion del presente, se lievd a cabo a través del procedirniento de Licitacion Pablica, d

conformidad con el Articulo 27 Fraccién | de la ey de1 Obras Pablicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. /

I. 4. Que la adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por la modalidad de  Licitacién Pablica, de conformidad con los Articulosy 27
Fraccion |y 45 Fraccidn | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados (‘on" las
Misrnas, con furdamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la Constitucién Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, y Articulo 24 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Helacuonados
con las Mismas.

I. 5. Que sefiala como domicilic para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en

Boulevard Isidro Fabela norte, no. 900, Col. Tres Caminos, Codigo Postal 50020, en la Ciudad
de Toluca de Lerdo, Capital del Fstado de México.

I. 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: IMI1980218JL9.

“Este programa es pUblico, ajeno gfcualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a fos establecidos en el programa,”

IMIFE-375-FPR-L2022

SDEEDCeeD e %ﬁ%«%@ﬁumﬁﬁ EE2DEBED IS e ens
Blwd, Isidro Fabala Norte Mo, 800, Colonla Tras Camirac‘ B 50020, Toluca, Estadn ﬁe Méxi A

Tel722 236 0890

L
@ﬁ‘%h -




GOMEING BEL § W f;_t,f
ESTADODE | (F
MEXICO |

i : N > § B 1 Instituto Maxigusnse de i
ED]L'(‘ j\c l':‘ hl infraestructura Fisics Educativa
1. _ Ll » .
SHORETAREA DY BT a0

Sl T, PRGBSI R RN

A

"2023, Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Ii.De “EL. CONTRATISTA":

. 1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura pablica nimero 1,182, de fecha 29 de Septiembre de
2015, pasada ante la fe del Lic. Agustin Gerardo Saldafia Villarreal, Titular de la Notaria nimero
.41, de la Ciudacl de Torreén, Estado de Coahuila de Zaragoza, e inscrita en el Registro Publico
de Comercio en el folio mercantil nimero N-2018026483 de fecha 3 de Abril de 2018, de Ia
. Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon.

I 2. Que acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica nimerc 43074, ce fecha 6 de Enero de 2022, pasada ante

‘la fe del M. en D. Ana Lilia Janeth Porras Figueroa, Titular de la Notaria nimero 91, de la Ciudad
de Nicolas Romero, Esstado de México, declarando bajo protesta de decir verdad, que las
-facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma
alguna. :

ll. 3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, ki
relativas y correspondientes para llevar a cabo la obra materia del presente contrato y re(e I¢
condiciones de organizacién, experiencia, perscnal capacitado maquinaria, herramientg
equipo de construccién de los cuales puede disponer legalmente y deméas recursos técnicas,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo “LOS
TRABAJOS” objeto del presente contrato.

II. 4. Que declara bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Articulo 51
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Il. 5. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

!l 6. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes No: VIL150929LP3 y cuando proceda,
Registro de la Camara que le corresponda.

ll. 7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Fedetacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinion af SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién $obre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Regla 2.1.28 de la

Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre
de 2014.

ll. 8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Pdlblicas y
SeN'ICIos Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y los anexos que son parte integrante

“Este programa es piidlico, ajeno a gualquier partido politico. Queda prohibido ef uso para fines distintos a Ios establecidos en el programa.”
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del contrato.

1I. 9. Senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en:

- Calle Dolar No. Mz. 4 Lt. 38, Gol. Geovillas Ixtapaluca 2000, Ixtapaluca, México, C.P. 56570
telefonos 5556789973; 5565789005 y correo electronico villarex_1509@hotmail.com; por lo

; . que, por ningun motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo
~“LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a

notmcarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio sefialado en la declaraciéon 1.5. de!
pre\,ente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacién, notificacién,
‘requerimiento o emplazamiento judnmal o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del
presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus

~efectos en términos de lo dispuesto por el Articulo 307 del Cddigo Federal de Procedimientos
:Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

‘Expuesto lo anterior, "lL.AS PARTES" sujetan su compromise a la forma, términos y condiciones
-que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

{PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucionde

““LOS TRABAJOS” relacionados con la obra publica relativos a la:  Terminacion de edificio "E
y obra exterior, en la Universidad Estatal del Valle de Toluca, ubicada en E! Pedregal d&
:Guadalupe Hidalgo, Munwlplo de Ocoyoacac, México, a los gue, para los efectos de est

-contrato, se denominan “LOS TRABAJOS”, y éste se obliga @ realizarlos totalmente y a entera

-satisfaccion con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en la
CLA SULA TERCERA del presente instrumento.

r
realizados en el(la) Universidad Estatal del Valle de Toluca, ubicado (a) en E! Pedragal/de

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.-“EL. CONTRATIS iTA” se
- obliga a ejecutar hasta su totai terminacién “L.OS TRABAJOS” relativos a la Termlnat,lon de
edificio "E" y obra exterior, en la Universidad Estatal del Valle de Toluca, ublcada en El

Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Municipio de Ocoyoacac, México; de acuerdo con el
contenido del Oficio de Adjudicaciéon de Obra.

‘Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL. CONTRATIS STA”, en
.cada una de sus hojas y aceptados por “EL INSTITUTQ”, asi como el Oficio de adjudicacion de
‘Obra, forman parte clel presente instrumento juridico y vinculan a “ILAS PARTES” en &}
‘cumplimiento de los derechos y @bligaciones del mismo.

“Este programa es publico, ajendfa cualquier partido politico. Queds prohibido ef uso para fines distintos a ics establecidos en el programa.”
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- CUARTA.- MONTO.- "EL INSTITUTO", se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecuciéon de "LOS TRABAJOS" materia de este contrato, la cantidad de: $18,003,503.23
(Dieciocho Millones Tres Mil Quinientos Tres Pesos 23/100 M.N.}, mas el 16% (dieciséis por
ciento) por concepto del lImpuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de
$2,880,560.52 (Dos Millones Ochocientos Ochenta Mil Quinientos Sesenta Pesos 52/100 M.N.)
_determinandose un importe total de  $20,884,063.75 { Veinte Millones Ochocientos Ochenta y
Cuatro Mil Sesenta y Tres Pesos 75/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios
‘unitarios propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades
de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL. CONTRATISTA”.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
“LOS TRABAJOS” sera de ciento cuarenta dias naturales, obligandose “EL. CONTRATISTA” a
‘iniciarlos el dia  nueve de Octubre de 2023 y a terminarlos a més tardar el dia  veinticinco
‘de Febrero de 2024, de conformidad con el programa de ejecucién de “LOS TRABAJOS”
conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en
‘periodos mensuales y en su caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

"“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir d

“que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que
firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando
‘motivo del finiquito, la liquidacidn de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dis
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caragte

- del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan

“manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derecho y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

SEXTA.~ DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO”, se obliga entregar los oficios/
“EL CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJQS”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el g los
inmueble(s) que motiva(n) “I.OS TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de é/stosf.
prevista en la clausula que antecede. El acceso al 0 los inmueble(s) debera constar por gscrito,
debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el pgse”rsonai
“comisionado por la Subdireccién de Supervisién de Obras y la Residencia de Zona, y registrarla
en la bitacora correspondiente.

_EI incumplimiento de "EL INSTITUTO” de proporcionar los oficios para el acceso al o los
;nmueble(s) que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, prorrogara en igual
plazo la fecha originaimente pactada para la conclusién de “LOS TRABAJOS?”, esto (nica y

exclusivamente sera aplicable para el inicio de “l.0S TRABAJOS”, lo que se formalizara
mediante convenio.

“Este programa es piibliro, ajeno cuaiquier partido poiftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en ef programa.”
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SEPTIMA.- ANTICIPO: MONTO), PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZAGION.

“EL INSTITUTO”, entregard a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (Treinta
Por Ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de “1.OS TRABAJOS” materia de este
instrumento, por la cantidad de $5,401,050.97 (Cinco Millones Cuatrocientos Un Mil Cincuenta
Pesos 977100 M.N.), més el 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, que asciende a la cantidad de $864,168.16 (Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil
Ciento Sesenta y Ocho Pesos 16/100 M.N.), determinandose un importe total de $6,265,219.13
{ Seis Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Diecinueve Pesos 13/100 M.N.),
conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos y aceptados, catalogo de
conceptos, unidades de medicidn, cantidades de trabajo e importes parciales y totales
contenidos en la proposn,lun de “El. CONTRATISTA”.

Obligandose éste iltimo a utilizarlo en la siguiente forma:

10% (Diez Por Ciento} para el inicio de las obras y 20% (Veinte Por Ciento} enpa
adquisicion de los materiales y equipos que se requieran para realizar “LOS TRABAJUS”.

Cuando el plazo de ejecucion de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupueg
para cada ejercicio aplicaré el porcentaje sefialado en el parrafo que antecede, sobre el mon
restante a ejercer por “EL. CONTRATISTA” en el periodo que consecutivo, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El procedimiento de amortizacién del anticipo debera realizarse conforme a lo siguiente:

El importe del anticipo otorgado se amortizara en el mismo ejercicio en que se otorgue.

Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables a “EY.
CONTRATISTA”, el saldo pendiente por amortizar se descontara del importe a otorgar como
anticipo en el siguiente ejercicio.

¢
En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a “1.OS TRABAJOS” atrasados qﬂe se
presenten en el siguiente ejercicio, no seran afectadas por concepto de amortizacion de
anticipo. En el caso de que no se¢ amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes
se aplicara lo previsto en los parrafos anteriores.

En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en gue se otorgue por causas no

imputables a “EL CONTRATISTA” el saldo por amortizar no se reintegrara en ese ejercicio y el
anticipo previsto para el siguiente se entregaré cuando inicien “L.OS TRABAJOS” programados

“Este programa es ptidlico, sjeno a cyfalquier partido politico. Queda prohibido ef uss para fines distintos a los establecides en el programa,”
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para este ultimo ejercicio.

.El porcentaje de la amortizacion del anticipo en el siguiente ejercicio sera el resultado de dividir
zel anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate, mas el anticipo concedido en el
‘;siguielnte ejercicio, entre el importe total de “LOS TRABAJOS” a ejecutar en el siguiente
-ejercicio, conforme al programa cde ejecucion convenido.

-En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregara
siempre y cuando “EL. CONTRATISTA” acredite haber aplicado el anticipo del ejercicic anterior
cconforme al programa establecido en el Articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo a la entrega del anticipo, “EL. CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de
la ejecucién de “LOS TRABAJOS” un Programa en el que se establezca la forma en que se
‘aplicara dicho anticipo.

f?.‘EL INSTITUTO” a través del residente de obra y la supervisiéon de obra con el objeto de

programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcdi
de conformidad con el Articulo 53 de la Ley y los Articulos 113 Fracciones |, Il, VI, VIl y 1X, Th
Fracciones |, XlI, XV, y XVl y 116 Fraccién II, inciso b) de su Reglamento. \

El anticipo sera otorgado a “EL. CONTRATISTA” siempre y cuando éste Gltimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL. INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma de!
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento.

OCTAVA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “L

TRABAJOS” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o fas
estimaciones por mes vencido sujetas a los conceptos de obra ejecutados conformé al
catalogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicién y cantidades cle obra,
mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del periodo

pactado, las cuales se presentaran de mes a mes, sobre obra ejecutada, y hasta llegar a un
80% del monto total del contrato.

Lo correspondiente al 20% restante que resulte para concluir con las obligaciones de pago,
sera pagada al finiquito del contrato, debiendo constar en el Acta-Entrega recepcién.

“Este programa es publico, sjenc afcualquier partido politico. Queda prohibido ef uso para fines distintos a ics establecides en el programa.”
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‘Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafarse de croquis, notas de
‘bitdcora, fotografias, analisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a cada

estimacién considerando avances de “LOS TRABAJOS” y demas documentos que consideren
" necesarios para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en

-su caso rectificara la o las estimaciones elaboradas por “EL. CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contard con un plazo de 15 (quince) dias naturales
-siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

‘El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizard mediante
transferencia electrénica a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en
“la carta de datos bancarios y catdlogo de beneficiarios, siendo el Gnico responsable “EL
'CONTRATISTA”, de la veracidad de la informacidn que presente, asimismo conforme al
~contrato vigente e indicacién de “EL INSTITUTO”. Debiendo facturar a favor del Instituto
_'Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, RFC. IMI980218JL9, en el domicilio ubicade
“en Boulevard Isidro Fabela Norte No. 900, Col. Tres Caminos, Cédigo FPostal 50020, en |
Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas por
Residente de Obra, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolverdy
incorporaran en la siguiente estimacién para que “EL INSTITUTO” inicie su tramite de pago.

El pago de la o las estimaciones por unidad de concepto de trabajos terminados se efectuara
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha de autorizacién de la estimacion,
por parte de la residencia de obra, previa entrega de “EL. CONTRATISTA” de los comprobantes
respectivos y estimaciones las cuales deberan reunir los requisitos fiscales que establece la
legislacion vigente en la maiteria.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en gue
“EL CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis)
dias naturales a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estirgacién
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que
corresponda que presente para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacidn incorrecta,
no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

“Este programa es piiblico, ajeno a fualquier partido politico. Gueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
- TRABAJOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendré el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por
‘trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan
~efectuado.

+~En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
“‘una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos
.de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
~“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
© pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
‘fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidén de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientermente del tiempn en que “EL INSTITUTO” se percate cde ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos dg
la Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en e! finiquito, conforn e .
“lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadasg
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hast
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO”.

"'EfiNo se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
- CONTRATISTA” sean compensacias en la estimacion siguiente, o en el finiguito, si dicho pago
_.no se hubiera identificado con anterioridad.

- NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENGIA
DEL CONTRATO.~ El procedimiento de ajuste de costos se realizara en estricto apego A lo
“sefalado en los Articulos 56, 57, Fraccion Ii y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
~ Relacionados con las Mismas, y con base en los Articulos 173, 174, 178 y 181 ;4
‘Reglamento. ‘ /

£
5
&

El ajuste de costos que corresponda, se cubrira a “EL CONTRATISTA” una vez auton.mdo por
“EL INSTITUTO”.

“En el supuesto sefialado en la Fraccién Il del Articulo 50 de la Ley, y para los efectos del
-Articulo 58 de la Ley en comento, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en
-un porcentaje igual al del anticipo concedido. Para el ajuste de costos se tomara como
-antecedente la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

“Este programa es publico, ajeno cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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‘Los ajustes de costos directos se originardn cuando a partir del acto de la presentaciéon y

“apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el

procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios

~presente instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS

TRABAJOS” ain no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuande dichos
costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, seréd “EL CONTRATISTA” quien lo

promueva dentro de tos 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices

aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud,
estudios y documentacion que la soporten, si es a la baja, sera “EL INSTITUTO” quien lo

~determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que o

justifique.

‘Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
JIndices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publi
‘que determine el INEGI. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “

INSTITUTO”, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI, “EL INSTITUT

investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales |
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos
metodologia que expida el INEGI. '

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “EL CONTF{A'II'ISTA”'perderé la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “EL INSTITUTO” de realizarlo a la baja.

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA/
promueva debiclamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que proceda,
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Para tal efecto, “EL INSTITUTQ” aj
recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio vy la documentacion soporte¢ que
integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que esté incorﬁpleto,
apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido

dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de
las estimaciones, considerancdlo el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no
siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno. '

“Este programa es publizo, ajeno a c«élquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecides en el pregrama.”

IMIFE-375-FPR-1.2023
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-No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
: materia, pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacién de los
- trabajos objeto de este contrato. ' :

:Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de “LOS
- TRABAJOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
:los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
‘originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste,
<'de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado
;‘en su proposicidn.

Para su aplicacion, sera conformie al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso
de existir atrasc no imputable a “EL. CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- «
INSTITUTO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de estg
contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL. CONTRATISTA”. Y
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, se
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
‘contemplados en el catédlogo de conceptos pactado, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora &7
electronica de obra publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion electronica, y constituye el medic de comunicacién entre “LA

PARTES?”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante fa
ejecucion de “I.OS TRABAJOS”, quedando el resguardo de la informacién a cargo d
Secretaria de la Funcion Publica. : /

i
R

EI Residente de “EL INSTITUTO” y el Superintendente de “EL CONTRATISTA” para el ac:_éeso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de usuarios

y, contrasenas respectivas que les otorgue la Secretaria de la Funcién Piblica.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el contrato,
por el Residente, con la participacién del Superintendente de “EL CONTRATISTA” Y, en su
caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacién, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de “|_.AS PARTES” involucradas, nombre y firma del personal autcrizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “LOS
TRABAJOS” y de las caracteristicas glel sitio donde se desarrollaran; la inscripcién de los

12 “Este programa es ptidlico, ajenc a cyhiquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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.. documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al
~superintendente de “EL CONTRATISTA” quienes serén los responsables para realizar registros
“en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a guiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
. registros.

:__'."Para el uso de la BEOP, “LAS PARTES” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
“Articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
. Mismas.
"En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como rinimo:

Al Residente de “EL INSTITUTC” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutive, al procedimiento constructivo, a los
-aspectos de calidad y a los programas de ejecucidén convenidos.

2. La autorizacién de estimaciones.

3 La aprobacion de ajuste de costos.
4 La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicibnal‘
5 La autorizacién de convenios modificatorios.

6 La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7 La sustitucién del superintendente de construccién, del anterior residente y de la
_sup@rws on, en su caso.

8. Las suspensiones de {rabajos.
9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.
1. 0. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido! |
11. La terminacion de “LOS TRABAJOS”.

- Al Superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimientc constructivo, a los
aspec os de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

“Este programa es publico, ajeno a cublquier partido politico. Gueda prohibido el uso para fines distintos a los establecides en el pregrama.”

IMIFE-375-FPR-L2022
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2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.

| 3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4 La solicitud de ajuste de costos.

i"5. La solicitud de conceptos nb previstos en el cétélo»go» original y éantidades; adicionales;

56. La solicitud de convenios madificatorios.

7 El aviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”.

EI registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “LLOS TRABAJOS” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros

-que se presenten y que sean de relevancia para “LOS TRABAJOS”.

vfﬂ-:“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que fe
-establezcan en la Bitacora.

'DECIMA SEGUNDA.- DEL SUPERINTENDENTE DE GONSTRUCCION.- El Superintendenta
“construccion, designado por “EL. CONTRATISTA” fungira como su representante en el sitio \
‘ejecucion de la obra, y estad facultado para oir y recibir toda clase de notificacione

relacionadas con “LOS TRABAJOS”, aiin las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento dei

contrato, obligandose a aplicar la informacion establecida en el presente contrato y sus
‘anexos.

e

“E| Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA” debera conocer con amplitud lg’s
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, catalogo de concepifs,
‘programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificacio es,
especificaciones genecrales vy particulares de construccion y hormas de calidad, Bitacora,

convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucfi"t’)n de
“LOS TRABAJOS” materia de este contrato. S

“EL INSTITUTQ”, se reserva el derecho de solicitar la sustituciéon del Superintendente de
Construccion de “EL CONTRATISTA” y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que relina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

“Este programa es piiblico, ajeno a ¢ alquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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. DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA”
~sera el Unico responsable de la ejecucion de “LOS TRABAJOS”;

1. Se obliga a cumplir puntuaimente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
~Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los reglamentos y
-ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
“desarrollo urbano, construccion, seguridad, uso de la via pablica, protecciorn ecoldgica y medio
“ambiente, que conforme al Articulo 67 de la referida Ley que en el ambito federal, estatal o
“municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seiizale la Dependencia o Entidad y
“‘demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
‘que al efecto le sehale “EL. INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL. CONTRATISTA”;

2. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes
~con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato:

.3. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parie
~de “EL INSTITUTO” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
~de “LOS TRABAJOS” excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por elloy/ni
“modificacién alguna al plazo de ejecucién contratado;

4 Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que
_Incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
«causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros;

5. Los riesgos, la conservacién y fa !imbieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”; ,

_6. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, con el personal y elementos de fque

disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud;

1. Notificar al Residente, ia aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de “LOS
' TRABAJOS” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
-que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “L.OS TRABAJOS™:
‘8. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacion permanente, cumplan con el grado
-de contenido nacional de por 1o menos el 50 % (cincuenta por ciento), en términos de la
“:Quinta Disposicién General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicacién
-del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contratacion de Obras Publicas

415 “Este programa es pliblice, ajeno a fualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinios a los establecidos en el programa.”
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que celebren las Dependencias y Entidades de la Administracion Pdblica Federal;

'9.Quela garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de “EL. INSTITUTO?”, tendra
una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado, probado, puesto en

- marcha y recibido por “EL INSTITUTO”, a su entera satisfaccion; Asi mismo garantizara la

“debida instalacién y funcionamiento de los equipos o bienes muebles.

“10. Proporcionar las guias mecénicas, tres juegos de los manuales de operacion, los cuales

_podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompanados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta en
marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la existencia
de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afios. '

'11. Capacitar al personal de Plantel Escolar, mediante personal técnico calificado, para el us
'y operacidn del equipo de instalaciéon permanente;

12. Resguardar hasta la conclusién de “LOS TRABAJOS” a satisfaccién de “EL INSTITUTO
respaldo impreso asi como en medio magnético, éptico o cualquier tipo de tecnologia existe
“de almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen durant

:éjecucic’m de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de ta entre gar
final a “EL INSTITUTO”.

13. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

14.Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de
“LOS TRABAJCS” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”. i’

15. Asimismo, “LA CONTRATISTA” se obliga a colacar en un plazo maximo de 5 (cinco)/dias
contados a partir del inicio de los trabajos, un sefialamiento de identificacion de la obfa del
presente contrato, en base al modelo de texto, imagen y especificaciones indicade por la
Coordinaciéon de Obra de "EL INSTITUTO", el cual debera permanecer durante y al coricluir la
obra y en el cual debera incluir la leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido
politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

'DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “_IEL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de sequridad
gomal., derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebraciéon del
presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor Agregado que le serd trasladado por

‘}f_‘EL INSTITUTO”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

“Este programa es piiblico, ajeno a cuatfuier partido politico. Queda prohibido el uso para fines disti alos establecidos en el programa.”
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B) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL INSTITUTO?” le retenga el equivalente al cinco al millar,
‘sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el Impuesto al Valor Agregado de
-trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia,
‘inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcion Pdblica, previstos en el Articulo 191
-de la Ley Federal de Derechos.

_‘__DI'EGIMA QUINTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
““EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimizntos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que resulte aplicable,
'y demas disposiciones administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada ey, las
~garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que
‘le sean otorgados por “EL INSTITUTO”. '

‘La poéliza en que sea expedida la fianza, de Conformidad con el Articulo 48 Fraccién Il

Fraccion lli de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
Reglamento y en las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucion de Obras Pablicas y 31
Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de lia
‘Administracién Publica Federal, en lo que no se oponga a la citada Ley, debera contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de “EL INSTITUTO”.
B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algun convenio
modificatorio, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianz
en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuaré vigente en el caso de que se otorgue prérroga o esper,
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya /sido
solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateraimente por “ELL INSTITUTQ”, y se haya comunicado por escrito al d’geudor.

i
H

E) Que la fianza estara en vigor por un afio més, contado a partir de la fecha de recepquén total
en caso de que “EL CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a
partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de defectos de construccion y

responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

17 “Este programa es ptibli

20, ajeno a cualggier partido politico. Queda prohibido ef uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en e!
mismao. '

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa Yy por
escrito de “EL INSTITUTO”, que se produciré solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido
con todas ias obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178,

179, 279, 280, 282, 283, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el piazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL INSTITUTO”, podra
declarar la rescisiéon administrativa del contrato.

) Que en tanto no se libere la fianza, “EL. CONTRATISTA” tendra la obligacién de pagar todas
las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la
Afianzadora por “EL INSTITUTQ", que asi lo indique.

“EL. CONTRATISTA” se abliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “EL
INSTITUTO”, en la forma y términos siguientes: y

institucion de fianzas autorizada por la Ley de la materia a favor de “EL INSTITUTO”, po
totalidad del monto del anticipo incluyendo el impuesto al Valor Agregado, como lo prev
Articulo 48, Fraccién 1y 49 Fracaion Il de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL INSTITUTO” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA” a mas taydar

dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de antidipo.

El anticipo qua “EL INSTITUTO” otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde af 30% {
Treinta Por Ciento) del monto total del contrato como lo dispone el Articulo 50 Fb'aqéiniin lide
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 138 y 141 de su
Reglamento. -

La fianza para asegurar la correcta inversién del anticipo se liberara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

18
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+2. De Cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “EL INSTITUTQ”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por
“importe equivalente al 10% (dizz por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA CUARTA,
- sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
- autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de FFianzas.

-Mientras “EL. CONTRATISTA” no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que se sefalan
en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” para su cancelacién una
-vez que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
“cualquier otra responsabilidad.

3. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidacl.- Al concluir “LOS
‘TRABAJOS”, “EL. CONTRATISTA” debera constituir garantia, por un plazo ce 12 (doce) meses,
‘contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “LOS TRABAJOS”, para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubl
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entreg
previo a la entrega fisica de “L.OS TRABAJOS”, recibiendo a cambio la constancia de recepgion

;Impuesto al Valor Agr@gado del mo»nto total ejer(ndo de “LOS TRABAJO“”.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL. CONTRATISTA”
bajo las siguienies condiciones:

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “EL
CONTRATISTA” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo
cual “EL INSTITUTO” escrito lo procedente a Ia institucién fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA” debera obtener de FEL

INSTITUTO” la c»rden de calncelaﬂon correspondiente para su tramite ante la institucion dé que
se trate.

'

Sl la garantia se constituye mediante pollza de fianza, su cancelacién estara a lo pre\/ isto en la
polua de garantia otorgada. I

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o «,luaiqunar oira respon abilidad
atribuible a “EL CONTRATISTA” en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por
la garantia a que se refiere esta clausula, “EL INSTITUTO” debera hacerlo del conocimiento de

la afianzadora, a efecto de que ésta mo sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL

19 “Este programa es pliblico, ajeno a cualqufer partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecides en el programa.”
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- CONTRATISTA” para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
“de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este términc sin que se hayan
.realizado, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
:f"un plazo mayor “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

" Quedars a salvo el deracho de “EL INSTITUTO” para exigir a “EL. CONTRATISTA” el pago de las
- cantidades no cubiertas de la indemnizacidén que a su juicio corresponda, una vez hecha
“efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

'_ij_’:Las pélizas de fianza, de las que se hace referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas
“por “EL CONTRATISTA” a “EL INSTITUTO” en las oficinas del Departamento de Concursos y
N Contratos de “EL INSTITUTQ”, en un horario comprendido de 9:00 a las 18:00 hrs.

' DECIMA SEXTA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones

contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios
~graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacidn falsa, actte con dolo o mala fe en la
- celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones

‘establecidas en los Articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. '

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” acuerdan que durante
‘vigencia del contrato, se aplicardn penas convencionales conforme al Articulo 46 Bis de la L
“por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS” por causas imputables a “EL. CONTRATISTA
:que seran determinadas en funcién del importe de “LOS TRABAJOS” que no se hayan
-ejecutado oportunamente, en los términos.y condiciones siguientes:

~“EL INSTITUTOQ” aplicara a “ELL CONTRATISTA” retenciones econdmicas por atraso en la
ejecucion de “LOS TRABAJOS”, como descuentos en las estimaciones, el 0.5 % {cinco al
millar) mensual.

.Para la determinacién de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucién de “I0S
~TRABAJOS” se establecera durante la vigencia del programa de ejecucién convenid y se
. determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por “LLOS TRABAJOS” que’no se

hayan ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion. ' ‘

¢

-La cuantificacién de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de “LOS
TRABAJOS” no ejecutados en la fecha de corte para el pagoe de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

20 “Este programa es publico, ajeno a cualquier parfido politico. Cueda prohibido el uso para fines distintos a les establecides en el programa.”
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““EL CONTRATISTA” podra recuperar en las siguientes estlrnacnones el importe que se le haya

“aplicado como retencidn, sé6to si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
“ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS TRABAJOS” pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” éstas seguiran en poder de “EL
(INSTITUTQO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
“cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe de
las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

-Una vez concluida la totalidad de “LOS TRABAJOS” y determinadas las penas convencionales,
“de resultar saldo a favor de “EL. CONTRATISTA” por concepto de retenciones, “EL INSTITUTO”
procedera a su devolucidn, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

;Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato,

considerando ta fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente
instrumento juridico.

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “LOS TRABAJOS” ejecutados
con atraso, el producto que resulte de multiplicar los dias transcurridos de la obra ejecutada

ccon atraso por el 0.001 % (uno al millar) por dia de atraso, considerando la fecha de corte para
el pago de las estimaciones.

“LAS PARTES” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de he
convencionales contra el importe de las retenciones econémicas que se hayan reali
durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se aplicara

descuento en la estimacion que se genere por “L.OS TRABAJOS” ejecutados con atr

durante el periodo de espera para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, considerando la fech
de corte para el pago de las estimaciones.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin inc
Impuesto al Valor Agregado.

Cua|nt|f|cadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “EL INSTITUTO”,
éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u OfICIO El
monto determinado como retencidén econémica o pena convencional, se aplicara en la
estlmacmn que corresponda & la fecha en que se determine el atraso.

-Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningiin caso podran ser
sup«anores en su conjunte, al monto de la garantia de cumplimiento,

91 “Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a les establecidos en el programa.”
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~“No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito
"o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Cldusula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS”.- “EL INSTITUTO” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensidn, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior. “EL INSTITUTO” designara al titular de la Coordinacién de Obra,
~como el servidor publico, facultado para autorizar la suspensién, conforme al articulo 16
fraccion XXIII del Reglamento Interno del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica
.Educativa, el cual a su vez mediante oficio notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension
‘total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
,personal, maquinaria'y equipo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 144 del Reglamento
‘de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

.,."‘EL INSTITUTO” procederé a levantar un Acta Circunstanciada de Suspensién, la que deb

reunir los requisitos sefalados en el Articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Pablica
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspensién de “1.OS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedo de

materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad
de “EL INSTITUTO”.

La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de “LOS TRABAJOS” en igual proporcion al

periodo que comprenda dicha suspensién, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara consideranda el nimero de dias que resulten de la
especiéalidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajos suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion convenido; su formalizacion se
realizara mediante cornvenio. En este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Articulos 60, Primer Parrafo y

62, Fraccion 1, de la Ley de QObras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145y
146 de su Reglamentc.

22 “Este programa es piblico, ajenc a cualquie partido polftico. Gueda prohibido et uso para fines distintos a los establecides en ef programa.”
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Cuando la suspension temporal de “1.OS TRABAJOS” derive cle caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “LLAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensién de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio y
.terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las Fracciones |, Il y lIl del Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
‘Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

:8i durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos
‘sean reducidos y dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean
‘agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

‘DECIMA NOVENA.- CONCEPT(S DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LCS TRABAJOS”,
“EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL
INSTITUTO” a través de la Residencia quien resolvera lo conclucente. “EL. CONTRATISTA” sélo
-podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte
de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorizacién.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptlls
sefnalados en el parrafo anterior, 8stos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora
el Residente.

i

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan .
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los
cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimacicnes que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos e
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogg de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracion

,¢on\/e|1ios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto aut:
en el contrato.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de “LOS TRABAJOS”, por con*éeptos no
previstos en el catalogo de conceptos del contrato, “EL. INSTITUTO” junté con “EL
CONTRATISTA” procederan en el orden y manera que dispone el Articulo 107, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que
cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

23 “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines disti

) glos tablecidos en el programa.”
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'VIGESIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “L.AS PARTES” convienen que dentro del
‘presupuesto autorizaclo y durante la vigencia del presente contrato, por razones funcladas y
-explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacion de convenios, como a continuacion se
¢indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccidn en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar las
.especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de ingenieria,
cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variaciéon de dichas
.especificaciones representa la obtencion de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del plazo de
‘ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, “EL INSTITUTO” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara a la
Secretaria de la Funcion Publica, la autorizacion para revisar los indirectos y el financiamiento
’Qriginalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en
‘caso de que éstas se presenten. Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién
de la Secretaria de la Funciéon Publica, en los casos siguientes:

A) Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se increment
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato.

'B) Cuando el monto y el plazc de ejecucién originalmente pactados en este contrat
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento.

C) Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmerite pactados en el presente instrumento
juridico se incrementen en mas de un velntlcmvo por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo ery el
porcentaje antes sefialado, no se requerird autorizacién de la Secretaria de la Funcién h"u/ ica,
debiendo el Area Responsable de la Ejecuciéon de “LOS TRABAJOS” junto cop “EL

CONTRATISTA” procedear a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su c;aso al
a;uste correspondiente.

La revisién de los indirectos y el financiamiento se realizard siempre y cuando se encuentre

vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el Articulo 102, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Este programa es publico, ajeno a cualquiegipartido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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- Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
.técnico que funde y motive las causas que los originen.

-Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran
- parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “LLAS PARTES” que los suscriben.

: Las modificaciones al plazo serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
.considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse
~sen un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
‘unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previsios en el catalogo de
..conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliaclos y autorizados
“previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
‘NOVENA que antecede.

‘Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran V
“administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente contrato,
-debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los emitidos en
el o los convenios pueden incluirse por “EL. CONTRATISTA” en la misma estimacién
“distinguiendolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion que los soporte/
- para efectos de pago.

f1est|pulado enel punto namero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA de es ie contrato, lo/que
~hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LLAS PARTES” acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones/al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias
‘naturales contados a partir de la citada determinacion; mismos s que deberan contengr los

~requisitos minimes que refiere el Articulo 109 del Reglamento de la Ley de Obras Pubﬂcas y
ﬁ.;Servmlos Relacicnados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCICON DE “LOS TRABAJOS”.- “EL. CONTRATISTA” notificara a “EL
INSTITUTO” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “LOS TRABAJOS?”, previo
-a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexaré los docurentos que la

soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
_ejercido y créditos a favor o en contra.

“Este pragrama es publico, sjeno a cualguie partido politico. Gueda prohibido el uso para fines distintos a lcs establecidos en el programa.”
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Z“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de “L.OS TRABAJOS”, cuando a juicio
del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse;
para ello “EL CONTRATISTA” obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su terminacién

a “EL INSTITUTO”, en 15 (quince) dias naturales después de haber conclu1d0 “LOS

:.TRA BAJOS”.

‘En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo
“dispuesto por los Articulos 64 de la Ley de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con las
‘Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO”, procederd, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
_hotificacion, a verificar la debida terminacién de “LOS TRABAJOS” conforme a las condiciones
‘pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS TRABAJOS” y estos se
“tienen por aceptables, debera realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
‘corraspondiente, la que contendra como minimo los requisitos que establece el Articulo 166 del
‘Regliamnento de la Ley de Obras Flblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

‘Si durante la verificacion de “1.0S TRABAJOS” entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
‘deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “EL INSTITUTO”, po
conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magni L G
de “LOS TRABAJOS” a corregir, se podra conceder a “EL. CONTRATISTA” una prorroga pony
periodo que acuerde con “EL INSTITUTO”, para la reparacién de las deficiencias; en gs¢
pericdo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que \
CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJO‘“” “EL INSTITUTO” procedera a hacer

efectivas las garantias de este contrato a que haya lugar, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescisidn.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistirYen
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este cas

se procedera a la recepciéon y se considerara que la obra no fue concluida en el
'convenldo

VIGE'SJIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- Con fundamento a lo establecido en la Fxraccnon

XXI del Articulo 31 de la Ley, sélo podran subcontratar las siguientes partes de “LOS
TRABAJOS”:

A) Concretos premezclados.
B) Maquinaria pesada.

“Este programa es pUblico, ajeno a cuaiquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a ios establecides en el programa,”
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:C) Equipos especiales (escaleras eléctricas, elevadores) .
D) Laboratorios de Maieriales.

;VIGIf-':S‘»IMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL
=“INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”
‘ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de "1.OS TRABAJOS”

- objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente
~de “EL CONTRATISTA".

.Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrdn, ni atn substituto o
solidario, y “EL. CONTRATISTA” expresamente o exime de cualquier responsabilidad de
~caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
“llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL. INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole

laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL. CONTRATISTA” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato;
excepcion de los derechos de ccbro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecut dads
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUT”
cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedén,

en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

En Ia solicitud debera declarar “ELL. CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior
debera expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena
identificacion.

t
/

La solicitud referida cle “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacién se enviara & “EL
INSTITUTO”, con un minimo de 5 (cinco) dias habiles anteriores a su vencimiento, [;}ara su
pago. /

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentande invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS TRAEAJOS” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual serd necesario para efectuar el pago
correspondiente.

27
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" 8i con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
:se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
. referencia el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

{;VIGE’ESIMAQUINTA.- TERMINACIONANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por terminadc
~anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
.resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que de
<continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o perjuicio grave a “EL
~INSTITUTO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
_resolucién de una incenformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por
;.;if-resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
~de la suspension de “LOS TRABAJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del
presente contrato, en este ultimo caso “EL INSTITUTO” se obliga a dar aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA” con 15 (quince) dias naturales de anticipacién.

‘Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacion y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “L.OS TRABAJOS”, debiendo realizarse,las
‘anotaciones correspondientes en la Bitacora y la Residencia de Zona levantara un akt,
circunstanciada en términos dle lo sefialado en el Articulo 151 del Reglamento de la Ley #e

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedat
‘publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar “L.OS TRABAJOS” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalados en el Articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL CONTRATISTA”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato. ‘

VIGESIMA SEXTA.- FINIQUITO.- “ELL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL. CONTRATISTA” a
través de su Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la feclla de
recepcion de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se Ile:</aré a
cabo el finiquite correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS?”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en el finiquito
convencionales a que, en su caso, se hubiere |
28

las razones de Ia ap»liicaciégn de las penas
echo acreedor “EL CONTRATISTA” por trabajos

“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido folitico. Queda prohibido el uso pars fines disti
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_7 no ejecutados conforme a los pragramas convenidos.

'L‘:";_“EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el Articulo
170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
f:ff’anexando el Acta Entrega de Recepcién Fisica de “LOS TRABAJOS”. -

' En caso de que exista desacuerdio en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
. acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
-finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez)
- dias naturales, contados a partir de su emision. ' -

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
~derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
‘aceptado el finiquito por “EL. CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL INSTITUTO” procedera a
“cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “EL. CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte)
“dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTO”, dicho saldo “FL CONTRATISTA”
;acepta que sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepio de trabajos
:ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforrne a lo previsto por
el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el

'supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL. INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias
:que se encuentren vigentes. /

" Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “L.AS PARTE
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé
extinguidos los derechos y obligaciones entre “LAS PARTES”, la cual deberd contener’lo

-requisitos minimos a que alude al Articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO”, de conformidad a lo establecido por el Articulo 157 del
Reglamento de fa Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podr&llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de (:Ieclaraci(’)n;i/udiciai

de los tribunales competentes, si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes
causales de rescision:

1 Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del
-_preg_ante contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
jgstlflcada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

?g litico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecides en el programa.”

“Este programa es publizo, ajeno a cualquier partido
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:_' 2. Interrumpir injustificadamente “LOS TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alguna
‘parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”,

:\",3 No L,jecute “I.OS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
-anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Resicdente o,
" en su caso, por el supervisor.

" 4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y
bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y que a
juicio de “EL INSTITUTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS
TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6 Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “EL INSTITUTO”. :

7 Transfiera los dere(,hos de cobro derivados de este instrumento jUIId!CO sin contar con
~autorizacién previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

4

+8. No dé a “EL INSTITUTO” y a las Dependencias de Gobierno que tengan facultad d
_intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de |4
“materiales y trabajos.

9. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatoric o adicional.

10. Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya s,‘do
- establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

‘11. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas e este
contrato, las leyes, tratados y demés ordenamientos que sean aplicables.

'vVIGl'SIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
“convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales

Jindicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision admm;siratwa se sujetara a lo
‘'siguiente:

30 “Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politid. Quedda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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1. El procedimiento iniciard a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL CONTRATISTA”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las

- estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de

15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes. ’

2.Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “EL INSTITUTO” resolvera

considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “EL INSTITUTO”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los

15 (quince) dias hébiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1 (uno) de esta clausuia.

“La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
-revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se

reprogramaran “LOS TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL

'CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisién, “EL INSTITUTO” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados

‘ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse

dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la determinacién de
la resolucion de rescisién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “LOS TRABAJOS” adn no ejecutados que¢’se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto pof los
Articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadds con
las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales Y equipos que, en Su caso /
“EL INSTITUTO” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asi como considerar en

integracién la recepcién de “L.LOS TRABAJOS” que haya realizado “EL. CONTRATISTA” hasta
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales gue se hubieran instalado en la ob :
se encuentren en proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizaciéd
dentro de “LOS TRABAJOS” pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el Arti€ulo 6
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serd independiente de las garantias,

penas convencionales y demds cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

%i*ﬂﬁ*m%

31 “Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido pgitico. Queda prohibido ef uso para fines distintos a los establecidos en el programa,”
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“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de
‘otro. ‘

‘Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “EL INSTITUTO” procedera a tomar
dinmediata posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
‘instalaciones respectivas, y en su caso procederd a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando
“con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se
‘encuentre la obra, la que se levantard ante la presencia de fedatario publico y deberé
-elaborarse en términos del Articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
‘Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitdcora se suspende toda anotacién en la
‘misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescisién que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “EL INSTITUTO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacion de “1.OS TRABAJQS”.

“EL INSTITUTC” y “EL CONTRATISTA” p'odrén conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de “LOS
TRABAJOS”, designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las furiciones
establecidas en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 113 de su Reglamento, y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA” por escrito,
las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida v
con las modificaciones que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”. '

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que pafa ‘
efecto se sefialan en el Articulo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Sérvici
Relacionados con las Mismas, con independencia de las gue, en su caso, se pacten e
contrato de supervision. Cuando la supervisién se realice por terceras personas, el residen
obra podra instalarla con posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”. /

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”.- “LAS PARTES” convienen
que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a
conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “LAS
PARTESS” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo
no mayor de 5 {cinco) dias habiles, contadés a partir de dicho registro, en consecuencia, la

32 “Este programa es publico, ajeno a cualquier paglido politico. Queda prohibido ef us:

0 para fines distintos a os establecidos en el programa.”
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“solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la
- Bitacora.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
: clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

"TRIGES|MA PRIMERA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
.estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas

del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionaclos con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal de

-Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
-.ordenamientos aplicables.

ATRlGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacién y
‘cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquelio que no esté expresamente
‘estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
.competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente ¢
“futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal

‘del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
‘consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,

‘lo firman y ratifican en todas sus partes, A LOS DOS DIAS DEL MES DE QCTUBRE DE DOS
'MIL VEINTITRES.

POR “EL INSTITUTO” ,
INSTITUTO MEXIQUIENSE: DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

MTROC. RAFAE
DI

NUEL NAVAS CAMACHO
CTOR GENERAL

/L. S MGUEDANGEL GARCIA ALARCON
7~ ~_ZCOORDINADOR DiE OBRA

>
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POR “LA CONTRATISTA”
VILLAREX, $S.A. DE C.V.

C. JOSE MIGUEL. AYALA ALVAREZ
ADMINISTRADOR UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRAT# DE OBRA
PUBLICA No. IMIFE-375-FPR-L2023 CELEBRADO ENTRE "EL IMIFE" Y "LA CONTRATISTA" EN
FECHA DOS DIAS DEL. MES DE QCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES .

34 “Este prograima es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Gueda prohibido el uso para fines distintos a los establecides en el programa.”
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